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1. IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZÁLTSÁGI TERV TARTALMI 

SPECIFIKÁCIÓJA 
 

ADATTÍPUS  VÁLASZ 

Település neve  LENTI 

Járás székhely  IGEN 

Amennyiben NEM: 

távolsága a járásközponttól 

közúton (km)  
 

Lakónépesség száma (KSH, 

2014)  7 828 

 

A beavatkozás fejlesztésében részt vevő szervezetek  

  Lenti Város Önkormányzata 

  Lenti Gyógyfürdő Kft.

  Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 

 

A beavatkozás megvalósításában részt vevő szervezetek (a tervek szerint) – különös tekintettel 
a helyi gazdasági szereplőkre (jelezze, hogy mely szervezetek egyben konzorciumi partnerek is)  

  Lenti Város Önkormányzata 

   Lenti Gyógyfürdő Kft.

  Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 

 

A beavatkozás üzemeltetésben / fenntartásban részt vevő szervezetek (a tervek szerint) – 
különös tekintettel a helyi gazdasági szereplőkre és szociális szövetkezetekre  

 Lenti Város Önkormányzata 

 

Lenti Gyógyfürdő Kft. 

 
Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

 
Lenti Városgazdálkodási Kft. 

 

A SOFT programok felelőse: Lenti és Vidéke Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
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2.1 A FEJLESZTÉS HÁTTERE 

2.1.1 Célok illeszkedése 

Lenti Zöld Város projekt céljai 

1. Zöld – rekreációs funkciók fejlesztése 

Lenti déli területein nincsenek olyan kialakítású és állapotú zöld – rekreációs és sportterületek, 

melyek megteremtenék az aktív kikapcsolódás lehetőségét. Hiányoznak, valamint nehezen 

elérhetőek az olyan kiegészítő szolgáltatások, melyek támogatnák a sportolási célú időtöltést 

(kölcsönzési lehetőségek, aktív kerékpáros infrastruktúra, stb.). Cél, hogy a jelenleg elhanyagolt 

képet mutató zöldfelületek megújításra kerüljenek, sport-rekreációs használhatóságuk, rekreációs 

szerepük javuljon. 

 

2. Települési arculat és identitás erősítése 

Lenti és környékén elindult helyi kezdeményezéseknek és együttműködéseknek köszönhetően 

javult az arculat és ennek eredményeként egy olyan összefogott, városi arculat kialakítása, aminek 

segítségével Lenti és térsége identitása erősödik, a lakosai számára egy vonzó, letisztult környezet 

alakulhat ki. 

 

3. Közterületek állapotának fejlesztése 

A fürdőváros közterületeinek állapota elhanyagolt, nem nyújt vonzó környezetet, ami 

nagymértékben csökkenti a használatot, a fürdő, mind a teljes déli városrész vonzerejét. A 

közterületek fejlesztése, az akadálymentesítés biztosítása barátságos, kényelmes, kereskedelmet 

támogató köztéri építészet megvalósításával nagymértékben segítené Lenti déli városrészének 

fejlődését. 

 

4. Szolgáltatás kínálat bővítése 

A pezsgő városi környezet kialakításának kulcseleme a szolgáltatáskínálat minőségének erősítése. A 

kiskereskedelem fejlesztésével vonzóbbá tehető a fürdő közvetlen környezete, valamint erősíthető 

a helyi gazdaság.  

 

5. Fürdőváros és a belváros kapcsolatának fejlesztése 

A Fürdőváros területének fejlesztése mellett cél, hogy erősödjön a kapcsolat Lenti belvárosi területei 

és fürdő környezete között. Ez a kiegyensúlyozott településszerkezet megvalósításához hozzájárul és 

már meglévő közlekedési kapcsolatok funkciónak megfelelő kiépítéséhez. 



 

1. TÁBLÁZAT - ITS célokhoz való illeszkedés 

ITS célokhoz való illeszkedés  

ITS specifikus célok  
(mind)  

Hozzá járul  
Igen/ Nem  

ha Igen, miként  

Átfogó települési célok (ITS)  

Nyitottság és együttműködés:  

Kistérségi központ szerepéből adódóan a kistérség 
kistelepüléseivel ápolt kapcsolatokban 

IGEN 

A fejlesztés közvetett eredményeként cél, hogy erősödjenek a térségi 
kapcsolatok növekvő látogatószámnak és a kiterjedt programkínálatnak 
köszönhetően. Ennek infrastrukturális feltételeit biztosítja a projekt, 
például a Szabadidő és Rekreációs Központ kialakításával .  

A város, illetve vezetésének kapcsolatában a 
lakossággal, a civil szervezetekkel, valamint a helyi és 
betelepült vállalkozásokkal és a város látogatóival. 

IGEN 

A fejlesztés keretében megvalósuló társadalmasítási és participatív 
tervezés eredményeként tovább erősíthető a Lenti vezetésének és a helyi 
lakosság, a vállalkozók, valamint a civil szervezetek együttműködése. A 
pályázatban szereplő projektek, kiegészülve további forrásokkal egy 
komplex, sokrétű településfejlesztési folyamatot indítanak be, mely az 
érintett szereplők bevonásával történik. 

Értékmegőrzés és fenntartható fejlődés:  

A természeti és környezeti értékek fenntartása, 
ápolása, használata során 

IGEN 

A megvalósuló projektelemek nagyban hozzájárulnak a természeti és 
környezeti értékek megvalósításához, a jelenleg alulhasznosított és nem 
gondozott zöldfelületek felújításához és használatának elősegítéséhez. 

A fejlesztések környezetterhelésének minimalizálására 
való törekvések során, a fenntarthatóság, mint 
elsődleges szempont érvényesítésében a befektetés 
ösztönzési és vállalkozástámogatási, valamint 
infrastruktúra-fejlesztési tevékenység során 

IGEN 

A pályázott tevékenységek a település területeinek környezettudatos 
megújítására irányulnak, melynek megvalósítása során figyelembe veszi a 
környezetterhelés minimalizását. A program összeállítása során figyelembe 
vettük a komplex fenntarthatósági szempontokat. A tervezés során 
figyelembe vettük a beruházásra kijelölt területeket. A projekt egyes 
elemei a fenntartási költségek minimalizálásával és a kihasználtság 
szempontjainak maximális figyelembe vételével került kialakításra. 

A kulturális tevékenységek ösztönzése, támogatása  

IGEN 

A fejlesztés keretében, valamint annak közvetett eredményeként 
erősödnek a kulturális célú tevékenységek (pl.:megvalósuló soft 
projektelemek), kapcsolódva a zöldváros környezettudatos tematikájához 
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Esélyegyenlőség:  

A városi közszolgáltatásokhoz, városi munkahelyekhez 
és kultúrához való hozzáférésben a város minden 
polgára számára IGEN 

A fejlesztés során kiemelten kezelendőek az esélyegyenlőség szempontjai, 
azok általános elvei érvényesítésre kerülnek, az építési és köztér alakítási 
programok során a komplex akadálymentesítés megvalósul. 

Támogatásban és segítség nyújtásában megjelenő 
szolidaritás mindazon társadalmi csoportokkal és 
egyénekkel, akik saját erőfeszítésükkel képtelenek 
hátrányos helyzetük megváltoztatására NEM   

Tematikus települési célok (ITS)  

1. Élhető és vonzó település megteremtése  

T1 Közigazgatási és közszolgáltatást nyújtó 
intézmények megújítása NEM   

T2 Megújuló energiaforrások alkalmazása NEM    

T3 Pihenésre, aktív kikapcsolódásra alkalmas minőségi 
terek kialakítása (parkok, vízpartok, sportterületek, 
játszóterek fejlesztése) IGEN 

A fejlesztés kiemelt célja a jelenleg alulhasznosított területek fejlesztése, 
aktív kikapcsolódás feltételeinek megteremtése, környezeti minőség 
javítása. 

T4 Közösségi közlekedési rendszer szolgáltatási 
színvonalának emelése NEM   

T5 Települési infrastruktúra kiegészítő elemeinek 
megépítése 

IGEN 

A fejlesztés keretében megújul a települési infrastruktúra számos eleme 
(közterülethálózat, zöldfelület, kerékpárút, stb.), valamint fejlesztésre 
kerül a közvilágítási rendszer. 

2. Gazdasági potenciál növelése  

T6 A Termál- és Gyógyfürdő szolgáltatási színvonalának 
erősítése, ennek megfelelően átépítése, bővítése, 
szolgáltatások fejlesztése 

IGEN 

A megvalósuló fejlesztések eredményeként egyrészt erősödnek a fürdő 
zöldterületi funkciói, másrészt a környezetében megvalósuló 
projektelemek eredményeként javul a fürdővárosi terület északi részének 
környezeti állapota, mely közvetetten hat a Termál- és Gyógyfürdő 
szolgáltatásainak minőségére. 

T7 Egyedi, innovatív turisztikai attrakciók, és 
programturizmus fejlesztése NEM 

 T8 Turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó szálláshely-
kapacitás bővítése NEM 

 
. 

T9 Meglévő iparterületek bővítése, az ehhez szükséges NEM   
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infrastruktúra kiépítése, új iparterületek kialakítása 
barnamezős területek rehabilitálásával 

T10 Városmarketing-tevékenység fejlesztése 
IGEN 

A projekt keretében tervezett, a települési arculat és identitás fejlesztésre 
irányuló soft projektelemek hozzájárulnak a városmarketing tevékenység 
fejlesztéséhez közvetlen és közvetett módon egyaránt. 

3. Térségi szerepkör erősítése  

T11 Térségi kohézió erősítése a közlekedési 
kapcsolatok fejlesztésével NEM   

T12 Kistérségi helyi termelők támogatása, termékeik 
feldolgozása és helyi termelői piacok létesítése 

IGEN 

A projekt keretében tervezett, a települési arculat és identitás fejlesztésre 
irányuló soft projektelemek közvetetten hozzájárulnak a helyi termelők és 
termékek támogatásához. A Szabadidő és Rekreációs Központ kialakítása 
során a helyi termékek bemutatása és eladása kiemelt szempont. 

T13 Regionális és kistérségi kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

IGEN 

A projekt részeként megvalósuló kerékpárút a település kerékpáros 
hálózat fejlesztési koncepciójának keretében készül és megvalósulásával 
hozzájárul az összefüggő regionális és kistérségi kerékpáros infrastruktúra 
megvalósításához, valamint a hálózatosodáshoz. 

 

  



LENTI ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

8 
 

2. TÁBLÁZAT - Városrész célokhoz való illeszkedés 

ITS városrészi célok  
(mind)  

Hozzá 
járul  

ha Igen, miként  

Területi települési célok (ITS)     

V1. Lenti központi belterület és déli városrész (FEJLESZTENDŐ 
AKCIÓTERÜLET)     

A városrész kereskedelmi funkcióinak és múltjának megőrzése 

IGEN 

A fejlesztés eredményeként megújuló közterületek által növekszik Lenti 
attraktivitása. Ennek eredményeként tovább erősödik a kereskedelmi és 
szolgáltató szektor a várhatóan megnövekedő keresletnek köszönhetően, 
ezzel hozzájárulva a teljes városrész kereskedelmi funkcióinak 
erősödéséhez. 

Közösségi tereinek további fejlesztése és élettel való megtöltése 

IGEN 

A tervezett fejlesztés keretében megújuló közösségi terek hozzájárulnak a 
központi és déli városrész fejlődéséhez, mely a jövőben indukál új 
szolgáltatásokat és hozzájárul a közterület használat erősödéséhez, a terek 
élettel való megtöltéséhez a helyi lakosság, és közvetetten az idelátogató 
turisták oldaláról. 

Közösségi terek bekapcsolása város turisztikai kínálatába 

IGEN 

A fejlesztés hatására erősödik a fürdővárosi terület vonzereje, közvetetten 
növekedik a használatba bekapcsolt közterületek mérete, köszönhetően a 
megújuló közösségi tereknek (parkok, utak, terek). Emellett a tervezett 
fejlesztések eredményeként megújuló közterületek nagy arányban a 
Fürdőváros és Lenti központja között helyezkednek el, melynek 
eredményeként hangsúlyosabbá válik a városközponttal való kapcsolat, 
bekötve ezzel a korábban megújult köztereket. 

V2. Bárszentmihályfa (településrész)     

Közutak és a járdák felújítása, bővítése NEM Nem az akcióterület része  

A város még vonzóbbá tétele az idegenforgalom számára, turisztikai 
attrakciók,turisztikai és szálláshely szolgáltatások növelésével 

NEM Nem az akcióterület része 

Meglévő ipari és mezőgazdasági vállalkozások potenciáljának 
növelése, Foglalkoztatás bővítése  NEM Nem az akcióterület része  
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A településrészen át, Mumorba vezető, Magyar közút kezelésében 
lévő út felújítása, ezáltal kerékpározhatóvá tétele NEM Nem az akcióterület része  

V3. Lentikápolna (településrész)     

Infrastrukturális beruházások megvalósítása, közmű rekonstrukciók 
NEM Nem az akcióterület része  

A település rész elérhetőségének javítása az úthálózat 
rekonstrukciójával és kerékpárút fejlesztésével NEM Nem az akcióterület része  

A meglévő mezőgazdasági vállalkozások potenciáljának növelése, a 
foglalkoztatás bővítése NEM Nem az akcióterület része  

V4. Lentiszombathely (településrész)     

A lakókörnyezet fejlesztése az épített környezet és a szolgáltatási 
infrastruktúra fejlesztésével NEM Nem az akcióterület része  

Intézményi felújítások folytatása NEM Nem az akcióterület része  

Infrastrukturális beruházások megvalósítása, útfelújítások, elkerülő 
út létesítése NEM Nem az akcióterület része  

Közmű rekonstrukciók NEM Nem az akcióterület része  

Településrész elérhetőségének javítása az úthálózat és a 
Lentiszombathely-Máhomfa közötti kerékpárút rekonstrukciójával NEM Nem az akcióterület része  

Kerkán átvezető híd akadálymentessé tételével a kerékpárút 
fejlesztése NEM Nem az akcióterület része  

V5. Máhomfa (településrész)     

Infrastrukturális beruházások megvalósítása, elsősorban 
útfelújítások NEM Nem az akcióterület része  

Közmű rekonstrukciók NEM Nem az akcióterület része  

Település rész elérhetőségének javítása az úthálózat 
rekonstrukciójával és kerékpárút fejlesztésével NEM Nem az akcióterület része  

Meglévő mezőgazdasági vállalkozások potenciáljának növelése, a 
foglalkoztatás bővítése NEM Nem az akcióterület része  

V6. Mumor (településrész)     
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Lakókörnyezet fejlesztése az épített környezet és a szolgáltatási 
infrastruktúra fejlesztésével NEM Nem az akcióterület része  

Intézményi felújítások folytatásával NEM Nem az akcióterület része  

V7. Lentihegy (településrész)     

Lakókörnyezet fejlesztése az épített környezet és a szolgáltatási 
infrastruktúra fejlesztésével NEM Nem az akcióterület része  

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése NEM Nem az akcióterület része  

Csapadékvíz elvezetés megoldása NEM Nem az akcióterület része  

Szennyvízcsatorna kiépítése a belterületbe vonható övezetben NEM Nem az akcióterület része  
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3. TÁBLÁZAT - Illeszkedés vizsgálata a megye Integrált Területi Programjának (ITP) céljai vonatkozásában 

ITP célok  
(mind)  

Hozzá járul  
Igen/ Nem  

ha Igen, miként  

Zala Megyei Integrált Területi Program céljai 
    

A világpiacra termelő, dinamikus zalai gazdaság kialakítása  NEM 
 

Múltunkból jövőt! A vidéki Zala hagyományának 
megőrzése 

IGEN 

A Zöld város program fejlesztéseinek közvetett hatásaként a 
fejlesztés hozzájárul a helyi adottságokra és hagyományokra 
építkező, de a korszerű igényeknek megfelelő kínálat 
kialakításához. A megvalósuló projektek segítik a települést az 
örökség megőrzését és a gazdaság fejlődését. 

Rekreáció és gyógyulás: Turizmusfejlesztés Zalában 

IGEN 

Lenti városközpont akcióterületén megvalósuló fejlesztések 
közvetetten hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, mely a 
gyógyfürdőnek köszönhetően elsősorban a rekreációs és 
gyógyturizmust jelenti. 

Megújulni képes, felkészült zalai emberek 

IGEN 

A városrész környezetének megújításával olyan innovatív 
megoldásokat, kortárs szabadtérépítészeti megoldásokat 
alkalmazunk, melynek inspiráló hatása a helyiek megújulását, 
a múlt szürke hagyatékán való túllépést segíti. 

Élhető, versenyképes zalai falvak és városok fejlesztése 

IGEN 

A fejlesztés és a gazdasági erősödés eredményeként Lenti 
versenyképességének növekedése prognosztizálható, 
valamint a megújuló zöldfelületeknek köszönhetően tovább 
javulhat a település központi területeinek élhetősége. A 
tovagyűrűző hatások mentén a térség gazdaságára is pozitív 
hatással lesz a beruházás. 

Erős és együttműködő megyei közösség 

IGEN 

A települési arculat- és identitásfejlesztéssel párhuzamosan 
erősödő térségi szemléletű együttműködések kialakulása 
hozzájárul az erős és együttműködő megyei közösség 
megteremtéséhez, mely a pályázat keretében megvalósuló 
fejlesztések közvetett hatásaként jelentkezik. 
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4. TÁBLÁZAT – A tervezett beavatkozás hozzájárulása a felhívásban szereplő célokhoz 

  Az intézkedés által támogatott fejlesztések elvárt 
jellege 

Megfelelés 

1 javuljon a települések általános környezeti állapota  A tervezett projektelemek elsődleges célja, hogy Lenti Városközpont Akcióterület déli részein 
megújuljanak a közösségi területek. A zöldfelületek megújítása, korábbi alulhasznosított területek 
rehabilitációja, valamint a gyalogos és kerékpáros felületek kialakításán keresztül nagymértékben 
javulni fog Lenti érintett területeinek környezeti állapota. 

2 a beavatkozás/ projekt segítse a település 
fenntartható fejlődési pályára állítását  

A tervezett fejlesztések segítik a település zöldterületeinek megújulását, a fenntartható 
vízgazdálkodás megvalósítását és a csapadékvíz helyben tartását, a kerékpáros közlekedés 
erősítésén keresztül a környezettudatos közlekedési módok terjesztését, a turisztikai szektor 
közvetett támogatásán keresztül a település gazdasági fenntarthatóságának és önfenntartásának 
előremozdítását, valamint a gazdaságfejlesztésen keresztül a helyi társadalom foglalkoztatás 
lehetőségeinek javulását és ezen keresztül a népességmegtartás erősítését. 

3 a beruházások során olyan technológiák, 
módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek 
környezet- és természetvédő módon biztosítják a 
megépített infrastruktúra és a település 
működését 

A fejlesztés során megvalósuló új zöld infrastrukturális elemek kialakítása során fontos szempont az 
integrált csapadékvíz gazdálkodás megvalósítása, a zöldhulladék helyben tartása, komposztálása és 
felhasználása, klimatikus viszonyoknak megfelelő növényállomány kialakítása, a növényállomány 
értékes elemeinek védelme és kezelése, szükséges természetvédelmi intézkedések megvalósítása, 
valamint a talajvíz és a felszíni vizek védelmének és megőrzésének kezelése. 

4 a beavatkozás/ projekt segítse elő a fenntartható 
fejlődést  

A fejlesztés keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak a zöldhulladékok hasznosításhoz, 
integrált csapadékvíz gazdálkodás megvalósításához, a meglévő zöldfelületek megújításán keresztül 
a helyi klíma adaptív növényállomány létesítéséhez, a hatékonyabb településüzemeltetéshez, 
megvalósításához, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséhez, a település fenntartható gazdasági 
pályára állításához, valamint a helyi társadalom széleskörű körű bevonásához és a népesség helyben 
tartásának elősegítéséhez.  

5 a beavatkozás/ projekt járuljon hozzá a TOP 
gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a 
település lakosságának megtartásához  

A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak Lenti gazdaságának erősítéséhez, új kereskedelmi terek 
kialakításához. Ennek eredményeként feltételezhetően erősödni fog a település gazdasága mind a 
vállalkozások, mind a foglalkoztatás területén, ami javítja Lenti népességmegtartó képességét. 
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5. TÁBLÁZAT - A tervezett fejlesztés hozzájárulása a megyei fejlesztési program céljainak teljesüléséhez. Illeszkedés a célokhoz / területi 

preferenciákhoz, esetleges alcélokon keresztüli megfelelés 

ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ     

ÁTFOGÓ CÉLOK     

1. JÓL MŰKÖDŐ, FEJLETT GAZDASÁG     

1.) KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok aktivitásának 
élénkítése 

IGEN 

A megvalósuló közterület megújítások közvetlen és közvetett katalizáló hatásának 
eredményeként a kiskereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató KKV-k aktivitásának 
erősödése várható 

2.) Jövő centrikus, piacképes gazdasági tevékenységek 
fejlesztése 

IGEN 

A megvalósuló fejlesztések a helyi lakosság életminőségének növelése mellett 
közvetetten hozzájárul Lenti turisztikai potenciáljának növeléséhez, mely a jelenlegi 
piaci körülmények között a település gazdasági kitörési pontja, a tervezett fejlesztés 
piacképes gazdasági tevékenységeket közvetlenül (helyteremtés, környezetrendezés, 
stb...) és közvetett befolyásol (látogatószám növekedése, programszervezés, stb...) 

3.) Hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok 
megerősítése, hozzáadott érték növelése 

IGEN 

Lenti gazdaságnak fejlesztésével cél a helyi adottságok kiaknázása, valamint a 
meglévő hagyományokra való építkezés, mely a tervezett fejlesztések közvetett 
hatásaként tovább erősítheti a térség hagyományos (kézműves) ágazatait.  

2. FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ     

4.) A jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató 
rugalmas képzési rendszer NEM   

5.) Társadalmi depresszió kezelése felkészítés a munkára NEM   

3. ÉLHETŐ ZALA MEGYE     

6.) Egészséges, vonzó, emberközpontú épített- és 
természeti környezet 

IGEN 

A tervezett projektek keretében megvalósuló fejlesztések célja az épített és a 
természeti környezet megújítása, alulhasznosítottságának csökkentése, aktívitásra és 
sportra való ösztönzés, valamint minőségi környezet kialakítása 

7.) Korszerű, elérhető intézményi struktúra és 
szolgáltatásrendszer, egyenlőtlenségek csökkentése NEM   

PRIORITÁSOK 2014-2020-RA     

I. Innovatív, jövőbeni húzóágazatok fejlődésének és 
hálózatosodásának elősegítése IGEN 

A tervezett fejlesztések hozzájárulnak Lenti gazdaságnak fejlődéséhez, valamint a 
helyi gazdaság fejlesztésén keresztül a környező térség fejlődéséhez 
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II. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság 
megteremtése 

IGEN 

Lenti gazdaságának fejlesztésén keresztül cél a helyi adottságok kiaknázása, valamint 
a meglévő hagyományokra való építkezés, mely a tervezett fejlesztések közvetett 
hatásaként tovább erősítheti a térség hagyományos (kézműves) ágazatait 

III. Oktatási, képzési és közszolgáltatási fejlesztések a 
társadalmi kohézió és a gazdaság erősítése érdekében NEM   

IV. Integrált programok a szegénység és kirekesztettség 
kezelésére és a fiatalok elvándorlásának mérséklése 
érdekében IGEN 

A megvalósuló projektek gazdaságfejlesztő hatásának eredményeként javulnak a 
munkapiaci lehetőségek, ami hozzájárulhat a fiatalok elvándorlásának 
csökkentéséhez 

V. Integrált környezetvédelmi programok a következő 
generációk életesélyeinek megtartása és a környezeti 
szempontból fenntartható fejlődés érdekében IGEN 

A Zöld Város projekt keretében megvalósuló fejlesztések célja az alulhasznosított és 
kezeletlen zöldfelületek megújítása, a projektek megvalósítása keretében kiemelt 
figyelem fordul a környezeti fenntarthatóság kritériumaira 

VI. A városi szövet és a települési épített környezet 
fenntartható fejlesztése 

IGEN 

A tervezett fejlesztések eredményeként Lenti Városközpont Akcióterületének déli 
városrészén megvalósuló fejlesztések (zöldterületi megújítások, közterület 
rehabilitációk, stb.) hozzájárulnak a városi szövet és a települési épített környezet 
fenntartható fejlesztéséhez 

VII. Összehangolt infrastrukturális fejlesztések a területi 
kohézió erősítése érdekében 

IGEN 
A projekt részeként megvalósuló kerékpárút hozzájárul az összefüggő regionális és 
kistérségi kerékpáros infrastruktúra megvalósításához, valamint a hálózatosodáshoz 

STRATÉGIAI TERÜLETI CÉLOK / 2014-2020-RA     

1. Észak-Zala gazdaság- és iparfejlesztése (Zalaegerszeg, 
Pacsa, Zalalövő, Zalaszentgrót és térsége) NEM   

2. Dél-Zala (Nagykanizsa, Zalakaros, Lenti és Letenye 
térsége) diverzifikált újraiparosítása és gazdaságának 
revitalizációja 

IGEN 

Lenti jelenlegi lehetőségeit tekintve a turizmus a település legversenyképesebb és 
önkormányzati oldalról legfejleszthetőbb gazdasági ága, mellyel, mint a pályázat 
közvetett hatása Lenti hozzájárul környéke és az egész megye gazdaságának 
fejlődéséhez. 

3. Zala balatoni térsége (Keszthely és Hévíz térsége) kreatív 
tudásra és természeti értékekre épülő fejlesztése NEM   

HORIZONTÁLIS CÉLOK      

1. Foglalkoztatás növelése 
IGEN 

A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez, aminek 
következtében szélesednek a foglalkoztatási lehetőségek 
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2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség 
társadalmi, gazdasági felemelkedésének és 
beilleszkedésének előmozdítása NEM   

3. Az infokommunikációs technológiák (IT) minőségének, 
használatának és hozzáférésének előmozdítása NEM   

4. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, 
kockázatkezelés, lépések az energiafüggetlenség felé, 
ivóvízvédelem, megfelelő minőségű és mennyiségű 
élelmiszertermelés biztosítása IGEN 

A fejlesztés során megvalósuló épületek energia hatékony módok kerülnek 
kialakításra, ezzel támogatva a klímaváltozás elleni harcot, és segítve a negatív 
hatások további súlyosbodását. A zöldfelületek kialakítása során (pl.: árnyékadó fák 
elhelyezése) a hőszigethatás, nyári túlmelegedés elkerülése fontos szempont.  

5. Alacsony vízfelhasználású és alacsony széndioxid (co2) 
kibocsátású formák felé történő elmozdulás előmozdítása 
valamennyi szektorban IGEN 

A megvalósuló fejlesztések szem előtt tartják az alacsony vízfelhasználás, valamint az 
alacsony széndioxid kibocsátás felé történő elmozdulás szempontjait. 

6. A környezet védelme, a hatékony erőforrás- felhasználás 
elősegítése IGEN 

A megvalósuló fejlesztések szem előtt tartják a környezet védelmét, valamint a 
hatékony erőforrás- felhasználás elősegítését. 

7. A fenntartható közlekedés támogatása, szűk 
keresztmetszetek felszámolása kulcsfontosságú 
infrastrukturális hálózatokban 

IGEN 

A projekt részeként megvalósuló kerékpárút hozzájárul a fenntartható közlekedés 
támogatásához, a fenntartható közlekedés előmozdításához, valamint a 
hivatásforgalmi és a rekreációs célú kerékpározás elősegítéséhez, a településre 
érkező kerékpárutak hálózatosodásának elősegítéséhez.  

 

A megyei szempontrendszerben megjelölt egyéb ágazati és átfogó fejlesztési dokumentumok céljaihoz, indikátor vállalásaihoz való 

hozzájárulás 

A Zala megyei Területspecifikus Mellékletben található megyei értékelési szempontrendszer nem jelöl meg egyéb ágazati és átfogó fejlesztési 

dokumentumokat, emiatt a kapcsolat nem vizsgálható, a pont nem releváns. 
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2.1.2 A fejlesztés helyszíne  

1. A fejlesztés tágabb helyszíne 

 

Kormányrendelet  hatály alá esik 

  IGEN  NEM 

a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 
(XI.26) Kormányrendelet  

IGEN    

a kedvezményezett települések besorolásáról és a 
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 
Kormányrendelet  

  NEM 

a város a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez 
tartozik (amennyiben releváns)  

  NEM 

A beavatkozás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet, vagy a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 

Kormányrendelet értelmében kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járásban 

valósul meg. 

 

2. Akcióterület bemutatása 

a. az akcióterület határai, mérete, társadalmi viszonyai (lakosságszám, korösszetétel, 

foglalkoztatottsági jellemzők, stb.) 

 

Akcióterület neve: Városközpont Akcióterület (területi kiterjedésében megegyezik Lenti központi 

belterület és déli városrész területével) 

Az akcióterület határai: Fürdőváros déli területét határoló erdősáv a Liponyak-pataktól a Petőfi útig 

- Petőfi út - vasút mentén a szennyvíztisztítóig - Kerka patak vonala - Sárberki út - Sárberki-patak az 

Akácfa utca meghosszabításáig - Boglárka utca menti telkek szántóföld felöli oldalhatára - déli ipari 

vasút nyomvonala - átkötés a Liponyak-patak felé 

Méret   128,59 ha 

Lakosságszám  6128 fő 

Korösszetétel: Az akcióterület teljes, 6128 fős lakosságán belül 11,2% a 14 év alatti, 64,8% a 15 és 

59 év közötti és 24% a 60 év felettiek aránya. A többi településrésszel összevetve a központi 

területek megoszlása kis mértékben ugyan, de kedvezőbb, mint a többi településrész esetében. 

Lakásállomány  2707 db 

Foglalkoztatottsági jellemzők: A településrészben 29,3%-a rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkező aktív korúak aránya (összetelepülései 31%), míg a foglalkoztatottak aránya 64,3%, ami 

közel két százalékponttal haladja meg a városi átlagot. Kis mértékben ugyan, de elmarad az 

alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok aránya, 35,4% összevetve a városi 39%-hoz képest. A 

gazdaságilag nem aktív lakónépesség aránya a településrészben is közel 50%. A központi városrész 

esetében a munkanélküliségi ráta 6,6%, ami alacsonyabb, mint a teljes település 7,4-es értéke. A 

tartós munkanélküliek arány mind a két esetben 4-4,5% között mozog. 

Déli városrész jellemzése: Lenti Városközpont Akcióterületén belül a fejlesztések elsődleges 

fókusza a Fürdőváros környezetében kerültek meghatározásra. Fürdőváros Lenti központi 
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területének déli részén, a vasútvonaltól délre, a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark 

környezetében található. A 75 hektáros terület a Gyógyfürdő mellett szálláshelyek, vendéglátó 

létesítmények, üdülő és lakóterületek találhatóak, valamint a területet két oldalról ipari jellegű 

funkciók szegélyezik. 

A tervezett fejlesztés közvetlen környezetének bemutatása: Habár az ITS a közelség miatt 

összevont településrészként kezeli, a KSH adatok rendelkezésre állnak Fürdővárosra vonatkozóan. A 

fürdő környezetét tartalmazó területen 134 fő a lakónépesség valamint 63 lakás található a 

területen, a településrész korfája kedvezőbb, mint a teljes település esetében (nagyon kicsi az 

elemszám). A foglalkoztatási és a társadalmi mutatói jobbak, mint a további településrészeknek, 

azonban az itt lakók csupán a teljes lakosság 1,7 %-át teszik ki. A lakásminőség elmarad a települési 

átlagtól. 
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b. közterületek: nagysága, jelenlegi funkciója, állapota, 

 
Méret Jelenlegi funkció Közterület állapota 

Táncsics utca 11030 m2 közút 
a járda állapota elhanyagolt, az utat 
szegélyező növényállomány kezeletlen, az út 
állapota kielégítő 

Téli bejárat előtti terület 
3019 m2 (vasút felöli telkek) + 194 m2 
(telkek feltáró útja) + 820 m2 (részben 
parkolóvá alakított szálloda felöli telek) 

telkes családi házak 
jelenleg nem közterület, erősen 
elhanyagoltak a kerítésen belüli telkek 

Fürdő területe 

43 668 m2 (termál rész) + 568 m2 (két 
terület közötti út) + 35 275 m2 (élmény 
rész) = 79 511 m2 (72 196 m2 medencék 
és épületek nélkül) 

A strand zöldfelülete 

bizonyos részei rendezetlenek, a közterületi 
és utcabútor elemek nem mutatnak egységes 
képet, fűvel fedett részei gondozottak, 
spotpályák területe kevéssé ápolt benyomást 
kelt 

Szálloda melletti terület 5369 m2 
önkormányzat által 
megvásárolt terület 

a bontási munkálatok elvégzése után, 
fejlesztésre előkészített terület, a korábbi 
faállomány megőrzésre került 

Vasútállomás és környezete 

5199 m2 (vasút Táncsics út felöli két 
telke) + 5195 m2 (vasút menti területek) 
+ 14 820 m2 (Kossuth utcára kilógó 
telek) 

vasúti területek, parkoló 
területek, valamint a vasút 
környezetében található 
funkciótalan területek 

gondozatlan zöldfelületek, vasúti barnamezős 
jellegű területek, funkciótlan, részben 
lebetonozott területek 

Nyári bejárat környezete 
16 477 m2 (közpark és parkoló) + 3996 
m2 közút 

jelenleg zöldterület, parkoló 
és közút funkciók találhatóak 
a területen 

A növényállomány kezeletlen és rendezetlen, 
az útburkolat felújításra szorul 

Patakpart  
15 079 m2 (meder és patak-part 
együttesen) 

patak-part 
jelenleg kezeletlen és gondozatlan zöldfelület 
(a minimális szükségleteken felül) 

Fürdő mögötti sétány  1380 m2 sétány felújításra szoruló 

Összekötő közterületek  
1356 m2 (szálló előtt és kemping 
mellett) + 2289 m2 (Termál utca kikötés) 

sétány és közút felújításra szoruló 

Patak menti erdőterület  ~ 17 000 m2 
szabályozási terv szerint 
véderdő 

aktív pihenés céljára nem alkalmas 
rendezetlen terület 

Déli önkormányzati 
területek 

~ 8 600 m2 üres terület fejlesztésre előkészített üres terület 
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c. épületek: nagysága, jelenlegi funkciója, állapota 

 
Méret Jelenlegi funkció állapota 

Táncsics út felöli csarnok épület (HRSZ 
1224/3) 

~ 485 m2 (alapterület) áruház felújításra szoruló épület 

Belső csarnoképület (HRSZ 1224/4) ~ 330 m2 (alapterület) bútorbolt / raktár felújításra szoruló épület 

fürdőn belüli vendéglátás céljára szolgáló 
épületek 

145 m2 + 184 m2 + 117 m2 
vendéglátó funkciók (strand 
büfé) 

erősen felújításra szoruló épületek, bódé 
szerű megjelenés 

Tüzép épületei 502 m2 

korábbi Tüzép épületei, most 
mezőgazdasági gépek 
tárolására használják a 
területet 

elhanyagolt épültek 

beékelődő családi házak 
(HRSZ 919,922, 923, 918, 936/1) 
alaptérképen nem szerepel az 
összes ház 

családi házak elhanyagolt állapotúak 

további épületállomány 
a területe számos további épület található (családi házak és üdülők, fürdő épületei, szállás célú épületek, 

ipari épületek, vasúti épületek) ezeket azonban a tervezett fejlesztési program nem érinti 
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d. vállalkozások száma az akcióterületen belül – annak vizsgálata, hogy a fejlesztés megvalósítási 

helyszínei közvetlenül kapcsolódnak-e (szomszédosak) vállalkozások telephelyéhez.  

vállalkozások száma az akcióterületen belül 

Pontos adat nem áll rendelkezésre az AT vállalkozásairól. a teljes településen: 

 1 448 (2014, Regisztrált gazdasági szervezetek száma) 

 1 313 (2014, regisztrált vállalkozások száma) 

 516 (2013, Működő vállalkozások száma (KSH)) 
A településszerkezetből következően ezek jelentős része a központi, az akcióterületi részen található 

területileg közvetlenül kapcsolódó vállalkozások 13 db 

Castrum Termálkemping  Lenti, Táncsics Mihály u. 18-20., 8960 

Denis Panzió és Étterem Lenti, Táncsics Mihály u. 18, 8960 

Zalaerdő Zrt. - Lenti Erdei és Vasúti Múzeum 
Lenti, Táncsics utca, Kisvasút-állomás Lenti 
ÁÉV, 8960 

Zalaerdő Zrt. - Lenti Fűrészüzem 
A Táncsics út megújításához kapcsolódik 
közvetlenül 

Zalaerdő Zrt. - Csömödéri állami Erdei Vasút 
Lenti, Táncsics utca, Kisvasút-állomás Lenti 
ÁÉV, 8960 

Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark (Lenti 
Gyógyfürdő Kft.) 

Lenti, Táncsics Mihály u. 2/a, 8960 

Heidi Panzió Lenti, Bánffy út 108, 8960 

Silvanus Panzió Lenti, Táncsics Mihály utca 14, 8960 

Rózsakert étterem és kávézó Lenti, Kossuth út 42/A, 8960 

Gyógyvíz-Medicina Bt. Lenti, Táncsics Mihály utca 2/A, 8960 

Salamon Söröző Lenti, Táncsics u. 5. 8960 

Konkoly Szabadidőpark Lenti, Lovarda u. 1. 8960 

textilipari Eybl Alpok-alja Kft. (varroda) Lenti, Táncsics M. utca 15. 

 

e. annak vizsgálata, hogy az akcióterületen vagy annak közelében, milyen egyéb, beavatkozásban 

nem szereplő funkciókat erősít a beavatkozás pl. turisztikai vonzerő. 

erősödő funkció indoklás 

turisztikai vonzerő 

A megvalósuló közterületi, zöldfelületi megújítások valamint az új 
létesítendő funkciók növelik Lenti, ezen belül Fürdőváros attrakcióját, 
aminek köszönhetően nő a turisztikai vonzerő. A vonzerő növekedésének 
eredményeként a látogatószám növekedése, valamint a vendégéjszakák 
számának emelkedése várható 

Lenti Gyógyfürdő 
attraktivitása 

A fejlesztések egyrészt hozzájárulnak a Gyógyfürdő megközelíthetőségének 
javulásához, a körülvevő környezet minőségének fejlesztéséhez, az aktív és 
rekreációs szabadidő eltöltéséhez, másrészt a belső zöldterületek 
megújításán keresztül a fürdő és a teljes településrész 
szolgáltatásminőségének javulásához, köszönhetően a jobb minőségű 
környezetnek és a bővülő szolgáltatásoknak (szabadtéri sportterület, 
játszótér) 

Üdülőterületi funkció 
erősítése 

A közterületek megújítása és a fejlődő szolgáltatáskínálat javítja az 
üdülőterület értékét 

Térségi image 
fejlesztése 

Az akcióterület fejlesztése, valamint a kapcsolódó marketing eszközök 
eredményeként nem csak Lenti, de a teljes térség imázsa erősödik 
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Belvárosi kapcsolat 
erősítése 

Lenti Gyógyfürdő körüli területeinek, valamint megújított városközpont 
kapcsolatai a fejlesztés eredményeként erősödnek, köszönhetően a 
közterületek megújításának 

Fürdő 
megközelíthetőségének 
javítása 

A fürdő területének megközelítése a fejlesztést követően egységes 
megjelenésű, valamint jó minőségű közterületeken keresztül lesz 
lehetséges. A városközpont és fürdő kapcsolatának rendezése a projekt 
része. 

Lenti Fürdőváros mint 
önálló attrakció 

Az akcióterület déli része a fejlesztés közvetett eredményeként jelentős 
turisztikai desztinációvá fejlődhet, aminek előre láthatóan gazdaságélénkítő 
hatásai lesznek 

 

3. Kérjük, mutassa be az akcióterület tágabb környezetét ezen belül az ITS, adott területet 

magában foglaló városrészi elemzését. 

Röviden térjen ki az érintett városrész településen belüli relatív helyzetére, beleértve a vállalkozások számát. 

Ezen felül röviden jellemezze az akcióterület adott ITS városrészen belüli relatív helyzetét: mennyiben van szó 

elzárt területről, milyen funkciók és terület felhasználási módok jellemzőek a helyszín közvetlen 

környezetében, illetve általában a vonatkozó ITS szerinti városrészben. 

Akcióterület tágabb környezete: Városközpont Akcióterület területi kiterjedésében megegyezik 

Lenti központi belterület és déli városrész területével, emiatt tágabb környezetének teljes Lenti 

települése tekinthető különálló városrészi elemzés a korábbiakban bemutatott adatok mellett nem 

lehetséges. 

Lenti jellemzése: Lenti Zala megye déli térségének szervező központja. Lenti, illetve a 

városközponttól délre fekvő Fürdőváros közel fekszik a szlovén, horvát, illetve az osztrák határhoz 

egyaránt. Közlekedése erősen kötődik az M7/M70 autópályához és gyorsforgalmi úthoz, valamint a 

86-os és 75-ös főúthoz, Szlovénia, Horvátország, Keszthely, Győr és Bécs felé. Lenti központja, 

különleges főtere értékes, melyet a természeti értékekben gazdag, a települést körülölelő erdők, 

ökológiai hálózatok tesznek vonzóvá és egyedülállóvá. A település teljes lakossága 7908 fő mely 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, azonban a népességcsökkenés mértéke a ’70-es, ’80-as 

években volt a legnagyobb, mára kissé mérséklődött. Lenti térsége ritkán lakottnak számít (32,7 

fő/km2), az elöregedés a jellemzi, az állandó népességből a 60 éves és idősebb népesség aránya 

2008-évben már meghaladta a 25%-ot. Lenti város és a járás településeinek lakónépessége 

szociokulturális tekintetben rendkívül heterogén. A lakosság iskolázottságát tekintve a megyében az 

egyik a legkedvezőtlenebb helyzetben áll, alacsony a középiskolai és egyetemi, főiskolai 

végzettségűek aránya is. A válság megpróbáltatásai után megmaradt gazdasági potenciál komoly 

kihívást jelent a városnak és a térségnek egyaránt. (ITS MEGALAPOZÓ) 

Akcióterület elhelyezkedése:  

Lenti településszerkezetileg és városkarakterét tekintve hét, területileg is elkülönülő városrészre 

tagolódik. A városrészek korábban különálló települések voltak, melyeket 1978-ban csatoltak 

Lentihez, és ezzel várossá nyilvánították. Lenti központi belterület és déli városrész a legnagyobb 

kiterjedésű városrésze Lentinek, mely városközponti szerepet tölt be, magába foglalja a 

településközponti funkciókat. A fejleszteni kívánt Városközpont Akcióterület területi kiterjedésében 

megegyezik Lenti központi belterület és déli városrész területével 

Vállalkozások általános helyzete 

Lenti térségének gazdasági struktúrája kedvezőtlen, több szempontból elmaradott. A lenti járásban 

1000 főre 135 vállalkozás jut, a térségben a cégek jellemzően nem tagjai beszállítói hálózatoknak 
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vagy klasztereknek. A primer szektor komoly és hosszantartó válsággal küzd, a szekunder szektor 

fejletlen, gyenge, a tercier szektor pedig strukturális átalakuláson megy át, jövője több tekintetben 

bizonytalan. A térségi szinten nem erős az innovációs potenciál, az ipari vállalkozások több lábon 

állnak, azonban kevés a korszerű technológiát, környezetkímélő módszereket alkalmaznak. 

Jelenlévő iparágak: mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, kitermelő ipar, gépipar, bútor- és 

faipar, könnyűipar, élelmiszeripar, kereskedelem, turizmus, jelentős a mezőgazdaság, és a 

szolgáltatások aránya. (ITS 61). 

Vállalkozások helyzete a városrészen belül 

Lenti településszerkezeti adottságait tekintve a város középső magja, ami egybe vág a kijelölt 

akcióterülettel, erős túlsúlyt képvisel. A teljes települést tekintve Lentiben 516 működő vállalkozás 

volt 2013-ban, mely összehasonlítva Zala megye további közepes településeivel (10 000 és 2 000 fő 

közötti városok) Lenti elől végez, Hévíz csak kevéssel előzi meg. Ezen belül 135 korlátolt felelősségű 

társaság, valamint 64 betéti társaság, illetve 311 egyéni vállalkozó volt, mely adatokban szintén 

Lenti és Hévíz emelkedett ki megyei szinten. 2014-ben a munkanélküliek aránya a teljes lakosság 

2,53%-át tette ki, ami jobb, mint az országos 3,97% valamint a megyei 4%. A munkanélküliségi ráta 

teljes települési szintet tekintve 7,4. 

Lenti tekintetében a működő vállalkozások létszám szerinti megoszlását tekintve a vállalkozások 

95,7%-a 1-9 fős, 2,5%-a 10-19 fős, 0,8%-a 20-49 fős, valamint közel 1%-a foglalkoztat 50 és 249 fő 

között.  

A település legnagyobb cégeire vonatkozóan részletesebb foglalkoztatási adatokra támaszkodva 

(adatgyűjtés 2013-ban zajlott), Lenti legnagyobb foglalkoztatói a Creaton Hungary Kft. (156 fő, 

Lentiszombathely székhellyel), LOG VALVE Kft. (68 fő), NÉMETH-FA KFT. (90 fő körül), LEKO Kft. (64 

fő), az Eybl Alpok-alja Kft. (dolgozószám nem ismert), valamint a Lentiben található fűrészüzem 

megközelítően 60 fővel. Lenti Város Önkormányzata tulajdonában lévő Lenti Gyógyfürdő Kft. 57 főt 

foglalkoztat, a Lenti Hulladékkezelő Kft. további 32 főt. A közszférához kapcsolódóan 159 főt 

dolgozik Lenti Város Önkormányzatához, illetve közfeladatokat ellátó intézményeihez 

kapcsolódóan, melyet kiegészít 34 közfoglalkoztatott (2015. 09. 01 adat alapján). 

Fürdő közvetlen környezetének vállalkozási összetétele 

Lenti déli városrészében három típusú vállalkozás található. Egyrészt itt található a textilipari Eybl 

Alpok-alja Kft. varrodája, mely autóülés huzatokat készít, a faipari Zalaerdő Zrt. fűrészüzeme, 

valamint a turisztikai szegmens, mely több vállalkozással van jelen a városrészben. A legnagyobb 

turisztikai szolgáltató és foglalkoztató a Lenti Gyógyfürdő Kft., mely a Gyógyfürdő és a Szent György 

Energiapark mellett üzemeltet saját területén szálláshelyeket, a kempinget, valamint a most 

kialakításra kerülő négycsillagos szálloda épületét. A városrészben ezen felül 3 szállás jellegű 

vállalkozás, 5 vendéglátó ipari egység, valamint több egészségturisztikai és magán kiadó szálláshely 

található. Az akcióterületre szűkítve a munkanélküliségi ráta 6,6, Lenti déli városrészére tekintve 

5,3. 

Funkcionális jellemzés 

A fejlesztési helyszín közvetlen környezetének legjelentősebb funkciója a Lenti Termálfürdő és 

Szent György Energiapark. Ennek közvetlen környezetésben több panzió és szálláshely található, 

valamint számos vendéglátó egység, illetve a most kialakításra kerülő 4 csillagos szálloda épülete.  
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A Táncsics út túloldalán található a Zalaerdő Zrt. Lenti fűrészüzeme, valamint ehhez kapcsolódóan 

az erdei kisvasút végállomása, az erdészet helyi központja, továbbá az Erdei és Vasúti Múzeum 

épülete.  

Északi oldalról vasúti területek, jelenleg kihasználatlan ipari és Tüzép területek találhatóak, valamint 

azokon túl városközponti lakóterületek részint családi házas, részint többszintes házakkal 

beépítetten.  

A fejlesztési területet déli oldalról határolja a Liponyak-patak, területileg délről az üdülőterület zárja 

le, valamint közvetlen környezeten erdőterületek szegélyezik. 

 

Terület felhasználási módok 

A fejlesztési terület, valamint annak közvetlen környezetében legnagyobb kiterjedésű, egybefüggő 

terület a különleges területfelhasználási egységbe tartozó fürdő területe. Nagyobb területen állapít 

meg a szabályozási terv településközponti vegyes területet. Déli területek üdülőházas és hétvégi 

házas üdülőövezeti terület található, míg a vasúti területeken túl falusias jellegű lakóterület, a vasút 

mentén kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek találhatóak. A Táncsics út túloldalán 

gazdasági, egyéb ipari területek kerületek meghatározásra. 

A Liponyak-patak mentén vízgazdálkodási terület található, védelmi célú erdőterülettel határolva, 

valamint több helyen került kijelölésre közpark, közkert zöldterület. 
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4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) megvalósult és tervezett projektjei, melyek 

bármilyen módon érintheti/befolyásolhatja a projekt fizikai megvalósítását  

(ugyanabban az utcában, szomszédos helyrajzi számon, ugyanahhoz a közműrendszerhez kapcsolódva 

valósul(t) meg). 

 

 
1. ábra Lenti megvalósult és tervezett fejlesztések 
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a.) Megvalósult kapcsolódó projektek 

 

Projekt megnevezése / címe  
Rövid tartalma  

(max. 2 mondat)  
Projekt 

összköltsége  
Finanszírozás forrása  

1 Városközpont funkcióbővítő 
megújítása Lentiben 

Főtér megújítása, Művelődési ház megújítás 
településközponti funkcióbővítés 

836.441.503 Ft 83% NYDOP, 
BMÖNAL 17% 
önrész 

2 A fedett fürdő bővítése Lentiben 
(Lenti Gyógyfürdő Kft. pályázata volt) 

A fedett fürdő bővítése Lentiben (Lenti Gyógyfürdő Kft. 
pályázata volt) 

437.431.810 Ft 30% NYDOP, 70% 
önrész 

3 Ligetköz, Akácfa utca burkolat-
felújítása  

A települési önkormányzatok szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújításának támogatása 

19.460.000 Ft NYDRFT 50%, 50% 
önrész 

4 A területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések 
támogatása 

Lenti Kossuth út jobb oldalán meglévő gyalogjárda 888, 
889/2, 891, 892, 893 hrsz-ú szakaszát érintő burkolat 
felújítása. A területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása 

3.065.000 Ft NYDRFT 65%, 35% 
önrész 

5 A területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések 
támogatása TEKI 

Lenti Templom tér – 187/2 hrsz-ú – közterületen lévő 
gyalogjárda felújítása/A területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása 

7.420.953 Ft NYDRFT 73%, 27% 
önrész 

6 

Lenti Város Polgármesteri 
Hivatalának szervezetfejlesztése 

Lenti Város Polgármesteri Hivatalának 
szervezetfejlesztése 

17.816.810 Ft 
ÁROP 92%, 8% 
önrész 

7 

Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése / Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejlesztése alap-
, járó beteg szakellátás korszerűsítése 

Az emeltszintű járó beteg szakellátás fejlesztése a Lenti 
Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet 
revitalizációjával 

490.660.066 Ft 
NYDOP, BMÖNAL 
92%, 8% önrész 

8 

A fogyatékkal élők nappali ellátása a 
Lenti Kistérségben 

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó 
beteg szakellátó központok fejlesztése alap-, járó beteg 
szakellátás korszerűsítése 

64.167.620 Ft 
NYDOP 94%, 6% 
önrész 

9 

A lenti Polgármesteri Hivatal energia-
racionalizálással egybekötött 
felújítása 

A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással 
egybekötött felújítása 

69.812.904 Ft 
NYDOP 72%, 28% 
önrész 
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10 

A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a Lenti Vörösmarty Mihály 
és Arany János Általános Iskolában 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty 
Mihály és Arany János Általános Iskolákban 

25.921.241 Ft 
TIOP 84 %, önrész 
16% 

11 

Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése / Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejlesztése alap-
, járó beteg szakellátás korszerűsítése 

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I. és 
II. sz. háziorvosi körzet rendelőinek megújításával 

48.613.698 Ft 
NYDOP 90%, önrész 
10% 

12 

Óvodák fejlesztése 
 A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése, 
célirányos fejlesztése a minőségi nevelés feltételeinek 
megteremtése érdekében Petőfi út 25. sz. alatti 
telephely fejlesztése 

72.727.273 Ft 
NYDOP 83%, 17% 
önrész 

13 

EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges 
Lentiért (Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok 
– lokális színterek) 

Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok – lokális színterek 

9.813.688 Ft TÁMOP 100% 

14 

Gyógyfürdőfejlesztés és 
szállodabővítés Lentiben 

Lenti Gyógyfürdő területe mellet 4 csillagos szálloda 
kialakítása, Lenti Gyógyfürdő területén új medencék 
kialakítása, fedett csúszda kialakítása 

3.300.000.000 Ft 
NYDOP 30%, önrész 
70% 

15 
Iskolafejlesztés, energetikai 
korszerűsítés 

A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola 
épületének energetikai korszerűsítése 

140.200.582 Ft KEOP 100% 

16 
Óvoda és Kultúrotthon fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés 

A Lenti Napközi Otthonos Óvoda és a Lentiszombathelyi 
Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése 

120.286.591 Ft KEOP 100% 

17 
Iskolafejlesztés, energetikai 
korszerűsítés 

A Lenti Arany János Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületének energetikai korszerűsítése 

149.870.191 Ft KEOP 100% 
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b.) Tervezett akcióterület projektek (ITS) 

 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE / CÍME  
RÖVID TARTALMA  
(MAX. 2 MONDAT)  

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE  FINANSZÍROZÁS FORRÁSA  

18 

Belterületi csapadékvíz elvezetés 
fejlesztése 

Belterületi csapadékvíz elvezetés a 
Lenti Kinizsi és Hársfa utcákban 

A költségek nem 
kerültek megjelölésre az 
ITS-ben 

A tervezett forrás nem 
került megjelölésre az ITS-
ben 

19 

Közútfejlesztések Lentiben Közútfejlesztések Lentiben 
A költségek nem 
kerültek megjelölésre az 
ITS-ben 

A tervezett forrás nem 
került megjelölésre az ITS-
ben 

20 

Lenti szennyvízhálózat 
korszerűsítése 

Lenti szennyvízhálózat korszerűsítése 1200 MFt  ZMTOP  

21 

Lenti város közvilágításának 
korszerűsítése 

Lenti város közvilágításának 
korszerűsítése 

650 MFt  ZMTOP  

22 

Geotermikus energiaforrás 
felhasználás fejlesztése 

Lenti város központjának energetikai 
korszerűsítése geotermikus 
energiaforrás felhasználásával 

A költségek nem 
kerültek megjelölésre az 
ITS-ben 

A tervezett forrás nem 
került megjelölésre az ITS-
ben 

23 
Kerékpárút-hálózat fejlesztési 

Kerékpárút-hálózat fejlesztési a Lenti 
Járás területén 

560 MFt ZMTOP  

24 
Dél-zalai helyi termék lánc 
fejlesztése 

Dél-zalai helyi termék lánc elterjesztése 180 MFt ZMTOP  

25 

Dél-Zala Megújuló Energia 
Hálózat  

Dél-Zalában óriási potenciál van az 
erdőterülethez, illetve a geotermikus 
energiához kapcsolódó 
fejlesztésekben. Lehetőség lenne 
megújuló energetikai termékeket 
(jellemzően pellet) előállítására, a 
helyben előállított energiák 
használatára a város hőenergia-
ellátásában. 

A költségek nem 
kerültek megjelölésre az 
ITS-ben 

A tervezett forrás nem 
került megjelölésre az ITS-
ben 
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26 

 Lenti gazdasági megerősítése 

Ökováros program keretében Lenti 
városközpontjának gazdasági 
megerősítése - sport és rekreációs 
övezet létrehozása 

650 MFt ZMTOP 

27 

 Lenti gazdasági megerősítése 

Ökováros program keretében Lenti 
városközpontjának gazdasági 
megerősítése - strandterület 
környezetének megújítása 

2000 MFt ZMTOP  

28 
Emlékpark program 

Emlékpark létesítése Lentiben, az 
Ökováros fejlesztési program 
keretében 

A költségek nem 
kerültek megjelölésre az 
ITS-ben 

A tervezett forrás nem 
került megjelölésre az ITS-
ben 

29 
Sportcsarnok fejlesztése 

Ökováros program keretében Lenti 
város központjában egy új 
sportcsarnok létesítése 

A költségek nem 
kerültek megjelölésre az 
ITS-ben 

A tervezett forrás nem 
került megjelölésre az ITS-
ben 

30 
Buszpályaudvar fejlesztése 

Buszpályaudvar környezetének 
fejlesztése Lentiben 

450 MFt ZMTOP  

31 
Kemping fejlesztése A lenti Kemping területének fejlesztése 320 MFt ZMTOP  

32 
Városmarketing stratégia 

Ökováros Lenti program keretében 
komplex városmarketing stratégia 
kialakítása, fejlesztése 

45 MFt ZMTOP  

33 Városmarketing akciók Ökováros Lenti városmarketing akciók 120 MFt ZMTOP  

35 

Intézmény megújítás 

Önkormányzati intézmények 
megújítása és energetikai 
korszerűsítése, valamint 
akadálymentesítése 

850 MFt ZMTOP  

36 
Fürdő fejlesztése 

Fürdő területén új medencék 
kialakítása, valamint a szaunavilág 
fejlesztése, szörfmedence létesítése 

Költségek nincsenek 
megjelölve 

Tervezett források nem 
kerültek megjelölésre 
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6. Kérjük, mutassa be, hogy tervezett beavatkozás milyen más, tervezett vagy megvalósult projektekkel mutat szinergikus kapcsolatot a 

térségben (járásban, agglomeráció, stb.). 

 

MEGVALÓSULT 
FEJLESZTÉSEK 

PROJEKT NEVE HELY 

NYDOP 2.1.1/I-11 A Gosztola Gyöngye Wellness Hotel szolgáltatásainak fejlesztése Gosztola 

NYDOP 2.2.1/A-09 A Gosztola Gyöngye a régió gyöngye – minőség és wellness Zalában Gosztola 

Interreg IIIA MURÁNIA- Idegenforgalmi Övezet (2005.09.01-2007.08.31.) SI-HU- HR 

Interreg IIIA MURÁNIA- Multikultúra (2006.10.01-2008.01.31.) SI-HU-HR 

Interreg IIIA Kerka-völgy kincsei (2006.10.01-2007.12.31.) SI-HU-HR 

„City Cooperation” Városok Szövetsége (2008.04.01-2014.06.30.) AT-SI-HU 

Ökováros program 2. helyszín: Pro-Arte ház, Dózsa György út 12. Lenti 

Ökováros program 5/j. Fedett fürdő bővítése gyermek élményfürdővel Lenti 

Ökováros program 
9. Táncsics Mihály út tehermentesítését szolgáló fejlesztés Gyár út (új építés teherforgalomra), hossz 504 m 
(6 m szélességgel).  Lenti 

Ökováros program 
7. helyszín: A fürdő bejáratától nyugatra eső terület (hrsz.: 937/1. és 937/2.) beépítése szállodával 
egységes, 4* minősítésnek megfelelő szálloda.  Lenti 

 

TERVEZETT 
FEJLESZTÉSEK 

PROJEKT NEVE HELY 

NYDOP 4.3.1/B Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakasz mentén Rédics 

Ökováros program 4. helyszín: TÜZÉP telep és Zöldért telep Lenti 

Ökováros program 5. helyszín: Strandterület és környezete 5/a.: Táncsics utca környezetének rendezése Lenti 

Ökováros program 5/b. További parkolók kialakítása a Táncsics utcában Lenti 

Ökováros program 5/c. Turisztikai információs iroda kialakítása Lenti 

Ökováros program 5/d. Táncsics utca útfelújítása, térburkolat építés és pihenőpark kialakítása Lenti 

Ökováros program 5/e. Játszótér kialakítása a strandterületen Lenti 

Ökováros program 5/g. Sportpályák kialakítása a strand területén Lenti 
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Ökováros program 5/h. Szabadtéri színpad kialakítása a strandterületen Lenti 

Ökováros program 5/i. Napernyős pihenőrész kialakítása Lenti 

Ökováros program 5/k. Félig fedett pezsgőfürdő kialakítása Lenti 

Ökováros program 5/l. Szépségfarm bővítése Lenti 

Ökováros program 5/m. Lift kialakítása Lenti 

Ökováros program 

6. helyszín: Kempingterület ( öko-játszótér 200 m2, 5 db gyorsépítésű, könnyűszerkezetes faház épül 4+2 
férőhellyel, a panzió tetőtér beépítése, plusz 10 szobával valamint 2 földszinti szoba kialakítása, a 
kempingezés kiegészítő funkciói  Lenti 

Ökováros program 8. helyszín: Fűrészüzem irodaházából szálloda kialakítása Lenti 

Ökováros program Ipari Feltáró út – új szakasz (teherforgalomra), hossz 590 m (6m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Ipari Feltáró út – új kikötés (teherforgalomra), hossz 640 m (6m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Ipari Feltáró út – felújítás hossz 640 m (6 m Lenti 

Ökováros program 
10. Kerékpár hálózat fejlesztése a fontosabb kerékpáros célpontokkal: Sugár út, hossz 1.290 m (2,7 m 
szélességgel).  Lenti 

Ökováros program Dózsa György utca, hossz 325 m (2,0 m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Petőfi Sándor utca, hossz 400 m (2,0 m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Béke utca, hossz 1.080 m (2,7 m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Kossuth út, Rédics irányából, hossz 740 m (2,7 m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Táncsics utca, déli bekötés, hossz 704 m (2,7 m szélességgel). Lenti 

Ökováros program Fürdő előtti átkötés (Táncsics utca-Petőfi út között), hossz 1.370 m (2,7 m szélességgel). Lenti 

Ökováros program 1. E-mobilitás „flotta” beszerzése: Lenti 

Ökováros program 2. Digitális táblák és egyéb információs táblák beszerzése Lenti 

Ökováros program 1. Szabályozási Terv módosításai Lenti 

Ökováros program 2. Ökováros Lenti Fejlesztési Program marketingstratégiája Lenti 

Ökováros program 3. Új és hagyományos marketing eszközökkel Lenti és környezetének népszerűsítése Lenti 

Ökováros program 4. Lenti lakosságának bevonása az Ökováros programba Lenti 

Ökováros program 5. Lenti TDM hálózat szervezése és működtetése Lenti 

Ökováros program 6. Kapcsolódás a Dél-Zala Helyi Termék Hálózathoz, termékfejlesztés és értékesítés Lenti 

Ökováros program 7. Dél-Zala Megújuló Energia Hálózat kialakítása, működtetése Lenti 
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Ökováros program 8. Zalai Egészségturisztikai Klaszter kialakítása, működtetése Lenti 

Fürdőváros program Közterületi arculati kézikönyv kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Marketing fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program TDM szervezet megalakítása Lenti 

Fürdőváros program Közúthálózat fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Kemping fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Hosszú távon a kemping jelenlegi telkének intenzívebb hasznosítása Lenti 

Fürdőváros program Parkoló területek kismértékű fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Fürdő körüli közterületek fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Rendezvénytér kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Szabadidő és rekreációs központok kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Üzletsorok kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Teljes körű akadálymentesítés Lenti 

Fürdőváros program Fürdővíz-marketing erősítése Lenti 

Fürdőváros program Gyógyfürdő image, mint összefogó tematika Lenti 

Fürdőváros program Energiavonal-marketing erősítése Lenti 

Fürdőváros program Országos hálózatokhoz való csatlakozás (pl. fürdők éjszakája) Lenti 

Fürdőváros program Programcsomagok összeállítása, helyi attrakciók bevonása Lenti 

Fürdőváros program Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés Lenti 

Fürdőváros program Gyógy-wellness szolgáltatás kínálat fejlesztése (konditerem, masszázs szolgáltatás, gyógykezelések, …) Lenti 

Fürdőváros program Gyerek centrikus szolgáltatások bővítése Lenti 

Fürdőváros program Fürdő rendszeres programkínálatának fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Fejlesztésekkel egybekötött akadálymentesítés Lenti 

Fürdőváros program Termálvíz hulladékhő energetikai hasznosítása Lenti 

Fürdőváros program Bemutató üvegház fejlesztése termálhő fűtéssel Lenti 

Fürdőváros program Fürdő egységes szabadtéri arculatának kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Fedett fürdőépület körüli közterület rendezése Lenti 

Fürdőváros program Fürdő szálláshelyeinek bővítése Lenti 

Fürdőváros program Gyógyvíz vizsgálatának elősegítése Lenti 
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Fürdőváros program Wellness részleg bővítése Lenti 

Fürdőváros program Fedett élményelemek bővítése Lenti 

Fürdőváros program Szabadtéri élményelemek bővítése (élménymedence, csúszdapark) Lenti 

Fürdőváros program Sportpályák kialakítása/fejlesztése a fürdő területén Lenti 

Fürdőváros program Fürdőházak és szauna falu fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Szabadidő és rekreációs központok kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Üdülőfalu fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Marketing Lenti 

Fürdőváros program Konferencia marketing a meglévő kapacitások kihasználása érdekében (határközelség) Lenti 

Fürdőváros program Rendezvény helyszíni marketing kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Referenciakínálat felépítése Lenti 

Fürdőváros program Konferencia turizmusra szabott programkínálat kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Minőségi rendezvényhelyszín kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatáskínálat kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Zalaerdő Zrt.-vel való szoros együttműködés kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Országos hálózatokhoz való csatlakozás (sport szervezetek, rendszeres alkalmak) Lenti 

Fürdőváros program Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés Lenti 

Fürdőváros program Szabadidő és rekreációs központ kialakítása Lenti 

Fürdőváros program 
Egyes sport típusokhoz kapcsolódó hálózatok kialakítása és marketingelése, országos rendezvényekhez 
kapcsolódása Lenti 

Fürdőváros program Sporteszköz kölcsönző létesítése Lenti 

Fürdőváros program Őrzött tárolók létesítése Lenti 

Fürdőváros program Kerékpár szerviz létesítése (csináld magad/szakszervíz) Lenti 

Fürdőváros program Egészségügyi háttérszolgáltatás megteremtése Lenti 

Fürdőváros program Térségi kerékpárút hálózat fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Zöldterületek fejlesztése (közpark, sportpálya, pihenőerdő, sétaútvonalak) Lenti 

Fürdőváros program Zöldfelületeket fenntartó intézmény létrehozása Lenti 

Fürdőváros program Speciális szálláshely kínálat kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Eurovel13 összeköttetés megteremtése Lenti 
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Fürdőváros program Térségi kerékpáros infrastruktúra kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Horgász- és vadászturizmus fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Vasútállomás és környezetének rendezése Lenti 

Fürdőváros program Fürdő rendszeres programkínálatának fejlesztése: már meglévő „zöld” attrakciók bekapcsolása Lenti 

Fürdőváros program Természeti értékek bemutatásának fejlesztése, útvonalak kijelölése, gondozása Lenti 

Fürdőváros program Energiavonal-marketing erősítése Lenti 

Fürdőváros program Országos zöld szervezetekkel kapcsolatfelvétel Lenti 

Fürdőváros program Programcsomagok összeállítása, helyi attrakciók bevonása Lenti 

Fürdőváros program Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés Lenti 

Fürdőváros program Gyerek centrikus szolgáltatások bővítése Lenti 

Fürdőváros program LandArt attrakciók kihelyezése Lenti 

Fürdőváros program Vadaspark kialakítása az erdő állatvilágának bemutatása céljából Lenti 

Fürdőváros program Zalaerdő Zrt.-vel való szoros együttműködés kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Fürdőváros területén található patakpart fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Határon átnyúló együttműködés, Térségi hálózatosodás Lenti 

Fürdőváros program 
Fürdő körüli közterületek fejlesztése (közterület, közpark, sportpálya, pihenőerdő, sétaútvonalak), 
rendezvénytér kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Szent György Energiapark parkosítása Lenti 

Fürdőváros program Fejlesztésekkel egybekötött akadálymentesítés Lenti 

Fürdőváros program Zarándok utak népszerűsítése Lenti 

Fürdőváros program Bekapcsolódás az országos hálózatba Lenti 

Fürdőváros program Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködés Lenti 

Fürdőváros program Helyi lelkészek bevonása Lenti 

Fürdőváros program Térségi együttműködések kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Szálláshelyek biztosítása Lenti 

Fürdőváros program Megfelelő szolgáltatások kiépítése Lenti 

Fürdőváros program Útvonal kijelölése Lenti 

Fürdőváros program Szálláshelyek kialakítása ( Kisvasút melletti szállásépület átalakítása diák-zarándok vendégek számára) Lenti 

Fürdőváros program Útvonalak kialakítása Lenti 
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Fürdőváros program Csatlakozás a Mária út Zalaegerszeg-Nagykanizsa ágához Lenti 

Fürdőváros program Kapcsolódás a Szent-Márton útvonalhoz (Magyarföldi valamint a Dobronaki pont a legközelebbi) Lenti 

Fürdőváros program Lehetőségek népszerűsítése a célcsoport között Lenti 

Fürdőváros program Együttműködések kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Együttműködés az Zalaerdő Zrt.-vel Lenti 

Fürdőváros program Kapcsolatépítés a potenciális iskolákkal Lenti 

Fürdőváros program Kihelyezett osztályfőnöki órák szervezése Lenti 

Fürdőváros program Erdei iskolák fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Erdei tanösvények fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Tematikus táborok szervezése (sport-, alkotó-, természetbarát stb. táborok) Lenti 

Fürdőváros program Komplex programkínálat összeállítása Lenti 

Fürdőváros program Olcsó szálláshelykínálat fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Kisvasút melletti szállásépület átalakítása diák-zarándok vendégek számára Lenti 

Fürdőváros program Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése (busz, vonat rendelkezésre állása) Lenti 

Fürdőváros program Fiatalokat célzó fesztiválok létesítése Lenti 

Fürdőváros program 30-40 fős foglalkoztató termek kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Landart művészeti akciók Lenti 

Fürdőváros program Családcentrikus szolgáltatáskínálat (fesztiválok, koncertek, szabadtéri mozi, stb..) Lenti 

Fürdőváros program Mesevilág természetközeli játszópark fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program Fürdő játszó szolgáltatásainak fejlesztése Lenti 

Fürdőváros program 
Családokra szabott élmény- és programkínálat kidolgozása (kézműves foglalkozások, sütemény 
manufaktúra) Lenti 

Fürdőváros program Tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése (busz, vonat) Lenti 

Fürdőváros program Fürdő élmény centrikus kínálatának erősítése Lenti 

Fürdőváros program Bababarát szolgáltatások kialakítása Lenti 

Fürdőváros program Esőnapi program fejlesztése (termálvíz fűtésű üvegház,Zalaerdő Zrt.i múzeum bővítése, fedett játszóház) Lenti 

Fürdőváros program Attrakciófejlesztés (fürdő fejlesztése, sport és zöldfelületek fejlesztése, rendezvénytér fejlesztése) Lenti 

Fürdőváros program Üdülőfalu fejlesztése Lenti 
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2.2 TERVEZETT FEJLESZTÉS  

2.2.1 A tervezett fejlesztés és a felhívásban jelölt tevékenységek összefüggéseinek vizsgálata  

 

A.) TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: B.) NEM TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK a.)önállóan támogatható 

tevékenységek 

b.) önállóan nem 

támogatható, választható 

tevékenységek 

c.) önállóan nem támogatható, 

kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 

 

I.) TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kérjük, részletezze a támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás tervezett ÖSSZES támogatható tevékenységét (önállóan támogatható tevékenységek; 

önállóan nem támogatható, választható tevékenységek; önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek) a FELHÍVÁS 3.1. 

fejezetében található információk alapján. 

 

a.) Önállóan támogatható tevékenységek 

 

PROJEKTELEM A 
BEAVATKOZÁSBAN 
TERVEZETT 
TEVÉKENYSÉG 

TÁM 
KAT 

 FELHÍVÁSBAN 
SZEREPLŐ, ILLESZKEDŐ 
FŐTEVÉKENYSÉG 

 A FELHÍVÁSBAN SZEREPLŐ FŐTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATHATÓ 
TEVÉKENYSÉG 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS 
SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS 
SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA 

Parkoló kialakítása 3.1.1/
C/II)  

C) Főtevékenység Közösségi céllal megvalósuló olyan ingyenesen használható parkolási infrastruktúra 
kialakítása, és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér 

TÁNCSICS ÚT 
ÁTALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
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ápolási munkák; 

FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNYOK 
KIALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 

VOLT TEMETŐ 
ÁTALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 

VIZES JÁTSZÓTÉR 
KIALAKÍTÁSA 

épített játszótér 
kialakítása 

3.1.1/
A/d) 

A) Főtevékenység d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása; 

VIZES JÁTSZÓTÉR 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/d) 

A) Főtevékenység d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása; 

SPORTPÁLYÁK 
KIALAKÍTÁSA 

Zöld burkolatok 
kialakítása 

3.1.1/
A/d) 

A) Főtevékenység d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása; 

SPORTPÁLYÁK 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/d) 

A) Főtevékenység d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása; 

KIFOLYÓ TERMÁLVÍZ 
CSATORNA RENDEZÉSE 

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 

TÁNCSICS SÉTÁNY ÉS 
FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNY ÖSSZEKÖTÉSE 

Zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 

SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA 

építési munkák 3.1.1/
C/I/b)  

C) Főtevékenység b) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy 
szolgáltató terek kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

VENDÉGLÁTÓ HELYEK 
KIALAKÍTÁSA A SZENT 
GYÖRGY TÉREN 

építési munkák 3.1.1/
C/I/b)  

C) Főtevékenység b) önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő kereskedelmi és / vagy 
szolgáltató terek kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

BÁNFFY ÚT 
MEGÚJÍTÁSA  

zöldfelületek 
kialakítása 

3.1.1/
A/a) 

A) Főtevékenység a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint 
ápolási munkák; 
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Kérjük, a fentiek alapján célirányosan mutassa be, hogy a fejlesztés során kötelező gazdasági tevékenység milyen módon jelenik meg. 

 

KÖTELEZŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG OPCIÓI 
(FELHÍVÁS SZERINT)  

VÁLASZTÁS  GAZDASÁGI / ÜZLETI/ VÁLLALKOZÓI FUNKCIÓ RÉSZLETETÉSE  

A) esetben a kötelezően elvárt gazdaságélénkítő 
tevékenység önkormányzati tulajdonú 
fejlesztésként jelenik meg a projekt részeként; 

IGEN/ nem  

 C/I./a  
A fejlesztés keretében kialakításra kerülnek új vendéglátó helyek a Szent György 
tér kiszolgálásra és a gazdasági funkciók bővítésére. A kialakításnak köszönhetően, 
a többi projekttelemmel együtt, javul a fejlesztési terület közterületi állapota. 
Emellett az új vállalkozási funkciók kialakításának köszönhetően hozzájárul a 
közterületek funkcióellátásának megvalósulásához valamint gazdaság 
élénkítéséhez.  
 
C/I./ a) 
A fejlesztés keretében kialakításra kerül egy Szabadidő és Rekreációs Központ, 
mely bérbeadásra kerül. Az előzetesen tervezett funkciók között szerepel a sport 
rekreációs célú használat, kerékpáros központ kialakítása, kerékpárszerviz 
létesítése. 

B) esetben magántőke bevonásával valósul meg 
a gazdaságélénkítés: legkésőbb a projekt 
fenntartási időszakának végéig, nem közvetlenül 
a támogatott tevékenységeken keresztül, hanem 
támogatásban nem részesülő kísérő 
tevékenységként valósul meg a gazdaságélénkítő 
tevékenység  

igen/ NEM   ----- 

B-C gazdaságélénkítő tevékenységét kell feltűntetni  
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b.) önállóan nem támogatható, választható tevékenységek   

Kérjük, mutassa be az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket a Felhívás 3.1.2 pontja szerint. Ezek a tevékenységek önállóan nem, csak a 

3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók. Fontos, hogy minden, önállóan nem támogatható, választható tevékenység besorolásra 

kerüljön a megfelelő kategóriákba. (A táblázat sorokkal bővítető.) 

 

 

PROJEKTELEM A beavatkozásban 
tervezett 
tevékenység 

TÁM 
KAT 

 Felhívásban szereplő, 
illeszkedő 
Főtevékenység 

 A felhívásban szereplő főtevékenységhez kapcsolódó támogatható tevékenység 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS 
SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS 
SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA  

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/d)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, 
kialakítása; 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS 
SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA  

Új parkoló 
területek 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
2.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 
társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása kapcsán– függetlenül a 
hasznosítás jellegétől –megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően 
előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás 
nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik. 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS 
SZABADIDŐ ÉS 
REKREÁCIÓS KÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

TÁNCSICS ÚT 
ÁTALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 
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TÁNCSICS ÚT 
ÁTALAKÍTÁSA  

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/e)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 

TÁNCSICS ÚT 
ÁTALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

TÁNCSICS ÚT 
ÁTALAKÍTÁSA  

Közmű kiváltások 
(légvezetékek - 
földkábelbe 
helyezése) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNYOK 
KIALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNYOK 
KIALAKÍTÁSA  

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/e)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 

FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNYOK 
KIALAKÍTÁSA  

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

VOLT TEMETŐ 
ÁTALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

VOLT TEMETŐ 
ÁTALAKÍTÁSA 

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/e)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
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VOLT TEMETŐ 
ÁTALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

VIZES JÁTSZÓTÉR 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

VIZES JÁTSZÓTÉR 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

VIZES JÁTSZÓTÉR 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületet 
kiszolgáló épület 
kialakítása 

3.1.2/
A/k)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

k) a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának (nyilvános 
mosdók, pelenkázó, esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmények, napvédelmi 
funkciót ellátó építmények, eszközök telepítése, gazdasági funkció befogadására 
alkalmas építmények, stb.) felújítása, kialakítása; 

SPORTPÁLYÁK 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

SPORTPÁLYÁK 
KIALAKÍTÁSA 

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/d)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, 
kialakítása; 

SPORTPÁLYÁK 
KIALAKÍTÁSA 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/k)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

k) a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának (nyilvános 
mosdók, pelenkázó, esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmények, napvédelmi 
funkciót ellátó építmények, eszközök telepítése, gazdasági funkció befogadására 
alkalmas építmények, stb.) felújítása, kialakítása; 

KIFOLYÓ TERMÁLVÍZ 
CSATORNA RENDEZÉSE 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

KIFOLYÓ TERMÁLVÍZ 
CSATORNA RENDEZÉSE 

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/d)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, 
kialakítása; 
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KIFOLYÓ TERMÁLVÍZ 
CSATORNA RENDEZÉSE 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

TÁNCSICS SÉTÁNY ÉS 
FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNY ÖSSZEKÖTÉSE 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(közvilágítás) 

3.1.2/
ABC/
3/4.  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek 
rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása 
vonatkozásában. 

TÁNCSICS SÉTÁNY ÉS 
FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNY ÖSSZEKÖTÉSE 

Burkolatok 
kialakítása 

3.1.2/
ABC/
3/d)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, 
kialakítása; 

TÁNCSICS SÉTÁNY ÉS 
FÜRDŐ MELLETTI 
SÉTÁNY ÖSSZEKÖTÉSE 

Zöldfelületek 
kialakítása 
(utcabútorok) 

3.1.2/
A/i)  

 Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő 
minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 

TELEPÜLÉSI ZÖLD 
INFRASTRUKTÚRA 
HÁLÓZAT FELMÉRÉSE, 
TÉRKÉPEZÉSE, 
FEJLESZTÉSI- ÉS 
FENNTARTÁSI 
AKCIÓTERV 

ZIFFA készítése 3.1.2/
A/a) 

Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenységek 

a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó települési zöld 
infrastruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv 
készítése – amennyiben annak készítése más felhívás terhére még nem indult meg 
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c.) önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek az 

alábbiak:   

Kötelezően megvalósítandó tevékenység  A megfelelő válasz aláhúzandó  
Amennyiben releváns és van ilyen tevékenység, 
mely tervezett tevékenységhez kapcsolódóan? 

Amennyiben nem releváns, indokolja  

a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, 
jelen felhívás 3.2 fejezetében az 
akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján  

nem releváns  --- 

releváns, de nincs ilyen tevékenység  --- 

releváns, van ilyen tevékenység  
A köztérmegújítások, valamint az 
épületkialakítások és megújítások során 
akadálymentesítési tevékenységek 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben 
releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az 
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján  

nem releváns  
Nincs olyan jellegű épület átalakítása, ahol szórt 
azbesztet használtak  

releváns, nincs ilyen tevékenység  --- 

releváns, van ilyen tevékenység  --- 

c.) Energiahatékonysági intézkedések – 
amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 
fejezetében az energiahatékonysági 
intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján  

nem releváns  --- 

releváns, nincs ilyen tevékenység  --- 

releváns, van ilyen tevékenység  
Újonnan kialakításra kerülő Szabadidő és 
Rekreációs Központ épülete esetében 
energiahatékonysági intézkedések.  

d.) Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF c. dokumentum 
10 fejezete alapján  

releváns, nincs ilyen tevékenység  --- 

releváns, van ilyen tevékenység  
Partnerségi tervezés és a nyilvánosságot biztosító 
tevékenységek az igényfelmérési és kihasználtsági 
terv, valamint a tervezés és megvalósítás során 

e.) Partnerségi tervezés – jelen felhívás 3.2 
fejezetében a partnerségi tervezésre vonatkozó 
feltételek alapján, valamint a partnerségi 
tervezéshez kapcsolódó marketing, 
kommunikációs költségek.  

releváns, nincs ilyen tevékenység  --- 

releváns, van ilyen tevékenység  
Partnerségi tervezés az igényfelmérési és 
kihasználtsági terv, valamint a tervezés és 
megvalósítás során 
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A PROJEKTBEN TERVEZETT SOFT TERVÉKENYSÉGEK 

A PROJEKTBEN TERVEZETT SOFT TEVÉKENYSÉG  
FELHÍVÁSBAN SZEREPLŐ ÖNÁLLÓAN NEM 

TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐ SOFT 
TEVÉKENYSÉG  

A "SOFT" TEVÉKENYSÉGEKBE BEVONT HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ LAKOSSÁG SZÁMA (ELŐZETESEN 

TERVEZETT)  

Települési arculat kialakítását támogató 

fejlesztések: Lenti település arculati 

kézikönyvének elkészítése 
Települési arculat és identitás fejlesztése 

A SOFT programok keretében tervezett intézkedések 
nem érintik direkten a hátrányos helyzetű lakosságot, 
azonban teljes településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a hátrányos 
helyzetű lakosság is bevonásra kerül. 

Települési arculat kialakítását támogató 

fejlesztések: Info-kommunikáció és street design 

kialakítása 
Települési arculat és identitás fejlesztése 

 A SOFT programok keretében tervezett intézkedések 
nem érintik direkten a hátrányos helyzetű lakosságot, 
azonban teljes településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a hátrányos 
helyzetű lakosság is bevonásra kerül. 

Rendezvény jellegű tevékenységek: Hallgatói 
építőtábor 

Települési arculat és identitás fejlesztése 

 A SOFT programok keretében tervezett intézkedések 
nem érintik direkten a hátrányos helyzetű lakosságot, 
azonban teljes településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a hátrányos 
helyzetű lakosság is bevonásra kerül. 

Rendezvény jellegű tevékenységek: Lenti Zöld 
város szervezése 

Települési arculat és identitás fejlesztése 

 A SOFT programok keretében tervezett intézkedések 
nem érintik direkten a hátrányos helyzetű lakosságot, 
azonban teljes településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a hátrányos 
helyzetű lakosság is bevonásra kerül. 

Rendezvény jellegű tevékenységek: Helyi akciók 
szervezése  

Települési arculat és identitás fejlesztése 

 A SOFT programok keretében tervezett intézkedések 
nem érintik direkten a hátrányos helyzetű lakosságot, 
azonban teljes településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a hátrányos 
helyzetű lakosság is bevonásra kerül. 
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II.) NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:   

"A nem támogatható tevékenységek a fejlesztési célú beavatkozás integráltsága szempontjából szükségesek, ugyanakkor a jellegük miatt finanszírozásuk 

az önkormányzat vagy egyéb szereplők által történik. A NEM TÁMOGATHATÓ tevékenységek tipikus példáiról a Felhívás 3.1.4 pontja ad tájékoztatást. 

Fontos: A felhívás 3.2 fejezete szerint a gazdaságélénkítés megvalósulhat támogatott, illetve nem támogatott módon. A közvetetten megvalósuló 

gazdaságélénkítő tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe tartoznak, mivel ezeket a beavatkozásokat a magántőke finanszírozza. 

Amennyiben a támogatást kérelmező ezt a megoldást választja a kötelező gazdaságélénkítést szolgáló elem megvalósításának teljesítésére, lépéseket kell 

tennie annak érdekében, hogy a magántőke mindenképpen mozgósításra kerüljön és pl. az érintett bolttulajdonosok megújítsák az üzletportáljaikat." 

  

 

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK INDOKÁLÁSA 

KÉRJÜK, ISMERTESSE, HOGY ELŐRELÁTHATÓAN MILYEN JELLEGŰ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEKET INDUKÁL A PROJEKT (KERESKEDELMI, TURISZTIKAI, 
LOGISZTIKAI, STB. TEVÉKENYSÉG). 

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

Az akcióterület déli része a fejlesztés eredményeként kialakuló új kereskedelmi terek megvalósításának előre 

láthatóan gazdaságélénkítő hatásai lesznek. A növekvő kereslet eredményeként a kínálati szektorban is 

megjelenhetnek további kereskedelmi üzletek és újonnan megtelepedő szolgáltatások.  

TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK 

A megvalósuló közterületi, zöldfelületi megújítások, valamint az új létesítendő funkcióknak köszönhetően 

növekszik Lenti turisztikai vonzereje, aminek köszönhetően emelkedés várható a látogatószám, valamint a 

vendégéjszakák tekintetében. Ennek köszönhetően várhatón indukálódnak további turisztikai jellegű 

vállalkozások és szolgáltatások. 

ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉGEK 

A fejlesztés eredményeként remélhető az építőipari szektor erősödésének eredményeként további 

fejlesztéseket indukálhat a fejlesztés. Jelenleg is tervben lévő szálloda épülete, a sok beépítetlen terület jó 

területet kínál építésre.  

GAZDASÁGI ERŐSÖDÉS 

Az újonnan indukált vállalkozás mellett Lenti általános gazdasági állapotát tekintve elmondható, hogy a 

gazdaság erősödésének köszönhetően a térség hagyományos iparágainak a termékeire is igény fogalmazódik 

meg. A meglévő vállalkozások jobb kihasználása, a direkt turisztikai célú kereskedelemi, szolgáltató és 

vendéglátó cégek mellett a kiszolgáló és háttér infrastruktúrát nyújtó vállalkozásokra is lehet közvetett hatása.  
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EGYÉB FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 

KÉRJÜK, AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN SOROLJA FEL A TERVEZETT FEJLESZTÉSÉBEN SZEREPLŐ, DE NEM A TÁMOGATÁSI KÉRELEM KERETÉBEN 
FINANSZÍROZOTT TEVÉKENYSÉGEKET. (A TÁBLÁZAT SOROKKAL BŐVÍTETŐ.) 

A projektben tervezett tevékenység  Finanszírozás várható módja  

Lenti Zöld Város kialakítása esetében 100%-os támogatásintenzitásra 
pályázik, ennek következében NEM TÁMOGATHATÓ FEJLESZTÉSEKKEL nem 
számol a pályázat beadása során. 

 Lenti Zöld Város kialakítása esetében 100%-os támogatásintenzitásra 
pályázik, ennek következében NEM TÁMOGATHATÓ FEJLESZTÉSEKKEL nem 
számol a pályázat beadása során. 
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2.2.2 A fejlesztés építészeti vonatkozásai  

1. Fejlesztés eredményeinek illeszkedése a település/településrész szerkezetébe  

A fejlesztési terület Lenti déli városrészében, ugyan a belvárosi területek közelében, azonban a 

vasút és az ipari területek elszigetelő hatása miatt, attól kissé leszakadva található. A fejlesztés 

keretében megújuló zöldfelületek, közterületek valamint a megvalósításra kerülő gazdaságélénkítő 

tevékenységek hozzájárulnak a településrész általános közterületi állapotának fejlődéséhez, az 

elérhetőség javításához, minőségi felületek kialakításához valamint a városrész attraktivitásának 

növekedéséhez. 

A déli városrész jelenlegi szerkezete erősen osztott köszönhetően az eltérő rendeltetésű 

területeknek. Az eltérő tömbméretek, a váltakozó rendszerű és méretű közterületek valamint a sok 

félprivát tér eredményeként a jelenlegi közterület hálózat töredezett, a csatlakozó lakóterületek 

felőli elérhetőség bizonytalan, a tájékozódás és a használat akadozó. A fejlesztés végrehajtja a 

térszerkezet strukturálását, a hangsúlyok kialakítását valamint a köztér-hierarchia felállítását, 

tiszteletben tartva a meglévő alapvető szerkezeti struktúrát. A zöld város programnak 

köszönhetően növekedik a zöldfelületek aránya, új közparkok kerülnek kialakításra, használható, az 

aktív sportolást lehetővé tevő funkciók lesznek meghatározva. 

 

 

A fejlesztés eredményeként a jelenleg, a település többi részétől leváló, és közterületi 

összeköttetést tekintve rossz minőségű belvárosi kapcsolat fejlesztésre kerül, erősödnek a gyalogos 

és kerékpáros összeköttetés lehetőségei, valamint megerősödik a teljes település zöldfelületi 

hálózata. 

VÁROSKÖZPONT 

VÁROSKÖZPONTI KAPCSOLATOK 

FEJLESZTÉSI HELYSZÍN 
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Az elhelyezésre kerülő épületek hozzájárulnak a terület funkcionális ellátottságának növeléséhez, a 

kereskedelemi és szolgáltatás funkció erősítéséhez. Az új épületek illeszkednek a környező 

települési szövet kialakult állapotához, hozzájárulnak a térszervezéshez, segítik a korábban említett 

térhierarchia felállítását.  

A szabályozási tervet tekintve a Táncsics út menti tömbök településközponti vegyes besorolásúak, 

ez kedvez a tervezett sétány funkciónak és előrevetíti a jövőbeli fejlesztések lehetőségét. A 

Szabadidő és Rekreációs központ területe is ebbe az övezete esik. 

A korábbi temető területe közpark, a fürdőé különleges területi besorolásúként szerepel. A Táncsics 

út valamint az összekötő közterületek közlekedési terület övezetbe tartoznak. A kemping menti 

összeköttetés esetében előírja a szabályozás a közterület-alakítási terv készítését. Emellett fontos 

területfelhasználási kategória a városrész szempontjából fontos a területet átszelő vasúti terület 

(ezt a tervezett fejlesztés nem érinti). 

 

 
2. ábra Aszabályozási terv kivágata a fejlesztési területről 

 

Összhang az építészeti hagyományokkal 

Lenti déli városrészének építészeti hagyományait a több korszakban megvalósult családi, ipari és 

üdülő épületek egyvelege jellemzi. A terület jellegét az erősen összetett területfelhasználás ellenére 
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is, a 60-a években megindult településfejlődés hatása és a 70-es években folytatódó 

lakóházépítések karaktere határozza meg.  

A Fűrészüzem ipari csarnokai a Táncsics út nyugati oldalán találhatóak, keleti és déli területein a 60-

as évektől épült épületek jellemzik. Az utóbbi időszakban épült szálloda épülete modern 

vonalvezetésű, ami tömegével meghatározza a környezetet, amit a fürdő újonnan lehelyezett 

épületei is kiegészítenek és hangsúlyoznak. A terület erősen átalakulóban van az építészeti 

megjelenés tekintetében.  

A tervezett épületek követik a modernebb vonalvezetést és ezzel illeszkednek a környezet újonnan 

kialakuló képéhez, segítik a terület 70-80-as évekből visszamaradt összképének átformálását, 

amihez erősen hozzájárulnak a tervezett közterületi és zöldterületi fejlesztések. 

 

Táji építészeti jellegzetességekhez való illeszkedés 

Lenti egészét meghatározza környezetének domborzata valamint a Kerka völgyének természeti 

környezete. A déli városrész területén megjelennek a táji-természeti elemek, közvetlen 

környezetébe érkeznek be túraútvonalak, kiterjedt erdőterületek szegélyezik és a Liponyak-patak 

halad át a városrészen.  

A tervezett zöld város fejlesztési program célja a meglévő természeti értékek megőrzése valamint a 

zöldfelületek megújítás során a meglévő környezeti és természeti értékek erősítése. A korábbi 

temető területén kialakítandó közparkban értékes növényállománya megmarad, tervezett 

funkcionális és gyalogos közlekedési átalakítások a faállomány tiszteletben tartásával, és az ahhoz 

való alkalmazkodással kerülnek kialakításra. A növényállomány megválasztása során a helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodó részben őshonos növények kerülnek elhelyezésre.  

A Táncsics út értékes hársfa fasora a terület komoly értéke, és karakterének meghatározó eleme, 

ennek megújítása és beágyazása a közterületi rendszerbe a fejlesztés fontos eleme. A kapcsolódó 

közterületek valamint a Bánffy utca mentén kialakításra kerülő fasorok hozzájárulnak a terület 

zöldfelületi állományának javulásához és a hálózatosodás elősegítése.  

A kialakításra kerülő sportterületek, valamint a vizes játszótér a természeti környezetbe integrált 

módon, azzal szerves egységben kerül kialakításra.  

 

A fejlesztés arculati vonatkozásai 

A zöld város program megvalósítása során kerül kialakításra Lenti arculati kézikönyve, ami 

összhangban kerül a tervezett program során megvalósításra kerülő közterületekkel és épületekkel. 

A fejlesztés egyik fontos célja, hogy a jelenleg mozaikos szerkezetű és erősen osztott déli városrészt 

rendezze, meghatározza a téri hierarchiákat és a településrész arculatát, természetesen illeszkedve 

a környezet és a korábban megvalósult belvárosi fejlesztésekhez. A HÉSZ vonatkozó részeinek 

kiemelése a 3.2 mellékletben találhatóak.  

 

2. Beavatkozás előkészítettsége 

A tervezett beavatkozás előkészítésének keretében, a projekt leadásának idejéig tervezői oldalról 

elkészültek a beavatkozás jellegét, valamint a pályázat költségoldalának megalapozását nyújtó 

vázlattervek és Engedélyezési tervek. Emellett elkészült az Igényfelmérési és Kihasználtsági terv (jelen 

dokumentum), megvalósult a célcsoportok lehatárolása valamint a tényleges települési igények 
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felmérése. Az alábbiakban a „Zöld város kialakítása – TOP-2.1.2-15” 6. pontjában található 

Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája (50-51. oldal) alapján mutatjuk 

be a pályázat tartami előkészítettségét.  

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek: 

1. Szakmai megalapozó tanulmány 
(Igényfelmérés és Kihasználtsági terv) 

Elkészült a pályázat beadásáig 

2. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő 
ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció 

Elkészült a pályázat beadásáig 

3. Konzorciumi megállapodás támogatási 
kérelem benyújtásához (amennyiben releváns) 

Elkészült a pályázat beadásáig 

5. Integrált Településfejlesztési Stratégia 
(amennyiben elkészült, de nem elérhető az 
önkormányzat honlapján) 

Korábban elkészült, a pályázat részeként 
benyújtásra kerül 

 

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: 

1. Akcióterületi terv A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

2. Költség-haszon elemzés (amennyiben 
releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

3. Az ösztönző hatás bemutatása érdekében 
megkötött szándéknyilatkozat(ok) vagy 
együttműködési megállapodás(ok) (amennyiben 
releváns) 

Elkészült a pályázat beadásáig 

4. Közműfejlesztések egyeztetéséről szóló 
jegyzőkönyvek (amennyiben releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

5. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból 
megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos 
értékbecslés minősített értékbecslőtől 
(amennyiben releváns) 

nem releváns 

6. Képzési terv (amennyiben releváns) nem releváns 

7. Rendezvénynaptár Később készül 

8. Bűnmegelőzési stratégia (amennyiben 
releváns) 

nem releváns 

9. A beruházással érintett épület / épületrész 
vonatkozásában az épületek energetikai 
jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai 
tanúsítvány 

nem releváns 

10. Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és 
fenntartási akcióterv 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

11. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása 
esetén a baleseti gócpontokról készített baleseti 
elemzés (amennyiben releváns) 

nem releváns 

12. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása 
esetén civil szervezet (melynek alapító 
okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) 
szakmai értékelést is tartalmazó támogató 
nyilatkozata (amennyiben releváns) 

Elkészült a pályázat beadásáig 
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13. Egységes településarculati stratégia 
(amennyiben releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

14. Tervpályázat eredménye (amennyiben 
releváns) 

nem releváns 

15. A projekt tartalmától függő egyéb szakértői 
tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, 
hasznosítási terv, üzleti terv, helyi cselekvési 
terv, stb. 

Előzetes Megvalósíthatósági Hatástanulmány 
Később készül 

16. Horizontális szempontok érvényre juttatását 
bemutató dokumentum (amennyiben releváns) 

Később készül 

17. Műszaki tervdokumentáció (Építési/létesítési 
engedély, vagy nyilatkozat hatósági engedély 
mentességről; építési/létesítési 
tervdokumentáció) 

vázlattervek készülnek fejlesztésre vonatkozóan, 
valamint elkészült a tervezett kerékpárút hálózat 
Engedélyezési Tervdokumentációja, megtörtént 
az engedélyezési eljárás 

18. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet 
(amennyiben releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

19. A költségeket alátámasztó dokumentumok A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

20. Lefolytatott (feltételes) közbeszerzési eljárás 
dokumentumai; vagy az építési beruházásokra 
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást 
megindító hirdetmény 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

21. A beruházással érintett ingatlan(ok) 60 
napnál nem régebbi, tulajdoni lapja(i), vagy a 
tulajdonszerzés szándékát alátámasztó tartalmú 
szerződés, előszerződés vagy kétoldalú 
szándéknyilatkozat (pl.: adásvételi, ajándékozási) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az 
első mérföldkőig 

22. Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt 
megvalósítására (amennyiben releváns) 

Elkészült a pályázat beadásáig 

 

3. Kérjük, részletezze, hogy a beruházás során milyen korszerű, új megoldásokat kíván alkalmazni, 
milyen innovatív városfejlesztési és városrehabilitációs gyakorlatot valósít meg? Ezen belül kérjük, 
fejtse ki, 
Kertépítészeti, energetikai, egyéb építészeti alkalmazott megoldások 

Arculati kézikönyv kialakítása, egységes utcabútor család alkalmazása, aktív zöldfelületek 

kialakítása, vegyes forgalmi felületek kialakítása, kerékpártárolók integrálása a köztéri arculatba, 

másodlagos ülőfelületek kialakítása, gyalogos és kerékpáros preferencia előnybe részesítése, új 

épületek energia hatékony kialakítása, akadálymentesség és infokommunikációs akadálymentesség 

feltételeinek figyelembe vétele, CPTED elvek érvényesítése. A táji adottságok kiemelésére 

attrakciók alkalmazása. Egységes közterületi arculat megteremtése.  

Célcsoport számára vonzóság követelménye 

A fejlesztések eredményeként cél a közterületek használatának megkönnyítése az egyes 

célcsoportok számára (akadálymentesítés, utcabútorok, információs elemek), helyi lakosok részére 

elérhető funkciók kialakítása, adaptív közterületek kialakítása (szabad kialakíthatóság, eltérő 

használatoknak való megfelelés). A megvalósuló projektelemeknek köszönhetően növekszik a 

felhasználói célcsoportok köre, valamint a jelenleg erősen fürdőközpontú városrész lehetőségei 

bővülnek, a funkciódiverzitás erősödik a helyi lakosok számára. Az új funkciók, attraktív megjelenés 
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a célcsoportot a szabadtéri, aktív időtöltésre ösztönzi. A fejlesztés eredményeként egy széles kör 

által használható közterületi és zöldfelületi zóna alakul ki, melynek integráns része a aktív sportolási 

lehetőségek.  

Társadalmi fenntarthatóság 

A megvalósuló soft elemek részben a fejlesztések helyi társadalmi befogadásának erősítését segítik, 

amik kiegészülnek a fejlesztéshez kapcsolódó participatív folyamatokkal. A tervezés során a 

célcsoportoktól érkezett igényeket beépítjük a projektbe, majd visszacsatolások segítségével 

biztosítjuk az igényekhez való illeszkedést, így a sokoldalú használtságot. Emellett a prognosztizált 

gazdasági növekedés eredményeként várhatóan javulnak a munkaerő-piaci mutatók, ami 

közvetetten hozzájárulhat az elvándorlás csökkenéséhez, a település népesség megtartó erejének 

növekedéséhez. A kialakítás során fontos szempont, hogy a lehető legszélesebb kör számára 

használható közterületek és épületek alakuljanak ki. 

Pénzügyi fenntarthatóság 

A fejlesztések eredményeként a gazdaság erősödése és közvetetten a kapcsolódó 

gazdaságturisztikai ágazat erősödése várható, ami egyrészt lehetőséget teremt további vállalkozás 

számára, erősíti a megtelepedési hajlandóságot a területen valamint növeli az önkormányzat adó 

jellegű bevételeit. A projekt nem jelent az önkormányzat számára, a költségvetését veszélyeztető 

pénzügyi terhet. 

Környezeti fenntarthatóság 

A közterületek megújításával, a korábbi alulhasznosított területek rekonstrukciójával egy 

egységesebb, gondozott zöldfelület alakul ki, ami előtérbe helyezi a csapadékvíz helyben tartását, a 

keletkező zöldhulladék feldolgozását a burkolt felületek hőszigethatásának csökkentését. A 

fejlesztés kialakítása során fontos szempont, hogy a helyi lehetőségekhez mérten, viszonylagosan 

olcsó fenntartású elemek kerüljenek beépítésre a projekt megvalósítása során. 

 

3. Védett épület épületegyüttes újrahasznosításának ismertetése, tervezett lépések a megőrzés 

érdekében, védettség és annak jellegének bemutatása 

A fejlesztésben nem szerepel védett épületegyüttes újrahasznosítása. 

 

4. Közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek bemutatása, intelligens és fenntartható 

elemeinek bemutatása 

A fejlesztés során megújításra kerül Lenti déli városrészének közterület hálózata, bővítésre kerül a 

gyalogos preferenciájú utak hálózata, valamint az akadálymentesen használható közterületek 

kiterjedése. 

A megújítás részeként kialakításra kerül a Táncsics út és a Bánffy utca mentén kerékpársáv, aminek 

köszönhetően a déli városrész elősegíti a települési kerékpáros infrastruktúra kialakítását. 

Megvalósulnak a kiegészítő biciklis hálózati elemek (kerékpártárolók, „őrzött kerékpárszéf”, 

elektromos töltőpontok, self-service állomás, stb…) 

A fejlesztés részeként megvalósul a terület info-kommunikációjának fejlesztése, a hivatásforgalmi 

és a rekreációs kerékpározás feltételeit támogatandó.  
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5. Zöldfelületek tervezése során figyelembe vett bűnmegelőzési szempontok (CPTED-elvek) rövid 

bemutatása. 

A fejlesztés figyelembe veszi a környezeti bűnmegelőzési szempontokat (CPTED-elvek). A 

közterületek kialakítása során fejlesztésre kerül a terület megvilágítása, melynek során elégséges, de 

nem túlzottan vakító világítótestek kerülnek elhelyezésre. A növényzet telepítések során fásítás kerül 

elhelyezésre. Több fa alkalmazása növeli az attraktivitást és a biztonságérzetet összehasonlítva fákkal 

nem beültetett terekkel. A terület a megújítás során is áttekinthető, átlátható és a tájékozódást 

segítő marad. Kritikus helyek, sötét zúgok, nem megvilágított zónák nem kerülnek kialakításra a 

fejlesztés során. A megvalósuló projektelemek egy áttekinthető tér kialakulását segítik.  

 

6. A zöldfelület fejlesztések során lényeges a klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól 

alkalmazkodó növények bemutatása, növényfajták megnevezése, biológiai aktivitás érték 

növekedésének bemutatása 

 

Biológiai aktivitás érték növekedése 

A terület biológiai aktivitásértékének, illetve annak változásának számítása a hatályos jogszabályi 

környezetben (9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról) 

leírt módon jelen dimenzióban nem értelmezhető. Egy ilyen fejlesztés esetében a biológiai 

aktivitásérték leghatékonyabban a lokális ökoszisztéma-szolgáltatások változásában mutatható be: 

1) ellátó szolgáltatások (pl. étel, üzemanyag, genetikai erőforrások, természetes gyógyszerek, 

díszítő anyagok) 

2) szabályozó szolgáltatások (pl. éghajlat szabályozás, víztisztítás, vízrendszerek szabályozása, 

erózió szabályozása, beporzás) 

3) fenntartó szolgáltatások (pl. fotoszintézis, elsődleges termelés, talajképződés, tápanyagok 

körforgása, víz körforgása) 

4) kulturális szolgáltatások (pl. kikapcsolódás, elmélkedés, spirituális gazdagodás, esztétikai élmény) 

Az első pont a tervezési területen a gyógyvíz védelmeként jelenhet meg, ugyanakkor jelen terv 

esetében nem releváns. A 2-3. ponthoz kapcsolódó legfontosabb tervezési szempontok az esővíz 

helyben történő hasznosítása, talaj- és talajvíz védelem, árnyékadó fásítás, biológiailag aktív – 

többszintű növénytelepítés, változatos flóra, virágos növények telepítése. Jelen terv ezen 

szempontok betartásával tesz javaslatot a növénytelepítésre (az egyes beavatkozási területen a 

későbbiekben feltűntetve a telepíteni tervezett növények nagyságrendjét). A növénytelepítés 

mellett a szlömösödő lakóterületek közkertként történő újrahasznosítása is növeli a fenntartó 

ökológiai szolgáltatások teljesítőképességét. 

Jelen terv az ökológiai szolgáltatások erősítése tekintetében legnagyobb előrelépést a kulturális 

szolgáltatások kihasználtságának bővítésében teszi. A jelenleg alig használt közparkok 

elérhetőségének, bejárhatóságának javítása, visszafogott, arányos funkcióbővítése és esztétikai 

minőségének emelése jelentősen hozzájárul a helyi lakosság és az idelátogatók kikapcsolódásához, 

spirituális gazdagodásához – esztétikai élményéhez. 

 

A patak menti sétány esetében (7-es projekt elem), az alábbiakban kiszámításra került a Biológiai 

aktivitás érték változása: 
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Jelenleg a terület közlekedési terület:   területe: 2650 m2 

BA érték mutatója: 0,6     BA értéke: 0,26*0,6 = 0,156 

 

Új területfelhasználása különleges beépítésre nem szánt sétány területe: 

területe: 2650 m2 

BA érték mutatója: 1,2     BA értéke: 0,26*1,2 = 0,312 

BA érték változás: +0,16 

 

A 9-es projekt elemre (szabadidő és rekreációs központ) szintén elvégeztük a biológiai aktivitás 

érték változás számítását: 

Jelenlegi területfelhasználás településközpont vegyes terület:  

3441 m2 (0,34 ha)  

ennek min. 35%-ának zöldfelületnek kell lennie: 1204m2  

megengedett legnagyobb beépítettség 30%: 1032m2  

BA érték mutatója: 0,5      BA értéke: 0,17  

 

Fásított köztér lesz a terület:     3441 m2 (0,34 ha)  

ennek min. 20%-ának zöldfelületnek kell lennie: 688m2  

megengedett legnagyobb beépítettség 5%: 172m2  

BA érték mutatója: 1,2      BA értéke: 0,41  

BA érték változás: +0,24 

 

 

Általános megállapítások 

A fák megnövekedett számának, és a tájidegen fajok lecserélésének köszönhetően a klímaadaptáció 

jobban megvalósul, a tér a klímabarát környezeti feltételekhez közelít. 

Évelők és több cserjefaj alkalmazásával, homogén egynyári és gyepes felületek csökkenésével a 

változatosság, biodiverzitás nő. 

A megújuló zöldfelületen – a háromszintűség létrejötte, és a növekvő zöldterület 

eredményeképpen - a biológiai aktivitás értéke nő. 

A fák egészségi állapotának megőrzésével, a fajtaazonosság biztosításával a fasor zöldfelületi értéke 

nő. 

A fasor alá ültetett talajtakaró és évelő felületek a biodiverzitást növelik, területi növekedés 

kapcsán a valós zöldfelület nő. 

A fásítatlan térrészek fásításával, a hiányzó cserjeszint pótlásával, a háromszíntű növényzet 

kialakításával, a zöldfelület növekedésével a terület biológiai aktivitásértéke nő. 
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A klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények bemutatása, növényfajták 

megnevezése 

Őshonos fafajok: 

Acer campestre     Mezei juhar 

Acer platanoides    Korai juhar 

Acer pseudoplatanus     Hegyi juhar 

Castanea sativa     Szelídgesztenye 

Fagus sylvatica      Közönséges bükk 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica   Magyar kőris 

Pyrus pyraster     Vadkörte 

Quercus robur      Kocsányos tölgy 

Quercus cerris      Csertölgy  

Sorbus torminalis    Barkócaberkenye 

Tilia cordata      Kislevelű hárs 

Tilia platyphyllos     Nagylevelű hárs 

Ulmus laevis      Vénic szil 

 

Telepítésre javasolt, nem őshonos fafajok 

Aesculus hippocastanum    Közönséges vadgesztenye 

Platanus x acerifolia     Közönséges platán 

 

Telepítésre javasolt őshonos tűlevelűek 

Juniperus communis    Közönséges boróka 

Picea abies       Lucfenyő 

Pinus sylvestris     Erdei fenyő 

Taxus baccata     Közönséges tiszafa 

Telepítésre javasolt őshonos cserjék 

Amelanchier ovalis    Közönséges fanyarka 

Berberis vulgaris    Közönséges borbolya 

Cornus mas     Húsos som 

Cornus sanguinea    Veresgyűrű som 

Corylus avellana    Közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria    Cserszömörce 

Crataegus laevigata     Kétbibés galagonya 

Crataegus monogyna    Egybibés galagonya 

Erica carnea     Alpesi erika 

Euonymus europaeus    Csíkos kecskerágó 
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Euonymus verrucosus    Bibircses kecskerágó 

Helianthemum nummullarium   Napvirág 

Ligustrum vulgare    Közönséges fagyal 

Prunus tenella      Törpe mandula 

Salix cinerea     Rekettyefűz, hamvas fűz 

Salix eleagnos     Parti fűz 

Salix purpurea     Csigolyafűz 

Salix rosmarinifolia    Serevényfűz 

Viburnum lantana    Ostorménfa 

Viburnum opulus    Kányabangita 
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2.2.3 A beavatkozáshoz tartozó tevékenységek ütemezése (GANTT) 

 

Tevékenység 
2016 2017 2018 2019 2020 

1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 
3.n
é 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 

TELJES PROJEKT IDŐTARTALMA                                         

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE                                         

SZAKMAI MEGALAPOZÁS                     

TERVEZÉS                     

KÖZBESZERZÉSEK                     

SZERZŐDÉSKÖTÉS                     

KIVITELEZÉS                                         

TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS                                         

KÖZPARK KIALAKÍTÁSA                     

TÉLI FOGADÓTÉR MEGVALÓSÍTÁSA                     

TÁNCSICS ÚT MEGVALÓSÍTÁSA                     

VIZES JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA                     

SPORTPÁLYÁK KIALAKÍTÁSA                     
EGYÉB KÖZTERÜLETEK 
KIALAKÍTÁSA                     

ÉPÜLETEK KIALAKÍTÁSA                     

 ESZKÖZBESZERZÉS                                         

 NYILVÁNOSSÁG                                          

 PROJEKTMENEDZSMENT                                         

MŰSZAKI ELLENŐR                                         

FIZIKAI MEGVALÓSULÁS                                         
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MÉRFÖLDKÖVEK 

1. MÉRFÖLDKŐ - ELŐKÉSZÍTÉS 

Projekt előkészítése: Az első mérföldkő elkészüléséig valósul meg a részletes szakmai megalapozó tanulmányok elkészítése (Akcióterületi Terv elkészítése, 

költség-haszon elemzés elkészítése, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítése, további szükséges tanulmányok). Az első 

mérföldkő lezárulásáig elkészülnek az engedélyezési és kivitelezési tervek, valamint lezajlik a kivitelezési közbeszerzési eljárás. Emellett megvalósulnak 

tulajdonjogi kérdések rendezése, valamint véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás. Megvásárlásra kerülnek a Téli fogadótér helyén álló épületek. 

Soft elemekről a felhívás szerint szükséges gyakorisággal jelentés készül. 

2. MÉRFÖLDKŐ - beruházás 25 % 

A második mérföldkő lezárásáig elkészül a kommunikációs terv a fejlesztés kötelező tájékoztatási feladatainak ellátására. A 2. szakaszban megvalósul a volt 

temető területének átalakítása ott pihenőpark létesítése. Megvalósul a szükséges terepalakítási beavatkozások, kialakításra kerül a gyalogos és kerékpáros 

infrastruktúra és a zöldfelület alakítás megvalósul. Elhelyezésre kerülnek a tervezett világító testek és utcabútorok Ezalatt megkezdődik a Téli fogadótér 

helyén álló épületek elbontása, a kapcsolódó tereprendezés és az alépítmények megvalósításra kerülnek. Elkészülnek az Infópont alapszerkezetei. 

Megkezdődnek a kapcsolódó út és sétányszakaszok megújítási munkálatai. Megkezdődik a játszótér és a sportterületek előkészítő munkái, a 

tereprendezés, földmunkák, valamint a felületek kialakítása. Megkezdődik a vendéglátóhelyek épületeinek földmunkái, alapozási munkái, valamint a 

felmenő szerkezetek kapcsolódó burkolatok építései. Soft elemekről a felhívás szerint szükséges gyakorisággal jelentés készül. 

 

3. MÉRFÖLDKŐ - beruházás 50% 

Befejeződik az Infópont megvalósítása, elkészül a határoló közterek rendezésének aljzatszerkezete, megvalósul a növényállomány megújítása és az új 

növények telepítése, elkészül a tér burkolata. Elkezdődik a Táncsics út átalakítása, eltávolításra kerül a meglévő bontásra ítélt szerkezetek, megvalósul a 

faállomány megújítása, új növényállomány telepítése, a légkábelek lehelyezése földkábelbe, a vízelvezetés megoldása, útburkolatok és térkövek 

elhelyezése, az utcabútorok és köztéri világítások elhelyezése. Megkezdődik a fürdő körüli sétányok bontandó szerkezeteinek eltávolítása, és az 

aljzatszerkezetek építése. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a belsőbb területeken az útmegújítások előkészítése, az ehhez kapcsolódó bontási és építési 

munkálatok, valamint a kapcsolódó elemek elhelyezése. Folytatódik a vendéglátóhelyek kialakítása felmenő szerkezete és burkolatok építése, befejező 

szakipari munkák. Emellett folytatódik a játszótér, valamint a sportpályák kialakítása. Soft elemekről a felhívás szerint szükséges gyakorisággal jelentés 

készül. 

 

4. MÉRFÖLDKŐ - beruházás 75% 
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Megvalósul a fürdő melletti sétányok kialakítása, folytatódik a meglévő bontásra ítélt szerkezetek, megvalósul a faállomány megújítása, új növényállomány 

telepítése, a vízelvezetés megoldása, útburkolatok és térkövek elhelyezése, az utcabútorok és köztéri világítások elhelyezése. Elkezdődik a vasút menti 

sétány útmegújításának előkészítése, valamint a kapcsolódó építési és bontási munkafolyamatok. Elkezdődik a termálkifolyó és környezetének megújítása, 

kapcsolódó bontási és építési munkanemek. Folytatódik az összekötő utak megújítása, a növényállomány megújítása és új telepítése, a vízelvezetés 

fejlesztése, kapcsolódó elemek elhelyezése, esedékes burkolási és zárási munkák. Befejeződnek a vendéglátó helyek, a sportpályák valamint a játszótér 

kivitelezési munkái. Soft elemekről a felhívás szerint szükséges gyakorisággal jelentés készül. 

 

5. MÉRFÖLDKŐ - beruházás 100% 

Befejeződik az összekötő közterületek megújítása, elhelyezésre kerülnek a burkolatok, megvalósul a szükséges vízelvezetés építményei, elhelyezésre 

kerülnek az utcabútorok és a köztéri világítás szerkezetei. Befejeződik a Termálkifolyó és környezetének megújítása, a szükséges térburkolatok elhelyezése, 

a kapcsolódó szerkezetek és csatlakozó felületek elhelyezése, az utcabútorok és köztéri világítások kialakítása, tervezett növényzet megvalósítása és a 

meglévő kezelése, kapcsolódó szerkezetek megvalósítása. Soft elemekről a felhívás szerint szükséges gyakorisággal jelentés készül. 

 

6. MÉRFÖLDKŐ - projektzárás 

A projektzárás alkalmával megrendezésre kerül a projektzáró rendezvénye. Befejeződik fizikailag a teljes projekt, valamennyi tervezett projektelem 

megvalósul. Az utolsó mérföldkővel zárul a teljes fejlesztési projekt. A tervezett dátumra valamennyi fejlesztési projektelem és az infrastrukturális, 

beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósulnak egyaránt.  
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2.3 A FEJLESZTÉS SORÁN LÉTREHOZOTT FUNKCIÓK  
Kérjük, összegezve írja le, a fejlesztés során létrehozott funkciókat. 

Lenti Zöld Város kialakítása fejlesztés keretében egy komplex városrehabilitációs programcsomag fog megvalósulni, mely számos új funkcióval bővíti Lenti 

déli városrészének területét. A beruházásnak köszönhetően a korábbi temető területén egy új, minőségi közpark alakul ki, mely rendezi a jelenlegi 

zöldfelület állapotát, és erősíti annak használhatóságát. A terület tengelyében megvalósul egy sétány , mely egyrészt hozzájárul a terület feltárásának 

javításához, másrészt segíti a jelenleg rendezetlen képet mutató Táncsics Mihály út megújítását, zöldfelületeinek rendezését. A fejlesztés keretében 

megvalósul a terület kerékpáros feltárása elősegítve a hálózatosodást. Ehhez kapcsolódóan létrejön egy összefüggő gyalogosbarát közlekezdési hálózat, 

mely a zöldfelületek feltárása mellett segíti a városközponti bekötés erősödését. A tervezett komplex Szabadidő és Rekreációs Központ egy olyan 

multifunkciós eleme a fejlesztésnek, mely hozzájárul az aktív sportolás erősödéséhez, a téli fogadótér megformálásához, a infrastrukturális ellátás 

biztosításához.  

 

Létrehozandó funkciók és azok célcsoportjai 

FŐ FUNKCIÓ  

MÉRETE 
(NETTÓ 

ÉPÜLETTE
RÜLET)  

FŐ FUNKCIÓN BELÜLI ALFUNKCIÓ MÉRETE  CÉLCSOPORT  

KÖZLEKEDÉSI 
nem 
épület gyalogosbarát közterület hálózat 1,8 ha 

LAKOSSÁG, FÜRDŐ ÉS HELYI 
VÁLLAKOZÓK, SZOLÁLTATÓK 

KÖZÖSSÉGI, KÖZLEKEDÉSI 
nem 
épület városi köztér 

3982 (téli) + 
11586 (nyári) LAKOSSÁG, SZOLGÁLTATÓK 

KÖZÖSSÉGI / ÜZLETI – VÁLLAKOZÓI 
TEVÉKENYSÉGET SZOLGÁLÓ 22 m2 Szabadidős és rekreációs központ 22 m2 

LAKOSSÁG, KERÉKPÁROSOK, 
SZOLGÁLTATÓK 

KÖZLEKEDÉSI, SPORT 
nem 
épület kerékpáros forgalmi infrastruktúra ~620 fm 

LAKOSSÁG, KERÉKPÁROSOK, 
SZOLGÁLTATÓK 

KÖZLEKEDÉS, SPORT ~ 60 m2 kerékpártárolók és őrzött kerékpár széfek  ~ 60 m2 
LAKOSSÁG, KERÉKPÁROSOK, 
SZOLGÁLTATÓK 

KÖZLEKEDÉS, SPORT 20m2 bérelhető üzlet  20 m2 
LAKOSSÁG, KERÉKPÁROSOK, 
SZOLGÁLTATÓK 

KÖZLEKEDÉS, SPORT 11 m2 
Kerékpáros fogadópont (Szabadidő és 
Rekreációs Központ része) 11 m2 

LAKOSSÁG, KERÉKPÁROSOK, 
SZOLGÁLTATÓK 
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SPORT  11 m2 
sportszerkölcsönző (Szabadidő és 
Rekreációs Központ része) 11 m2 

HELYI SPORTSZERVEZETEK, 
LAKOSSÁG, SZOLGÁLTATÓK 

SPORT  
nem 
épület 

Túra/sétaút kialakítása, meglévő zöld utak 
összekötése 

nincs egzakt 
mérete 

LAKOSSÁG, KERÉKPÁROSOK, 
SZOLGÁLTATÓK 

REKREÁCIÓS 
nem 
épület pihenőpark 1,08 ha 

HELYI SPORTSZERVEZETEK, 
LAKOSSÁG, SZOLGÁLTATÓK 

REKREÁCIÓS 
nem 
épület aktív zöldfelület 5335 nm 

HELYI SPORTSZERVEZETEK, 
LAKOSSÁG SZOLGÁLTATÓK 

KÖZÖSSÉGI 
nem 
épület játszótér  ~ 0,5 ha LAKOSSÁG 

REKREÁCIÓS, SPORT 
nem 
épület aktív zöldfelület / sportpálya ~0,2 - 0,3 ha 

LAKOSSÁG, HELYI 
SPORTSZERVEZETEK 

ÜZLETI – VÁLLAKOZÓI TEVÉKENYSÉGET 
SZOLGÁLÓ 180 m2 vendéglátóhelyek a Szent György téren 180 m2 LAKOSSÁG 

KÖZLEKEDÉSI 
nem 
épület parkoló (megújítás - bővítés - áthelyezés) 770 m2 AUTÓS KÖZLEKEDŐK, LAKOSSÁG 
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2.4 IGÉNYEK ÉS KIHASZNÁLTSÁG  

2.4.1 Az igényfelmérés – módszertan, végrehajtás, dokumentálás és eredmények  

 

Bevezetés: célok, és az információtípusra vonatkozó igény meghatározása,  

A települési ITS-ben már bemutatott célok érdekében a városvezetés célja, hogy olyan pihenő és 

rekreációs környezetet alakítson ki, mely a lakosság élhető környezetéhez és a gazdasági 

fellendüléshez egyaránt hozzájárul. Ez a kettős cél a Lenti D-i részén található déli városrész 

fejlesztésével valósulhat meg. A fejlesztés térbeli és funkciós szintű specifikációjának tervezése 

megindult, koncepcionális szintig jutott el, melybe az igényfelmérés során beérkezett információk, 

kérések, fejlesztendő funkciók beépítésre kerültek. Éppen ezért az igényfelmérés elsődleges célja 

volt, hogy a városrész tervezésének koncepcionális alapjait támogassa a beérkezett ötletekkel, 

fejlesztési szükségletekkel annak érdekében, hogy sokoldalúan használható, klíma- és 

környezetbarát városi szabadterek jöhessenek létre. Figyelembe vettük a fejlesztési területek 

közvetlen szomszédságában található funkciókat és fejlesztéseket is, melyek alapvetően 

befolyásolják a fejlesztések irányát, az összhang megteremtése a siker kulcsát jelentheti. 

A fentiek alapján olyan információtípusok begyűjtésére törekedtünk, mely mind helyi lakosság által 

megfogalmazott, mind a szolgáltatók szempontjából támasztott szükségletekre irányul. Ehhez 

elsősorban a jelenlegi jellemzők megismerése és a hiányok, esetleges speciális igények azonosítása 

volt a célunk. Az igények feltárása során a fenntartói szempontok megismerését is fontosnak 

tartottuk, így a fenntartásért felelős szervek tevékenységének, kapacitásának megismerése is az 

igényfelmérés célja volt. 
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Célcsoportok bemutatása 

Felhasználók köre: Elsődleges felhasználók között azonosítottuk szinte minden esetben a lakosságot 

és az ide érkező látogatókat. Ebbe a kategóriába estek azok a szervezetek, melyek az adott funkció 

szempontjából fontosak. A gazdaságfejlesztés esetében megkerülhetetlen szereplő a Lenti 

Gyógyfürdő Kft. és a Thermal Hotel Balance Lenti. Másodlagos célcsoportba kerültek azok a civil 

szervezetek, szövetségek, melyek célja: 

- a gazdaságfejlesztés 

- a természeti környezet fenntartása 

- az egészséges életmód megőrzése 

- a kulturális programok szervezése összeállítása 

- a fejlesztések során létrejövő szabad terek fenntartása 

 

Emellett természetesen másodlagos érintett Lenti Város Önkormányzata. Mivel a környező 

területek, a Zalaerdő Zrt. fejlesztésének eredményei, illetve az ő fenntartásuk alatt állnak 

megkerülhetetlen szereplő az igényfelmérés során. 

Az igényfelmérés szereplőinek körét úgy határoztuk meg, hogy a fent említett szempontokat 

képviselni képes szereplők véleménye hitelesen tükröződjön a tervekben. Ebből kifolyólag civil 

szervezetek, Lenti közösségi életében központi szerepet játszó intézményeik vezetőivel vettük fel a 

kapcsolatot. A lakossági igények megismerése során a minél szélesebb elérésre törekedtünk, a 

véleményeket hűen és egységesen képviselő civil szervezetet ugyanis nem ismert a településen. A 

terület fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatók (fürdő, szálloda, vendéglátósok, egyesületek) 

tevékenységükből adódóan rendelkeznek a szükséges információkkal. A helyi igazgatási szereplők 

segítségével az azonosított célcsoportok körének bővítésére is sor került. Az igényfelmérésben részt 

vevők kiválasztása a következő módszerekkel történt: 

- internetes keresés 

- önkormányzati ajánlás 

- interjúk során érkezett további javaslatok 

 

Az igényfelmérés azonosított célcsoportjainak mindegyikével, összesen 14 szervezet vezetőjével 

készítettünk mélyinterjút. Természetesen a felmérésben való részvételt önkéntessé tettük, de a 

nagy aktivitásnak köszönhetően elenyésző azon szervezetek száma, akik nem kívánták 

véleményüket megosztani. (A fókuszcsoportos interjúra meghívott sportszervezetek közül a Lenti 

TE és a GÓ-NA SZKE nem jelent meg, a TEKER Egyesület külön időpontot kért.) A lakossági 

igényfelmérés során 68 válasz érkezett, ami ugyan szakirodalom alapján nem tekinthető 

reprezentatívnak, de a város életében eddig végzett megkérdezések tekintetében példaértékű 

aktivitásnak tekinthető. 
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6. táblázat: A fejlesztések és tervezett funkciók alapján meghatározott célcsoport szereplői, kiválasztás indoklás és a mintavétel jellege 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 
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elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Mocorgók az 
Egészségért és a 
Környezetért 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

1 fő  

másodlagos Teker egyesület önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Zala megye releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Iszkiri Futóklub 
Egyesület Lenti 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

3 fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges látogatók fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója szakértői interjú 
alapúinformációgyűjtés 

közvetet
t 
vizsgálat
, 
szakértő
i interjú 
alapján 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zalaerdő Zrt. Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati adatszolgáltatás 

Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 
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alapján adatszolgáltatás alapján 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

68 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti 
Városgazdálkodási 
Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Városüzemeltetés miatt 
fontos szereplő 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti és térsége Leader 
HACS szervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Vidéke 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

A fejlesztés fontos 
szereplője  

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zala Megyei 
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány 
Lenti Inkubátor 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti vállalkozási életének 
fontos aktora 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1fő 

másodlagos Zalaerdő Zrt. Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján 

Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

??? 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti 
Városgazdálkodási 
Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Városüzemeltetés miatt 
fontos szereplő 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zalaerdő Zrt. Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján 

Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Mocorgók az 
Egészségért és a 
Környezetért 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

1 fő  

másodlagos Négy Kos 
Hagyományőrző 
Ijász Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

2 fő 

másodlagos Teker egyesület önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Zala megye releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Iszkiri Futóklub 
Egyesület Lenti 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

3 fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos turisztikai szervezet 
a térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges látogatók fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója szakértői interjú 
alapúinformációgyűjtés 

közvetet
t 
vizsgálat
, 
szakértő
i interjú 
alapján 

elsődleges Mocorgók az 
Egészségért és a 
Környezetért 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

1 fő  
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elsődleges Teker egyesület önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Zala megye releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Iszkiri Futóklub 
Egyesület Lenti 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

3 fő 

elsődleges Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zalaerdő Zrt. Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján 

Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

??? 

elsődleges Zalaerdő Zrt. Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján 

Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Mocorgók az 
Egészségért és a 
Környezetért 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

1 fő  

elsődleges Teker egyesület önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Zala megye releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Iszkiri Futóklub 
Egyesület Lenti 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

3 fő 

elsődleges Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

68 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti 
Városgazdálkodási 
Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Városüzemeltetés miatt 
fontos szereplő 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti és térsége Leader 
HACS szervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Vidéke 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

A fejlesztés fontos 
szereplője  

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zala Megyei 
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány 
Lenti Inkubátor 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti vállalkozási életének 
fontos aktora 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  
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másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges 
  

vendéglátók, 
lakosság, 
látogatók 
  

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 
  

Fejlesztés fő felhasználója 
#HIÁNYZIK 

nem reprezentatív, szakértői interjú 
#HIÁNYZIK 

közvetet
t 
vizsgálat
,szakért
ői 
interjú 
alapján 
 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti és térsége Leader 
HACS szervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos turisztikai szervezet 
a térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Vidéke 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

A fejlesztés fontos 
szereplője  

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zala Megyei 
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány 
Lenti Inkubátor 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti vállalkozási életének 
fontos aktora 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos turisztikai szervezet 
a térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

68 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zala Megyei 
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány 
Lenti Inkubátor 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti vállalkozási életének 
fontos aktora 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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 elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 
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elsődleges Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti 
Városgazdálkodási 
Kft. 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Városüzemeltetés miatt 
fontos szereplő 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zalaerdő Zrt. Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati adatszolgáltatás 

Térségi fontos szereplő, 
önkormányzati 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 
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alapján adatszolgáltatás alapján 

másodlagos Mocorgók az 
Egészségért és a 
Környezetért 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

1 fő  

másodlagos Négy Kos 
Hagyományőrző 
Ijász Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

2 fő 

másodlagos Teker egyesület önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Zala megye releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Iszkiri Futóklub 
Egyesület Lenti 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti releváns 
sportszervezete 

nem reprezentatív, fókuszcsoportos 
interjú 

3 fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

68 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos t szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zala Megyei 
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány 
Lenti Inkubátor 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti vállalkozási életének 
fontos aktora 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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elsődleges lakosság, 
látogatók 

fejlesztés szempontjából fontos 
szereplő 

Fejlesztés fő felhasználója nem reprezentatív, honlapon és 
papír alapon elérhető kérdőív 

68 

elsődleges Lenti Gyógyfürdő 
Kft. 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik 
kulcsszereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

elsődleges Thermal Hotel 
Balance Lenti 

Fejlesztés egyik kulcsszereplője Fejlesztés egyik fő 
felhasználója 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti és Térsége 
Turisztikai 
Egyesület 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 2 fő 

másodlagos Gyógyhelyünk 
Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Gyógyfürdő releváns 
közalapítványa a fejlesztés 
közvetett szereplője 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Zala Megyei 
Vállalkozásfejleszt
ési Alapítvány 
Lenti Inkubátor 

önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Lenti vállalkozási életének 
fontos aktora 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1fő 

másodlagos Tourinform Lenti önkormányzati adatszolgáltatások 
alapján 

Fontos szervezet a 
térségben 

nem reprezentatív, szakértői interjú 1 fő  

másodlagos Lenti Város 
Önkormányzata 

Fejlesztés kulcsszereplője Fejlesztés kulcsszereplője folyamatos együttműködés, több 
egyeztetés 

átlagosa
n 3-5 fő 
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AZ IGÉNYFELMÉRÉS KONKRÉT MÓDSZERE, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, AZ EGYES 

FUNKCIÓKRA ÉS CÉLCSOPORTOKRA VONATKOZÓAN.  

Az igényfelmérés során három módszertant alkalmaztunk: 

- kérdőíves felmérés (elektronikus és papír alapú) 

- mélyinterjú 

- fókuszcsoportos interjú 

A különböző módszerre a szereplők sokszínűsége miatt volt szükség. Az egyes intézmények, 

szervezetek vezetői rendelkeznek a legátfogóbb információkkal, így az ő véleményük megismerése 

érdemében a mélyinterjút találtuk a legalkalmasabb eszköznek. (A mélyinterjú során használt 

interjúvázlat a 3.3.3 INTERJÚVÁZLAT mellékletekben található.)  

A lakossági igények feltérképezésére egy rövid (15 perc alatt kitölthető), egyszerű kérdéseket 

tartalmazó, de mégis átfogó kérdőívet alkalmaztunk, melyet interneten és papír formában is 

elérhetővé tettük. A kérdőívre a Lenti TV rendszeres hirdetéseivel hívtuk fel a figyelmet. A kitöltésre 

2 hét állt rendelkezésre. Az önkormányzat honlapján link formájában volt elérhető a kérdőív. Az 

internetet nem használó lakosok véleménynyilvánítására a Kormányablakban kihelyezett kérdőív 

lapok és gyűjtődoboz adott lehetőséget, amire a hirdetések során is felhívtuk a figyelmet. A kérdőív 

nem tartalmazott a kitöltő társadalmi hátterére vonatkozó adatokat, aminek oka egyrészt a teljes 

anonimitás biztosítása, másrészt a kitöltési idő rövidítése volt. Ennek következtében a kitöltő úgy 

érezheti, hogy szabadon elmondhatja véleményét. Kérdőív minden kérdése tartalmazott nyitott 

kérdést, két esetben feleletválasztás útján, 6 esetben teljesen nyitott válaszadás útján formálhattak 

véleményt. (A lakossági kérdőív a 3.3.2 KÉRDŐÍV mellékletekben található.) 

A fókuszcsoportos interjú lényege, hogy a sporttal foglalkozó civil szervezetek véleményét egy 

közös alkalommal megismerhessük, így az általuk megfogalmazott szempontok összehangolása úgy 

történhetett meg, hogy azt mindannyian megismerhették. 

Az eredmények kiértékelése a lakossági kérdőív esetében kétféle módszerrel történt. A válaszadós 

kérdések esetében a gyakoriságot vettük figyelembe, ami a preferált fejlesztési területre 

irányíthatta a tervezők és az önkormányzat figyelmét. A nyitott kérdések esetében tárgyszavas 

keresést alkalmaztunk többféle szempontrendszer szerint: 

- használt jelzők, körülmények leírása 

- hiányolt funkciók 

- problémás területek 

A tárgyszavak alapján gyakoriság szerint rendeztük sorrendbe a hiányzó funkciókat, területeket és 

jelzőket. A használt jelzők továbbá egy keretet is adtak a problémák leírásához. 

Csatolt mellékletek:  

3.3 AZ IGÉNYFELMÉRÉS DOKUMENTÁCIÓJA. 
3.3.1 IGÉNYFELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐK 
3.3.2 KÉRDŐÍV 
3.3.3 INTERJÚVÁZLAT 
3.3.4 FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ JEGYZŐKÖNYV 
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AZONOSÍTOTT CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ALKALMAZOTT BEVONÁS MÓDJA 

CÉLCSOP 
OSZTÁLY 

CÉLCSOPORT SZERVEZET NEVE BEVONÁS MÓDJA 

Elsődleges  Lakosság Lenti lakossága on-line kérdőív, nyílt felhívás 

Elsődleges  Szolgáltatók Szolgáltatók interjú 

Elsődleges  Helyi civil szervezetek 

Gyógyhelyünk Lenti 
Egészségturisztikai 
Közalapítvány Interjú 

Elsődleges  Helyi sportszervezetek  
Mocorgók az Egészségért 
és a Környezetért fókuszcsoport 1 

Elsődleges Helyi sportszervezetek  
Négy Kos Hagyományőrző 
Íjász Egyesület fókuszcsoport 1 

Elsődleges Helyi sportszervezetek 
Iszkiri Futóklub Egyesület 
Lenti fókuszcsoport 1 

Elsődleges  Regionális sportszervezet Teker Egyesület interjú 

Másodlagos  Szolgáltatók 
Lenti és Térsége 
Vidékfejlesztési Egyesület interjú 

Másodlagos  Szolgáltatók Lenti Gyógyfürdő Kft. interjú 

Másodlagos  Szolgáltatók 
Lenti és Térsége Turisztikai 
Egyesület interjú 

Másodlagos  
Vállalkozásokat tömörítő 
szervezetek 

Zala Megyei 
Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány Lenti Inkubátor interjú 

Másodlagos  Erdészet Zalaerdő Zrt. interjú 

Másodlagos  Területfejlesztő 

Lenti és Vidéke Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

folyamatos személyes 
egyeztetés 

Másodlagos  Önkormányzati szereplő 
Lenti Városgazdálkodási 
Kft. interjú 

Másodlagos Önkormányzati szereplő 
Városi Művelődési 
központ Lenti interjú 

Másodlagos Önkormányzati szereplő 
Lenti Városgazdálkodási 
Kft. interjú 
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AZ IGÉNYFELMÉRÉS EREDMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA 

 

LENTI LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE 

 
A lakossági kérdőívezés Lenti Zöld Város kialakítása fejlesztési programja keretében készülő 

Igényfelmérési és Kihasználtsági tervhez kapcsolódóan történt meg. A kérdőívek kitöltésének két 

fóruma volt egyrészt a település honlapján elérhetővé tett on-line kérdőív, másrészt a település 

kormányablakában elérhetővé tett papír alapú kérdőívek formájában. A felmérés keretében 8 

kérdésben válaszoltak a fejlesztésekkel kapcsolatban (az összeállított kérdőív a 3.3.2 KÉRDŐÍV 

mellékletben található). 

Összesen 68 válasz érkezett be a felmérés ideje alatt, az on-line felületen 172 megnyitás történt, 

ebből 50 db értékelhető válasz on-line módon (a többi esetben a teljes kérdőívet üresen hagyták), 

18 kérdőív papír alapon érkezett be.  

A legsürgetőbb fejlesztéseket tekintve a válaszadók a fürdő környezetét, valamint a Táncsics utat 

választották legnagyobb arányban, de a válaszok között hangsúlyosan jelenik meg a Kossuth Lajos 

út is. Kevésbé sürgető fejlesztési prioritásként jelenik meg a városközpont, valamint a fürdő 

területe. A nagyszámú „egyéb” választási lehetőség esetében 18 kifejtés érkezett be. A válaszok 

között háromszor került említésre a buszállomás és környezetének, valamint további két 

alkalommal megjelent a piac és környékének megújítása. A fontos fejlesztési területeket tekintve 

megemlítésre került a vár és környezete, Lentihegy, a „tömbházak” valamint a hatemeletes épület 

felújítása. Számos eltérő közúti infrastruktúra fejlesztését említettek a válaszadók úgy, mint az 

Akácfa utca, Lehel utca, Hegyalja utca, Fűz utca, a „Pilsner BT-hez vezető út”, Béke utca 

(csatornafedelek) felújítását, valamint a Petőfi tér és környékén a járdák megújítását.  

 

3. ábra Mely terület esetében legsürgetőbb a fejlesztés (maximum 2 jelölhető) 

 

A pályázat jellege miatt külön kérdésfeltevésben szólt hozzá a helyi lakosság a zöldfelületek 

fejlesztéseihez. Ezen a téren a Kossuth Lajos utat jelölték meg, mint kiemelt prioritás, valamint a 

fürdő környezetének ilyen irányú fejlesztését is fontosnak gondolják a válaszadók. Közepesen 
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ítélték fontosnak a Táncsics út, valamint a városközpont területének zöldfelületi fejlesztését, illetve 

a fürdő területe kapott alacsony szavazatot. Merültek fel további, zöldfelületi fejlesztés 

szempontjából releváns célterületek. A 7 válaszból 6 konkrét javaslat érkezett, melyek között 

szerepel, mint prioritás Lentihegy, a vár, a „Koronás parkoló”, A Sugár és a Petőfi út, valamint a 

buszmegálló és környezetének illetve a Szövetkezeti utcának a fejlesztése.  

 

4. ábra Mely területek esetében fontos a zöldfelületek fejlesztése (maximum 2 jelölhető) 

 

A válaszadók szabad kifejtős formában értékelték a település szempontjából fontos turisztikai és a 

fürdő területét érintő fejlesztések. A válaszok között hangsúlyosan megjelenik a fürdő csúszda- és 

medence állományának fejlesztése, valamint a turisztikai marketing fejlesztése úgy, mint a 

tudatosság erősítése, célcsoport fókusz megtalálása, termál-gyógyturizmus irányába való 

elmozdulás hangsúlyozása, programszervezés erősítése, programkínálat erősítése.  

A beérkezett válaszokban hangsúlyosan jelenik meg a gyalogos felületek fejlesztését (sétáló utca 

kialakítása, fürdő körüli sétány, járdák fejlesztése, Lentihegyi összeköttetés erősítése, téli és a nyári 

bejáratot összekötő út fejlesztése, büfésor hátsó frontjának rendezése), illetve a zöldfelületek 

fejlesztése (parkosított zöldfelületek, árnyékos területek erősítése, környezet fejlesztése). 

Több válaszadó is említette, hogy a fürdő és környezete vonzóbb lenne, valamint segítené a 

turisztikai szempontokat a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (kerékpárút, biciklikölcsönző), a 

nyári bejárat környezetének parkosítása, a gyerekeknek címzett szolgáltatások fejlesztése. 

Kiemelten megjelent több hozzászólásban is a Táncsics út útburkolatának fejlesztése, a közvilágítás 

általános fejlesztése, valamint az infokommunikáció erősítése (strand területének információs 

megjelölése, tájékozódás segítése, fürdő megközelíthetőségnek javítása, egyértelműség erősítése).  

Emellett előkerült a válaszok között (kevesebb, mint négy említésben) a virágosítás erősítése, az 

ipari létesítmények látványának kezelése, köztéri szobrok elhelyezése, sportpályák és a parkolók 

fejlesztése. 
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5. ábra Mely fejlesztésektől lenne vonzóbb a fürdő területe, annak környezete. 

 

A válaszadók kifejtették, hogy mi hiányzik a leginkább Lenti városából a turisztikai szempontokat 

tekintve. Legtöbb hozzászólás attrakció jellegű fejlesztést tartana fontosnak. A válaszok között az 

általános attrakciófejlesztés mellett előkerült a fürdő és a beltéri élményfürdő további fejlesztése, a 

vár és környezetének megújítása, szabadidőközpont kialakítása, természetbe ágyazott 

látványosságok erősítése, „esőnapi” program létesítése, helyi termékek és kézművesek erősítése, a 

városi sétáló utca erősítése, de előkerült mozi, múzeum is az attrakciólehetőségek között. 

Kiugróan jelent meg a válaszok között a program jellegű hiányosságok és fejlesztések említése úgy, 

mint a téli és a nyári programkínálat gazdagítása (kerékpározás, gasztronómia, túraútvonalak), 

nyáron kívüli rendezvények erősítése, a programok rendszerességének hangsúlyozása, a fiatalok, 

mint célközönség bevonása, hagyományőrzés elősegítése, tájegységi szempontok előkerülése a 

gasztronómia területén is, szórakozási lehetőségek megteremtése. 

A válaszadók megemlítették, hogy annak hiányossága miatt fontos lenne a zöld területek 

fejlesztése, igényes sétálóút kialakítása, park fejlesztése, nyugodt zöld környezet kialakítása. 

Hiányosságként kiemelték a Szabadidő és rekreációs központ szükségességét. Megemlítették a 

Szabadidő és rekreációs központok hiányát, belvárosi Szabadidő és Rekreációs Központ 

kialakításának, turisztikai központ létesítésének szükségességét. Több sport témájú fejlesztési 

lehetőséget említettek a hozzászólók válaszaikban. Kiemelték, hogy kevés a kirándulási lehetőség, 

nincsenek kerékpárutak, valamint hangsúlyozták a sport jellegű fejlesztéseket, a meglévő sportágak 

kiaknázását (teke, tenisz, lovaglás, túrázás). 

A hozzászólások között megjelentek stratégiai jellegű pontok is, úgymint az átgondolt turisztikai 

koncepció kialakítása, promóció hangsúlyozása, turisztikai attrakciók összeköttetésének javítása, 
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marketing és on-line reklámozás jelenlegi alacsony szintje, helyi civil szervezetekkel való 

együttműködések fontossága. 

Továbbá egyedi jelleggel megjelent a válaszok között, a több szálloda hiánya, az épülő szálloda 

nyújtotta lehetőségek kiaknázása, térfigyelő kamerák létesítése, közutak felújítása, de előkerült 

pláza kialakítása, műfüves labdarugó pálya létesítése, köztéri szobrok elhelyezése, valamint a régi 

vásárok újjáélesztése.  

 

6. ábra Turisztikai szempontokat tekintve mi hiányzik a leginkább Lenti városából? 

A válaszadók egybehangzóan a gyógyfürdőt emelték ki, mint a legfőbb turisztikai vonzerőt Lentiben. 

Lényegesen kisebb részarányban, de hangsúlyosan megjelenik a turisztikai vonzerőben a táji-, 

természeti környezet, az erdők közelsége, jó levegő, valamint a túrázási lehetőségek. Ehhez 

kapcsolódóan kissé kiemelkedik azon válaszok aránya, melyek hangsúlyozzák a település nyugodt, 

békés jellegét, mint fontos vonzerőt.  

Több hozzászóló is említette a Lentiben található kisvasutat, a környező országokból érkező 

bevásárló turizmust, a közelben található egyéb turisztikai célokat, valamint a kisvárosi miliőt, mint 

vonzó adottságot.  

A beérkezett válaszok között előkerült, mint turisztikai vonzó szempont a környék gasztronómiája, 

éttermei, az országhatár közelsége, a település kedvezőbb árai, valamint megjelent a válaszok 

között a „bigott katonai nosztalgia” is.  
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7. ábra Mi az, amiért Lentibe látogatnak a turisták az Ön megítélése szerint? 

 

Lenti lehetséges fejlesztéseivel kapcsolatosan a hozzászólók válaszaiból legerősebben a 

programszervezés fejlesztése emelkedik ki. A válaszok között előkerült a szórakozási és 

kikapcsolódási lehetősek fejlesztése, a fiatalabb korosztályt célzó programok erősítése, színesebb 

programkínálat kialakítása, rendezvényszervezés erősítése, bor utak kialakítása, zenés 

rendezvények szervezése.  

Hangsúlyosan jelent meg a válaszok között az attrakciófejlesztést kiemelő hozzászólások, a kapott 

válaszok között megjelent a piac fejlesztése, szálláshelyek további fejlesztése, buszállomás, 

valamint a vasútállomás fejlesztése, a DOX épületének kihasználása, infrastrukturális jellegű 

fejlesztések, Zajdai laktanya kihasználása, logisztikai központ kialakítása.  

Több hozzászóló hangsúlyozta a Lenti vár és környezetének fejlesztését, mint fontos cél Lenti 

vonzóbbá tételéhez. A fürdő tekintetében megemlítették a meglévő medencék bővítését, a strand 

attrakciófejlesztését, valamint az elérhető szolgáltatáskínálat fejlesztését.  

A vonzerő növelés kapcsán is hangsúlyozták a válaszadók a sportolási lehetőségek fejlesztését, úgy 

mint nívós sportrendezvények szervezését, pihenő és szabadidőközpont kialakítását, kölcsönzési 

lehetőségek kialakítását, kerékpáros infrastruktúra fejlesztését. 

Több hozzászólás is említette Lenti város üzletkínálatának erősítését, mint a vonzerő növelésének 

eszközét. A válaszok között előkerült nagyobb ruhaboltok nyitása, üzletszám növelése, vendéglátás 

fejlesztése (sörkert, cukrászda), valamint egyik válaszadó megemlítette outlet jellegű üzlet 

nyitásának lehetőségét.  

Több stratégiai szintű válasz is érkezett a település vonzerejének növelésére. A hozzászólók 

kiemelték az intenzív, egységbe foglalt, célcsoport specifikus turisztikai szolgáltatáskínálat 

fejlesztését és a marketing tevékenységek erősítését, átfogó gazdaságfejlesztési program 

kialakítását, ami segíti a piaci szereplők letelepedést, turisztikai spektrum szélesítését, városi arculat 

fejlesztését, marketing erősítését. 

A válaszok között eseti jelleggel, de megjelent, mint vonzerőnövelő eszköz a lakhatás és a 

munkalehetőségek segítése, gyárak és üzemek letelepedésének ösztönzése, arculat fejlesztése, 
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járdák fejlesztése, csapadékvíz kezelése, de megjelent műfüves labdarugó pálya kialakítása és 

vidámpark létesítése is.  

 

8. ábra Milyen fejlesztéssel válna Lenti vonzóbbá, szélesednének turisztikai és gazdasági lehetőségei? 

 

A válaszadók értékelték, hogy mivel lehetne vonzóbbá tenni fiatal családok számára Lenti városát. A 

legtöbb válaszadó a munkahelyteremtést és jó munkalehetőségeket emelte ki, mint 

legmeghatározóbb szempontot. Emellett hangsúlyosan megjelenik a válaszok között a 

programkínálat fejlesztése (szórakozási lehetőségek fejlesztése, szabadidős programok, gazdag 

programkínálat), valamint a lakhatási lehetőségek fejlődése (jobb állapotú lakásállomány, 

iparosított épületek felújítása, otthonteremtés megoldott legyen).  

A válaszok között előkerült a közszolgáltatások, kereskedelem fejlesztése, mint vonzó lehetőség a 

fiatal családok számára. Ezen a kérdésen belül is felmerült a válaszok között a fürdő fejlesztése, a 

gyerekek számára célzott programok erősítése, a gyerekközpontú fejlesztések jövőbeli előtérbe 

helyezése.  

Emellett három válaszadó említette a biztonság fejlesztését, mint ebben a célcsoportban 

vonzerőnövelő fejlesztési irányt (városközpont biztonságosabbá és igényesebbé tétele, közterület 

felügyelet visszaállítása). A fejlesztési elgondolások között megjelenik a sportturizmus, valamint a 

játékok és játéklehetőségek fejlesztése, kalandpark kialakítása. 

Eseti jelleggel megjelent a válaszok között klub és találkozóhely létrehozása, játszóház kialakítása, 

valamint szerepelt az ötletek között vidámpark kialakítása.  

A válaszadók kifejtették, hogy milyen látnivalókat illetve programokat ajánlanának a Lentibe 

látogatók számára. A válaszok gyakoriságát szemléltető szófelhőből látható, hogy a Gyógyfürdő/ 

Strand a legerősebb desztináció, emellett kiemelten jelent meg a Lenti Nyári Esték. Szintén 

hangsúlyosan került elő a válaszokban kerékpár/kirándulás, a kisvasút valamint a környék látnivalói 

(Őrség, Hetés, Göcsej).  

A válaszok között kisebb számban, de több válaszban is megjelenik a Sárberki-tó és a horgászat, 

valamint az erdei és vasúti múzeum. Emellett szerepelt még a piac, a Lendvadedesi tó és az oda 

vezető bicikliút, a templom és a vár. 
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9. ábra Mitől lenne Lenti vonzóbb a fiatal családok számára? 

 

Két említésben került elő Lenti városközpontja, Lendva, Szécsisziget, a parkerdő, a lentihegyi 

bortúra, valamint a 24 órás kerékpározás mint ajánlott cél. Emellett eseti jelleggel megjelent a 

hozzászólásokban Tormafölde, Dobronak valamint a művelődési ház kiállításai, a szüreti fesztivál, 

általánosságban a kulturális programok, a lovarda/lovagolás, a nyitott műhelyek, valamint a 

kerékpáros rendezvények, a Lenti TE focimeccse és a gokartozás. 

 

 

10. ábra Milyen látnivalót vagy programot ajánlana egy látogatónak Lentiben? 
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INTERJÚ ÉS FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ ÉRTÉKELÉSE 

Térségi szemlélet: Több interjúalany is hangsúlyozta, hogy fontos a regionális gondolkodás és 

szemlélet előtérbe helyezése, a térség bemutatása és bevonása a gazdasági kínálatba. Lenti saját 

lehetőségeit is tovább erősítené, ha térségével együtt kezelné. További térségi lehetőségeket kínál 

a Zalaerdő Zrt., mely most is számos turisztikai és közösségi szolgáltatást lát el, több ponton tudna 

csatlakozni a települési turizmus fejlesztéséhez.  

 
Marketing és kommunikáció. Az interjúk során több alkalommal is előkerült a települési 

kommunikáció erősítése. Hiányosságként merült fel, hogy nincs egységes települési arculat, 

egységes megjelenés (pl.: logó). Fontos lenne a meglévő Szabadidő és rekreációs központ hálózatot 

kiegészíteni egy városközponti Szabadidő és Rekreációs Központtal, ami könnyen megtalálhatóvá 

válik. Emellett a hozzászólások kiemelik az internetes megjelenés mellett a fizikai, helyben történő 

reklám, hirdetés fontosságát, akár a közterületeken, akár a jelenlegi Tourinform iroda mellett a 

hamarosan megnyitó szálloda recepcióján. Szempontként került elő, hogy a települési 

városmarketing részeként tovább erősíthető a települési arculat ajándéktárgyakkal, 

szóróanyagokkal és marketing termékekkel. 

A fürdő önálló szereplőként van jelen a településen, magát pozícionálja. Komplex szolgáltató (fürdő, 

kemping, panzió, hotel). Habár a fürdő hatékony marketinget folytat egyedül, azonban a teljes 

települési marketing nem áll össze egységgé. Cél lenne a település lehetőségeit és tevékenységeit 

erősíteni, egységes, összeszervezett kínálat kialakítása és a lehetőségek kiaknázása.  

Sok turista nem érzékelhető a belvárosban, nem érzékelhető jelenleg a belváros vonzó hangulata. A 

településnek nincs fürdőváros jellege, nem sikerült eddig kialakítani egy kellemes karaktert annak 

ellenére, hogy vannak zöldfelületek és utcabútorok, példaként említve Hévizet vagy Zalakarost, ahol 

ez jobban működik. 

A fejlesztendő célok között előkerül az aktív időtöltésének növelése, csillagtúra szerű 

programkínálat nyújtása és a tartózkodás időtartalmának növelése. Fontos szempontként merült 

fel, hogy olyan attrakciófejlesztés valósuljon meg, mely nem elaprózott fejlesztések, hanem 

nagyobb fejlesztések megvalósítása. Cél lenne fedett esőnapi program kialakítása, mert jelenleg ezt 

(a fürdőt leszámítva) a településen kívül és az országhatáron túl szokták megoldani. Szükséges 

lenne valami extra attrakció kialakítása.  

 
Infó-kommunikáció. Az interjúalanyok véleménye alapján a településen nehéz az eligazodás, a 

fontos célpontok körülményesen találhatóak meg. A városközpontban semmilyen tájékoztató elem 

nem található, a korábbi kihelyezett táblák eltűntek.  

Szükséges lenne egy egységes táblázási rendszer kialakítására, mely könnyítené a tájékozódást, 

felmerült egy Szabadidő és rekreációs központ, akár audiovizuális tábla létesítése a Főtéren, mely 

az idelátogatók mellett a helyiek számára is fontos. Korábban felmerült egy olyan audiovizuális 

felület kialakítására, ami információs tájékoztatásra lenne alkalmas. 

 

Helyi termék. Az interjúkból kiderült, hogy volt korábban előkészített projekt a helyi termékek 

összefogására és a kézműves termelők bevonására, programkínálat kialakítására, saját 

termékcsomag összeállítására. Nem merült fel korábban helyi védjegy kialakítása, ez részben annak 

köszönhető, hogy a jelenleg egy kézbe összefogott térségi vidékfejlesztési feladatokat korábban két 
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szervezet látta el. A helyi termékek összefogását és közös megjelenését is hiányolták. Lenne igény a 

helyi termékekre, köszönhetően a lakosság árérzékenysége egyelőre nehezebben bevonhatóak.  

Jó adottságai vannak az állattartásnak. Fontos helyi termékek: Olajtök, szarvasmarha (hús inkább), 

kecske (sajt), mangalica, bivaly. Van néhány gyógynövényekkel foglalkozó személy a környéken 

elsősorban hobbi – kézműves szinten termelnek.  

A gyógynövényes tematika az új szálloda termékkínálatába integrálható ötletként merült fel. 

Lehetőséget jelentene a soft gyógyászat felé történő elmozdulásra, a nem hagyományos orvoslás 

lehetőségének kialakítására.  

 

Közterületek kialakítása. Több alapvető dolog hiányzik a település közterületeiről, nincs WC a 

rendezvénytéren, nincsenek kukák, nincsenek kerékpártárolók. Fontos lenne a városarculat 

formálása például a leromlott állapotban lévő tűzfalak festésével, dekorálásával. 

 

Honlap. Az interjúalanyok véleménye szerint a település jelenlegi honlapja elsősorban a helyi 

lakosság kiszolgálására szolgál, turisztikai célokat csak korlátozottan tud ellátni. A meglévő 

párhuzamos honlapok nincsenek összekapcsolva, az egyes oldalak között nem lehetséges az 

interaktív mozgás.  

Cél lenne, hogy az on-line felület integrálja a jelenleg meglévő információkat, egyesületeket és 

programlehetőségeket.  

 

Konferencia turizmus. Az újonnan épülő szállodának köszönhetően erősödik a szállodaturizmus 

hangsúlya. Jelenleg Lentiben a Városi Művelődési Központ épülete látja el ezeket a feladatokat. 

Emellett üzleti találkozókra a Gosztola Gyöngye szakosodott, jelenleg nem jellemző Lentire, 

elenyésző a konferencia és programturizmus. 

Igény lépett fel korábban a helyi nagyobb vállalatok felől, hogy a saját üzleti partnereiket szeretnék 

igényes körülmények között elszállásolni, feltételezhetően ezt az igényt a hamarosan megnyíló 

szálloda ki fogja elégíteni. 

 

Szent György energiavonal. Lényeges vonzerő Lentiben a Szent György Energiavonal, sokan keresik. 

Jelenleg nincsen rászervezve egyéb kiegészítő szolgáltatás, kialakítását tekintve fejlesztésre szorul, 

cél, hogy feltűnőbb látványosság legyen. Professzionálisan nincs kihasználva, komplex 

szolgáltatáscsomag rendelhető lenne mellé, nem hagyományos orvoslás és az energiavonal 

összekötése.  

 

Fiatal korosztály lehetőségei. A település játszóterei kihasználtak, azonban a fürdő területén a 

fiatal generációk számára nincs megfelelő programkínálat, ami az őszi-téli időszakban fokozottan 

jelentkezik. Erre megoldást jelent a most épülő két beltéri medence és a hozzájuk kapcsolódó 

csúszda. Tervben szerepelt korábban egy fedett szörf medence építése.  

Több interjúalany is említette, hogy tovább szélesíthetőek a fiatal generációknak szóló programok 

egy gyermekjátszótér kialakításával, valamint a sportolási lehetőségek fejlesztésével. 

A 16-35 éves korosztály szórakozási lehetőségei nincsenek megoldva a településen, azonban fontos, 

hogy Lenti megőrizze jelenlegi vonzerejét, valamint a csendes város hangulatát, pihenő jellegét.  
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Szükség lenne hostel jellegű szállásokra. A négycsillagos hotel lefedi majd a jövőben a felső 

kategóriás szállóvendégeket, de az olcsóbb szálláskategóriákban nincs lehetőség.  

 

Vendéglátó helyek a déli városrészben. Az interjúkból kiderül, hogy a fürdő hátterében lévő büfék 

hamarabb bezárnak, mint a fürdő. A gyalogos felületek felé néz a hátsó szerviz bejáratuk, ami 

nagyban rontja az összképet, célszerű lenne ezek elbontása. Korábban voltak már rá gondolatok, 

hogy át kellene helyezni őket a nyári bejárat másik oldalára. A strand területén lévő büfék közül egy 

nincs kiadva, időszakosan üzemelnek májustól szeptemberig. A büfék külső feltárásának 

alapfeltétele lenne, hogy sok ember jelenjen meg gyalogosan, a jelenlegi kialakítás mellett nem 

reális. Lentiben sok a vendéglátóhely, jelenlegi forgalom mellett nem igényel kapacitásbővítést. 

 

Fürdő kialakítása. A fürdő déli oldalán található nyári bejáratánál lévő pénztár kapacitása nem 

elegendő, kapacitása nem bírja a csúcsidei terhelést, nyáron hosszú sorok alakulnak ki.  

A fürdésen kívül nincs más érdemleges szolgáltatás, főleg a téli időszakban. Babáknak nem kínálnak 

szolgáltatást, nincs animáció a fürdőben.  

 

Fürdő forgalma. Pontos adatok nem állnak rendelkezésre a turisztikai forgalomra vonatkozóan. A 

üzemeltetői becslések alapján a vendégek 40%-a külföldi, 60%-a belföldi. Sokan jönnek Veszprém – 

Székesfehérvár – Budapest irányából. A fürdőnek az egynapos turisztikai vonzáskörzete 

megközelítőleg 40 km-t tesz ki. Vannak cseh kapcsolatok, rendelkeznek egy üzletkötővel, aki intézi a 

cseh utak szervezését, évi 16 buszt fogadnak megközelítően. A gyógyfürdő 3-4 éve kezdett el 

szálláshely szolgáltatással foglalkozni, a saját szálláshelyei (a szálloda nélkül) 50%-os 

kihasználtsággal üzemelnek, egész évben nyitva vannak.  

 

Fürdő környezete. Cél lenne a régi temető hasznosítása, valamint a korábbi Tüzép területének 

kezelése és a mellette lévő két félig ipari csarnok átalakítása. 

Ugyan a főtéren kialakításra került nagyobb egybefüggő tér, de nem az igazi. Nincs a településen jó 

rendezvénytér, ahol lehetne rendezvényeket tartani. Szükséges lenne egy ilyen jellegű tér 

kialakítása a fürdő környezetében, valamint az aktív turizmus feltételeinek megteremtése, 

sportolási lehetőségek megteremtése, esetleg e-bicikli központ létesítése.  

Fontos lenne a fürdő és a szálloda között lévő családi házak felszámolása, a tyúkok eltűntetése, 

egységes rend kialakítása. A hotel melletti beékelődő családi házak csúnyák, a hotelen (és a fürdőn) 

kívül nincs semmi, a terület nem alkalmas arra, hogy sétálni lehessen. Fontos lenne az esti 

lehetőségek fejlesztése, mert jelenleg nem lehet semmit csinálni (kivéve az éttermeket). 

A vasútállomás kialakítása igénytelen, ott lenne lehetőség, nagyobb tér áll rendelkezésre. 

A szállodába megjelenhetnének a helyi termékek, azokat be lehetne építeni az étterem kínálatába. 

A vasút túloldalán lévő jelenlegi raktárépületekben lehetőség lenne sport területek kialakítására, 

valamint a Liponyak-patak melletti sportterületek fejlesztésére, esetleg teniszezési lehetőség 

kialakítására (Liponyak vendéglő előtti terület).  

Fontos lenne a Táncsics út mentén sétány kialakítása, a parkolás rendezése, az út kivilágításának 

fejlesztése, a nyári bejárat és az üdülőövezet felé összeköttetések megteremtése. A Táncsics út 

menti bódék nem üzemelnek nyáron sem. A Zalaerdő Zrt., mint a Táncsics út egyik oldalának 
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szereplője, korábban is tett a terület megjelenésének javításáért (vasúti múzeum megújítása, 

vasútállomás és erdészeti épület megújítása). 

Fontos lenne a szálloda környezetének rendezése, a szálloda menti park kialakítása, az 

üdülőterület, valamint a patak környezetének rendezése, zöldfelületek megújítása és virágosítás.  

 

A fűrészüzem jelenlegi kialakítása vizuálisan zavaró, szükséges az eltakarás megoldása. Egyes 

vélemények szerint bekapcsolható lehetne, és pozitív elemmé is válhatna, érdekli az idelátogató 

turistákat.  

Az itt nyaralók nem csak a Táncsics utat használják összeköttetésként, hanem a termálvíz kifolyó 

mellett lévő gyalogos vasúti átjárót is, ezen keresztül közelítik meg a város központi területeit. 

Népszerű célpont a termelői piac az idelátogatók között.  

A fürdő környezete és a Lendvadedesi tó között van kerékpárút, ami kedvelt turista, kerékpáros és 

futási helyszín.  

A Táncsics út végén ki lehetne alakítani egy kirándulóerdőt, ami be tudná mutatni az erdészet főbb 

tevékenységeit.  

 

Kemping. A kemping bővítése felmerült, de a lakókocsi beállók helyett célként mobile home-ok 

építését tűzte ki a fürdő, mely újabb rétegeket tud bevonni a kempinghasználók közé, 

köszönhetően annak, hogy a lakókocsi használók erősen elöregedő társadalom. A sátorozás 

minimális a területen.  

 

Fenntartás. A fürdő saját területein végzi a fenntartási munkákat, alkalomszerűen besegít a 

városüzemeltető, a fürdő körüli területeket a Lenti Városgazdálkodási Kft. és a Lenti 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. látja el. Korábbi képzések eredményeként rendelkeznek 

szakképzett munkaerővel (főkertész, dísznövénykertész). 

A megújult főtér alapján nem jelent az új, rendezett közterületek ellátása többletköltséget. A 

munkálatokat jellemzően alacsony képzettségű közhasznú munkásokkal látják el.  

A kutyasétáltatás jellemző, ami nagyban degradálja a közterületeket. 

Jellemző növény a fenyőfélék, tuják, sövények, tőzike. Olyan növényeket igyekeznek kiültetni, ami 

sokáig szép tud lenni. Több virágkompozíció van, amit a városüzemeltető tart fent. Rendelkeznek 

egy fóliasátorral, amivel el tudják látni a zöldfelületeket, és tervben van egy faiskola létesítése.  

Cél lenne az alternatív energiafelhasználás erősítése, akár gazdasági és munkahely teremtés 

szempontjából, megújuló energiaforrások használata, közösségi kertek létesítése.  

 

Parkolás. Parkolási gondok (települési szinten) piac napokon jelentkeznek. Nyáron a fürdő 

környezetében a Táncsics út mentén, valamint a nyári bejárat környezetében a zöldfelületeken 

parkolnak az autók, ennek köszönhetően parkolási gondok nincsenek. A szálloda részeként további 

parkolók kerülnek kialakításra.  
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Sport és aktív pihenés. Több interjúalany is megemlítette, hogy Lenti városarculatában fontos 

lenne, hogy megjelenjen a sport, aktív pihenés, ami a strandot és a szállodát is fel tudná dobni. 

Több interjúalany kifejtette, hogy a térség esélye az aktív turizmusban van. 

Fontos az aktív turizmus erősítése, elektromos kerékpár bérlési lehetőség megteremtése, helyi 

központ kialakítása. Lenne fantázia egy elektromos töltőállomás kialakításában. 

A gyógyfürdő lát fantáziát a sportterületek fejlesztésében. A fürdő területén volt korábban szándék 

strandröplabda pálya kialakítására, amin lehetne versenyeket is megrendezni, ennek kezelőt is 

lehetne találni a jövőben. Átalakítható pályák kialakítása lenne célszerű egyszerű szerkezettel, 

mobil lelátókkal esetleg. Focipálya kialakítása is hasznos lehetne. Lenne lehetőség rövid-közép 

távon nemzetközi rendezvényekben gondolkodni, aminek sok hozadéka lenne a település 

gazdaságára és turizmusára. Nem jellemző azonban jelenleg, hogy a sportrendezvények miatt 

megtelnének a szállások.  

2015-ben rendeztek futóversenyt 160 fő körüli résztvevővel. A futás számára ideális a terep, idő 

szempontból az őszi és a tavaszi időszak a kedvező, ezzel kihúzható lenne a strandszezon. 

Van egy helyieknek szóló 24 órás kerékpáros maraton 4-500 résztvevővel, valamint egy komolyabb 

Pannon maraton 3 országot érintő kerékpáros rendezvény.  

Lenti és környezetének domborzati viszonyai, a dombos terület alkalmas sokféle sport számára. 

Lentiben jellemző sportok: Foci, teke, úszás, túrázás erős, nordic walking, kerékpározás, futás, 

horgászat, vadászat, de természetesen a teremsportok is jellemzőek (kosárlabda, kézilabda). Lenne 

lehetőség a strandröplabda, tenisz, gokart fejlesztésére. 

A gyógyfürdő önállóan szervezi a sportrendezvényeit. Lehetőséget rejt magában a szálloda és a 

fürdő összekötése a sportprogramokkal. A fürdőben sportszerkölcsönzés nincs, egy külsős 

vállalkozó szervez strandfocit, tollaslabdát zömében a hétvégéken, ő lát el animátori feladatokat is.  

A szervezett sportrendezvényeknél (kerékpár, futás) a potenciális versenyzők a célközönség, akik 

jellemzően családosan érkeznek, ezért fontos a sportrendezvény mellett családi programok 

szervezése, és az együttműködés, ennek komplementer hatása erős (büfék forgalma, szállásadók, 

éttermek, stb.) 

Nincsenek meg ezeknek a nagyobb rendezvényeknek a szükséges alapvető infrastrukturális 

feltételei (színpad, sátor, asztal, stb.). A versenyek központjait át lehetne tenni a jelenlegi főtérről a 

fürdő környezetébe is az érintett sportszervezetek véleménye szerint.  

A Lenti TE pálya esetében lenne lehetőség fejlesztésre (pl.: öntözőrendszer), valamint műfüves 

pálya kialakítására. Sportcsarnok kialakítására vannak tervek. Jelenleg a teke csapatnak nincs helye 

Lentiben, Resznekre járnak. Bowlingnak lenne jövője. A fürdő tervezi konditerem kialakítását, egy 

meglévő helyiségében.  

Cél lenne szabadidő és sport eltöltésére alkalmas területek kialakítása, esetleg erdei tornapálya 

létesítése, ehhez kapcsolódóan foglalkozások, hozzáértő segítség nyújtása. 

Az interjúk során felmerül a Fürdő vonzáskörzetében egy kerékpáros pihenő, szerviz, valamint sport 

találkozási pont kialakítása. 

 

Vár. A település észak-keleti területén található vár és környezete magántulajdonban van, a 

mellette lévő parkerdő kedvelt kutyasétáltató hely. Lehetne fejleszteni a szolgáltatásait, szabadidős 
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lehetőségeket, például szabadtéri grill kialakításával, aminek köszönhetően többen járnának ki, 

jelenleg kihasználatlan. A parkerdő, valamint a Kerka-patak fejlesztése fontos lenne a területen.  

 

Kerékpáros infrastruktúra. A kerékpáros turizmus jelenleg nincs felépítve, habár a kerékpározás 

számára ideális a terület, azonban hiányzik a hozzá szükséges infrastruktúra, nincs szervízhálózat, 

nincsenek kerékpáros pihenők, kitáblázások, nincs útvonal, kevés térkép. 4 országban lehet 

biciklizni, ezt érdemes lenne kiaknázni. Fontos kerékpártárolók kialakítása, őrzött tárolók létesítése, 

kerékpáros pont kialakítása, kerékpáros barát szálláshelyek fejlesztése. A Lenti és Lendvadedes 

közötti kerékpárút nincs gondozva. Vasút mellett lehetőség van a kerékpáros turizmus fejlesztésére 

is, mint turisztikai lehetőség.  

A meglévő, nem összefüggő kerékpárút hálózat rossz állapotban van, sem kerékpározás, sem futás 

szempontjából nem biztonságosak. A Lenti és Lendvadedes közötti kerékpárút felújításra szorul. A 

Lentit elérő utak mind rávezetnek az M75-ös útra, például a Máhomfáról érkezőnek nagy forgalmú 

útra kell rámenni, amin például gyerekek nem is kerékpározhatnak, illetve mindenki számára 

veszélyes a nagy kamionos forgalom miatt. Fontos lenne az 5 kerékpárút összekötése. Célként az 

alacsonyforgalmú utak lennének jók. 

A kempingben elérhetőek bérelhető kerékpárok (18 kerékpár, saját és pályázati forrásból valósult 

meg), de nem nagyon népszerű, ott van szerviz lehetőség is. Tavasszal a kempingben tartózkodók 

és a helyiek viszik. Nem jellemző, hogy bele lenne építve a turisztikai csomag ajánlatokba a 

bérelhető kerékpár. 

 

Főtér. A Főtér és a templom környezete az előző EU-s finanszírozási időszak keretében lett 

megújítva. A nyári esték programsorozat komoly tömegeket vonz, elsősorban helyieket. Ekkor 

vannak vendéglátóhelyek és kézműves termelők kipakolva. A Művelődési Központ oldalában 

kialakított vendéglátóhely üres. A Főtér ennek a programnak a lebonyolítására elegendő 

méretében. Lenne igény színvonalas kávézóra, fagyizóra, magasabb kategóriás étteremre (ezt a 

jövőben a hotel étterme biztosítja a tervek szerint). Fiataloknak nincs szórakozási lehetőség. 

A könyvtár sarkában önkormányzati bódék vannak, ezeket a rendezvények alkalmával adják ki, 

lángos, boros vendéglősöknek. 

Lentiben nincs civil ház, ahol az egyesületek össze tudnának gyűlni. Jelenleg ezt a Művelődési 

Központ látja el, valamint a könyvtár (nem merültek fel kapacitás problémák). 

 

Programok, kulturális aktivitás. A település kulturális életének fontos része a Művelődési Központ 

és a Könyvtár, akik rendszeresen rendeznek kiállításokat. 

Több rendezvényük van, és több képzés jellegű programot tartanak(Olvasást és 

könyvtárhasználatot népszerűsítő programok, Író-olvasó találkozók, táncoktatás, színházi előadások 

szervezése, stb…), aktív együttműködést ápolnak a település iskolájával. Az intézmények kiállítása 

kapacitása ki használt folyamatosan. Volt, hogy 110-en voltak egy kiállítás megnyitón, a szűk 

rétegeknek szóló programokon is 30-nál többen vannak, a népszerűbb kiállításokon 1000 – 2000 

ember közötti résztvevő van. Volt digitális fotó pályázat, több mint 30 pályamű érkezett be rá 

(pályamű / 3 képpel), és irodalmi kategóriába is sok anyag jött be. Korábban rendeztek levelezős 

játékot gyerekeknek, feladatlap kitöltéséve. 
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MÁSODLAGOS ADATFELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK 

A 2013-ban elkészült „Ökováros Lenti - Lenti belváros gazdasági rehabilitációja” című program 

keretében elvégezték a fürdő környezetében található vállalkozások fejlesztési jellegű javaslatainak 

és elvárásainak összegyűjtését. (Ökováros – Lenti, 53 – 56.old) 

A megkérdezett vállalkozók jelentős arányánál megjelent, mint kiemelt kérdés a Táncsics út 

közterületi állapotának fejlesztése, a közvilágítás javítása, utcabútorok kihelyezése, igényes 

burkolat kialakítása, a terület bejáratánál fogadópont megvalósítása, igényes kialakítás, az út menti 

kerítések megújítása, valamint az üresen álló pavilonok funkciókkal való megtöltése.  

Emellett a prioritások között előkerült a beékelődő lakóterületek felszámolása, a téli bejárat felé 

vezető út, valamint annak meghosszabbításának igényes kialakítása, illetve a Bánffy utca 

fejlesztése. Több vállalkozónál is felmerült egy dottó létesítésének igénye, és ezzel a közlekedés 

fejlesztése, Lentihegy bekötése.  

A vállalkozók kiemelték, hogy fontos a gyalogos és kerékpárút hálózat megújítása, az ehhez 

szükséges kijelölés és kitáblázás megvalósítása, fedett kerékpáros pihenők létesítése, új biciklis 

túraútvonalak létrehozása, valamint az ehhez kapcsolódó népszerűsítő kampány szervezése.  

Az interjú során felmerült, hogy lehetőséget kínál az elfolyó termálvíz hasznosítása akár üvegház 

létesítésére is.  

Felmerült a válaszok között az orvos-turisztikai spektrum fejlesztése, állandó orvosi jelenlét a 

fürdőben, gyógyászat és gyógyturizmus erősítése. 

Cél lehetne az őstermelők megjelenési lehetőségeinek erősítése, árusító helyek kialakításával.  

A két raktáráruház, valamint a korábbi Tüzép hasznosításával a tulajdonosoknak nincsen 

elképzelése, a vállalkozók felvetették, hogy lehetne őket, mint aktív pihenési, sport színhelyként 

hasznosítani a jövőben. 

A vendéglátásból élő vállalkozók kiemelték, hogy cél lenne a szórakozási lehetőségek fejlesztése, 

zenés-táncos szórakozások és fesztiválok fejlesztése, programok szervezése, rendezvények 

szervezése esetleg kalandpark kialakítása. 

A vállalkozók kiemelték, hogy a professzionális idegenforgalom és marketing megvalósítása, 

összefogott és egységes kommunikációs megjelenés komoly lehetőségeket rejt magában.  

A gyógyfürdővel kapcsolatban a vállalkozók több menedzsment és vendégbarát megállapítás 

mellett kiemelték, hogy fontos lenne a fürdő területén a szórakozási lehetőségek erősítése, 

programok szervezése, élménypark megvalósítása valamint célzott attrakciófejlesztés.  

A fűrészteleppel kapcsolatban a megkérdezett vállalkozók nagy arányban egyetértettek abban, 

hogy fontos kérdés lenne az üzem látványának takarása, a zaj és egyéb zavaró hatások csökkentése. 

 

AZ IGÉNYFELMÉRÉS EREDMÉNYÉNEK KONKLÚZIÓI  

Az igényfelmérés keretében elvégezett primer és szekunder információforrások feldolgozását 

követően az alábbi fejlesztési lehetőségek körvonalazódnak. 

 
Marketing és kommunikáció, térségi szemlélet.  

 Regionális gondolkodás és szemlélet előtérbe helyezése, ami tovább erősítené Lenti saját 
lehetőségeit, cél az együttműködés és a kooperáció erősítése 
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 Egységes települési arculat fejlesztése, egységes megjelenés (pl.: logó) megteremtése, 
települési kommunikáció erősítése 

 Meglévő Szabadidő és rekreációs központ hálózatot kiegészíteni egy városközponti Szabadidő 
és Rekreációs Központtal,  

 A lehetőségek, programok, szolgáltatások összefogott megjelenésének elősegítése 

 Egységes települési marketing kialakítása, a település lehetőségeinek és tevékenységeinek 
erősítése, egységes, összeszervezett kínálat kialakítása és a lehetőségek kiaknázása.  

 Vonzó hangulatú közterületek kialakítása, fürdőváros jelleg megteremtése 

 Az aktív időtöltés növelése, csillagtúra szerű programkínálat nyújtása és a tartózkodás 
időtartalmának növelése. 

 Attrakciófejlesztés, elaprózottság helyett nagyobb fejlesztések megvalósítása, fedett esőnapi 
program kialakítása a fürdőt leszámítva, extra attrakció kialakítása.  

 Info- kommunkikáció fejlesztése, települési információs rendszer kialakítása, eligazodás 
segítése, audiovizuális információforrások fejlesztése, tájékozódás megkönnyítése, 

 Honlap fejlesztése, a meglévő párhuzamos honlapok összekapcsolása, interaktív mozgás 
biztosítása, a jelenleg meglévő információkat, egyesületeket és programlehetőségeket 
integráló online felület létrehozása. 

 Lenti városarculatában fontos lenne, hogy megjelenjen a sport, aktív pihenés 

 Konferenciaturizmus erősítése, szükséges marketing támogatás, Művelődési Központ 
bevonása, mint helyszín lehetőség.  

 Szórakozási lehetőségek fejlesztése, zenés-táncos szórakozások és fesztiválok fejlesztése, 
programok szervezése, rendezvények szervezése 

Helyi termék.  

 Helyi termékek kialakításának formálásának folytatása, saját termékcsomag kialakításának 
megvalósítása 

 A helyi termékek összefogása és közös megjelenés támogatása 

 A gyógynövényes tematika az új szálloda termékkínálatába integrálható lenne. Soft 
gyógyászat felé történő elmozdulás és a nem hagyományos orvoslás lehetőségének 
kialakítása.  

 Őstermelők megjelenési lehetőségeinek erősítése, árusító helyek kialakításával. 
Gyógyfürdő és Szent György energiavonal. 

 A fürdőben található külső vendéglátóhelyek elbontása, Szent György tér vendéglátás 
ellátottságának fejlesztése. 

 Nyári bejárat pénztárainak fejlesztése, nagyobb átengedő képesség biztosítása,  

 Fürdő animációs szolgáltatásainak fejlesztése, programkínálat erősítése 

 Szent György Energiapark kialakításának erősítése és fejlesztése 

 komplex szolgáltatáscsomag lehetősége nem hagyományos orvoslás hívei számára.  

 Orvos-turisztikai spektrum fejlesztése, állandó orvosi jelenlét a fürdőben, gyógyászat és 
gyógyturizmus erősítése. 

Fürdő környezete.  

 Régi temető hasznosítása,  

 A korábbi Tüzép területének kezelése  

 A vasút melletti két félig ipari csarnok átalakítása, a jelenlegi raktárépületekben sport 
területek kialakítására 

 Rendezvénytér kialakítására a fürdő környezetében  

 Játszótér létesítése, sportolási lehetőségek fejlesztése 

 Az aktív turizmus feltételeinek megteremtése, sportolási lehetőségek megteremtése, esetleg 
e-bicikli központ létesítése.  

 A fürdő és a szálloda között lévő beékelődő családi házak felszámolása 
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 A fürdő környezetének rendezése, sétálásra alkalmas felületek kialakítása, esti lehetőségek 
fejlesztése 

 A vasútállomás és környezetének fejlesztése 

 A Liponyak-patak melletti sportterületek fejlesztésére,  

 A Táncsics út mentén sétány kialakítása, a parkolás rendezése, az út kivilágításának 
fejlesztése, a nyári bejárat és az üdülőövezet felé összeköttetések megteremtése. 

 Fontos lenne a szálloda környezetének rendezése, a szálloda menti park kialakítása, az 
üdülőterület, valamint a patak környezetének rendezése, zöldfelületek megújítása és 
virágosítás.  

 Hostel jellegű szállások kialakítása 

 A fűrészüzem eltakarásának megoldása, valamint a zavaró hatások (zaj) csökkentése, 
bekapcsolása a turizmusba 

 A termálvíz kifolyó melletti terület, valamint az innen nyíló gyalogos vasúti átjárót 
fejlesztése, elfolyó termálvíz fejlesztése 

 A fürdő és a Lendvadedesi tó közötti kerékpárút megújítása és fejlesztése 

 A Táncsics út végén kirándulóerdő kialakítása 

 A kemping bővítése, mobile home-ok kialakítása 

 A parkolás rendezése a Táncsics út mentén, valamint a nyári bejárat környezetében fontos 
lenne.  

 Az alternatív energiafelhasználás erősítése, akár gazdasági és munkahely teremtés 
szempontjából, megújuló energiaforrások használata, közösségi kertek létesítése.  

 Dottó létesítése a közlekedés megkönnyítése érdekében 
Sport és aktív pihenés, kerékpározás 

 Az aktív turizmus erősítése, elektromos kerékpár bérlési lehetőség megteremtése, helyi 
központ kialakítása. Lenne fantázia egy elektromos töltőállomás kialakításában. 

 A Fürdő vonzáskörzetében egy kerékpáros pihenő, szerviz, valamint sport találkozási pont 
kialakítása. 

 Kerékpáros turizmus felépítése, a hozzá szükséges infrastruktúra kialakítása, szervízhálózat, 
kerékpáros pihenők, kitáblázások, útvonalak kijelölése, marketing.  

 Kerékpártárolók kialakítása, őrzött tárolók létesítése, kerékpáros pont kialakítása, kerékpáros 
barát szálláshelyek fejlesztése. 

 Vasút mellett kerékpáros turizmus fejlesztése.  

 A meglévő, nem összefüggő 5 kerékpárút hálózat fejlesztése, összekötése, biztonságos 
közlekedés feltételeinek megteremtése 

 Kerékpár bérlés fejlesztése, népszerűsítése 

 A fürdő területén nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas strandröplabda pálya, 
strand kézilabda pálya, strandfoci pálya kialakítása, multifunkciós jelleggel. 

 Lenti és környezetének domborzati viszonyai, a dombos terület alkalmas sokféle sport 
számára, ennek kiaknázása fontos. 

 A szálloda és a fürdő összekötése a sportprogramokkal. Sportrendezvényekben rejlő 
lehetőségek kiaknázása 

 Versenyek megrendezésére alkalmas terület kialakítása a fürdő környezetében, rendezéshez 
szükséges infrastruktúra kialakítása 

 Lenti TE pálya fejlesztése 

 Szabadidő és sport eltöltésére alkalmas területek kialakítása, esetleg erdei tornapálya 
létesítése, aktív használat megteremtése 

Közterületek kialakítása.  

 Közterületek fejlesztése, funkcionális hiányok megoldása, WC létesítése, szemetesek, 
kerékpártárolók elhelyezése 

 Leromlott állapotban lévő tűzfalak festése, dekorálása. 
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 A vár fejlesztése, a parkerdő valamint a Kerka-patak szabadidős célú fejlesztése. 

 Parkolási gondok kezelése a piac környezetében.  

 Lenne igény színvonalas kávézóra, fagyizóra, magasabb kategóriás étteremre (ezt most a 
hotel étterme biztosítja a tervek szerint).  

 Fiataloknak szóló szórakozási lehetőségek kialakítása 
 
 

ÖSSZHANG A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOKKAL 

A Zöld város kialakítása – TOP-2.1.2-15 pályázati konstrukció meghatározott fejlesztési 

prioritásainak figyelembevételével a következő összhang mutatkozik a tervezett beavatkozások és 

az igényfelmérés eredményei között: 

 

Az általános igényfelmérésben mutatkozó főbb fejlesztési funkciók közel teljes mértékben az 

akcióterületre fókuszálnak. A fejlesztés során egy, az akcióterületnél szűkebb területi fókuszt került 

meghatározása. A fejlesztés fő területe Lenti déli városrésze, a Gyógyfürdő és annak környezete, 

valamint a terület és a korábban megújított városközponti területek összeköttetésének javítása.  

A tervezett beavatkozások mindegyike összhangban van a lefolytatott igényfelméréssel, az 

alábbiakban az elkülönített funkciónként mutatjuk be az összhangot.  

 

FUNKCIÓ ILLESZKEDÉS INDOKLÁSA 

Gyalogosbarát közterület 
hálózat 

Mind az elsődleges, mind a másodlagos elemzés során 
kirajzolódik, hogy erős igényeket támasztanak igényes 
közterületek kialakítására. Kiemelten kerül elő a fürdő és 
környezetének fejlesztése, a Táncsics út megújítása. 

Fürdő előtt köztér Az igényfelmérés során erős hangsúlyt kap a fürdő 
környezetén gyalogosbarát közterületek kialakítása és a 
meglévő állapot megújítása, a fürdő megközelíthetőségének 
javítása. 

Pihenőpark Több ponton is előkerült a déli városrész megközelítésének 
kezelése, az érkezési pont megfogalmazása, a korábbi 
temető kezelése, valamint a zöldfelületek rendezése. 

Játszótér kialakítása  a fürdő és a déli városrész tekintetében a fiatalokat és 
gyerekeket megszólító szolgáltatásainak fejlesztése több 
ponton is előkerült az igényfelmérés során 

KÖZÖSSÉGI / ÜZLETI - 
VÁLLAKOZÓI 
 

 

Szabadidő és rekreációs 
központ és kerékpáros szerviz 

egy kerékpáros és információs központ kialakítása erősen 
kirajzolódott mind az elsődleges, mind a másodlagos 
elemzés során 

Szent György téri 
vendéglátóhelyek 

A déli városrész megújítása kapcsán előkerült a vendéglátás 
fejlesztése, a Szent György térhez kapcsolódóan a 
vendéglátóhelyek megújításának igénye, közterületi 
kapcsolatainak erősítése a felmerült szempontok között. 

Helyi termékkínálat erősítés A felmérés több pontján is előkerült a helyi termékkínálat 
erősítésének, saját márka kialakításának és a helyi 
terméklánc fejlesztésének igénye 

SPORT   



LENTI ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

91 
 

Aktív pihenést szolgáló 
szabadtéri pálya / zöldfelület / 
sportpálya 

A térség aktív turisztikai fejlesztése, a szükséges feltételek 
megteremtése, valamint sportpályák és aktív időeltöltést 
szolgáló területek kialakítása hangsúlyosan előjött a 
felmérés során 

Sportszerkölcsönző  Felmerült mind a kerékpárkölcsönzés népszerűsítése, e-bike 
bérlési lehetőség megvalósítása, valamint a 
sportterületekhez kapcsolódó sportszerkölcsönző kialakítása  

KÖZLEKEDÉSI  

Kerékpáros forgalmi 
infrastruktúra 

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, valamint a 
szolgáltatáskínálat és a kapcsolódó marketing kiépítése az 
igényfelmérés egyik fő mondanivalója 

Kerékpártárolók és őrzött 
kerékpár széfek  

Mint a kerékpáros kiszolgáló létesítmények része előkerült 
az igényfelmérés során a nevezett funkció létesítése 

Parkoló általános kezelése A parkolás jelenlegi állapota csúcsidőben nagykiterjedésű 
zöldfelületeket vesz igénybe, ennek megoldása, valamint a 
Táncsics út parkoló dominanciájának mérséklése előkerült a 
funkcionális igények között.  
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2.4.2 Kihasználtsági terv  

1. A tervezett szolgáltatások konkurenciavizsgálata 

 

SZABADIDŐ ÉS REKREÁCIÓS KÖZPONT 

Komplex, szabadidő és rekreációs központként funkcionáló épület nem található sem Lenti, sem a 

környező térségben.  

A megvalósuló fejlesztés egy funkcionális hiány pótlását oldja meg. Az intézmény nem tekinthető 

konkurenciának, mert a szabadidő és rekreációs központ megépülését követően az új épületben 

jönne létre az új funkció, további funkciókkal bővülve (kerékpáros központ, szerviz, stb…). További 

ilyen jellegű intézmény nem található a településen, valamint a vonzáskörzetben. 

 

JÁTSZÓTÉR 

Legközelebbi játszótér a főtér mellett található közel 1000 m távolságban, ami a célcsoport 

figyelembe vételével nagy távolságnak tekinthető és jelenleg is kihasznált. A fürdő környezetében 

jelenleg is hiányzik a gyerek és fiatal korosztály számára szóló időtöltés lehetősége. 

 

ZÖLDFELÜLETEK 

Lenti zöldfelületi rendszere elfogadhatónak mondható (lentiszombathelyi tölgyes és környezete, a 

Kerkamenti zöldterületek, az ősközség szerkezete, utcarendszere), jelentős zöldfelületei vannak (ITS 

MEGALAPOZÓ 83.), azonban minőségi városi zöldfelületi ellátottsága nem mondható kielégítőnek, a 

déli városrész kezeletlen felületein az aktív kikapcsolódást lehetővé tevő felületekkel nem igazán 

állnak rendelkezésre. Az aktív kikapcsolódás feltételeinek megteremtése, valamint minőségi 

környezet és gyalogos elérhetőség fejlesztése a területen jelenleg hiányzó funkció. 

 

SPORTPÁLYÁK ÉS AKTÍV ZÖLDFELÜLETEK 

A településen jelenleg 5 sportcsarnok/tornaterem található (Arany János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gönczi Ferenc Gimnázium és 

Szakközépiskola, Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola, Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai 

és Módszertani Intézmény). Ezek mind oktatási intézményekhez csatlakoznak, így 

felhasználhatóságuk korlátolt.  

A településen jelenleg 5 szabadtéri sportpálya található (Arany János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gönczi Ferenc Gimnázium és 

Szakközépiskola, Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola, Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai 

és Módszertani Intézmény). Ezek mind oktatási intézményekhez csatlakoznak, így 

felhasználhatóságuk korlátolt.  

A település rendelkezik sportpályával. A sportpályán nagyméretű futballpálya áll rendelkezésre. A 

tervezett sportpályafejlesztések más sportokat céloznak meg, fő fókuszba a kisebb léptékű 

rekreációs sportolást helyezve. Szabadtéri fitnesz park, futópálya a településen nem található. Nem 

található ilyen jellegű sportinfrastruktúra. 

 

PARKOLÓK 
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A területen több parkoló található. A fejlesztés a meglévő parkolási infrastruktúra megújítását, 

valamint a fejlesztés következtében megnövekvő látogatószám indokoltsága miatt a férőhelyszám 

növekedését érinti, emiatt a funkció bővítése, valamint a zöldfelületek érdekében a jelenlegi állapot 

rendezése és átstrukturálása indokolt, a várható forgalomnövekedés miatt emelkedni fog 

felhasználói igény. 

 

RENDEZETT KÖZTERÜLET 

Lentiben rendezett közterület az előző programozási időszakban megújított Templom tér és 

környezete, ami a tervezett fejlesztési területtől megközelítőleg 1000 m-re található. A déli 

városrészben rendezett gyalogosbarát közterület nem található, emiatt a városrész ilyen jellegű 

fejlesztése indokolt, mely a közterületek állapotának javítása mellett, hozzájárul a fürdő 

attraktivitásának növeléséhez, valamint a megközelíthetőség és akadálymentesség fejlesztéséhez, 

ami egy mozgásszervi panaszokra szolgáló gyógyhely esetében indokolt. A település más rendezett 

közterületei (Főtér) a nagy távolság miatt nem jelentenek konkurenciát. 

 

VENDÉGLÁTÓHELYEK 

A Szent György téren kialakításra kerülő vendéglátóhelyekkel nem növekszik a jelenleg is közel 

teljesen kiadott helyiségek száma (más projekt kapcsán elbontásra kerültek vendéglátóhelyek), 

konkurencia nem keletkezik. A közterület alakítás kapcsán szükségessé váló megújításnak 

köszönhetően javul a déli városrész és környezetének minősége, kereskedelmi szempontból jó 

helyzetbe kerülnek a létesítmények, erősödik funkcionális ellátottság és hozzájárul a közterületek 

aktív használatának fejlődéséhez.  

 

KERÉKPÁROS KÖZPONT 

Hasonló funkció a településen és a térségben sem találhatóak. A terület remek kerékpáros 

adottságokkal rendelkezik, ezért egy ilyen funkció létesítése a településen hiánypótló jellegű nem 

csak települési, de tágabb környezetben is.  

 

KERÉKPÁRFORGALMI INFRASTRUKTÚRA 

A kerékpárutak elérnek Lenti központjának határáig, a déli városrész nincs bekötve. A fejlesztés 

keretében megvalósuló kerékpáros infrastruktúra nem tekinthető a korábbi elemek 

konkurenciájának. Az új elemek kiegészítik, összekötik és hálózatosan összefűzik a korábbi 

vonalakat és segítenének a déli városrész feltárásában és biztonságos kerékpáros 

megközelítésében. 
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2. A fejlesztett helyszín funkciónkénti kihasználtsági terve 
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TERVEZETT 
TEVÉKENYSÉ

GEK ÉS 
PROGRAMO

KHOZ 
TARTOZÓ 

CÉLCSOPORT
OK ÉS AZOK 
NAGYSÁGA, 

CÉLCSOPORT NAGYSÁGA AZ ADOTT FUNKCIÓT SZOLGÁLÓ 
HELYISÉGEK, LÉTESÍTMÉNYEK 

TERVEZETT ÉVES SZINTŰ  
KIHASZNÁLTSÁGA 

BÉRBEADÁSI SZÁNDÉK: 
HÁNY HELYISÉG 

ESETÉBEN ÉS MEKKORA 
ALAPTERÜLETEN 
(MINKÉT ADAT  

SZÜKSÉGES) – KIK 
KÉPEZIK A BÉRBEADÁS 

KONKRÉT 
CÉLCSOPORTJÁT (PL. 

KKV-K) 
HELYISÉGSZÁM/ALAPTE

RÜLET/CÉLCSOPORT 
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t Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 
hétvégi kihasználtsága 

intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 
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hétvégi kihasználtsága 
intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 
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Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, a jelenlegi 
gyakorlathoz mérten télen is 
nyitva lévő, nyári és hétvégi 
kihasználtsága intenzívebb, 

időjárás függőség 

1/17 m2/KKV 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 

 kerékpárosok pontos adatok nem állnak rendelkezésre 
(korábbi kerékpáros rendezvények 
adatai alapján becsülhető: 12. 
Háromországos Pannon Maraton (2015) 
(közel 300 induló), 24 órás maraton 
(2011) (közel 200 résztvevő), éves 
szinten többszáz fős, meghaladja az 
1000 főt is. 
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Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 
hétvégi kihasználtsága 

intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 

 kerékpárosok pontos adatok nem állnak rendelkezésre 
(korábbi kerékpáros rendezvények 
adatai alapján becsülhető: 12. 
Háromországos Pannon Maraton (2015) 
(közel 300 induló), 24 órás maraton 
(2011) (közel 200 résztvevő), éves 
szinten többszáz fős, meghaladja az 
1000 főt is. 
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Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 
hétvégi kihasználtsága 

intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 

 kerékpárosok pontos adatok nem állnak rendelkezésre 
(korábbi kerékpáros rendezvények 
adatai alapján becsülhető: 12. 
Háromországos Pannon Maraton (2015) 
(közel 300 induló), 24 órás maraton 
(2011) (közel 200 résztvevő), éves 
szinten többszáz fős, meghaladja az 
1000 főt is. 
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Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 
hétvégi kihasználtsága 

intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 

helyi 
sportszervezet
ek 

6 sportszervezet  
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lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 

Egész évben használt, nyári és 
hétvégi kihasználtsága 

intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 
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lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 

7828 fő (KSH) 
Egész évben használt, nyári és 

hétvégi kihasználtsága 
intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 
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 Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 

hétvégi kihasználtsága 
intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 
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Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 
hétvégi kihasználtsága 

intenzívebb, időjárás függőség 

4/160 m2/KKV-k 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 
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 Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 

hétvégi kihasználtsága 
intenzívebb, időjárás függőség 

nincs bérbeadási szándék 
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lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 

autós 
közlekedők 

Pontos adatok nem állnak 
rendelkezésre, becslések alapján évi 30 
000 - 40 000 fő közöttre tehető  
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 Szolgáltatók területen lévő 13 vállalkozás Egész évben használt, nyári és 

hétvégi kihasználtsága 
intenzívebb, időjárásfüggőség 

nincs bérbeadási szándék 

lakosság Lakónépesség száma 2014 év végén 
7828 fő (KSH) 
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3. Pénzügyi fenntarthatóság – működtetés során tervezett bevételek és kiadások 

 

A fejlesztés megvalósítását követő öt évben hozzávetőlegesen a működtetés / fenntartás 

költségei. 

 

A bemutatott fajlagos költségeket Lenti Város Önkormányzatának korábbi adatai alapján lettek 

megállapítva, melyek forrás a település elmúlt négy évében a településüzemeltetésre költött 

összeg, a település közterületeinek kiterjedése, az üzemeltetési célú vállalkozási szerződésben 

szereplő összeg. 

 

 
SZÁMÍTOTT EGYSÉGÁR EGYSÉG 

FENNTARTÁSI 
KÖLTSÉG 

Tervezett közterületek 
fenntartási költségei: 

210 Ft/ m2/év (előzetesen 
megállapított indikatív összeg) 

3,1 ha 6 600 000 HUF 

Tervezett épületek 
fenntartási költségei: 

10000 Ft/ m2/év (előzetesen 
megállapított indikatív összeg) 

360 m2 3 600 000 HUF 

Megújításra kerülő utak 
fenntartási költségei: 

110 Ft/ m2/év (előzetesen 
megállapított indikatív összeg) 

630 fm 70 000 HUF 

 

 

A működtetéshez / fenntartáshoz szükséges források 

A projekt pénzügyi fenntarthatóság szempontjából két részre bontható. A zöldfelületek, a 

közterületek valamint a fürdő városi zöldfelületei a jelenlegi állapothoz hasonlóan nem termelnek 

állandó jelleggel bevételt, a fenntartásuk a települési önkormányzat feladata, amit a Lenti 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. segítségével lát el. Emellett a fejlesztés keretében megvalósulnak 

bérbe adható funkciók, melyek a fejlesztést követő első időszakban fenntartási áron kerülnek 

kiadásra, ezzel is támogatva a megtelepedő vállalkozásokat, valamint terület fejlődését. A 

működtetéshez és a fenntartáshoz szükséges költségek finanszírozása három fő forrásból történik: 

1. Önkormányzati, városüzemeltetési források: A megvalósuló fejlesztések jelentős része 

érint önkormányzati közterületet. Ezek jelenleg is önkormányzati fenntartás keretében 

működnek. A megújítást követően kis mértékben ugyan, de növekvő forrásigényt továbbra 

is helyi forrásokból kerül finanszírozásra. Feltételezhetően a fejlesztés eredményeként 

jelentkező közvetett hatás, a vendégéjszakák számának növekedése következtében 

növekedni fognak az önkormányzati bevételek (pl.: IFA, bérleti díjak, helyi adók és 

visszaosztott források) 
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2. Közvetlen bevételek: a fejlesztés keretében megvalósuló bérelhető, bérbe adható 

helyiségekből direkt források folynak be, ami visszaforgatható a fenntartási és üzemeltetési 

költségek fedezésére. A közelítő nagyságrendje a következő pontban kerül kifejtésre. 

 

3. Közvetett bevételek: Lenti Város Önkormányzata a fejlesztési terület közvetlen 

környezetében, valamint annak tágabb térségben rendelkezik földekkel, üzletekkel, 

épületekkel. Ezek fejlesztés nyomán való felértékelődését követően eladhatóvá, 

fejleszthetővé, kiadhatóvá és értékesebbé válnak, ami tovább támogathatja a megvalósuló 

projektelemek fenntartási és üzemeltetési költségeinek előállítását.  

 

Bevételek forrása és közelítő nagyságrendje 

 

 
SZÁMÍTOTT EGYSÉGÁR EGYSÉG BÉRLETI DÍJ 

Szabadidő és 
Rekreációs Központból 

befolyó bérleti díj 

25 -30 000 Ft/m2/év 
(előzetesen megállapított 

indikatív összeg) 
150 m2 3 750 000 Ft 

Szent György téri 
vendéglátóhelyekből 

befolyó bevétel 

800 000 Ft/db/év 
(előzetesen megállapított 

indikatív összeg) 
4 db 3 200 000 Ft 

 

 

A közvetett bevételek a Projekt előkészítési szakasz során készülő CBA (költség-hasznon) elemzés 

során kerülnek kifejtésre és pontosításra.  

 

A bérleti konstrukcióban kiadásra kerülő funkciók esetében a települési önkormányzat a funkció és 

a vállalkozás támogatása érdekében csak a fenntartáshoz szükséges költségeknek megfelelő bérleti 

díjat kér. 
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4. A tervezett fejlesztés működtetésének és fenntartásának szakértői és intézményi háttere 

(5 éves távlatban). 

 

Általános projektszervezet bemutatása 

Projektmenedzsment szervezet megnevezése: 

Lenti Zöld Város kialakítása integrált városfejlesztési programot a Lenti Zöldváros Konzorcium tagjai 

közösen koordinálják. Résztvevők: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 

Lenti Város Önkormányzata, Lenti Gyógyfürdő Kft. 

 

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása 

A Lenti a Zöldváros program megvalósulását a konzorcium tagjaiból összeálló mátrix 

projektmenedzsment szervezet létrehozásával segíti.  

A teljes projekt irányítási feladatait a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég végzi, melynek kiemelt projektek bonyolításában 

is jártas projektmenedzsere, Fekete Nóra lesz a projekt menedzsere. A szociálpedagógus 

végzettségű, jelenleg gazdálkodás-menedzsment szakon végzős szakember a projekt keretében 

munkaidejéből heti 30 órában kerül foglalkoztatásra, munkaviszony keretében. 

Lenti Város Önkormányzatának részéről Domonkosné Berke Ibolya közgazdász, a projekt 

pénzügyeiért felelős vezető, illetve Kósa Tamás projektasszisztens, településmérnök vesz részt a 

projektben. Feladatuk a projekt teljes pénzügyi felügyelete, a mérföldkövekhez kapcsolódó 

jelentések pénzügyi anyagainak készítése, illetve a műszaki-szakmai kivitelezés szakmai segítése. 

Kutfej Attila, külkereskedelmi közgazdász, a Lenti gyógyfürdő Kft. részéről kapcsolódik be a 

projektmenedzselésbe, mint projekt koordinátor. Feladata a partner tevékenységeinek irányítása.  

Projekt előkészítése: A fejlesztési projekt előkészítése kapcsán a 12-18 hónapos munka 

koordinálását, az időszak alatt elkészülő anyagok szakmai tartalmát, a részletes tervezői munka 

megvalósulását, a megvalósulást támogató tanulmányok és szakértői anyagok elkészülését 

koordinálja a projektmenedzsment szervezet, rendszeres egyeztetéssel Lenti Város Önkormányzata 

irányába, valamint éves előrehaladási jelentésben a képviselő-testület felé. 

Projekt megvalósítása: A projektmenedzsment szervezet végzi a projekt megvalósítása során a 

lezajló műveletek koordinálását, az egyes mérföldkövek lezárását, és a szükséges teljesítések 

megvalósítását, a kivitelezés folyamatának szakmai háttér koordinálását, valamint az egyes 

szereplők munkájának összehangolását. A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. munkáját segíti Lenti Város Önkormányzatának pályázathoz kapcsolódó belső 

ügyintézői. 

Soft projektelemek: Soft projektelemek megvalósulásának koordinálását közvetlenül a Lenti és 

Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A megvalósulást valamint a helyi 

beágyazódást segítendő a Kft. bevon az operatív megvalósításba további szervezeteket és 

intézményeket.  

Fenntartás: A fenntartás 5 éves távlatában az egyes fejlesztésben részt vevő szereplők működnek 

közre. A köz- és zöldterületek fenntartását Lenti Város Önkormányzata végzi, városüzemeltető és 

városgazdálkodási szervezeti egységein keresztül (Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft., Lenti 

Városgazdálkodási Kft.).  
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Monitoring és előrehaladás: A fejlesztés időszakában éves szintű projekt előrehaladási jelentés 

készül, melyben a projektmenedzsment szervezet bemutatja a komplex fejlesztési program állását, 

a bevállalt indikátorok aktuális állását, a megvalósult projektelemeket, valamint a következő egy év 

fejlesztési tervét előkészíti.  

 

Innovatív / újszerű szervezeti megoldások alkalmazása a működtetés hatékonyságának növelése 

érdekében 

Lenti Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósulását egy szervezeti egységbe tervezi integrálni, 

annak érdekében, hogy a teljes folyamatában összefogott 3 éves fejlesztési projekt keretében egy 

valóban integrált és komplex városfejlesztés valósuljon meg.  

A konkrét pályázaton túlmutatóan Lenti valamennyi városfejlesztési projektjét közös 

projektmenedzsment szervezetbe integrálva tervezi megvalósítani, aminek köszönhetően a 2014-

2020-as időszak során valóban összefüggő, egymást szinergikusan erősítő projektek tudnak 

megvalósulni és ennek köszönhetően az ITS-ben meghatározott középtávú célok elérhetővé válnak 

a település számára.  

Az összefogott településfejlesztési szervezetnek köszönhetően kiküszöbölhetővé válnak a korábbi 

időszakra általánosan jellemző elaprózott és erősen ágazati szemléletben megvalósításra került 

hazai terület és településfejlesztési gyakorlatok. 
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Szakértői és intézményi háttér bemutatása funkciónként 

FŐFUNKCIÓ ELLÁTOTT FUNKCIÓ 
TERVEZETT 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS 
PROGRAMOK 

SZERVEZETI KERETEK FELELŐS FENNTARTÁS 
SPECIÁLIS SZAKÉRTELEM A 

FENNTARTÁSHOZ 

REKREÁCIÓS 
Közlekedésbiztonság, 
közösségi gyalogosbarát 

közterülethálózat  
Közterület, önkormányzati 
kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata 

Lenti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 

KÖZÖSSÉGI 
Rekreáció, 
közlekedésbiztonság, 
közösségi Fogadótér kialakítása 

Közterület, önkormányzati 
kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata 

Lenti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 

KÖZÖSSÉGI 
/ ÜZLETI - 
VÁLLAKOZÓI Gazdaságösztönző,  

Szabadidő és 
rekreációs központ  

Önkormányzati tulajdonban, 
megvalósulást követően 
önkormányzati kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata 

non profit / részben 
profit orientált funkció Lenti Város Önkormányzata 

KÖZLEKEDÉS
I  

Sport, kerékpár, 
gazdaságösztönző 

Kerékpárút hálózat 
fejlesztése Közterület, önkormányzati 

kezelésben 
Lenti Város 
Önkormányzata non profit  Lenti Város Önkormányzata 

KÖZLEKEDÉS
I  

Sport, kerékpár, 
gazdaságösztönző 

Kerékpáros fogadópont Önkormányzati tulajdonban, 
megvalósulást követően 
önkormányzati kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata 

non profit / részben 
profit orientált funkció Lenti Város Önkormányzata 

REKREÁCIÓS 

Közösségi, élhető 
városi környezet, 
közlekedésbiztonság, 
esztétika 

Pihenőpark kialakítása 
Közterület, önkormányzati 
kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata 

Lenti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 
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REKREÁCIÓS 
Közösségi és pihenő, 
sport 

sportterületek 
kialakítása 

Városi zöldterület, a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban lévő 
Lenti Gyógyfürdő Kft.. 
kezelésében 

Lenti Gyógyfürdők 
Zrt. 

saját hatáskörben oldja 
meg a fenntartás 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 

KÖZÖSSÉGI Rekreációs és pihenő játszótér kialakítása 

Városi zöldterület, a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban lévő 
Lenti Gyógyfürdő Kft.. 
kezelésében 

Lenti Gyógyfürdők 
Zrt. 

saját hatáskörben oldja 
meg a fenntartás 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 

ÜZLETI - 
VÁLLAKOZÓI 

Gazdaságösztönző, 
Szolgáltató, esztétika 

Szent György téri 
vendéglátóhelyek 

Lenti Gyógyfürdő területén, a 
100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő Lenti 
Gyógyfürdő Kft.. kezelésében 

Lenti Város 
Önkormányzata 

profit orientált 
vállalkozás Lenti Gyógyfürdő Kft. 

REKREÁCIÓS 

Sport, közösségi 

Túra/sétaút kialakítása, 
meglévő zöld utak 
szállodával való 
összekötése 

Közterület, önkormányzati 
kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata non profit  Lenti Város Önkormányzata 

KÖZLEKEDÉS
I Gazdaságösztönző,  parkolók fejlesztése 

Közterület, önkormányzati 
kezelésben 

Lenti Város 
Önkormányzata 

Lenti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 

KÖZLEKEDÉS
I 

Rekreáció, élhető 
városi környezet, 
közlekedésbiztonság, 
esztétika, közösségi 

Városba vezető 
utcaszakasz megújítása  Közterület, önkormányzati 

kezelésben 
Lenti Város 
Önkormányzata 

Lenti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

jelenleg is a zöldfelületek 
fenntartásának felelőse, 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem 

KÖZÖSSÉGI 
városi arculat és 
identitás  

Soft jellegű 
beavatkozások 

Önkormányzati lebonyolításban 
valósulnak meg 

Lenti és Vidéke 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A soft programok 
lebonyolításához 
szükséges humán 
kapacitás rendelkezésre 
áll 

A szervezeti egységben 
rendelkezésre áll a szükséges 
szakértelem és szakmai 
támogatás 
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2.5 KOCKÁZATOK ELEMZÉSE  

2.5.1 Kiemelt kockázati tényezők  

1. Tulajdonviszonyok bemutatása  

PROJEKTAZONOSÍTÓ HRSZ  TULAJDONOS (OK)  

A TULAJDONVISZONYOK 
KOCKÁZATOT JELENTENEK 

A FEJLESZTÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

IGEN/ NEM  

A TULAJDONVISZONYOKAT 
ÉRINTŐ MEGOLDANDÓ 

PROBLÉMA 
FELSZÁMOLÁSÁNAK 

MÓDJA ÉS ELŐRE LÁTHATÓ 
IDŐIGÉNYE  

korábbi temető parkká 
alakítása 

971 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

korábbi temető parkká 
alakítása 

973 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / téli 
fogadótér fejlesztése 

917 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / téli 
fogadótér fejlesztése 

918 Beépített terület: társasház, a tulajdonosokat a 
918/A/1 –918/A/4 hrsz-ok tartalmazzák : 918/A/1: 
Varga Ferencné 8960 Lenti, Táncsics u. 2. ; Varga Imre 
István 8960 Lenti, Táncsics u. 2. 918/A/2: Varga Albert 
Jánosné 8960 Lenti, Táncsics u. 2. ; Varga Tímea 8800 
Nagykanizsa, Babochay út 45. 1/A. ; Bódiné Varga 
Eszter 8960 Lenti, József Attila u. 14. 918/A/3: Marton 
Zoltán 8960 Lenti Táncsics u. 2/2. ; Marton Mária 
Magdolna 8960 lenti, Kossuth út 6. 3/58. ; Marton 
Attila 88131 Németország, Lindau, Imkürzenau 5. ; Dsr. 
Marton Zoltán 2131 Göd, Fürtő u. 2/B. 918/A/4: 
Szekszárdi Sándorné 8960 Lenti, Táncsics u. 2. 

IGEN A terület önkormányzati 
megvételével 
megoldható, a folyamat 
elindult, az első 
mérföldkőig teljesíthető 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése 

919 Szabó Istvánné 8960 Lenti, Táncsics út 2. , Szabó István 
2400 Dunaújváros, Alkotmány út 11. 2/1. , Szabó József 
8960 Lenti, Átkötő u. 5/B. 4/13. 

IGEN A terület önkormányzati 
megvételével 
megoldható, az első 
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mérföldkőig teljesíthető 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / téli 
fogadótér fejlesztése 

922 Varga Albert Jánosné 8960 Lenti, Táncsics út 2., Varga 
Tímea 8800 Nagykanizsa Babochay út 45. 1/A. Bódiné 
Varga Eszter 8960 Lenti, József Attila u. 14. 

IGEN A terület önkormányzati 
megvételével 
megoldható, az első 
mérföldkőig teljesíthető 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése 

923 Varga Albert Jánosné 8960 Lenti, Táncsics út 2., Varga 
Tímea 8800 Nagykanizsa Babochay út 45. 1/A. Bódiné 
Varga Eszter 8960 Lenti, József Attila u. 14. 

IGEN A terület önkormányzati 
megvételével 
megoldható, az első 
mérföldkőig teljesíthető 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése 

936/1 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / téli 
fogadótér fejlesztése 

925 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése 

933/1 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése, 
termál kifolyó 

933/2 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése, 
termál kifolyó 

933/3 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4.; 
Lenti Gyógyfürdő Kft, 8960 Lenti, Táncsics Mihály u. 2/a 

NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szabadidő és Rekreációs 
Központ fejlesztése / / téli 
fogadótér fejlesztése, 
termál kifolyó 

933/4 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4.; 
Lenti Gyógyfürdő Kft, 8960 Lenti, Táncsics Mihály u. 2/a 

NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 
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összekötő gyalogos 
sétányok fejlesztése 

935 Lenti Gyógyfürdő Kft. 8960 Lenti, Táncsics u. 2/A NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Táncsics út fejlesztése 916 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Táncsics út fejlesztése 969/3 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Táncsics út fejlesztése 969/1 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Városközponti összekötés: 
gyalogos vasúti átkelőhöz 
vezető utca 

1117 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Városközponti összekötés: 
Bánffy M. u. 

1103 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

sportterület, játszótér 
fejlesztése, vendéglátó 
helyek kialakítása 

952 Lenti Gyógyfürdő Kft. 8960 Lenti, Táncsics u. 2/A NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

sportterület, játszótér 
fejlesztése, vendéglátó 
helyek kialakítása 

951 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

sportterület, játszótér 
fejlesztése, vendéglátó 
helyek kialakítása 

949/11 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Összekötő közterületek 947 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szövetkezeti utca 998/2 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

Szövetkezeti utca 998/3 Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti Zrínyi M. út 4. NEM Nincs gond a 
tulajdonviszonyokkal 

 

2. Szennyezettség – mint kiemelt kockázati tényező 



LENTI ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

108 
 

Lenti Fürdőváros területe a városközponttól délre található. Annak ellenére, hogy a fürdő és közvetlen környezete ipari területekkel van körbevéve, 

számottevő szennyezésről nincs tudomás, a szennyezettséghez kapcsolódó kármentesítési igény nem merül fel. 

 

3. Kapcsolódó fejlesztések 

 

PROJEKT NEVE  

TARTALMA ÉS 
MEGVALÓSULÁSNAK HELYSZÍNE 

MAGÁN/KÖZSZFÉRA ÁLTAL 
KEZDEMÉNYEZETT  

MEGVALÓSULÁSA  ELMARADÁSA  

MIKÉNT BEFOLYÁSOLJA JELEN PROJEKT ELVÁRT EREDMÉNYEIT, HATÁSÁT  

Közlekedésfejlesztés 

Lenti Béke utcában elválasztott 

kerékpárút építése. 

Megvalósulása esetén hozzájárul a 
Zöld Város program keretében 
megvalósításra kerülő kerékpárút 
hálózatosságának növeléséhez. 

Elmaradása nem hátráltatja a projektet, a 
volt temető területéig elérő kerékpárút 
kapcsolódok más kerékpározásra alkalmas 
infrastrukturális elemekhez. 

Városi kerékpárút hálózat 

Városi kerékpárút hálózat 
kialakítása, település határáig 
elérő kerékpáros infrastruktúra 
eleminek összekötése. 

A kerékpárút hálózat teljes 
kiépülésének eredményeként egy 
olyan összefüggő és biztonságos 
hálózat tud megvalósulni, ami mind a 
hivatásforgalmi, mind a rekreációs 
célú kerékpárforgalom kiszolgálását 
szolgálja és erősíti Lenti kerékpáros 
célcsoport felé elmozdulását, beköti 
az újonnan megvalósuló 
fejlesztéseket  

A fejlesztések esetleges elmaradása esetén a 
településhatár és a fejlesztési terület 
összekötő elemi nem valósulnak meg. Ebben 
az esetben a jelenlegi állapot marad fenn 
(jelenleg is van kismértékű kerékpározás a 
településen). 

Kemping fejlesztése 
Kemping területének fejlesztése, 
nyújtott szolgáltatásainak 
bővítése  

A fejlesztés eredményeként bővül a 
Lenti kemping szolgáltatáskínálata, és 
ennek köszönhetően a terület 
turisztikai vonzereje 

A fejlesztés elmaradása esetén a kemping 
megőrzi jelenlegi szolgáltatási lehetőségeit. 
Az újonnan épülő szálloda irányába tolódik 
el a feltételezhetően növekedő 
látogatószám. 
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Városmarketing célú 
fejlesztések 

Városmarketing fejlesztése Lenti 
és térségében, városi arculat és 
brand bővítése  

A település tervezett, jelen 
pályázaton felüli városmarketing 
fejlesztései nagyban 
hozzájárulhatnak Lenti arculatának 
fejlődéséhez, turisztikai vonzerő 
növeléséhez. 

Jelen pályázat soft elemei között is több a 
települési arculat és az identitás fejlődését 
célozza meg, ennek köszönhetően az 
elmaradó fejlesztés nem befolyásolják 
direkten a fejlesztést.  

Szállodafejlesztés 

Négy csillagos szálloda 
kialakítása Lentiben, megvalósult 
a fejlesztés a projekt előkészítése 
alatt 

A megvalósult szálloda tovább bővíti 
Lenti szálláshely profilját egyrészt az 
új 94 szobával, másrészt a korábbitól 
eltérő, magasabb kategóriás 
szálláskínálattal.  

A szálloda az előkészítés során megvalósult 

Fürdő fejlesztése 

Fürdő szolgáltatásainak bővítése, 
új medencék létesítése, valamint 
a szaunavilág fejlesztése, 
szörfmedence létesítése 

Megvalósulása esetén tovább erősíti 
a Gyógyfürdő turisztikai potenciálját, 
hozzájárul a megvalósuló fejlesztések 
kihasználtságának növeléséhez és a 
növekedő látogatószámon keresztül 
Lenti gazdasági fejlődéséhez. 

A fürdő jelenleg is számos szolgáltatást 
nyújt, több medencével és élményelemmel 
rendelkezik. A fejlesztés esetleges 
elmaradása esetén is várható-
természetesen mértékű- látogatószám 
növekedés a lehetőségek valamint a 
környezeti állapot növekedésének 
eredményeként, a szinergikus hatás gyengül. 

Sportcsarnok fejlesztése Sportcsarnok létesítése Lentiben 

Megvalósulása esetén tovább bővít a 
település sport-infrastrukturális 
lehetőségeit, nagyobb rendezvények 
feltételeinek megteremtéséhez 
hozzájárul, nem konkurenciaként 
jelentkezik a tervezett 
fejlesztésekkel, hanem azokat 
kiegészítő új funkcióként. 

A sportcsarnok nem a fejlesztési területen 
illetve annak közvetlen környezetében 
található, így esetleges elmaradása nem 
ékelődik be szigetszerűen a fejlesztési 
területbe. Természetesen a nagyobb sport-
infrastrukturális kínálat elmarad, azonban, a 
pályázat keretében tervezett fejlesztés 
komplexitásának köszönhetően képes arra, 
hogy ellensúlyozza a funkcionális többletet.  
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2.5.2 Egyéb kockázati elemek  

KOCKÁZATI 
TÍPUS 

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK, AMELYEK A FEJLESZTÉS 
MEGVALÓSULÁSÁT VESZÉLYEZTETIK 
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A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK KIVÉDÉSE 

TÁRSADALMI 

A fejlesztések társadalmi támogatottsága alacsony 
maradt 

3 1 A fejlesztés során partnerségi 
bevonással erősíteni Lenti 
lakosságának elfogadottságát 

Az építés során közlekedési problémák adódnak  3 3 Tervezett forgalomszervezés a 
kivitelezés során, folyamatos 
visszacsatolásokkal 

SZERVEZETI 
/INTÉZMÉNYI 

Az engedélyeztetési eljárás elhúzódás 1 1 Előzetes egyeztetés, alapos 
előkészítés, tervezői konzultáció az 
engedélyező hatósággal, 
szakhatóságok előzetes tisztázása 

Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés 
elhúzódása. 

1 1 Gyors hiánypótlás és előkészítési 
munka, valamint a lehetőségekhez 
mért előkészítési munka megkezdése 
már a szerződéskötést megelőzően 

Közműveket érintő szakhatósági eljárás elcsúszása 3 5 Erős projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok megindítása, 
kellő mértékű puffer tartalék 
beépítése az ütemezésbe 

MŰSZAKI 

Tervezési pontatlanságok okozta módosítások 
miatti csúszás 

3 3 Alapos tervezés és előkészítés a 
pályázat elnyerését követő szakaszban 
az első ütemtervig. Elegendő 
tapasztalattal rendelkező tervezői 
csapat összeállítása 



LENTI ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

111 
 

A megvalósítás időbeni csúszása (műszaki okok 
vagy a kivitelező nem megfelelő teljesítése miatt). 

3 3 A megvalósítás ütemezése során 
alapos előkészítés, megfelelő 
mennyiségű puffer beépítése az 
ütemtervbe, műszaki ellenőr 
bevonása már az előkészítés 
folyamatába is 

A kivitelező késedelmes teljesítése (időjárás, 
speciális eszközök beszállítási ideje, eszközök és 
berendezések meghibásodása miatti csúszás) 

3 5 Műszaki ellenőr bevonása, alapos 
előkészítés és kellő mennyiségű puffer 
beépítése 

Vis major események miatti (pl. elemi, balesetből, 
szándékosságból adódó) károk  

3 5 Vis major helyeztek elhárítása, 
megfelelő menedzsment szervezet 
kialakítása, folyamatos kooperáció a 
megvalósítás során, forráskeretek 
megállapításakor kellő mértékű 
rugalmasság hagyása 

Előre nem látható műszaki probléma merül fel  2 4 Előkészítés a lehető legnagyobb 
mértékben, folyamatos kooperáció a 
megvalósítás során, műszaki ellenőr 
bevonása, forráskeretek 
megállapításakor kellő mértékű 
rugalmasság hagyása 

Nem tud minden projektelem megvalósulni és 
ennek eredményeként csökken a szinergia 

2 4 Alapos előkészítés és 
projekttámogatás, rugalmas program-
összeállítás megvalósítása 

PÉNZÜGYI 

Az erősödő kereslet miatt a tervezettnél jóval 
magasabb kivitelezői árak. 

5 3 A projekt megvalósításának 
előkészítése során az esetleges 
drágulás figyelembe vétele, 
tájékozódás az aktuális piaci 
viszonyokról 

A pályázati forrás lehívhatóságának csúszása.  5 5 Kellő mennyiségű puffer beépítési az 
ütemezési és finanszírozási tervezésbe 

Az igényeltnél kisebb támogatási összeg 
megítélése. 

1 5 Rugalmas program-összeállítás 
megvalósítása, alapos előkészítés és 
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projekttámogatás, 

A kivitelező csődbe megy, és időlegesen megáll a 
kivitelezés. 

1 5 Kivitelező kiválasztásának 
megalapozott előkészítése, 
finanszírozás és vis major helyzetek 
kezelése, megfelelő 
projektmenedzsment 

Építés negatív hatása a gazdasági forgalomra és a 
vállalkozások bevételeire. 

3 3 Folyamatmenedzsment, negatív 
hatások minimalizálása, a teljes 
építési folyamat tudatos irányítása 

Külső gazdasági körülmények negatívan 
befolyásolják a fejlesztést és annak hatásait 

2 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős 
projektmenedzsment szervezet 
kialakítása, kellő értékű rugalmasság 
beépítése 

Külső gazdasági körülmények negatívan 
befolyásolják a fejlesztést és annak hatásait 

2 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős 
projektmenedzsment szervezet 
kialakítása, kellő értékű rugalmasság 
beépítése 

Ingatlan tulajdonjogi kérdések, a tervezett 
önkormányzati vásárlások és tulajdonszerzések 
elmaradása 

3 5 Előkészítés, szándéknyilatkozatok 
begyűjtése, tárgyalások megkezdése 

JOGI 

Építési napló nem megfelelő vezetése okozta 
problémák helyszíni ellenőrzés során. 

2 3 Műszaki ellenőr alkalmazása, 
rendszeres ellenőrzés 

Esetleges pótmunka felmerülése (pl. előre nem 
látható események) 

2 4 Alapos projektelőkészítés, kellő 
mértékű rugalmasság beépítése a 
projektfinanszírozásba 

Műszaki átadásnál és használatbavételi 
engedélyezési eljárás során speciális szakhatósági 
követelmények, engedélyek kiadásának csúszása, 
esetleg visszavonása. 

1 5 Erős projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok megindítása, 
kellő mértékű puffer tartalék 
beépítése az ütemezésbe 
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Előre nem látható szakhatóság bevonásának 
kötelezettsége és ezzel az eljárás eltolódása 

2 4 Kellő mértékű puffer tartalék 
beépítése az ütemezésbe, Erős 
projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok kellő időben 
megindítása 

Építésfelügyeleti ellenőrzés során talált 
szabálytalanság lassítja az építést 

1 3 Műszaki ellenőr alkalmazása, 
rendszeres ellenőrzés 

Előre nem látható jogszabályi változás 3 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős 
projektmenedzsment szervezet 
kialakítása, kellő értékű rugalmasság 
beépítése 
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2.6 HATÁSOK  

TÉMATERÜLETEK 
VÁLTOZÁS TENDENCIÁJÁNAK LEÍRÁSA, 

VIZSGÁLANDÓ SZEMPONTOK 
VÁLTOZÁS LEÍRÁSA A KIINDULÓ ÁLLAPOTHOZ KÉPEST – HATÁSOK 

népességmegtartó 
képesség  

a település lakónépességének 
változása pozitív (lassuló csökkenés 
vagy növekedés) tendenciát mutat  

Lenti jelenlegi demográfiai adati alapján csökkenő népességű település. A 
Lakónépességet tekintve 2000 és 2014 között 9,3%-kal esett vissza a 
népességszám, meghaladva ezzel az országos 3,4%-ot. A fejlesztés következtében 
megújuló Lenti déli városrész két módon járulhat hozzá népességmegtartó 
képesség erősödéséhez. Egyrészt a kialakuló minőségi városi és zöldfelületei 
környezet több új lehetőséget kínál a szabadidő valamint az aktív kikapcsolódás 
eltöltésére. Másrészt a fejlesztések eredményeként feltételezhető a gazdaság 
erősödése, ami közép-hosszú távon a foglalkoztatás növekedéséhez és a 
kapcsolódó szolgáltatások gazdasági erősödéséhez vezethet. 

funkcióellátottság  

korábban létezett és nem létezett az 
adott a funkció a városrészben 
(funkciónként); ha már meglévő volt az 
javul, bővül  

A területen jelenleg nincsenek gyalogos preferenciájú közterületek, ebben a 
tekintetben új funkció jelenik meg. A Fürdő területén kialakítandó játszótér és 
aktív sportterület hiánypótló jellegű, jelenleg nem elérhető (némi sportterület 
van, valamint a meglévő zöldfelületek korábban korlátozottan voltak alkalmasak 
bizonyos sportok végzésére) A Táncsics út mentén jó minőségű gyalogos felület 
kialakítása, valamint kerékpárút létesítése szintén új funkcióként jelenik meg. A 
komplex Szabadidő és rekreációs központ funkció (sport-rekreációs központ 
kerékpáros központ és műhely) jelenleg elszórva találhatóak, kerékpáros központ 
nem működik a településen, ezek összefogásával, bővítésével és könnyebben 
elérhetővé tételével nagymértékben javul a szolgáltatás minősége. A fürdő 
kiszolgáló épületeinek megújításával, javul azok szolgáltatásminősége, illetve a 
mellette húzódó, átalakítandó közterületek városképi megjelenése. A fürdő 
megközelítési pontjainak megújításával javul a szolgáltatások elérhetősége, 
kialakítása és városi arculata. A települési arculat és identitás fejlesztés 
eredményeként egy jelenleg korlátozottan létező funkció valósul meg. 
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elérhető szolgáltatások 
köre és minősége  bővül és javul  

A fejlesztés keretében létesülő Szabadidő és Rekreációs Központ egyesít és bővít 
több korábbi szolgáltatást. A jelenleg a fürdő előterében lévő tourinform iroda, a 
kempingben elérhető kerékpárkölcsönzési lehetőség elérhetősége javul. A 
tervezetek megvalósulásának eredményeként létrejövő kerékpárút szakasz, 
kerékpártárolók, őrzött kerékpárszéf és szerviz bővíti a jelenleg hiányos 
kerékpáros infrastruktúrát. A fejlesztés fontos célja, hogy bővítse és javítsa a Lenti 
városmarketing és települési arculatot érintő tevékenységeit. A fürdő területén 
megvalósuló játszótér és sportterület tovább bővíti a fiatalok számára nyújtott 
szolgáltatás kínálatot, ami az igényfelmérés során is megjelenő hiányosság volt. A 
megvalósítandó infokommunikációs fejlesztéseknek köszönhetően javul az egyes 
szolgáltatások elérhetősége (főleg azok számára, akik a környéken nem 
ismerősek), valamint javul a településen belüli tájékozódás. 
A fejlesztés keretében megvalósulnak új szolgáltatások. Jelenleg a rekreációs 
kerékpáros infrastruktúra nincs kiépítve sem a településen, sem a környező 
térségben. Tervezett beruházások eredményeként létesülő kerékpártárolók, 
kerékpárút és kerékpáros központ megvalósításával Lenti biciklis vonzereje 
nagyban növekszik, és erősen pozícionálja magát a megvalósítás alatt lévő, 
közelben tervezett Eurovelo 13 kerékpárúthoz kapcsolódó desztinációként. A 
gyalogos felületek kialakításával megújuló köztérhálózat új minőséget hoz a 
területre, nagyban növelve a köztérhasználat lehetőségeit. A fürdő területén 
megvalósuló játszótérnek köszönhetően az 1 km-re lévő városközponti 
játszótérhez képest csökkenti az eléréshez szükséges időt és minimalizálja a 
távolságot. 

zöldfelületek  

nagysága nő, minősége javul; minőségi 
burkolt felületek aránya növekszik a 
városban;  

Átfogóan elmondható, hogy az elöregedő és kihasználatlan zöldfelületek 
csökkenek, a fejlesztés eredményeként egy aktív használatot lehetővé tevő, sport-
rekreációs funkciók számára széles körben felhasználható terület alakul ki. A 
növényállomány átfogó frissítése megvalósul a természeti adottságokhoz 
alkalmazkodott őshonos fajokkal. A zöldfelületek széleskörű használatot biztosító 
megújítása mellett olyan figyelemfelkeltő land art elemek elhelyezésére is sor 
kerül, mely a város és térség erdőhöz és vidékies életérzéshez való szoros 
kapcsolatát fejezi ki, a természetes flórához illeszkedő arculatot adva az egész 
településnek.  
A fejlesztés során megújításra kerül összes 3,6 ha terület 
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Megújításra kerülő új közcélú zöldfelületek: 2 ha 
Kialakításra kerülő aktív sport és játszótér területek: 0,35 ha 
Megújított kettős fasorral kialakított út hossza: 0,63 km 
Kialakításra kerülő vízáteresztő stabilizált burkolat: 630 m2 
Megújításra kerülő minőségi burkolattal ellátott felületek: 1,2 ha 
Újonnan kialakítandó zöldfelületek: 0,4 ha 

gazdaságélénkítés  

forgalom növekedése, meglévő 
vállalkozások, további befektetések 
ösztönzése, gazdasági központi 
szerepkör erősödése, vállalkozási 
zónához való kapcsolódás  

A fejlesztések eredményeként (fürdő szolgáltatáskínálatának bővítése, sport-
rekreációs szolgáltatások fejlesztése, gyalogos közterület-hálózat fejlesztése, 
igényes környezet kialakítása) közvetetten várható Lenti turisztikai forgalmának 
erősödése és a látogatószám növekedése. A forgalomnövekedés eredményeként 
feltétezhető a fejlesztések befektetés ösztönző hatásainak érvényesülése akár a 
szálláshely, akár a kereskedelmi és vendéglátó létesítmények tekintetében, 
aminek köszönhetően tovább erősödik Lenti gazdasági központi szerepköre. A 
fejlesztésekben helyet kap a helyi termékek bevonásának erősítése, és így 
lehetőség kínálkozik kapcsolat kialakítására a HACS irányába.  
A zöld város pályázati kiírás által előírt gazdaságélénkítő tevékenység egyrészt a 
Szabadidő és Rekreációs Központ megvalósítása, mely integrálja a kerékpáros 
központot, ezek a funkciók így integráltan újnak tekinthetőek a területen, az 
Szabadidő és Rekreációs Központ által ellátott funkciók bővebb, mint a jelenlegi 
szerepkör, a kerékpárosok irányába történő fejlesztés újonnan jelenik meg. A 
másik gazdaságélénkítő jellegű fejlesztés az új Szent György téri vendéglátóhelyek 
kialakítása, mely nagyban hozzájárul a gazdaságélénkítéshez (új minőségi piaci 
feltételek megteremtése, stb.).  
A tervezett fejlesztések eredményeként megújuló közterületek általános 
környezetjavító hatásának köszönhetően javul Lenti déli városrészének 
attraktivitása, a Gyógyfürdő és környezetének megjelenése. Ennek köszönhetően 
a jelenlegi 71 428 vendégéjszaka (kereskedelmi és magán szálláshelyeken (TEIR 
2014)) száma növekedni fog, ami hozzájárul a település gazdaságának 
erősödéséhez, és feltételezhetően további beruházásokat fog ösztönözni mind a 
kereskedelmi, mind a magán célú építkezések területén. Zala megye más hasonló 
karakterű településeivel összehasonlítva nagy potenciál mutatkozik a gazdaság 
erősödésében. Zalakaroson évi közel 500 000 vendégéjszakát töltenek 
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kereskedelmi és magán szálláshelyeken, Kehidakustányban egy lakosra 51,1 
vendégéjszaka jut, ez a szám lenti esetében csupán 9,12. 

munkahelyteremtés  

új munkahelyek létrejöttének 
ösztönzése, , megyei foglalkoztatási 
paktumokkal való kapcsolat  

A fejlesztés közvetett hatásaként feltételezhető, hogy növekedni fog a Lentibe 
látogatók száma, aminek gazdaságélénkítő, foglalkoztatás ösztönző hatása 
várható, akár a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó kisebb üzletek, akár az 
esetlegesen épülő új szálloda tekintetében. A feltételezhetően növekedő 
munkahelyek számának köszönhetően Lenti lakossága mellett a környező 
településeken élő lakosság számára is új lehetőségek kínálkoznak, ami miatt 
erősödő forgalom térségi hatásai várhatóak. A fejlesztés közvetett hatása, hogy a 
vendégéjszaka szám növekedésnek köszönhetően a környező térség és a település 
agglomerálódó területeinek is profitálnak a fejlesztés externális hatásaiból (pl.: 
kézműves szolgáltatók fogalomnövekedése, vidéki szálláshelyek bővülése, 
szolgáltatáskínálat szélesedése).  
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fenntarthatóság  

javulnak a fenntarthatósági mutatók pl. 
energetikai besorolás javul, 
zöldhulladék hasznosításra kerül; 
megújuló energia kerül hasznosításra; 
integrált csapadékvíz gazdálkodás 
valósul meg; a növénytelepítés 
kifejezetten a talajerózió 
megakadályozását, megfékezését és 
vízvisszatartást szolgálja; alkalmazott 
megoldások hozzájárulnak a 
hatékonyabb településüzemeltetéshez 

Lenti területén keletkező zöldhulladékot jelenleg a Lenti Hulladékkezelő Kft. 
komposztálja. A zöldterület és közterület megújításának eredményeként 
növekedni fog a keletkező zöldhulladék (fanyesedék, falevél, stb.), ami a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően hasznosításra kerül.  
A nagykiterjedésű zöldfelületek hozzájárulnak a csapadékvíz helyben tartásához, 
valamint a vízvisszatartás ösztönzéséhez. A kialakítás során a klimatikus 
viszonyoknak megfelelő növényzet kerül kialakításra. 
A megvalósításra kerülő épületek energiahatékony módon kerülnek kialakításra 
mind a kialakítást, mind az épületszerkezeteket tekintve.  
A fejlesztés a zöldfelületek növekedésével jár, ami segíti a települési környezet 
megújulását. A tervezett gazdaságélénkítő beruházások részben hozzájárulnak a 
fejlesztés gazdasági finanszírozásához, ami segíti a program gazdasági 
fenntarthatóságát.  

életminőség  
javul a szűkebb és a tágabb 
környezetben élők életminősége  

A fejlesztés keretében megvalósuló igényesen kialakított közterületek és megújuló 
zöldfelületek, a keletkező sport-rekreációs lehetőségek hozzájárulnak a település 
és a környezet életminőségének javulásához köszönhetően a javuló 
szolgáltatáskínálatnak, az megújuló és bővülő funkcióknak, a fejlődő települési 
arculatnak és az identitás erősödésének, valamint a gazdasági erősödésnek 
köszönhetően.  

esélyegyenlőség - 
beavatkozási területen / 
akcióterületen  

hátrányos helyzetűek bevonása a 
projekt megvalósításába; megváltozott 
munkaképességű személyek, inaktívak 
foglalkoztatási arányának 
növekedésének ösztönzése, alacsony 
státuszú lakosság arányának változása  

A fejlesztés projekt előkészítési fázisában bevonásra kerülnek a helyi hátrányos 
helyzetű csoportok a partnerség során. A projekt egyik eleme sem tükröz 
diszkriminációt. A tervezés során az általános alapelveknek megfelelően a 
különböző korcsoportok, férfiak és nők igényeire is külön figyelmet fordítottunk 

esélyegyenlőség - 
beavatkozási területen / 
akcióterületen kívül a 
városban  

alacsony státuszú lakosság arányának 
változása  

A megvalósuló fejlesztések közvetett módon tud hatni az alacsony státuszú 
lakosságra köszönhetően a várható gazdaságerősítő hatásának. 
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A fejlesztés súlyos 
társadalmi konfliktus 
kezelését, vagy környezeti 
kockázat megszüntetését 
segíti elő  nem  

A fejlesztésnek köszönhetően számos közlekedésbiztonsági intézkedés fog tudni 
valósulni. A Táncsics út megújításával, gyalogos felületek fejlesztésével valamint 
kerékpáros infrastruktúra kiépítésével biztonságosabbá válik Lenti déli városrésze.  

A beruházás hatása az 
agglomerációs/ térségi és 
megyei szinten  

más projekt kapcsolatokat eredményez 
a térségben; javítja az életminőséget a 
település közig. határain túli 
területeken is; javítja a munkahelyi 
ellátottságot a településhatáron túli 
területek lakói számára is  

A fejlesztésnek köszönhetően várhatóan erősödik Lenti térségi szerepe, gazdasági 
súlya. A Lentiben megvalósuló fejlesztések nagyobb hatókörűek, mint a település 
határa, a gazdasági erősödés várhatóan térségi szintű, valamint a feltételezhető 
gazdasági erősödés nem csak Lentiben (közvetetten a szállás helyek, vendéglátók, 
szolgáltatók, termelői ágazatban dolgozók) fogja éreztetni hatását. 
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2.7 PARTNERSÉG  
A fejlesztés keretében tervezett participációhoz készült Indikatív partnerlista 

PARTNER(EK)  BEVONÁS MÓDJA  A FOLYAMAT MELY SZAKASZÁBAN  

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési 
Egyesület interjú/workshop projekt-előkészítési szakasz 

Lenti Gyógyfürdő Kft. interjú/workshop projekt előkészítési szakasz, megvalósítási szakasz 

Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület interjú/workshop soft programok tervezése, megvalósítása, projekt-előkészítési szakasz 

Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai 
Közalapítvány interjú/workshop soft programok tervezése, megvalósítása, projekt-előkészítési szakasz 

Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. interjú/workshop soft programok tervezése, megvalósítása, projekt-előkészítési szakasz 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány Lenti Inkubátor interjú/workshop projekt-előkészítési szakasz 

Zalaerdő Zrt. interjú/workshop projekt-előkészítési szakasz, megvalósítási szakasz 

Lenti Városgazdálkodási Kft. interjú/workshop projekt-előkészítési szakasz, megvalósítási szakasz 

Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft. interjú/workshop projekt-előkészítési szakasz, megvalósítási szakasz 

Művelődési ház vezető interjú/workshop soft programok tervezése, megvalósítása 

Lenti városi könyvtár interjú/workshop soft programok tervezése, megvalósítása 

Mocorgók az Egészségért és a 
Környezetért workshop/fókuszcsoport projekt-előkészítési szakasz 

Lenti TE workshop/fókuszcsoport projekt-előkészítési szakasz 

GÓ-NA SZKE workshop/fókuszcsoport projekt-előkészítési szakasz 

Négy Kos Hagyományörző Ijász Egyesület workshop/fókuszcsoport projektelőkészítési szakasz 

Lenti-Termál Teke-Klub Sportegyesület  workshop/fókuszcsoport projektelőkészítési szakasz 

Iszkiri Futóklub Egyesület Lenti workshop/fókuszcsoport projektelőkészítési szakasz 

Teker egyesület 
interjú/bevonás a 
programalkotás folyamatába programalkotási, projektelőkészítési, megvalósítási szakasz 

TOURINFORM LENTI interjú/workshop soft programok tervezése, megvalósítása, projektelőkészítési szakasz 
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2.8 EREDMÉNYESSÉG  
 

A tervezett fejlesztés illeszkedik a Zöld város kialakítása pályázati kiírásban megfogalmazott pályázati célokhoz, a tervezett fejlesztések figyelembe veszik a 

pályázat kiírását valamint a meghatározott támogatható tevékenységek körét. A fejlesztés keretben megvalósuló projektelemek reálisan járulnak hozzá az 

adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A fejlesztés keretében létrehozásra / helyreállításra kerülnek nyitott terek, 

meghatározásra került az integrált városfejlesztési stratégiába bevont lakosság száma, megújításra kerülnek kereskedelmi épületek, valamint megújításra 

kerülnek zöldfelületek. 

 

 

TOP KIEMELT INDIKÁTOROK    
TOP 

CÉLÉRTÉK 
(2023) 

MEGYEI CÉLÉRTÉK 
(2018) 

MEGYEI CÉLÉRTÉK 
(2023) 

A KÉRELMEZŐ 
VÁLLALÁSA/CÉLÉRTÉKE A TERVEZETT 

FEJLESZTÉS KAPCSÁN  

1.Városi területeken létrehozott 
vagy helyreállított nyitott terek  m2  1395000 10 200 

44 667 
2000 

2.Integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek 
lakossága  személy  1240000 ITP nem tesz vállalást ITP nem tesz vállalást 

7940 fő (Teljes település 
lakónépessége 

3.Bel- és csapadék-vízvédelmi 
létesítmények hossza  m  558000 ITP nem tesz vállalást ITP nem tesz vállalást  nem releváns 

4.Városi területeken épített vagy 
renovált köz- vagy kereskedelmi 
épületek  m2  168000 ITP nem tesz vállalást ITP nem tesz vállalást  35 

5.Megújult vagy újonnan 
kialakított zöldfelület nagysága  m2  1468000 ITP nem tesz vállalást ITP nem tesz vállalást 9000 
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2.9 A PÁLYÁZÓ PÉNZÜGYI EGYENSÚLYA. 
A fejlesztés nem jár hitelfelvétellel, kölcsönigényléssel, ilyen jellegű extra terhek nem veszélyeztetik 

Lenti Város Önkormányzatának pénzügyi egyensúlyát. A megvalósuló Szabadidő és Rekreációs 

Központ, valamint a zöldfelületek és közterületek fenntartásának költsége biztosított.  

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések után is biztosított a pályázó pénzügyi egyensúlya, a 

nagyarányban közterület és zöldfelület jellegű beruházások esetében növekszik a fenntartási 

költség, azonban ennek mértéke ez nem jelent kockázatot az önkormányzati költségvetésre. A 

gyógyfürdő területén megvalósuló fejlesztések fenntartási költségei nem terhelik Lenti Város 

Önkormányzatának költségvetését, azok fenntartása a lenti Gyógyfürdő Kft. kompetenciájába 

tartoznak.  

A pályázatbeadás során Lenti Város Önkormányzata 100%-os támogatásintenzitással számol, így a 

település költségvetését nem tereli olyan plusz önerő, mely veszélyeztetné annak pénzügyi 

egyensúlyát. 

A projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvétele nem szükséges. 

Lenti Város Önkormányzatának NEM KELLETT visszafizetnie valamennyi pályázati támogatás 

összesen több, mint 15 %-át szabálytalan felhasználás miatt a 2007-2013-as időszakban uniós 

költségvetési forrásból finanszírozott operatív programból elnyert pályázati támogatásokból. 
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2. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK  

3.1 RENDEZÉSI TERV BEAVATKOZÁSI TERÜLETRE, VÁROSRÉSZRE 

VONATKOZÓ RÉSZE.   
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3.2 VÁROSKÉPI ARCULATI SZABÁLYZAT/KÉZIKÖNYV (TESTÜLET ÁLTAL 

ELFOGADOTT), VAGY ENNEK HIÁNYÁBAN A HÉSZ VONATKOZÓ RÉSZE. 

3.2.1 VÁROSKÉPI ARCULATI SZABÁLYZAT/KÉZIKÖNYV 

Lenti nem rendelkezik városképi arculati szabályzattal/kézikönyvvel 

 

3.2.2 LENTI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi 

építési szabályzatról szóló rendelete általános rendezési kérdésekről rendelkezik. Az alábbi 

bekezdések rendelkeznek városarculati kérdésekről: 

 7.§ (1) A telek közterületi vonalán a kerítés felületének legalább 60%-ában átlátszó (a 

továbbiakban: áttört) kerítés magasságát az övezeti előírások határozzák meg, áttört 

kerítéshez annak magasságán belül legfeljebb 60 cm magas tömör lábazat készíthető.  

 7.§ (2) Ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést a szabályozási 

vonalon kell elhelyezni.  

 7.§ (3) Ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, a telek utcavonalán tömör kerítés 1,2 

– 2,5 m magassági érték között létesíthető.  

 7.§ (4) Ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, a telek oldalsó és hátsó határán, vagy 

a szomszédos telkekkel határos vonalán tömör kerítés 1,2-2,0 m közötti magassággal 

létesíthető.  

 7.§ (5) Ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, a telek oldalsó és hátsó határán, vagy 

a szomszédos telkekkel határos vonalán, áttört kerítés 1,2-1,6 m közötti magassággal 

létesíthető.  

 7.§ (6) Telken belül áttört kerítés létesíthető, a tulajdonostársak hozzájárulásával, legfeljebb 

1,4 m magassággal.  

 8.§ (6) A kereskedelmi, szolgáltató egységek bejáratát az utcai szabályozási vonal mögött 

legalább 2 m távolságra kell elhelyezni.  

 8.§ (12) Utcai homlokzaton elhelyezett gépkocsitároló bejárata előtt legalább 5 m előkertet 

kell biztosítani.  

 8.§ (13) A falusias és kertvárosias lakóterületeken csak magastetős épület építhető, 30-45° 

közötti tetőhajlásszöggel. Tetőtérbeépítés esetén az álló tetőablak fedése 0-45° lehet. A 

magastetőből kiugró toronyszerű tömegek fedése ettől eltérő is lehet.  

 22.§ (6) A KSZG-012jelűépítési övezetben az oldalkerti és hátsókerti telekhatárok mentén, 

5m-es szélességben védőfásítást kell telepíteni.  

 26.§ (3) Az övezetben kerítés a személy- és gépkocsi bejáratok kivételével csak növényzettel 

takartan létesíthető 

 28.§ (3) Elsődlegesen célt szolgáló épületen kívül 1 db legfeljebb 20 m2 bruttó alapterületű 

kerti létesítmény önállóan is elhelyezhető a beépítési mérték, az oldalkerti és hátsókerti 

szabály betartásával.  

 36.§ (4) Zkk-005jelűközterületen belüli közlekedési felülethez vagy parkoló felülethez 

kapcsolódó zöldterületen épület nem helyezhető el, az övezeten belül természetes anyag 

alkalmazásával csak utcabútor helyezhető el. A beépítési mérték 0%-os.  
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3.3 AZ IGÉNYFELMÉRÉS DOKUMENTÁCIÓJA. 

3.3.1 IGÉNYFELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐK 

NÉV / SZERVEZET NEVE 

JELLEGE (Önkormányzati 

szereplők, Intézményi szereplők, 
Állami szereplők (erdészet, vasút), 
Turisztikai szereplők, vállalkozások, 

stb.) 

BEVONÁS MÓDJA 

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület Egyesület interjú 

Lenti Gyógyfürdő Kft. Kft (100 % önk. tulajdonban) interjú 

Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület Egyesület interjú 

Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány Közalapítvány interjú 

Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. Kft (100 % önk. tulajdonban) interjú 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Lenti 
Inkubátor Alapítvány interjú 

Zalaerdő Zrt. 

Állami erdészet 

interjú  

Lenti Városgazdálkodási Kft. Önkormányzati szereplő interjú 

Művelődési Központ Lenti  Önkormányzati szereplő  interjú 

Városi Könyvtár Lenti  Önkormányzati szereplő  interjú 

Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Egyesület Fókuszcsoport 

Lenti TE Egyesület Fókuszcsoport 

GÓ-NA SZKE Egyesület Fókuszcsoport 

Négy Kos Hagyományörző Ijász Egyesület Egyesület Fókuszcsoport 

Lenti-Termál Teke-Klub Sportegyesület  Egyesület Fókuszcsoport 

Iszkiri Futóklub Egyesület Lenti Egyesület Fókuszcsoport 

Teker egyesület  Egyesület interjú 

TOURINFORM LENTI  Tourinform interjú 

Lenti lakossága (lakossági kérdőív)  lakosság 
lakossági kérdőív on-
line és papír alapon 
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3.3.2 KÉRDŐÍV  

A Lentiben tervezett fejlesztések megalapozásához 
 

LENTI Város Önkormányzata 2016-tól kezdődően a zöld város kialakítása érdekében több fejlesztés 
megvalósítását tervezi. A projektek előkészítése során fontosnak tarjuk megismerni az itt élők 
elképzeléseit, igényeit arról, hogy mire lenne szüksége a városnak, hogy lakóhelyként vonzóbbá 
váljon, gazdasága erősödjön. A válaszadás anonim módon történik. 

Köszönjük! 
 

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

1. Mely terület esetében legsürgetőbb a fejlesztés? (Kérjük, az Ön számára két 
legfontosabbat jelölje meg.) 

□ FÜRDŐ KÖRNYEZETE 

□ TÁNCSICS ÚT 

□ KOSSUTH LAJOS ÚT 

□ LENTI VÁROSKÖZPONT 

□ FÜRDŐ TERÜLETE 

□ EGYÉB, és pedig: ……………………………………………………………… 

 

2. Mely területek esetében fontos a zöldfelületek fejlesztése? (Kérjük, az Ön számára 
két legfontosabbat jelölje meg.) 

□ FÜRDŐ KÖRNYEZETE 

□ TÁNCSICS ÚT 

□ KOSSUTH LAJOS ÚT 

□ LENTI VÁROSKÖZPONT 

□ FÜRDŐ TERÜLETE 

□ EGYÉB, és pedig: ………………………………………………………………  

 

3. Mely fejlesztésektől lenne vonzóbb a fürdő területe, annak környezete? 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Turisztikai szempontokat tekintve mi hiányzik a leginkább Lenti városából? 
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TÚLOLDALON FOLYTATÓDIK! 
 

5.  Mi az, amiért Lentibe látogatnak a turisták az Ön megítélése szerint? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Milyen fejlesztéssel válna Lenti vonzóbbá, szélesednének turisztikai és 
gazdasági lehetőségei? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Mitől lenne Lenti vonzóbb a fiatal családok számára? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Milyen látnivalót vagy programot ajánlana egy látogatónak Lentiben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZÁVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! 
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3.3.3 INTERJÚVÁZLAT 

Bemutatkozás 

Projekt és interjú céljának ismertetése: Lentiben a jelenlegi uniós ciklusban komoly beruházásokat 
terveznek. A projektek előkészítéseként szeretnénk megismerni az itt élők elképzeléseit, igényeit 
arról, hogy mire lenne szüksége a városnak, hogy lakóhelyként vonzóbbá váljon, gazdasága 
erősödjön. A következő kb. 1 órában ezekkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, melyek alapján egy 
interjú összefoglalót írunk. Az összes interjúból egy összefoglalót készítünk, mely anonim, és ezt a 
pályázati anyaghoz csatoljuk. Az egyes interjú összefoglalóit megőrizzük a pályázati kiírásnak 
megfelelően. 
 
Bevezetés 
Mivel foglalkozik a szervezet/egyesület/szervezeti egység? Mivel járul hozzá Lenti fejlődéshez? Mióta 
létezik? Mi hívta életre/Hogyan alakult? 
 
Lenti általános – fürdő és zöldfelületek 
Mi az, ami miatt Lenti szerethető város? Mit mondana, mi a város jelképe? 
Hogy látja, a Lentiben élők mivel töltik szabadidejüket? Mely programokat emelné ki az elmúlt évben, 
amelyek népszerűen voltak? 
 
Mi az, ami meglátása szerint hiányzik ahhoz, hogy a város élhetőbb, vonzóbb hely legyen? 
Melyek azok a zöld felületek, amiket szívesen használnak a lakosok, amelyek szépnek és igényesnek 
tart? Melyek, amiket használnának, ha meg lenne újítva? Milyen eszközök, berendezések 
szükségesek, ahhoz, hogy többen használják a város, vagy a város környezetének zöld felületeit? 
Hogy látja a fürdő mennyire népszerű a településen? Kik használják? Tapasztalható a látogatók 
jelenléte a városban? 
 
Tematikus kérdések 
Sport: Milyen sportolási lehetőségek találhatóak Lentiben? Hol lehet sportolni? Hogy látja ezek 
mennyire kihasználtak? Lenne igény akár az itt lakók, akár az idelátogatók részéről a 
sportlehetőségek fejlesztésére? Ez új sportágak elérését vagy a sporthoz kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztését jelenti?  
 
Turizmus: A városban mely turisztikai attrakciók a legvonzóbbak? Mely időszakokban van a legtöbb 
látogató? Érzékelhető a látogatók jelenléte a városban? Mely helyekre mennek a legszívesebben 
Lentiben vagy környékén? Milyen szolgáltatás, lehetőség hiányzik a látogatóknak? 
 
Önkormányzat, városgazdálkodás: Önkormányzat milyen alapon állítja össze a kulturális 
rendezvényeket a városban? Van visszacsatolás ezekről? Kik végzik a szervezési feladatokat? A 
városgazdálkodás megfelelő kapacitásokkal bír a felújítandó zöldfelületek, közterületek 
karbantartásához? 
 
Az interjúalany javaslatai 

Mit javasolna a Lentiben kezdődő fejlesztésekkel kapcsolatban? 
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3.3.4 FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ JEGYZŐKÖNYV 

TÉMA:   ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA TOP-2.1.2-15 pályázathoz szükséges IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS 

KIHASZNÁLÁSI TERVET megalapozó adatgyűjtés a helyi sportszervezetekkel 

HELYSZÍN:  Városi Művelődési Központ, Lenti 

IDŐPONT:  2016. 03. 03. 16:00 – 17:30 

KÉSZÜLT:  digitális jegyzet 

 

RÉSZTVEVŐK 

NÉV SZERVEZET RÖVIDÍTÉS 

Konkoly Andrea Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Mocorgók 

Hermán Péter Négy Kos Hagyományőrző Íjász Egyesület Négy Kos 

Németh Tibor Négy Kos Hagyományőrző Íjász Egyesület Négy Kos 

Dr. Horváth Zsolt Iszkiri Futóklub Egyesület Lenti Iszkiri  

Ferincz Ágnes Iszkiri Futóklub Egyesület Lenti Iszkiri  

Hőninger János (később 
csatlakozott) 

Iszkiri Futóklub Egyesület Lenti Iszkiri  

Ezen felül meghívást kapott: Lenti TE, GÓ-NA SZKE, Lenti-Termál Teke-Klub Sportegyesület 

 

Kérjük, mutassák be a szervezeteiket és a főbb rendezvényeket, melyeket szerveznek. 

ISZKIRI: Tavaly alakult a szervezet. Céljuk volt Lentiben a futóélet aktivizálása. Bővül a létszám. Tavaly 

rendeztek futóversenyt, 160 fő körüli résztvevővel. Több távot is indítottak, jók voltak a 

visszajelzések. Cél, hogy ezzel megismertessék a lakosságot. Idén nyári és téli futóverseny a cél. A téli 

útvonal az Lentihegyre és a Dedesi tó-hoz vezet fel. A nyári futóverseny sík területen tervezik. 

Belvárosi részeken, félmaraton távig bezáróan. Pályázati pénzek felhasználása cél, hogy több száz fő 

is legyen. Facebookon hirdettek korábban, alacsony költségvetéssel működtek, Zalahírlapban jelent 

meg hirdetés, plakátokat nem használtak. Ismerősökön keresztül sikerült hirdetni, illetve a facebook 

és más Zala-megyei futószervezetek bevonásával és megosztásával. 

A futás számára az ideális időpont a tavasz és az ősz és ezzel kihúzható lenne a szezon, akkor is 

feltölthetőek lennének a szállások.  

MOCORGÓK: 13 éve működik. 24 órás kerékpáros maraton rendezvényük van 4-500 

résztvevővel. 3 országos pannon maraton, szlovén és horvát szervezők, minden évben máshonnan 

indul, nemzetközi résztvevők. A 24 órás inkább helyieknek szól. Kerékpár népszerűsítése a cél. 

Pannon maraton a kerékpáros komolyabb sport. Sportnapok, ökofesztivált is szerveznek. Nagy 

területről jönnek, Lenti kistérség, Zala megye, Szlovéniából. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek. Van kapcsolatuk a Magyar kerékpáros klubbal, velük közös projektet is bonyolítottak.  
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24 órás csak a városban 5-6 km-en, mindenki annyi kört megy, amennyit bír. Városon belül nincs 

kerékpárút. Felvezető autóval oldják meg. Polgárőrökkel biztosítják. Turizmust lehet még fejleszteni. 

Magyar kerékpáros klubbal túratervek kidolgozásával, térképekkel stb. Lenti és környékén űzhető 

sportok. Teljes infrastruktúra hiány van. Nincs szervízhálózat, nincsenek kerékpáros pihenők, 

nincsenek kitáblázások, nincs útvonal, kevés térkép. 4 országban lehet biciklizni ezt érdemes lenne 

kiaknázni.  

Bármelyik sportból jó a viszony, nincsenek nagy hegyek. Vannak, dombok, sík terepek, ideális a terep 

a kerékpározáshoz. Őrség nem ér le idáig.  

NÉGY KOS: 7 éve alakult, Magyar Íjászszövetségnek tagja van. Célokat kellett vásárolni. Nyáron 

kölcsön telek, télen fedett csarnokba voltak. Nincsenek fűtött fedett helyek. Régi MHSZ lőtéren 

vannak most, felújították, bérlik, ott tevékenykednek, ők alakították használhatóvá. Itt már télen is 

lehet lőni. Versenyekre hívják, több bemutatón, falunapon lövettek, visszahívják őket. Ezekből tartja 

fenn magát az egyesület. 1-28 3D célos versenyt meg lehet az ő pályájukon. Gosztolában 

vadászversenyeket rendeznek. Történeti versenyeket is rendeznek. Minden évben emelkedik az 

érdeklődők száma. Vannak, akik elmennek, de ennek ellenére is fejlődő létszámmal számolnak. 

Biztonságtechnika fontos. Veszélyes eszköz. Orvosi felügyelet szükséges. Bármilyen sérülés 

előfordulhat. Strandnál, lakókörnyezetben nem lehet. Volt már diákolimpia. Itt meghatározott pályán 

lőnek. Az íjászat nem egy látványsport, emiatt a versenyek annyira nem látványosak. 

MOCORGÓK: A jövőben cél lehet a fürdővel való szorosabb együttműködés kialakítása: például a 

fürdőnek bevételt jelenthetnek az ide érkező sportolók. 

 

Milyen célokat tűznek ki? Milyen fejlesztéseket tartanának fontosnak? 

ISZKIRI: hagyomány legyen. Szlovéniával közösen lehetne rendezni versenyeket, mert futótávolságon 

belül van. Adja magát a hely, hogy felvegyék a kapcsolatot a szomszéd országokkal. Dombfutás. 

Futóversenynél a potenciális versenyzők fejével kell gondolkodni. ezek családi programok. Az ott lévő 

családok számára kérdés, hogy milyen programot lehet biztosítani. A fürdővel az együttműködés 

fejleszthető, például a belépő integrálása a nevezési díjba stb. 

MOCORGÓK: Pannon maratonnál: Mindhárom városban van termálfürdő. Ennek a lényege, hogy 

kerékpározással ezt népszerűsítsék. Pesten ez nagyon jól működik. Komplementer hatása van. Holt 

időszakban is meg lehetne szervezni: tavaszi és őszi sport. Uszodával, szállodával kapcsolható. Még 

mindig nem lehetett elérni, hogy a szállásadókat összekössék a rendezvényekkel az ajánlataikat. Tour 

de Zalakaros: minden szállásadó így hirdeti ezeket. Cél: PROGRAMCSOMAG. 

NÉGY KOS: Tavaly Gödöllőn szervezték a világbajnokságot, ott nem volt szabad szállás.  

ISZKIRI: Vivicitta idejére nem lehetett normális szállást foglalni. 60-70 országból több napra mennek. 

Ez mindenkinek jó lenne, mert ők is hozzájárulnának a szervezéshez, hiszen profitálnak belőle. Város 

is aktívan bekapcsolódhatna. 
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Tavaly is volt heti rendszerességgel közös futás. Szállodában lehetne hirdetni. Indulhatna a 

szállodától, ebben ők is részt vehetnének. Aktív turizmusban lenne fantázia. Ennek a térségnek az 

egyetlen esélye az aktív turizmus. Gosztolában sétálni mennek. Nordic walking megy. 

Foci, teke. úszás, túrázás erős. Úszóegyesület vezetője ebben is gondolkodik. Kosárlabda, kézilabda. 

Tavalyi futóversenynél a művelődési ház volt a központ, ott alakították ki a rendezvényközpontot. 

MOCORGÓK: Street workout. Ilyen szakosztály nincs, ennek nincs helyszíne jelenleg. 

NÉGY KOS: 3 éve történelmi versenysorozat indult. Lendvai íjászegyesület. A várban emlékversenyt 

csinálnak Hadik emlékverseny. Araddal szintén együttműködés. Íjászat határok nélkül, egyre több 

látogató. Lentiben minősítő verseny, amihez szükséges itt alvási lehetőség. Ez pénz a szállásban, 

kajáltatásban. Szécsiszigeti versenyen kastély, 70 fő + családtagok. 

MOCORGÓK: Komoly rendezvényre nem is lenne annyi szállás. 

ISZKIRI:Keszthelyi Km-ek 2000 fős, itt nem lehetne elhelyezni az embereket. Mindenhonnan jönnek. 

Igazi kiadás a szálloda költség egy ilyennél. Sportoló, aki eljön. Sárváron, Karoson is így működik. 

Szilveszteri maratonról ingyen mennek be a fürdőbe a versenyzők. Ehhez még rájön a fogyasztás is. 

MOCORGÓK: Kerékpáros túravezetés: meg vannak hirdetve, Lendván bio borászatot látogatnak, kaja, 

hidegtál. Utána visszamentek. Az egyesületek felelőssége, hogy a színvonalat meg tudják adni, ehhez 

pénz is szükséges.  

ISZKIRI: Foci negyedosztályban van, őket támogatnak. Van amire lehet TAO-t adni, de ezek a sportok 

nem azok. Nincs csarnok, ahol szabvány kézilabdapálya lenne, hazai meccseket Zalaegerszegen 

játszották, amikor feljutottak MB2-be. 

NÉGY KOS: Strandot és szállodát feldobná, hogy sportrendezvények vannak, akkor Lenti image-t 

lehetne a sport felé mozdítani. Nova Csicsergőbe hívták őket. Osztályokat foglalkoztatták. Ilyen 

szempontból van potenciál az egyesületekben. Túrákat is csinálnak, biciklitúrákat. Ezeket bele 

lehetne adni a szolgáltatásba. Fogyatékkal élők is jönnek íjászkodni. Lehetne ebből bevételt csinálni.  

MOCORGÓK: Városi rendezvénynaptárban szerepelnek a programok. Sok függ a pályázatoktól, 

bizonyos rendezvényeket tudnak csak előre megmondani, mert forrásfüggő.  

ISZKIRI: Egyesületek tartják fent a különböző útvonalakat. Városgazdálkodás szokott segíteni. A 

karban tartási munkákra több kapacitást lehetne fordítani. Ők söpörték le a leveleket az útról a 

versenyük előtt. A kerékpárút biztonságos használat miatt szorulna felújításra. A Lenti és 

Lendvadedes közötti kerékpárút gondozását is javasoljuk. 

NÉGY KOS: 3D-s vadászverseny nyomvonala elhanyagolt kissé, több figyelem szükséges ezekre a 

részekre. 

MOCORGÓK: Lenti-Dedes kerékpárúton turisták érkeznek, emiatt a környezet fenntartására több 

figyelmet lehetne fordítani. Fontos lenne az 5 kerékpárút összekötése.  

ISZKIRI: Máhomfáról érkezőnek nagy forgalmú útra kell rámenni. Célként az alacsonyforgalmú utak 

lennének jók. 75-ös útra gyerekek rá sem mehetnek. Rédicsen még úgy ahogy végig lehet menni.  
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MOCORGÓK: Kerékpáros pihenők hiányoznak, tájékoztatást is lehet fejleszteni. Kerékpár bérlés 

egyedül a kempingben van. 

ISZKIRI: Öltöző, regisztrációs pont kialakításához kellene nekik segítség. Akkora sátor kellene. 

Versenyközpont, parkolóban ki lehetne alakítani. Színpad, hangtechnika, zene fontos ezekhez a 

rendezvényekhez. Asztalok. Dobogó. Nehéz ezeknek a beszerzése. Ilyen alap segítségekre lenne 

szükségük. 

Az új szálloda kapcsán ők indíthatnák onnan a futós programjaikat, ha erre van fogadókészség.  

MOCORGÓK: Megvalósítás során be kellene vonni az igénybe vevőnek és azokat, akik értenek a 

dolgokhoz A rendezvénytéren WC, kukák, asztalok kellenek. Szórólap kihelyezésekre is lehetőséget 

kell teremteni kiadványoknak, térképeknek. Rendezvénytérnél kerékpár tárolók szükségesek.Közösen 

a szomszédos településekkel lehetne. 

Meglévő honlapokon hirdetések, egymás honlapján megjelenhetnének az egyesületek, szálloda, 

minden információt. Szépen sorrendbe. Város honlapja turisztikai célú fejlesztése is fontos lenne. 

ISZKIRI: Sportrendezvények kiegészülhetnének más programokkal is. Lehetne ez akár máshol is. 

Családnak is legyen program. Szentgotthárdi csata évfordolója, harci játékok. Erre van rászervezve a 

futóverseny. Zenekarokat lehetne erre az időpontba hirdetni. Keszthelyre futóverseny van ide 

szervezve. 

Hirdetési források kellenek, hirdetéseket össze lehet egyeztetni egymással 

Őszi fesztivál: most 1 napos lett, a főzőverseny a csúcs, Kerka néptáncegyüttes népszerű. 

EGYETÉRTETT MINDENKI: Erdészettel együttműködés jó. Zalaerdő kupa pl. (íjászat) 

NÉGY KOS: Vadász íjászat kezd működni. 

ISZKIRI: Nem csak az internetes kellene, minden lehetőséget össze lehet szedni. Főtéren is lehetne 

hirdetőtábla is. futóversenyen is működik. Oda vissza lehetne hirdetni. Fizikai megjelenés fontos 

lenne, most csak a tourinfo-ban van, de a szálloda recepcióján is tervezik. Sporttigris, focikupa is van. 

MOCORGÓK: A környéken vannak lovardák, akik végeznek ilyen jellegű tevékenységet, a szervezet 

munkájához nem kötődik.  
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3.4 A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT ÉPÜLET VÉDETTSÉGSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ 

DOKUMENTUM. 
Nincs a fejlesztési területen védett, védelemre javasolt épület 

3.5 VÁLLALKOZÁSOK SZÁNDÉKNYILATKOZATAI ARRA VONATKOZÓAN, 

HOGY A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEKÉNT AZ AKCIÓTERÜLETEN 

MEGTELEPSZENEK (LÁSD NYILATKOZATOK 7. PONT). 
Az Igényfelmérési és kihasználtsági tervhez nem kerül csatolásra vállalkozások szándéknyilatkozatai 

arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés eredményeként az akcióterületen megtelepszenek. 

 

3.6 TOVÁBBI, EGYES MEGYEI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK MEGÍTÉLÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES CSATOLÓDÓ DOKUMENTUMOK  
(kérjük, tanulmányozza át a felhívásban a vonatkozó megye terület-specifikus mellékletében a 

megyei értékelési szempontokat): 
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3. NYILATKOZATOK  
 

 NYILATKOZAT TÁRGYA 

IGEN / 
MEGYÉM 
ESETÉBEN 

NEM 
RELEVÁNS 

FEJTSE KI SZÖVEGESEN A 
VÁLLALÁS RÉSZLETEIT 

BELEÉRTVE A 
SZÁMSZERŰSÍTETT ÉRTÉKET 

IS, AMENNYIBEN 
RELEVÁNS 

1. Támogatást igénylő vállalja helyi 
hátrányos helyzetű lakosok 
bevonását a kivitelezési munkákba: 
Vállalást tesz arra, hogy a Kbt. 
hatálya alá tartozó beruházás 
esetében úgy alakítja ki az 
ajánlattételi felhívást, hogy az 
ajánlattevő számára ez kötelező 
legyen. 

IGEN Lenti Város Önkormányzata és 
konzorciumi partnerei úgy alakítják 
ki a Kbt. hatálya alá tartozó 
beruházás esetében az ajánlattételi 
felhívást, hogy az ajánlattevő 
számára kötelező legyen helyi 
hátrányos helyzetű lakosok 
bevonása a kivitelezési munkákba. 

2. Támogatást igénylő vállalja helyi, 
hátrányos helyzetű lakosok 
bevonását a fejlesztés fenntartási 
időszakában 

 

IGEN Lenti város közterületeinek, 
zöldfelületeinek gondozója az 
Önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában álló Lenti 
„Városüzemeltetési” Nonprofit Kft. 
A Kft. nevesített tevékenységeit 
helyi, hátrányos helyzetű lakosok 
foglalkoztatásával végzi. A 
fejlesztéssel érintett felületek 
fenntartásába a szervezetet, rajta 
keresztül a helyi, hátrányos 
helyzetű lakosokat vonja be az 
Önkormányzat. 

3. A projekt országos vagy a felhívás 
megjelenése előtt már helyi 
védelem alatt álló, természeti vagy 
épített örökségi érték méltó és 
fenntartható hasznosítását, 
megőrzését szolgálja. 

 

Nem releváns A fejlesztés nem érint országos 
vagy helyi védelem alatt álló, , 
természeti vagy épített örökségi 
értéket 

4. A fejlesztés eredményének 
hasznosításában a kérelmező 
együttműködik helyi/térségi 
vállalkozásokkal/ gazdasági 
szereplőkkel. 

IGEN A fejlesztés során az önkormányzat 
bevonja a helyi vállalkozásokat a 
folyamatba, valamint a terezett 
gazdaságélénkítő beruházások 
révén hozzájárul a térség 
gazdaságának erősödéséhez 

5. A fejlesztés megvalósításához 
kölcsön/hitel felvétele nem 
szükséges. 

 

NEM 
SZÜKSÉGES 

A fejlesztés tervezése során nem 
számol Lenti Náros Önkormányzata 
hitelfelvétellel 

6. A pályázó által a 2007-2013-as Nem haladta Lenti Város Önkormányzatának 
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időszakban uniós költségvetési 
forrásból finanszírozott operatív 
programból elnyert valamennyi 
pályázati támogatásából 
szabálytalan felhasználás miatt 
NEM kellett visszafizetnie. 
Amennyiben igen, az nem haladta 
meg ezen teljes támogatási összeg 
15 %-t. 

 

meg a 15%-ot nem kellett visszafizetnie 
valamennyi pályázati támogatás 
összesen több, mint 15 %-át 
szabálytalan felhasználás miatt a 
2007-2013-as időszakban uniós 
költségvetési forrásból 
finanszírozott operatív programból 
elnyert pályázati támogatásokból. 

7. A fejlesztés eredményeként új 
vállalkozások kapnak lehetőséget 
az akcióterületen (piac, 
kereskedelmi, szolgáltató tér). 
Megj: vállalkozások 
szándéknyilatkozatai 
alátámasztásként csatolandók 

 

IGEN A fejlesztés hozzájárul a település 
gazdaságának erősítéséhez, új 
kereskedelmi tereket hoz létre, 
azonban jelenleg nincsen 
vállalkozói szándéknyilatkozat. 

8. A fejlesztés megvalósításával 
továbbra is biztosított a kérelmező 
pénzügyi egyensúlya. 

 

IGEN A fejlesztés nem veszélyezteti Lenti 
Város Önkormányzatának pénzügyi 
egyensúlyát, a fejlesztést 100 %-
ban támogatásból kívánja 
megvalósítani a Konzorcium, a 
megvalósítás során a kapott 
előleggel gördítve számol el. 

9. A projekt eredményeként 
megvalósuló fejlesztés jövőbeni 
fenntartásával/működtetésével 
változatlanul biztosított a 
kérelmező pénzügyi egyensúlya. 

 

IGEN A projekt keretében megvalósuló 
fejlesztések után is biztosított a 
pályázó pénzügyi egyensúlya, a 
nagyarányban közterület és 
zöldfelület jellegű beruházások 
esetében növekszik a fenntartási 
költség, azonban ennek mértéke ez 
nem jelent kockázatot az 
önkormányzati költségvetésre. A 
fejlesztés eredményeként elérhető 
„közgazdasági hasznok” jelentősen 
meghaladják a működtetés 
pénzügyi költségeit. 

10. A fejlesztéssel érintett épület 
épületenergetikai besorolása AA 
vagy jobb minősítésű lesz. 

 

IGEN Az újonnan kialakításra kerülő 
épületek esetében az energetikai 
besorolás minimum AA minősítésű 
lesz. 

 

 

 

 

 

 

 


