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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
A Keszthely Zöld Város projekt célja, hogy olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogatáson, amelyek javítják 

a város általános környezeti állapotát, segítik fenntartható fejlődési pályára állítását. Keszthely esetében 

ezeket a forrásokat a keszthelyi belváros rehabilitációjának továbbvitelére kívánjuk fordítani, melynek során 

a belváros zöldfelületeinek minőségi és mennyiségi fejlesztésére, azok hiánypótló funkciókkal történő 

megtöltésére különös figyelmet fordítunk. A projekt során olyan technológiák, módszerek kerülnek 

alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a 

település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen 

található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton 

kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása. 

A fentiek megvalósítására az önkormányzati területek megújítására a város 100%-os támogatási intenzitás 

mellett 1 milliárd Ft-ot kíván fordítani. A projekt a belváros eddigi fejlesztésekből kimaradt részeit, 

kulcsfontosságú zöldinfrastruktúra elemeit kívánja kezelni. Az egyes projektelemek kiválasztása során arra 

törekedtünk, hogy a Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégiának 

megvalósulását szolgáló, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok 

térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások valósuljanak meg. A 

projekt elemei: 

- Kastély utca felújítása: az utca közlekedési problémáinak kezelése, megfelelő burkolattal történő 

ellátása, zöldfelületek felújítása 

- Zeppelin tér és kapcsolódó terek, utcák felújítása: Az elhanyagolt, központi elhelyezkedésű 

Zeppelin tér teljes körű rekonstrukciója a jelenlegi használati funkciók térrendezés útján történő 

egyértelműsítése, új térburkolat, rendezett parkolási rend kialakítása; zöldfelületek arányának 

növelése, játszótér kialakítása. A Pethő utca, Nádor utca és Bakacs utca keleti szakaszának 

bekapcsolása a belváros vérkeringésébe egységes térburkolat és zöldfelületek kialakítása. 

Árpádházi Szent Erzsébet tér és a Georgikon utca és Nádor utca közti tömbbelső zöldfelületeinek 

megújítása. 

- Kossuth Lajos utca sétáló utca szakaszán a fasor növénykazettáinak felújítása. 

- Főtér és Várkert: hősziget hatásának csökkentése, fák ültetése segítségével 

- Helikon Park teljes körű rekonstrukciója: A park északi kapujának felújítása, sétány és a környező 

utcák közötti átkelési szakaszok egyértelművé tétele, a környezet rendezése. A park déli kapujának, 

ill. a déli parkoló rendezése, biztonságos átkelési szakaszok kialakítása a Balaton-part felé. A sétány 

teljes körű rekonstrukciója és minőségi zöldfelületek kialakítása. A park funkciókkal történő 

megtöltése: kutyafuttató bővítése, kisgyermekes játszótér, szabadtéri tornapálya, futópálya, 

spotpálya rekonstrukciója, forrás környékének és patakpart rendbetétele. 

- KRESZ Park és környékének rekonstrukciója: A KRESZ parktól a Kristály tömbjének déli részéig a 

zöldfelületek általános felújítása. A rekreációs-szabadidős létesítmény fejlesztése: KRESZ tanpálya 

eredeti funkciójában történő rekonstrukciója, szabadtéri tornapálya, játszótér, szabadtéri rögzített 

sporteszközök elhelyezése, meglévő épületek hasznosításával új fedett sort-rekreáció célokat 

szolgáló tér kialakítása. A Móra Ferenc utca folytatásában a KRESZ park tömbjének déli oldalán 

parkoló kialakítása. Kristály tömb déli részének rendezése, zöldfelületek minőségi és mennyiségi 

fejlesztése. 

- SOFT elemek a települési arculat fejlesztését, street design elemek kialakítását, elhelyezését, a 

közösségi kezdeményezések előkészítését szolgálják. 
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Adattípus  Válasz 

Település neve  Keszthely 

Járás székhely  Igen 

Amennyiben NEM: távolsága a járásközponttól közúton (km)   Nem releváns 

Lakónépesség száma (KSH, 2014)  20116 

A beavatkozás fejlesztésében részt vevő szervezetek  Keszthely Város Önkormányzata 

A beavatkozás megvalósításában részt vevő szervezetek (a tervek 
szerint) – különös tekintettel a helyi gazdasági szereplőkre (jelezze, 
hogy mely szervezetek egyben konzorciumi partnerek is)  

Keszthely Város Önkormányzata 
 
A projekt nem konzorciumban valósul 
meg. 
 
A megvalósítás során az alábbi 
szervezetekkel tervezünk kiemelten 
együttműködni:  
Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 
Gazdasági Ellátó Szervezet 
Keszthelyi Városvédő Egyesület 
Balaton Színház és Goldmark Károly 
Művelődési Központ 

A beavatkozás üzemeltetésben / fenntartásban részt vevő 
szervezetek (a tervek szerint) – különös tekintettel a helyi gazdasági 
szereplőkre és szociális szövetkezetekre  

Keszthely Város Önkormányzata 
 
Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 
Gazdasági Ellátó Szervezet 
Keszthelyi Városvédő Egyesület 
Balaton Színház és Goldmark Károly 
Művelődési Központ 
beruházás helyszínén működő 
vállalkozások 
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2. A FEJLESZTÉS HÁTTERE 

2.1. 1 CÉLOK ILLESZKEDÉSE 
KESZTHELY Zm[5 V#wh{ twhW9Y¢ /;[W!L 

 

1. Zöld – rekreációs funkciók fejlesztése 

Jelenleg Keszthely városközponti területei esetében számos rekreációs funkcióval rendelkező terület található, de 

állapotuk miatt a funkciók kihasználtsága nem megfelelő és újabb funkciók elhelyezésére is igény mutatkozik. A 

kiegészítő szolgáltatások, melyek támogatják a sportolási, rekreációs célú időtöltést (kölcsönzési lehetőségek, aktív 

kerékpáros infrastruktúra stb.) egy része elérhető a városközpontban, de ezekhez kapcsolódóan, ahhoz, hogy a 

modern követelményeknek megfeleljünk és a lehető legszélesebb körű korosztályok számára is vonzóvá tegyük a 

szabadtéri időtöltést a mindenki számára hozzáférhető, elérhető köz-és zöldterületek funkcióbővítő fejlesztésére van 

szükség. A projektben megcélzott fejlesztések elsődleges célja, hogy a jelenleg elhanyagolt képet mutató zöldfelületek 

megújításra kerüljenek, sport-rekreációs tevékenységek révén élettel teljenek meg, kihasználtságuk javuljon, funkcióik 

bővüljenek. 

2. Települési arculat és identitás erősítése 

Keszthely történelmi belvárosa rehabilitációjának folytatásával, a sétáló utca, az azt a Festetics Kastéllyal 

összekapcsoló Kastély utca és a sétáló utca mögött meghúzódó, az ott helyt kapó funkciókhoz képest méltatlanul 

leromlott és rendezetlen állapotú Zeppelin tér megújításával elindult a belváros közösségi és szolgáltató tereinek 

fejlődése, erősödik a városszövet központi tengelye. E projekt lehetőséget teremt végre arra, hogy – a fejlesztések 

fókuszából eddig kieső – belvárosi tömbbelsők megújulása elinduljon, segítve ezzel a települési arculat egységesítését, 

zöldfelületi rendszereinek összefüggő hálózatba szervezését. A vonzó településkép kialakításával erősödik a helyiek 

identitása, büszkék lehetnek rendezetté váló városukra. Keszthely tulajdonképpen a parkok-ligetek városa – a jelen 

fejlesztésben domináló zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztésével pontosan ezt az adottságot kívánjuk 

tovább hangsúlyozni, erősíteni a helybeliek tudatos magatartását a város zöldterületeivel kapcsolatban (ehhez kiváló 

kiegészítést nyújtanak majd a soft programok is).  

3. Közterületek állapotának fejlesztése 

A keszthelyi városközpont akcióterületén található közterületek – korábbi városközpont rehabilitációs projektben nem 

érintett - jelentős része elhanyagolt, nem nyújt esztétikus, vonzó környezetet, ami nagymértékben csökkenti a 

városrész vonzerejét. A közterületek fejlesztése, az akadálymentesítés biztosítása nagymértékben hozzájárulna a helyi 

lakosság komfortérzetének javításához. A városvezetés önerőből csak kis lépésekben tud egy-egy területet megújítani, 

így látványos eredményt csak lassan tud felmutatni. A korábbi fejlesztésekkel összhangban (amelyek keretében 

döntően a burkolt központi területek újultak meg) végre az azokat kiegészítő zöldterületek megújítására is sor kerül, 

ezen belül pedig mindenképp kiemelendő, hogy a projekt eredményeképpen tulajdonképpen 3 nagy teret kapnak 

„vissza” a városlakók:  a Zeppelin tér teljes megújulása következtében az eddig funkciótlan, vagy csak közlekedési 

funkcióval bíró központi tömb egy élhető térré alakul át, a KRESZ Park felújításával a keszthelyiek egy valóban 

hiánypótló sport-és rekreációs központot kapnak, míg a Helikon Park újra a város büszkeségévé válhat és élettel telhet 

meg, mind az itt élők, mind a turisták nagy örömére.  
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ITS CÉLOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS 

ITS specifikus célok  
(mind) 

Hozzá 
járul  
Igen/ 
Nem 

ha Igen, miként 

Tematikus célok     

1. Turizmusfejlesztés, vonzó befektetési környezet kialakítása 
  
  

T1: Szálláshelyek és 
vendéglátóhelyek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése 

IGEN A sétáló utca, a Fő tér, a Zeppelin tér és Kristály tömb tágabb 
környezetének rendezése a minőségi természeti környezet 
kialakítását fogja eredményezni. A vendéglátóhelyek minőségi 
fejlesztésébe a természeti környezet fejlesztése is 
beletartozik. 

T2: Turisztikai fejlesztési 
területek előkészítése a 
fejlesztések megvalósítására, 
attrakciófejlesztés 

IGEN  Közvetve, mivel a Helikon park fejlesztése az itt rendezendő 
ünnepségekre látogató helyi lakosok és látogatók számára egy 
sokkal esztétikusabb, minőségibb környezetet nyújt. 

T3: Turisztikai programok és 
marketing 

NEM  

T4: Térségi együttműködések 
fejlesztése 

NEM   

2. Versenyképes, fenntartható, több lábon álló helyi gazdaság erősítése a foglalkoztatottság bővítésével 
  

T5: Ipari park, Inkubátorház 
fejlesztése, 
vállalkozásösztönzés 

NEM   

T6: Egyetemi K+F+I fejlesztések, 
kapcsolati háló kiszélesítése 

NEM   

T7: Barnamezős területek és 
gazdasági fejlesztési területek 
azonosítása, előkészítése a 
fejlesztések megvalósítására 

IGEN  A KRESZ Park önkormányzati tulajdonban lévő, 
alulhasznosított épületeinek teljes felújításával, valamint a 
KRESZ Park, mint általában elhanyagolt állapotban lévő, 
kiüresedett funkciójú terület megújulásával jelentős 
mértékben csökken a belváros barnamezős/alulhasznosított 
területeinek száma. 

T8: Mezőgazdaság integrált 
fejlesztése, helyi erőforrások 
hasznosítása, rövid ellátási 
láncok fejlesztése 

NEM   

3. Lakosság életminőségének javítása 
  

T9: Társadalmi struktúra 
változásához alkalmazkodó 
ellátórendszerek mennyiségi és 
minőségi fejlesztése 

NEM   

T10: Oktatási infrastruktúra 
fejlesztése, egyetemi kisváros 
jelleg erősítése 

IGEN A Helikon parkban rekonstrukcióra kerülő szabadtéri sport-és 
rekreációs létesítmények, a családi erdei tornapálya és a 
KRESZ parkban megújítása az oktatási intézmények sportolási 
infrastruktúráját is bővíti. Kiemelten a Helikon Park lesz ideális 
helyszín kinti tornaórák megtartására, mivel pár száz méteres 
környezetében több iskola is található. 

T11: Fenntartható 
közlekedésfejlesztés és 
energiagazdálkodás, hatékony 
közműrendszerek 

IGEN A Helikon parkban úthálózatának és a Zeppelin tér és az ahhoz 
kapcsolódó tér-és útrészletek forgalomszervezése az 
egyszerűbb elérést, a közlekedésbiztonságot erősíti, egyúttal 
igazodik a város fejlesztésének közlekedési szükségleteihez. A 
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Zeppelin téri parkoló megújulása, általában a parkolási 
lehetőségek racionalizálása révén csökken a belvárost terhelő 
forgalom. A KRESZ Park és Kristály tömbhöz kapcsolódó kisebb 
parkoló kialakítása annak érdekében történik, hogy a 
környéken uralkodó rendezetlen, a zöldfelületeket károsító 
parkolást felszámolhassuk.  
A Helikon Park déli és északi „kapujában” a gyalogos 
közlekedési felületeke rekonstrukciója nem csak esztétikai, 
hanem biztonsági célokat is szolgál: a parthoz közeli forgalmas 
útszakaszokon az egyértelmű gyalogos vonalvezetés kiemelt 
jelentőséggel bír. A Helikon Park déli részében található 
parkoló felújításának célja a parkot és a part menti területek 
kiszolgálása. Jelenlegi állapotában a parkoló nem működik 
hatékonyan, kevesen használják, míg a környező parkolók 
sokszor túlterheltek.  

T12: Sport és szabadidős 
funkciók fejlesztése 

IGEN A Helikon parkban rekonstrukcióra kerülő szabadtéri sport-és 
rekreációs létesítmények, a családi erdei tornapálya, a KRESZ 
park megújítása és a Zeppelin-téren és a KRESZ parkban 
megvalósuló játszótereken keresztül illeszkedik a fejlesztés a 
tematikus célhoz. 

T13: Klímaadaptáció, 
környezetvédelem 

IGEN A fejlesztések a közterek, területek megújításán túl a zöld 
infrastruktúra fejlesztését is szolgálják. Egyrészt fontos 
zöldfelületi elemek kerülnek megújítása (Helikon park, KRESZ 
park, Főtér és sétálóutca) másrészt újak bekapcsolására is 
lehetőség nyílik a Zeppelin tér megújításával. A vonalas 
zöldinfrastruktúra elemeket fasorok segítségével pótoljuk. A 
városi hőszigetek és a növényzet vízvisszatartó hatása a 
klímaadaptációhoz hozzájárul. 

T14: Városrehabilitáció 
folytatása, közterek, parkok 
megújítása 

IGEN Az előző fejlesztési időszak forrásaiból indulhatott meg a 
történelmi belváros köztereinek megújítása, azonban az 
ehhez kapcsolódó központi területek kimaradtak a 
fejlesztésekből. Ennek folytatásaként jelen projekt 
lehetőséget a belső területek, parkok megújítására és 
zöldfelületi rendszerbe történő bekapcsolására. A projekt 
összes eleme hozzájárul a tematikus célhoz. 

4. Települési identitás, társadalmi kohézió javítása 
  

T15: Beköltözési kedv javítása, 
fiatal családok letelepedésének 
elősegítése 

IGEN A közterek, parkok családbarát megújítása az élhetőbb városi 
környezethez járul hozzá, ösztönzi a fiatal családok 
beköltözését. A zöldterületek rendezése számos sport és 
kulturális rendezvénynek adhat otthont, mely vonzó 
programkínálat a fiatalok számára. 

T16: Különböző társadalmi 
helyzetű csoportok integrálása 

NEM   

T17: Kulturális fejlesztések, 
városmarketing 

IGEN  A fejlesztések az egységes városi arculat kialakításához, városi 
identitás erősítéséhez, ezáltal a városmarketinghez is nagyban 
hozzájárulnak. Az újonnan kialakuló közösségi terek a civil 
alapokon nyugvó kulturális élet számára biztosítanak 
infrastruktúrát. 
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V#wh{w;{½I /;[hYIh½ ±![j L[[9{½Y95;{ 

ITS városrészi célok  
(mind)  

Hozzá 
járul  
Igen/ 
Nem  

ha Igen, miként  

Történelmi Belváros     

V1: Vonzó, pezsgő, és élhető 
belváros kialakítása 

IGEN Az új gyalogos sétányok, parkolóhelyek és zöldfelületek, tömbbelső 
zöldfelületeinek rehabilitációjának köszönhetően vonzóbb és 
élhetőbb belváros alakul ki, mely igényes közeget biztosít a városi 
rendezvényeknek. A környezet minősége a szolgáltatások 
minőségének növekedését is eredményezi, hozzájárul Keszthelyen 
élők életminőségének megvalósításához. 

Kastély    

V2: A Festetics kastély európai 
színvonalú multifunkciós 
kulturális és közéleti központtá 
fejlesztése és bekapcsolása a 
város életébe 

IGEN A Kastély utca megújuló zöldfelülete és közlekedési folyosói, a 
közműhálózati elemeinek rekonstrukciója, közlekedési kapcsolatok 
erősítése elősegíti a terület bekapcsolását a város életébe. A 
fejlesztés hozzájárul a Festetics kastély – Fő tér – Helikon park 
tengelyerősítéshez. 

Szalasztó u.    

V3: Városrehabilitáció 
kiterjesztése, közterületek 
megújítása 

IGEN Az előző fejlesztési időszak forrásaiból indulhatott meg a történelmi 
belváros köztereinek megújítása, azonban az ehhez kapcsolódó 
központi területek kimaradtak a fejlesztésekből. Ennek 
folytatásaként jelen projekt lehetőséget a belső területek, parkok 
megújítására és zöldfelületi rendszerbe történő bekapcsolására. A 
projekt összes eleme hozzájárul a tematikus célhoz. 

Dél-nyugati lakóterületek    

V4: Új lakóterületek kialakítása és 
a meglévők fejlesztése a 
közlekedési infrastruktúra 
javításával 

NEM Nem az akcióterület része, viszont a fejlesztésre kerülő KRESZ Park 
e lakóterületi tömbbel határos így az abban helyt kapó funkciók 
elsődleges célcsoportjai e városrész lakói (jellemzően családok lakta 
kisvárosias lakóövezet). 

Északi és keleti lakóterületek    

V5: Lakóterületek fejlesztése, a 
Vásártér területének komplex 
rehabilitációja 

NEM Nem az akcióterület része 

Kertváros és Vadaskert    

V6: Lakóterületek fejlesztése a 
közmű és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésével 

NEM Nem az akcióterület része 

V7: Zöldterületi és sport 
infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása 

NEM Nem az akcióterület része 

Déli városrész    

V8: A déli városkapu 
megteremtése, ökoturisztikai 
fejlesztések 

NEM Nem az akcióterület része 

Északi városrész    

V9: Ipari park fejlesztése és 
ökoturisztikai fejlesztések 

NEM Nem az akcióterület része 

V10: A Kertváros és Keszthely élő 
kapcsolatának megteremtése 

NEM Nem az akcióterület része 

Északi Balaton-part    

V11: Közterületek, parti sétányok 
és turisztikai attrakciófejlesztés, a 

NEM Nem az akcióterület része 
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szállodaépítés lehetőségének 
megteremtésével 

Déli Balaton-part    

V12: Természeti és 
horgászturisztikai fejlesztések 
megvalósítása 

NEM Nem az akcióterület része 

Nyugati városrész    

V13: Fejlesztések előkészítése és 
új funkciók betelepítése 

NEM Nem az akcióterület része 

Fenékpuszta    

V14: Fenékpuszta turisztikai 
hasznosításának előkészítése 

NEM Nem az akcióterület része 

 

I[[9{½Y95;{ ±L½{D#[!¢A A MEGYE Ib¢9Dw#[¢ T9w«[9¢L PwhDw!aW#b!Y (ITP) /;[W!L ±hb!¢Yh½#{#.!N 

ITP célok  
 

Hozzá 
járul  
Igen/ 
Nem 

ha Igen, miként 

Zala Megyei Integrált Területi Program céljai     

A világpiacra termelő, dinamikus zalai gazdaság 
kialakítása  

NEM  

Múltunkból jövőt! A vidéki Zala hagyományának 
megőrzése 

NEM  

Rekreáció és gyógyulás: Turizmusfejlesztés 
Zalában 

IGEN Keszthely városközpont akcióterületén megvalósuló 
fejlesztések hozzájárulnak a turisztikai szegmens 
fejlődéséhez, vonzó városi környezet kialakításához. 
Keszthely húzó gazdasági ágazata a turizmus, így a 
városkép fejlesztése, a közterületek funkcióinak 
bővülése egyben a turisztikai vonzerőt is növelik  

Megújulni képes, felkészült zalai emberek IGEN A környezet megújítása hatással van az ott élő 
emberek megújulására – a városi zöldfelületek 
fejlesztése, gondozása, helyi őshonos fajok 
preferálása mind egyfajta szemléletformáló hatással 
is bír. Az aktív, rekreációs felületek jelenléte 
önmagában ösztönző erőként hat a lakosságra, hogy 
egészségesebb, aktív életet éljen. . 

Élhető, versenyképes zalai falvak és városok 
fejlesztése 

IGEN A fejlesztés és a gazdasági erősödés eredményeként 
Keszthely versenyképességének növekedése 
várható, valamint a megújuló közterületeinek, 
zöldfelületeknek köszönhetően tovább javulhat a 
település központi területeinek élhetősége. 

Erős és együttműködő megyei közösség IGEN A települési arculat és identitás fejlesztéssel 
párhuzamosan erősödő térségi szemléletű 
együttműködések kialakulása hozzájárul az erős és 
együttműködő közösség megteremtéséhez, mely a 
pályázat keretében megvalósuló fejlesztések 
közvetett hatásaként jelentkezik. A projektben 
tervezett soft elemek megvalósítása során azok 
közösségteremtő-formáló erejét kívánjuk minél 
jobban érvényre juttatni. 
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 A ¢9w±9½9¢¢ .9!±!¢Yh½#{ Ih½½#W#w¦[#{! ! C9[IN±#{.!b {½9w9t[p /;[hYIh½ 

  Az intézkedés által 
támogatott 
fejlesztések elvárt 
jellege 

Megfelelés 

1 javuljon a települések 
általános környezeti 
állapota  

A tervezett projektelemek elődleges célja, hogy Keszthely központjában 
megújuljanak a közösségi területek. A zöldfelületek megújítása, korábbi 
alulhasznosított szabad terek rehabilitációja valamint a gyalogos és kerékpáros 
felületek kialakításán keresztül nagymértékben javulni fog a város érintett 
területeinek környezeti állapota. 

2 a beavatkozás/ projekt 
segítse a település 
fenntartható fejlődési 
pályára állítását  

A tervezett fejlesztések segíti a település zöldterületeinek megújulását, leromlott 
városi környezet megújulását, sport és közösségi tevékenység erősítését, a 
turisztikai szektor közvetett támogatásán keresztül a település gazdasági 
fenntarthatóságának és önfenntartásának előremozdítását, valamint a 
gazdaságfejlesztésen keresztül a helyi társadalom foglalkoztatás statisztikai 
adatainak javulását és ezen keresztül a népességmegtartás erősítését. 

3 a beruházások során 
olyan technológiák, 
módszerek kerüljenek 
alkalmazásra, amelyek 
környezet- és 
természetvédő módon 
biztosítják a 
megépített 
infrastruktúra és a 
település működését 

A fejlesztés a város központi akcióterületen olyan pontszerű beavatkozásokat 
tervez, melyek jelentős közösségi tereket, zöldfelületeket kapcsol hálózatba. Ez a 
városmegújítás környezetbarát zöld infrastruktúra fejlesztéshez járul hozzá. 
 
A projekt tervezése során – ahol a költséghatékonysági szempontok engedték – 
előnyben részesítettük a csapadékvíz helyben történő összegyűjtését, az 
összegyűjtött vizet helyben hasznosító rendszerek kiépítését. Erre különösen a 
zöldfelületek mennyiségi növelése végett is szükség volt.  
A rekreációs terek tervezésénél igyekeztünk a meglévő elemek lehetőség szerinti 
újrahasznosítását beépíteni a projektbe – ez egyrészt költségkímélő megoldás is, 
másrészt csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét, a beépítésre kerülő új 
anyagok mennyiségét (pl. a felújítandó sportpályák esetében ahol nem szükséges, 
nem bontjuk el az egészet, hanem korszerű technológiákat, megoldásokat 
alkalmazva újítjuk meg a felületüket). 

4 a beavatkozás/ projekt 
segítse elő a 
fenntartható fejlődést  

A fejlesztések fenntartható városi környezet kialakítására irányul. Az 
anyaghasználatok a könnyű és fenntartható ápolást célozzák. A környezetbarát 
megoldások a városi környezet fenntarthatóságát eredményezik. 

5 a beavatkozás/ projekt 
járuljon hozzá a TOP 
gazdaságfejlesztési 
céljaihoz, ezzel pedig a 
település lakosságának 
megtartásához  

A megvalósuló fejlesztések közvetetten hozzájárulnak Keszthely potenciáljának 
erősítéséhez, mely előreláthatóan növeli a településre látogató turisták számát. 
Ennek eredményeként feltételezhetően erősödni fog a település gazdasága mind 
a vállalkozások, mind a foglalkoztatás területén, ami javítja Keszthely 
népességmegtartó képességét. 

 

A ¢9w±9½9¢¢ C9W[9{½¢;{ Ih½½#W#w¦[#{! ! a9D¸9L C9W[9{½¢;{L twhDwAM /;[W!Lb!Y ¢9[W9{«[;{;I9½. 

I[[9{½Y95;{ ! /;[hYIhZ /  ¢9w«[9¢L tw9C9w9b/L#KHOZ, 9{9¢[9D9{ ![/;[hYhb Y9w9{½¢«[L a9DC9[9[;S 

ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓ 

  

ÁTFOGÓ CÉLOK   

1. JÓL MŰKÖDŐ, FEJLETT GAZDASÁG   

1.) KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok 
aktivitásának élénkítése 

IGEN A megvalósuló közterület-megújítások közvetlen és 
közvetett katalizáló hatásának eredményeként a 
kiskereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató KKV-k 
aktivitásának erősödése várható 
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2.) Jövő centrikus, piacképes gazdasági 
tevékenységek fejlesztése 

IGEN A megvalósuló fejlesztések a helyi lakosság életminőségének 
növelése mellett hozzájárul Keszthelyen igénybe vehető 
szolgáltatások minőségi fejlődéséhez, turizmusának 
növeléséhez, mely a jelenleg látható piaci körülmények 
között a település gazdasági kitörési pontja, a tervezett 
fejlesztés piacképes gazdasági tevékenységeket közvetlenül 
(helyteremtés, környezetrendezés, stb.) és közvetett 
befolyásol (látogatószám növekedése, programszervezés, 
stb.) 

3.) Hagyományokon alapuló gazdasági 
ágazatok megerősítése, hozzáadott érték 
növelése 

NEM  

2. FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE ÉS 
TÁRSADALMI KOHÉZIÓ 

  

4.) A jövő iparágait és a hagyományos 
ágazatokat támogató rugalmas képzési 
rendszer 

NEM  

5.) Társadalmi depresszió kezelése 
felkészítés a munkára 

NEM  

3. ÉLHETŐ ZALA MEGYE   

6.) Egészséges, vonzó, emberközpontú 
épített- és természeti környezet 

IGEN A tervezett projektek keretében megvalósuló fejlesztések 
célja az épített és a természeti környezet megújítása, 
alulhasznosítottságának csökkentése valamint minőségi 
környezet kialakítása. A megyei cél teljesüléséhez a 
projektünkben tervezett, a korosztályok ill. célcsoportok 
széles körét kiszolgáló városi terek létrehozásával járulunk 
hozzá, amelyek tervezése során a helyi lakosság igényeit 
vettük elsődlegesen figyelembe. 

7.) Korszerű, elérhető intézményi 
struktúra és szolgáltatásrendszer, 
egyenlőtlenségek csökkentése 

IGEN A város közterületein igénybe vehető szolgáltatások 
minőségének növekedését eredményezi a megfelelő 
környezet kialakítása. 

PRIORITÁSOK 2014-2020-RA   

I. Innovatív, jövőbeni húzóágazatok 
fejlődésének és hálózatosodásának 
elősegítése 

NEM  

II. Helyi értékekre épülő versenyképes 
gazdaság megteremtése 

IGEN A fejlesztések a helyi lakosság élhetőbb környezetének 
kialakítása mellett a turisztikai szolgáltatások számára is 
megfelelő hátteret jelent, mely hozzájárul Keszthely 
versenyképes gazdaságához. 

III. Oktatási, képzési és közszolgáltatási 
fejlesztések a társadalmi kohézió és a 
gazdaság erősítése érdekében 

IGEN A kialakítandó játszóterek, sport-és rekreációs lehetőségek a 
környező iskolák és oktatási intézmények igényeit 
figyelembe véve, így közvetetten az oktatási infrastruktúrát 
is támogatva készülnek el. 

IV. Integrált programok a szegénység és 
kirekesztettség kezelésére és a fiatalok 
elvándorlásának mérséklése érdekében 

IGEN A megvalósuló projektek gazdaságfejlesztő hatásának 
eredményeként javulnak a munkapiaci lehetőségek, javul a 
keszthelyi lakókörnyezet élhetősége, ami hozzájárulhat a 
fiatalok elvándorlásának csökkentéséhez. 

V. Integrált környezetvédelmi programok 
a következő generációk életesélyeinek 
megtartása és a környezeti szempontból 
fenntartható fejlődés érdekében 

IGEN A projekt keretében megvalósuló fejlesztések célja az 
alulhasznosított zöldfelületek megújítása, a projektek 
megvalósítása keretében kiemelt figyelem fordul a 
környezeti fenntarthatóság kritériumaira. A zöldfelületek 
felújítása során kiemelt szempont a területek 
klímaadaptációjának biztosítása, amely egyben könnyebb, 
olcsóbb és hosszú távon biztosabb fenntartást is 
eredményez. A projektbe beépülő energiahatékonysági, 
korszerű csapadékvíz elvezetés, újrahasznosítási, megújuló 
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energiát hasznosító projektelemek mind a környezeti 
fenntarthatóságot támogatják. 

VI. A városi szövet és a települési épített 
környezet fenntartható fejlesztése 

IGEN A tervezett fejlesztések eredményeként a keszthelyi 
városközpontban megújuló terek, parkok fejlesztése 
egyértelműen hozzájárulnak a városi szövet és a települési 
épített környezet fenntartható fejlődéséhez 

VII. Összehangolt infrastrukturális 
fejlesztések a területi kohézió erősítése 
érdekében 

IGEN A projekt részeként megvalósuló közlekedésbiztonsági, 
közlekedési kapcsolatok megteremtését szolgáló 
fejlesztések a központi városi területek elérhetőségét 
javítják. 

STRATÉGIAI TERÜLETI CÉLOK / 2014-2020-
RA 

  

1. Észak-Zala gazdaság- és iparfejlesztése 
(Zalaegerszeg, Pacsa, Zalalövő, 
Zalaszentgrót és térsége) 

NEM Nem releváns 

2. Dél-Zala (Nagykanizsa, Zalakaros, Lenti 
és Letenye térsége) diverzifikált 
újraiparosítása és gazdaságának 
revitalizációja 

NEM Nem releváns 

3. Zala balatoni térsége (Keszthely és Hévíz 
térsége) kreatív tudásra és természeti 
értékekre épülő fejlesztése 

IGEN A fejlesztések központi eleme a természeti környezet 
minőségi és mennyiségi fejlesztése. A megyei programban 
megfogalmazott cél hátterében Hévíz és Keszthely, mint 
kiemelt turisztikai desztinációk természeti értékeinek 
megőrzése, fejlesztése áll, amely cél egyértelműen 
megfogalmazódik a projektünkben is. 

HORIZONTÁLIS CÉLOK   

1. Foglalkoztatás növelése IGEN A megvalósuló fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a 
turisztikai üzletág növekedéséhez, aminek következtében 
várhatóan növekszik a foglalkoztatás mértéke 

2. Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű népesség társadalmi, gazdasági 
felemelkedésének és beilleszkedésének 
előmozdítása 

NEM  

3. Az infokommunikációs technológiák (it) 
minőségének, használatának és 
hozzáférésének előmozdítása 

NEM  

4. A klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás, kockázatkezelés, lépések 
az energiafüggetlenség felé, 
ivóvízvédelem, megfelelő minőségű és 
mennyiségű élelmiszertermelés 
biztosítása 

IGEN A zöldfelületek kialakítása során fontos szerepet játszanak az 
árnyékadó fák elhelyezése, a hőszigetelő hatás, nyári 
túlmelegedés elkerülés érdekében, valamint a passzív 
árnyékolás kihasználása érdekében. Ezek az ökoszisztéma 
szolgáltatások kiemelt szereppel bírnak Keszthely 
városközponti területein. 

5. Alacsony vízfelhasználású és alacsony 
széndioxid (co2) kibocsátású formák felé 
történő elmozdulás előmozdítása 
valamennyi szektorban 

IGEN A megvalósuló fejlesztések szem előtt tartják az alacsony 
vízfelhasználás (ahol lehetséges, a csapadékvizet 
összegyűjtő és helyben hasznosító rendszerek kiépítése 
történik), valamint az alacsony széndioxid kibocsátás 
(energiahatékonysági megújítás, megújuló energiaforrások 
használata) felé történő elmozdulás szempontjait 

6. A környezet védelme, a hatékony 
erőforrás- felhasználás elősegítése 

IGEN A megvalósuló fejlesztések szem előtt tartják a környezet 
védelmét valamint a hatékony erőforrás- felhasználás 
elősegítését (ld. előző két pont) 

7. A fenntartható közlekedés támogatása, 
szűk keresztmetszetek felszámolása 
kulcsfontosságú infrastrukturális 
hálózatokban 

IGEN A projekt részeként megvalósuló közlekedésbiztonsági 
fejlesztések a város forgalmas csomópontjait, közlekedési 
útvonalait érintik. Egyrészt a belvárosi terek-utcák parkolási 
rendjének racionalizálása, másrészt a gyalogos közlekedési 
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zónák elsődlegességének hangsúlyozásával megszüntetésre 
kerül néhány mennyiségi, ill. biztonsági szűk keresztmetszet. 

 

A MEGYEI SZEMPONTRENDSZERBEN MEGJE[m[¢ 9D¸;. #D!½!¢L ;{ #¢ChDj C9W[9{½¢;{L DOKUMENTUMOK 

/;[W!LIh½, Lb5LY#¢hw ±#[[![#{!LIh½ ±![j Ih½½#W#w¦[#S 

 

A Zala megyei Területspecifikus Mellékletben található megyei értékelési szempontrendszer nem jelöl meg egyéb 

ágazati és átfogó fejlesztési dokumentumokat, emiatt a kapcsolat nem vizsgálható, a pont nem releváns.2.1.2 A 

fejlesztés helyszíne  

 

2.1.2 A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE 
 

Kormányrendelet  hatály alá esik 

  IGEN  NEM 

a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) 
Kormányrendelet  

  NEM 

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet  

  NEM 

a város a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez tartozik 
(amennyiben releváns)  

 IGEN  

. 

1. AY/Lj¢9w«[9¢ .9a¦¢!¢#SA 

 

a. Az akcióterület határai, mérete, társadalmi viszonyai  

Akcióterület neve: Városközpont Akcióterület  

Az akcióterület határai: A városközpont akcióterülete a Deák Ferenc u. Kossuth Lajos u. - Mártírok útja-Kazinczy u. 

Ady Endre u.- Tapolcai út - Vásár tér - Lehel u. – Kastély u. – Sopron u. - Bástya u. – Pál u. – Georgikon u. által közrezárt 

területen található.  

Méret: 1,4 km2 

Lakosságszám: Egységes lélekszám 3357 fő.  

 

a, A tervezett fejlesztés közvetlen környezetének bemutatása:  

A keszthelyi városközpont városrész a történeti városmagot és a környezetében kialakult központi területeket – így 

a vasútállomás és a Festetics kastély között észak-déli irányban húzódó területet foglalja magába. A település 

belvárosát alkotó viszonylag sűrű utcahálózattal rendelkező, többségében kistelkes ingatlanokat magába foglaló 

városrész nagy beépítési sűrűséggel. Az utcahálózat változatos méretű lakó - és intézményterületeket vesz körül, de 

ebben a városrészben találhatók a legnagyobb közterületek is, amelyek közül mindenképpen szükséges kiemelni a 

két nagy városi teret a város Fő terét és a Rákóczi teret, valamint a két nagy kiterjedésű és jelentős 

növényállománnyal rendelkező parkot, a Helikon parkot és a Festetics kastély parkját. 

A városközpont térbeli és funkcióbeli központjának a Főtér és környezete tekinthető: itt az igazgatási és intézményi 

funkciókon túl a helyi lakosságot és a turisztikai vendégforgalmat egyaránt kiszolgáló szolgáltatások sűrűsödése is 

jellemző, melynek legfontosabb tengelye a főteret a Festetics kastéllyal összekötő gyalogosforgalmú utca (Kossuth 
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Lajos u. sétálóutca része). A központi mag környezetében lévő tömbök is hangsúlyosan bekapcsolódnak a 

szolgáltatásokba, attól távolodva a lakófunkció dominanciája nő, de alapvetően vegyesség jellemzi a használatot. 

A történeti városszerkezet és az építészeti elemek alapvetően meghatározzák a városközpont megjelenését, 

hangulatát. A városközpont jelentős része országos területi védelem alatt áll (MJT), de egyedi műemléki és helyi 

védett épületben is igen gazdag a terület. Napjainkra a Kossuth 

Lajos utca érintett szakasza mellett a főtér és környezetének 

forgalmi rendje is átrendeződött, a gyalogos közlekedés 

elsőbbsége jellemzi. 

Korösszetétel: A keszthelyi városközpont városrészben az 

országos átlagtól elmarad a fiatal és középkorú lakosság aránya, 

míg az időskorúak a lakosság arányában többen vannak. 

Demográfiailag a Szalasztó utca a legkedvezőbb korösszetétellel 

rendelkezik a három városrész közül. Egységesen a 

Városközpontban átlag (12,2%) alatti a fiatalok aránya (10,6%), a 

gazdaságilag aktívak aránya (60,6%) elmarad a városi érték 

átlagától, míg az idősebb korosztály aránya (28,9%) meghaladja a 

városi érték átlagát (26,7%).  

Lakásállomány: Egységesen 1782 db lakás található az 

akcióterületen, ebből 6% alacsony komfortfokozatú. A lakott 

lakásokon belül a komfort nélküli lakások aránya mindhárom 

városrésze esetében meghaladja a városi érték átlagát, de a 

Szalasztó u. és a Kastély városrészben jelentős az ilyen 

komfortfokozatú lakások aránya (12,9% és 13,7%). Az egyszobás 

lakások aránya mindhárom városrészben jóval meghaladja az 

5,9%-os városi átlagot. A Kastély városrészben a lakott lakások 

több mint egyharmada (35,6%) egyszobás lakás. 

 

 

 

 

Mutató megnevezése Város 
egésze 

I. 
Városközpont 
(Városközpont) 

II. 
Városközpont 
(Kastély) 

III. 
Városközpont 
(Szalasztó u.) 

Városközpont 
(egységes) 

lakónépesség száma 20619 2707 169 481 3357 

 

 

 

Mutató megnevezése Város 
egésze 

I. Városközpont 
(Városközpont) 

II. Városközpont 
(Kastély) 

III. Városközpont 
(Szalasztó u.) 

Városközpont 
(egységes) 

lakónépesség száma 20619 2707 169 481 3357 

lakónépességen belül 
0-14 évesek aránya 

12,2 10,2 7,7 14,1 10,6 

lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 

61 60,4 56,2 63 60,6 

lakónépességen belül 
60-X évesek aránya 

26,7 29,5 36,1 22,9 28,9 
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Mutató megnevezése Város 
egésze 

I. 
Városközpont 
(Városközpont) 

II. 
Városközpont 
(Kastély) 

III. 
Városközpont 
(Szalasztó u.) 

Városközpont 
(egységes) 

Lakásállomány (db) 9981 1497 96 189 1782 

Alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya 

3,1 4,6 16,7 11,6 6,0 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

2,5 2,6 13,7 12,9   

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

5,9 8,8 35,6 14   

 

Foglalkoztatottsági jellemzők: A városközpont a város átlagához képest magasabb arányú alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. A I. városközponti városrészben a felsőfokú végzettségűek aránya 

meghaladja a város átlagát, de a másik két városrész 9 és 14,7%-os aránya jóval elmarad a 23,7%-os átlagos értéktől. 

E mutató tekintetében a városközpont egységesen a városi átlagot meghaladó értékkel rendelkezik. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindhárom városrészben meghaladják a város átlagát mind az aktív 

korúak arányában (35,9%), mind az általános iskolai végzettséghez mért arányához (6,1%) képest. A városközpont 

egységesen szintén meghaladja a városrészi átlagos értéket. A foglalkoztatottak aránya szintén több százalékponttal 

elmarad a város átlagától (59,1%), de a legalacsonyabb mutatókkal a Szalasztó utca városközponti városrész 

rendelkezik (51,9%). A foglalkoztatott nélküli háztartások esetében a Szalasztó utca átlag alatti értékkel rendelkezik 

(36,3%), míg a másik két városrész jóval meghaladja a 37,2%-os átlagos értéket, mivel utóbbi két városrészben több 

a gazdaságilag inaktív, nyugdíjas lakos. A Szalasztó utca és a Kastély városrészben a városi átlagot meghaladó (26,1%) 

az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya. Mindhárom városrészben, de főleg az 

I. és II. városrészben az idősebb, nyugdíjas korosztály miatt a gazdaságilag aktívak száma meghaladja a városi átlagot 

(53,9%). A munkanélküli ráta a Városközpontban 10,9%, a Kastélynál 12,5%, a Szalasztó utcában 13,4%, amik 

meghaladják az országos 10,1%-os értékét, szóval a városrészekben több a munkanélküli a városi átlaghoz képest. A 

tartós munkanélküliség esetében ugyanaz mondható el, mint az előbb, hiszen mindhárom városrészben magasabb 

ez az arány, mint a város egészére vetítve.  

 

Mutató megnevezése Város 
egésze 

I. Városközpont 
(Városközpont) 

II. 
Városközpont 
(Kastély) 

III. 
Városközpont 
(Szalasztó u.) 

Városközpont 
(egységes) 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

10,3 11,1 16,8 28,1 13,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában 

23,7 27,4 9 14,7 24,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

35,9 41,7 41,1 41,3 41,6 

legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

6,1 8,1 10,5 15,8   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

59,1 53,8 55,6 51,9   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

37,2 41,1 44 36,3   
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

26,1 22,7 28,6 35,1   

A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya a lakónépességen belül 

53,9 56,7 57,4 54,9   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

10,1 10,9 12,5 13,4   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

5,6 6,4 6,9 7,8   

 

Keszthely Városközpont Akcióterületén belül a fejlesztések elsődleges fókusza a Városközpontban található 

zöldfelületek rehabilitációja és a közterek és sportlétesítmények felújítása.  Keszthely városközpontja közel fekszik a 

vasúthoz, a buszpályaudvarhoz és a Balaton-parthoz is.  

 

b. közterületek: nagysága, jelenlegi funkciója, állapota, 

TERVEZÉSI 
TERÜLET 

Méret Jelenlegi funkció Közterület állapota 

1.1. Kastély utca 
egyenes 
szakasza  
 

4 164 m2 gyalogos zóna 
autós közlekedés 
kerékpáros 
közlekedés 
gazdasági bejárat 

A rekonstrukcióval érintett térrész nemes anyagokkal 
készült el, míg az átépítés előtt álló keleti oldal jelenleg 
drámaian amortizálódott állapotban van. A burkolatok 
töredezettek, hiányosak, "zaklatott" geometriájúak a 
szegélyek, folyókák, kiemelések, felfestések (útburkolati 
jelek), stb. A két térfél közötti nagy kontraszt kellemetlen 
összképet eredményez, ezért is sürgető a mielőbbi 
egységesítés.  
Zöldfelületi kialakításában nem tekinthető utcának, 
nincsenek egységes, utcaképet meghatározó elemei. A 
meglévő csonkolt és pótlásként ültetett fák ugyanolyan 
zavart összképet mutatnak, mint az épített elemek. 

1.2. Sétáló utca 
 

5 700 m2 Sétáló utca, 
domináns, 
összekötő 
zöldfelület a “ 
kastélyparktól a 
Balaton-partig” 
gyalogos 
zöldfelületi 
tengelyben, 
valamint a 
Fenékpusztától – 
Kossuth utcán át - 
kastélyparkig 
húzódó fasorok 
sorában 

Az aktívan használt utca az elmúlt évek rendezvényei, 
forgalma kapcsán lassú amortizációnak indult. A 
fenntartó járművek miatt a burkolatok néhol 
összetöredeztek, a kőből készült impozáns 
növénykazetták kőfelülete elpiszkolódott. Az utca lassan 
felújításra szorul. A terület karakterét alapvetően 
meghatározó, értékes gömbkőris fasor (Fraxinus ornus 
Mecsek) egyes egyedinek lassabb kihajtása, és 
fejlődésben való visszamaradása figyelhető meg. A fák 
koronája évek alatt az egész utcát “benőtték”. A burkolat 
a fák környezetében néhol felpúposodik, ez a fák 
gyökérzetével van összefüggésben. 

1.3. Zeppelin tér 
(tömb) 

9 055 m2 Bakacs utca és a 
Pethő utca közötti 
áthaladó forgalmat 
bonyolítja le, a 
Kossuth utca sétáló 
utcai szakaszának 
háttérkiszolgálását 
látja el, másrészt a 
Városi könyvtár 

Frekventált pozíciója ellenére állapota elhanyagolt. Mind 
az anyaghasználat, mind a formavilág eklektikus. A 
terület burkolata zúzottkő és aszfalt, egyes helyeken 
40x40-es betonlapok jelennek meg. Gyalogos 
közlekedése nincs külön járdával kijelölve, ez a fajta 
forgalom a területen spontán, burkolatokat és 
zöldfelületeket átszelve történik. A térrészeken 
cserjeültetés nincs, egyedül az Árpádházi Szent Erzsébet 
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látogatóinak 
parkolását 
biztosítja 

téren alakítottak ki rózsalugast. A kiültetett fák száma 
nagyon kevés. 

1.4. Fő tér 18 320 m2 A keszthelyi 
zöldfelületi hálók 
központi magja, 
rendezvénytér és 
közpark. 

A Főtér épített és “zöld” elemei a város új arculatát 
képviseli, színvonalas, jó állapotban van. Cserjeállomány 
most éli legintenzívebb díszítő korszakát.  
A terület fenntartására - mint a város legintenzívebb 
központi részére - kiemelt figyelem fordul. A kialakított 
nagy burkolt felületek miatt a Fő téren a nyári 
időszakban hősziget hatás figyelhető meg. Ennek – a 
meglévő vízfelületek mellett további - enyhítése 
szükséges. Az elmúlt évek száraz nyarain néhány idős fa 
kipusztult. Ezek hiányoznak a zöldfelületből, pótlásuk 
szükséges. 

1.5. Helikon park  96 310 m2 
 

Elsősorban 
rekreációs és sport 
funkciókat 
tartalmazó 
zöldfelületi elem, 
mely kétévenként 
kulturális 
rendezvénytérként 
(Helikon 
Ünnepségek) 
működik. 

Jelenleg a park mind használati, mind növény 
egészségügyi szempontból leromlott állapotú. Az elmúlt 
évtizedekben a park felújítására nem volt mód, csupán a 
növényállag életet veszélyeztető megóvására és aktuális 
fenntartási munkákra volt lehetőség. A Festetics kastély 
parkjának, város főterének és a balaton-parti zónájának 
megújulásával az elmúlt években elindult a városon 
áthúzódó “kastélytól a Balaton partig zöld gyalogos 
tengely” kialakítása. Ennek legnagyobb hiányzó 
kihasználtságú, leromlott növény egészségügyi állapotú, 
rossz közbiztonságú zöld infrastrukturális hálózati eleme 
a Helikon park. 

1.6. KRESZ-park 
és Kristály tömb 

17 570 m2 A terület két részre 
különíthető el: 
1. volt KRESZ 
park és környéke, a 
Városi edzőterem 
körüli vegyes 
használatú, két 
térszínre tagolható 
zöldfelület 
2. Kristály 
tömb környezete 
gyakorlatilag 
„üres”, parkolási 
funkcióval terhelt 
gyepes terület. 

Jelenleg a park leromlott állapotú.  Átláthatatlan részei 
hajléktalan telepként működnek, ami a terület 
használhatóságát veszélyezteti. Közbiztonsága nem 
biztosított. 
A park sport- és kulturális funkciójú elemeinél bevont 
egyesületi pénzekből szakaszosan minimális minőség 
szint emelés történt, a KRESZ park közlekedési tábláit a 
rendőrség felújította. 
A különböző funkcionális elemek zömében aszfalt 
burkolata olyan műszaki állapotban van (repedések, 
felfagyások, gyökér okozta hullámosodás, stb.), hogy 
jelenlegi formájában alig vagy egyáltalán nem 
használható. 

 

c. Épületek: nagysága, jelenlegi funkciója, állapota 

KRESZ park területén két önkormányzati tulajdonú, összesen kb. 150 m2 alapterületű épület (ifjúság park 

épületegyüttesének két eleme) energiahatékonysági megújítása tervezett, a sport funkciókat kiszolgálása érdekében. 

A KRESZ parkban további 93 m2-es új épület kerül kialakításra az ifjúsági park épületegyüttesét kiegészítve egy 

közösségi helyiséggel, mely alkalmassá válhat gyerekrendezvények, nyári sport napközis táborok megrendezésére. 

d. Vállalkozások száma az akcióterületen belül  

Pontos adat az akcióterületre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. A területen előzetes becslés alapján 500 valóban itt 

működő vállalkozás található, azonban több, akcióterületen kívül székelő vállalkozás üzleti tevékenysége is az 
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akcióterülethez kapcsolódik. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk a vállalkozások igényeihez való igazodáshoz, 

a gazdasági utak biztosításával és az üzleti tevékenység környezetének megújításával. 

e. Annak vizsgálata, hogy az akcióterületen vagy annak közelében, milyen egyéb, beavatkozásban nem szereplő 

funkciókat erősít a beavatkozás pl. turisztikai vonzerő. 

erősödő funkció indoklás 

Turisztikai vonzerő A megvalósuló közterületi, zöldfelületi megújítások valamint az új létesítendő 
funkciók növelik Keszthely belvárosának attrakcióját, aminek köszönhetően nő a 
turisztikai vonzerő. A vonzerő növekedésének eredményeként a látogatószám 
növekedésére valamint a vendégéjszakák számának emelkedése várható 

Térségi image fejlesztése Az akcióterület fejlesztése, valamint a kapcsolódó települési arculat fejlesztését célul 
kitűző soft elemek eredményeként nem csak a város imázsa erősödik 

Belvárosi kapcsolat 
erősítése 

A közlekedési kapcsolatok erősítésével a belváros megközelíthetősége javul, szerepe 
felértékelődik – egyértelműek lesznek bizonyos közlekedési kapcsolatok – pl. a 
Zeppelin tér környezetében és létrejön a kastély - Balaton-part közötti egységesebb 
zöld folyosóként is működő gyalogos közlekedési tengely is.  

Városi szövet fejlesztése A Festetics kastély – Fő tér – Helikon park tengely fejlesztésével a város Balaton felé 
történő nyitása hangsúlyosabbá válik, új, a használathoz igazodó városi szövet jön 
létre. A város szívében található, komoly potenciállal bíró, ámde eddig leromlott 
állapotú, alulhasznosított területek rekonstrukciójával valósi minőségi ugrást 
érhetünk el. 

 

2.  !½ !Y/Lj¢9w«[9¢ ¢#D!.. Ymwb¸9½9¢E  

Akcióterület tágabb környezete: A módosított ITS-ben foglalt Városközponti 1,2,3 (és a Területfejlesztési 

koncepcióban foglalt Városközpont városrész) magában foglalja a városközponti akcióterületet. 

Keszthely jellemzése: Keszthely Zala megyében fekszik és a Balaton nyugati részének szervező központja, a „Balaton 

fővárosa”. Keszthely közel fekszik az turisztikailag fontos Hévízhez és számos Balaton-parti településhez. Keszthely 

városközponti részét a 71-es főút nem érinti, délen pedig a vasút határolja. A történelmi belváros szívében, a 

Festetics kastély közvetlen szomszédságában lévő terület erősen leromlott, elhanyagolt és a benne rejlő 

potenciálokat ki nem használó szabadterekkel rendelkezik, pedig a terület a város keleti kapuja, így az onnan érkező 

turisták ebbe a leromlott állapotú városrészbe érkeznek. A városrész erőteljes turisztikai funkciókkal is rendelkezik, 

mivel rendelkezik a Festetics kastély adta turisztikai látványossággal, de további funkciókkal is rendelkezhetne. 

Ennek mentén vált szükségessé a projekt elemeinek fejlesztése. A település teljes lakossága 20116 fő mely 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a 2000-es évek eleje óta, de az utóbbi években mérséklődött a 

népességfogyás mértéke. Keszthely népessége a régiós átlaghoz képest is az elöregedő településekhez tartozik, 

hiszen a város elöregedési rátája jóval meghaladja az országos és a régiós átlagot is, amelynek következtében az 

öregkorúak aránya 2041-re a jelenlegi tendenciák alapján elérheti a 40%-ot. Viszont a városban élők születéskor 

várható élettartam az egyik legkedvezőbb az országban. A városban az elmúlt években jelentősen erősödött a helyi 

identitástudat, amiknek köszönhetően felértékelődtek a helyi hagyományok ápolása. 

A kereskedelmi láncok és a kereskedelmi bevásárlóközpontok megjelenésével Magyarország városaiban, így 

Keszthelyen is a belvárosi boltok - és vele együtt az egyéb szolgáltatások köztük a turisztikai szolgáltatások – a bankok 

kivételével egyre jobban teret vesztenek. Ez a probléma azonban összetett, mivel nem csak kereskedelmi, hanem 

egyéb gazdasági, szociológiai vetületei vannak. A városrehabilitáció során elérendő cél a keszthelyi történelmi belváros 

rehabilitációjának folytatása úgy, hogy a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez hozzájáruló, a város történelmi 

örökségének méltó megőrzését, a zöldterületek növelését, helyreállítását szem előtt tartó fejlesztések beindítása 

annak érdekében, hogy eddig alulhasznosított, ki nem használt területek legyenek bevonhatók a belvárosi 

vérkeringésbe, új zöldfelületű közösségi terek kialakításával, illetve a belvárosi területek elérhetőségének, 

megközelíthetőségének a javításával.  

Az akcióterületen történő fejlesztések általános célja, hogy a belvárosi rész zöldfelület aránya nagyban javuljon, 

hozzájárulva a nyugodt városközpont kialakításához. A korszerű és esztétikus belvárosi terek kialakítása várhatóan a 
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belváros lakó-és kereskedelmi funkciójának fejlődéséhez is hozzájárul. Célunk a belvárosi területek használati 

határainak kiszélesítése, fiatalok, fiatal családok számára megfelelő lakókörnyezet és a kereskedelmi funkciók számára 

vonzó új területek megnyitása. A projekt célja továbbá a keszthelyi történelmi belvárosba ágyazódott szociális 

szempontból problémás területek rehabilitációja, hogy azok központi elhelyezkedésüknek megfelelő funkciót 

legyenek képesek betölteni. Célunk továbbá belvárosi barnamezős területek rehabilitálása és olyan funkciókkal 

történő megtöltése, amelyek egyrészt illeszkednek az általuk képviselt ipari örökséghez, másrészt pedig mind a 

közösség, mind település céljainak szolgálatába állíthatók.  

A történelmi belváros szívében, a Festetics kastély közvetlen szomszédságában lévő terület (Szalasztó u. – Rákóczi tér 

– Vásár tér) erősen leromlott, elhanyagolt és a benne rejlő potenciálokat ki nem használó épületállománnyal 

rendelkezik és mindemellett jelentős az alacsony státuszú népesség aránya. Mivel a terület a város keleti kapuja (a 

Balaton északi partjáról Gyenesdiás felől érkező forgalmat fogadja), városi arculatformáló ereje meghatározó.  

A terület rehabilitációját célzó tevékenységek során a városkép javítását, fejlesztését, a hátrányos helyzetű csoportok 

(különösen a fiatalok, romák, szociálisan rászoruló családok, munkanélküliek, idősek) lakhatási helyzetének javítását, 

vagy éppen az adott városrész elérhetőségét (döntően belső úthálózatának fejlesztését a kihasználatlan udvarok, 

zsákutcák közlekedési hálózatba bevonása révén). A tervezett tevékenységek középpontjában döntően bérlakás, 

illetve társasház-felújítási programok valósulnak meg, kiegészítve a belső közlekedési és parkolási rendszer 

fejlesztésével, ezzel összhangban álló bontási, összenyitási beavatkozásokkal, és az érintett lakosságot célzó ESZA-

programok megvalósításával.  

A Keszthely belváros gazdasági rehabilitációjának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya szerint Keszthely, mint 

turisztikai központ a BKÜ-ben a rendszerváltás utáni időszakban folyamatosan teret veszít Siófokkal és Balatonfüreddel 

összehasonlítva. Ami konkrétan a belvárosi rehabilitációhoz köthető célok között megfogalmazható, az a szezonalitás 

csökkenése, történelmi belváros látogatott területének kiszélesítése, a belváros egységes arculatának megteremtése 

a Festetics-örökség mentén, valamint a térség sajátos természeti adottságaira épülő külső és belső városmarketing 

fejlesztése és következetes érvényesítése.  

A város több jól elkülöníthető turisztikai funkcióval rendelkezik: múzeumok városa a Festetics kastéllyal egyetemben, 

szórakoztató „negyed” amely a parti sávban helyezkedik el és a belváros, amelynek a rendbetétele turisztikai 

szempontból is időszerű. Több beruházás ellenére az eddigiek során nem sikerült egy olyan város-rehabilitációs 

folyamatot elindítani, amely képes lett volna a magán- és közszféra szereplőinek sokrétű együttműködésére, a 

magántőke bevonására, különböző pénzügyi eszközök kombinációját alkalmazva, amely révén megsokszorozható lett 

volna a településre becsatornázott támogatások tényleges hatása.  

A Festetics-örökség tematikáján alapuló arculatfejlesztési program szempontjából fontos az öko-restauráció és a zöld 

város koncepciójának átvétele és gyakorlati megoldások beépítése fejlesztésekbe a klímaváltozás kedvezőtlen 

hatásainak mérséklése érdekében. A leromlott belvárosi épületek nem teszik alkalmassá a belváros nagyobb 

volumenű turisztikai hasznosításra, ezért lenne fontos a belváros egységes arculatát szabályozó rendelet elfogadása 

(a belvárosban működő kereskedelmi és szolgáltató egységek vonatkozásában kötelező, illetve javasolt arculati 

elemek, színek, kirakati elemek, esetleges tiltások; a lakóépületek felújításával, új építésekkel kapcsolatos szabályozás 

kidolgozása). Ennek feltétele egy új Keszthelyi Arculati Kézikönyv kidolgozása a Festetics-örökség tematikájához 

illeszkedve.  

A városfejlesztési koncepció hangsúlyos eleme a slow city és smart city közösségi modellekhez történő csatlakozás 

(„lassú/nyugodt város”) ahol a várostervezés során az embert helyezik a középpontba, minél több park, zöld terület, 

kerékpáros utak kialakításával, helyi termékek népszerűsítésével, helyi hagyományok újjáélesztésével és beépítésével 

a város mindennapi életébe. A mozgalom célja, hogy a városi lét tempóját emberléptékűre lassítsa, hogy a városlakók 

és az ide látogatók jobban megismerhessék a környezetüket és a helyi értékeket, ezáltal magukénak érezzék a 

városukat és vigyázzanak rá. A Lassú/Nyugodt Város cím elnyerése és megtartása egyfajta minőséget garantál, amely 

a helyi jogalkotásba is be kell, hogy épüljön, és a Lassú/Nyugodt Város elveinek integrálódniuk kell minden 
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városfejlesztési-tervezési folyamatba. A fenti koncepciót erősítendő az egykori KRESZ park területének teljes 

rehabilitációja is indokolt, hiszen az itt létrejövő kerékpáros tanpálya nagyban hozzájárul a kerékpáros kultúra további 

fejlődéséhez, illetve a gyerekek számára a biztonságos kerékpáros közlekedés elsajátításához. Az akcióterület déli 

részén a vasúti nyomvonal képezi a határt, mely a jövőben megvalósítható Ady Endre utca - Apát utca - Borbás Vince 

sétány és az Erzsébet királyné útja – Kazinczy utca csomópontjainak fejlesztése miatt indokolt.  

Különösen fontos lenne a kastély-városközpont – Balaton-part tengely kialakítása, amely a minőségi városi attrakciók 

és egyéb szolgáltatások fejlesztését, közlekedési rendszer rendezését igényli (a főtér gyalogos zónává való fejlesztése 

más közlekedési problémákat idézett elő, pl. a város egyik részéből a másikba autóval csak nagyon nagy kerülővel és 

a park melletti szűk utcán keresztül lehet eljutni). A városmarketingre is nagyságrendekkel több pénzt kellene költeni.  

Az akcióterület egyéb ITS-ben tervezett fejlesztései:  

¶ A Festetics-kastély európai színvonalú multifunkciós kulturális és közéleti központtá fejlesztése és 
bekapcsolása a város életébe  

¶ Városközpont rehabilitáció folytatása (Rákóczi tér – Vásár tér)  

¶ Balaton-part és a városközpont fizikai kapcsolatának erősítése  

¶ Tömbbelsők megnyitása, tömbrehabilitáció  

¶ Belvárosi homlokzatok felújítása  

¶ Az egykori KRESZ park rehabilitációja  

¶ Csomóponti fejlesztések: Ady Endre utca, Erzsébet királyné útja  

¶ Helikon park fejlesztése  

¶ Helyi piac fejlesztése (Piactér)  

¶ Goldmark Károly Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése, Színház II. és III. ütem  
 

Vállalkozások helyzete (ITS alapján bemutatva) 

Keszthely térsége jó mezőgazdasági adottságú területekkel és jelentős természeti erőforrásokkal rendelkezik. 

Keszthely városa elsősorban a turizmusra épít Balaton-partjának köszönhetően. 2014-re a turisztikai vállalkozások 

aránya az ezt megelőző 10 év alatt a felére csökkent, amit a külföldi vendégek számában és arányában történő 

jelentős visszaesés okozott elsősorban. A vállalkozásokra erőteljes hatást gyakorol a nyári szezon, hiszen a 

vendéglátó és turisztikai egységek a vízparti lehetőségekhez kapcsolódnak.  A városban található szállások és panziók 

zöme alacsonyabb kategóriájú, ezért a nívósabb vendégeket csak korlátozottan képesek minőségi szolgáltatásokkal 

megcélozni. A turizmust kiszolgáló egyéb létesítmények (pl.: cukrászdák, boltok) száma dominál a városban. Ipar 

tekintetében a város meglehetősen szegényes, még az inkubátorház sem épült meg az ipari parkban. A város 

életében a turizmus mellett a primer szektor szerepe eltörpül, de jelentősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen a 

városban átlag feletti az erdőterületek és a gyepek aránya, továbbá a város szőlő- és gyümölcskultúrája igen jelentős. 

A sertés- és baromfitartás mellett a méhészet jelentős, habár a primer szektorban működő vállalkozások 

tőkeszegények. (ITS 2014.) Keszthely vállalkozásainak jelentős része, közel 90%-a 20 fő alatti foglalkoztatottal bír, 

tehát kis vagy mikrovállalkozás. 

A Városközponton belül található vállalkozások száma az elérhető KSH statisztikák szerint nem állapítható meg, 

azonban az egész évben működő szolgáltató vállalkozások jelentős része található ebben a településrészben 

önkormányzati becslés szerint közel 500 vállalkozás működik a település ezen részén (a valóban működöket 

számolva csak, a csak székhellyel rendelkezőket e szám nem tartalmazza). A székhellyel rendelkező vállalkozásokon 

túl számos gazdasági szereplő tart fent üzlethelységet, vagy folytat üzleti tevékenységet a vizsgált területen. A terület 

környezetében, Keszthely belterületének határán ipari területek húzódnak, ahol a termelő tevékenységet folytató 

vállalkozások jellemzőek. 

Akcióterület elhelyezkedése:  

Keszthely egyértelműen a járás és a Nyugat-Balatoni Mikrorégió gazdasági foglalkoztatási, oktatási kulturális, 

közigazgatási és közszolgáltatási centruma. Keszthely az ITS alapján városkarakterét tekintve is 14, térileg is 

elkülönülő városrészre tagolódik. A fejleszteni kívánt Városközpont Akcióterület területi kiterjedésében nagyobb, 

mint az ITS-ben foglalt városközponti városrész, de az ITS-ben foglalt városközpont akcióterület magában foglalja a 
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fejlesztés területét. A városközpont akcióterületet délről a vasúti nyomvonal és a Balaton-parti városrész és a 

Kossuth u., északról a Zsidi u. - Nagy Imre u. - Lehel u. - Kastély u. - Sopron u. - Bástya u., keleten az Ady Endre u. - 

Tapolcai út, nyugaton a Deák Ferenc u.- Georgikon u. - Pál u. határolja, kiterjedése 1,4 km2. Az akcióterület a város 

közlekedési csomópontja, nagy 

mennyiségű átmenő forgalmával, 

melynek csúcsidőszaka a turisztikai 

szezonra esik.  

 

Funkcionális jellemzés 

A városközpont jelenleg is 

rendelkezik a Helikon park, a KRESZ 

park, a Kastély utca, a Sétáló u. és a 

Zeppelin tér adta rekreációs és 

sport funkciókkal, melyek emellett 

közösségi, kulturális, közlekedési, 

és sport funkciókkal is 

rendelkeznek. A városközpont 

közlekedési és gyalogos felületei a 

sétáló utca környezetében, arra 

felfűződő merőleges utakon, ehhez 

kapcsolód teresedésekben 

összpontosulnak. Fontos 

megemlíteni az városközpont 

kiemelkedő turisztikai jelentőségét, 

melyet az ide települő múzeumok, 

kiszolgáló létesítmények tesznek 

teljessé. Természetesen a 

városközpont lakóterületként is 

szolgál, számos barokk stílusú 

lakóház található ezen a területen. 

Terület felhasználási módok 

A Városközpont településrész 

nagyobb kiterjedésű, egybefüggő 

terület a történeti kertként 

nyilvántartott Festetics-kastély 

kertje, a Helikon park és a KRESZ park. A városrész további területein a lakosság sport- és szabadidő tevékenységét 

kiszolgáló zöldfelületek, nagykertes lakóövezetek, kisvárosi lakóövezetek, nagyvárosias lakóövezetek, 

településközponti vegyes, központi vegyes területek, üdülőházas területek és kereskedelmi,- szolgáltatói terek, 

épületek találhatóak a rendezési terv alapján. 

 

3. Lb¢9Dw#[¢ ¢9[9t«[;{C9W[9{½¢;{L {¢w!¢;DL! όL¢{ύ a9D±![j{¦[¢ ;{ TERVEZETT PROJEKTJEI, MELYEK 

.#waL[¸9b aj5hb ;wLb¢I9¢Lκ.9Ch[¸#{h[I!¢WA A PROJEKT FIZIKAI MEGV![j{N¢#{#¢  

a.) Megvalósult kapcsolódó projektek 

Projekt megnevezése / címe  Rövid tartalma  
 

Projekt 
összköltsége  

Finanszírozás 
forrása  

Sétányfejlesztés és a közterületek 
megújítása a keszthelyi Balaton parton 
II. ütem 

A Keszthelyi Balaton-part fejlesztése 391 784 209 Ft 100% NYDOP 



KESZTHELY ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

22 

Északnyugat-dunántúli kerékpárút 
keszthelyi szakaszának kialakítása 

A kerékpárút létrehozásával bevonták a 
várost az Északnyugat-dunántúli 
kerékpárútba (Helikon park keleti oldalán 
halad el) 

279 619 298 Ft 100% NYDOP 

Hétköznapok és ünnepek egy hercegi 
kastélyban - a keszthelyi Festetics-
kastély évszázadai 

Megújult a kastély zöldfelület-hálózata, 
emellett számos bemutatóterem létesült a 
kastélyban. 

2 053 191 456 
Ft 

100% NYDOP 

Új turisztikai attrakció létrehozása 
Omnibusszal Keszthelyen és hintókkal 
a Festetics Kastély területén 

Lóvontatású omnibuszok és túrakocsik 
megvalósításával új turisztikai szolgáltatás 
nyújtása 

25 845 388 Ft 50% NYDOP, 
50% 
Önkormányzat 

Keszthelyi Repülőmakett Múzeum és 
Szimulátor Központ 

A replőmakett Múzeum és a hozzá 
kapcsolódó repülőgép szimulátor új 
szolgáltatásként, turisztikai 
látványosságként jelenik meg a városban, 
annak érdekében, hogy alternatív 
programokat tudjon nyújtani az ide 
látogatók számára. 

49 850 000 Ft 50% NYDOP, 
50% 
Önkormányzat 

Új turisztikai attrakció létrehozása a 
Keszthelyi Városi strandon 

Elektromos hajók bérbeadásával új 
turisztikai funkció létrehozása 

39 700 000 Ft 50% NYDOP, 
50%     Önk.  

A Pannon Egyetem Georgikon Kar 
dolgozói és hallgatói mindennapos, az 
intézménybe irányuló kerékpáros 
közlekedése infrastrukturális 
feltételeinek javítása 

Új kerékpártárolók és öltöző-zuhanyzó 
helységek felújítása valósult meg 

10 098 067 Ft 100% KEOP 

A keszthelyi Festetics-kastély 
parkjának történeti rekonstrukciója 

A legveszélyeztetettebb vagy éppenséggel 
eltűnt kertépítészeti elemek helyreállítása 
valósult meg 

243 541 889 Ft 100% KEOP 

Keszthelyi távhővezeték Vásár téri 
szakaszának rekonstrukciója 

A Vásár téren található elavult távhővezeték 
rendszer cseréje valósult meg 

50 350 000 Ft 100% KEOP 

KESZTHELY TÖRTÉNELMI 
BELVÁROSÁNAK MEGÚJÍTÁSA a 
gyalogos térrendszer kiterjesztésével - 
I. ütem 
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 

A beruházás során Keszthely belvárosa 
gyökeres átalakításon ment keresztül: 
nyugalmasabb, nagyobb zöldfelülettel 
rendelkező övezetté vált a Fő tér és 
környéke, megtörtént a terület 
gyalogosövezetté illetve 
forgalomcsökkentett övezetté alakítása, a 
Szentháromság szobor visszakerült eredeti 
helyére, az egész terület egységes 
díszburkolatot kapott, és a korábban 
mellőzött szerepű várkert is megújult.  

1.157.734.010  ROP - NYDOP 

KESZTHELY TÖRTÉNELMI 
BELVÁROSÁNAK MEGÚJÍTÁSA a 
gyalogos térrendszer kiterjesztésével - 
II. ütem 
NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-0001 

A második ütem projektelemei teljes 
mértékben az első munkafázis eredményeire 
épültek: a gyalogos sétány további 
kiterjesztése a piac területén át az Arany 
János utcáig, a piac építészeti átalakítása, a 
Széchenyi utca megújítása és a sétálóutca 
északi részének rendezése. 

686.645.364  ROP-NYDOP 

Sétányfejlesztés és közterületek 
megújítása a keszthelyi Balaton parton 
NYDOP-2. 1. 1/F-09-2010-0007 

A Balaton-part közvetlen parti sávját érinti az 
elsősorban turisztikai célú beruházás: 
díszkivilágítást kap a parti sétány. Megújul a 
móló bejáratánál található tér. A vasúti sínek 
után két helyen „fogadópont” kerül 
kialakításra. kivilágított sétánnyal 
közvetlenül a partra. A Hullám és Balaton 
szálló műemlék épületének környezet 

347.840.318 NYDOP-
2.1.1/F-09-
2010-0007 
(ROP 85%%; 
15% önerő) 
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megújul (minőségi utcabútorok, szökőkút, 
info táblák, stb.). 

Belterületi utak fejlesztése 
NYDOP-4.3.1/C-09-2009-0006 (ROP) 

Csomópont átépítése, körforgalom 
kialakítása a területen a közlekedési 
koncepcióval összhangban a városközpont 
tehermentesítését szolgálja. A körforgalom 
építésével együtt új térkő burkolatú járdák, 
zöldfelületek és közvilágítás rekonstrukciója 
valósult meg. 

78.129.319 NYDOP-
4.3.1/C-09-
2009-0006 
(NYDOP 75%; 
25% önerő) 

Belterületi vízrendezés 
NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0023 
Büdösárok záportározó fejlesztése - 
Keszthely város belterületét védő 
csapadékvíz elvezetése 

A projekt célja Keszthely 
környezetbiztonságának növelése, a Balaton 
vízminőségének javítása, és a csapadékvíz 
okozta károk visszaszorítása. A 136 millió 
forintos összköltségű beruházás csaknem 5 
hektáros területen oldja meg a csapadékvíz 
biztonságos elvezetését, tárolását és 
tisztítását.  

136.618.613 NYDOP-
4.1.1/B-09-
2009-0023 
(NYDOP 
85%%; 15% 
önerő) 

Keszthely Város Vendéglátó, 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
infrastrukturális fejlesztése 
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0018 

Iskolai épületrészek és a kollégium felújítása, 
akadálymentesítése. (új padlóburkolat, 
nyílászárók cseréje, villamos hálózat 
felújítása, öntöttvas radiátorok cseréje 
lemezes lapradiátorokra9. Energetikai 
korszerűsítés: használati melegvíz előállítása 
napkollektorokkal; tetőszigetelés komplex 
felújítása. 

210.737.638  NYDOP-
5.3.1/2/2F-2f-
2009-0018 
(NYDOP 90%; 
10% önerő) 

Területi együttműködéseket segítő 
esélyegyenlőségi programok a 
Keszthelyi járásban 
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 

A projekt célja a települési HEP-ek 
összehangolása a Keszthelyi Járás 30 
településén és egy komplex együttműködés 
kialakítása az önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel, egyházakkal valamint 
gazdasági társaságokkal a feladatellátás 
hatékonyságának javítása érdekében. A 
programtervben a mélyszegénységben élők, 
a gyerekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal 
élők csoportjait kívánjuk megszólítani. 

33.996.158 ÁROP-1.A.3-
2014-2014-
0080 
(tám. 
intenzitás: 
100%) 

Helyi innovatív kezdeményezések 
megvalósítása a Keszthelyi 
kistérségben 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

A Keszthelyi Kistérség 16 településén és 
Keszthelyen valósít meg olyan helyi, 
innovatív kezdeményezéseket, melyek 
érdemben járulnak hozzá a munka és a 
magánélet összehangolásához. Újszerű, a 
lakosság aktív részvételével megvalósuló 
programokon és a kistérségi 
intézményhálózat együttműködésének 
facilitálásán keresztül megvalósul a 
szükségletfelmérésben jelzett területeken új 
megoldások kidolgozása és azok kísérleti 
bevezetése, családbarát intézkedések 
előkészítése. 

49.935.436 TÁMOP-2.4.5-
12/3-2012-
0036 
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b, Tervezett projektek 

Projekt megnevezése / címe  Rövid tartalma  
  

Projekt 
összköltsége  

Finanszírozás forrása  

Helyi termékek piacra jutását 
segítő agrárlogisztikai 
fejlesztések gyűjtőpont (hub) 
létesítésével. 

A fejlesztés során a helyi termelők 
helyi piacra jutásának támogatása a 
cél, üzlethelység, szövetkezeti bolt 
kialakításához kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítésével. Ezzel  
összefüggésben a helyi termékek 
piacra jutását segítő agrárlogisztikai 
fejlesztések gyűjtőpont (hub) jellegű 
funkció létesítésével. 

250 000 000 Helyi 
gazdaságfejlesztés  
TOP-1.1.3-15 

Reischl Sörház 
épületegyüttesének teljes 
rekonstrukciója 

A Reischl- féle sörház 
rekonstrukciója, látványsörfőzde 
kialakítása, közösségi terek 
létrehozása, az épülethez tartozó 
udvar rekonstrukciója, a Sörház utcai 
parkoló felújítása a zöldfelületek 
növelésével, a sörház gyalogos 
közlekedési kapcsolatainak 
fejlesztése 

850 000 000 Barnamezős 
területek fejlesztése 
TOP 

Városi strand fejlesztése A városi strand komplex fejlesztése a 
szolgáltatói környezet fejlesztésével, 
zöldterületek, parti sáv 
rekonstrukciójával 

450 000 000 TOP – Fenntartható 
turizmus fejlesztése 

Georgikon utcai parkoló 
fejlesztése 

Keszthelyi belvárosi parkolási 
infrastruktúra bővítése a Georgikon 
utcai parkoló fejlesztése révén 

 TOP fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

Phoenix gálya kiállítótér  
 

A híres balatoni Festetics-féle 
Phoenix gálya történetéhez 
kapcsolódó kiállító tér a művelődési 
központhoz kapcsolódva 

300 000 000 Norvég Alap 

Keszthely turisztikai attrakció-
fejlesztése  
 

Keszthelyi rendezvények egységes 
arculatát biztosító mobil 
infrastruktúra  
 

30 000 000  TOP - egyelőre nem 
meghatározott 

Keszthely város komplex 
turisztikai 
szolgáltatásfejlesztése  
 

Balaton parti szolgáltatási 
alapinfrastruktúra kialakítása  
 

1 000 000 000  TOP - egyelőre nem 
meghatározott 
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5. A ¢9w±9½9¢¢ .9!±!¢Yh½#{ a#{, TERVEZETT VAGY MEGVA[j{¦[¢ twhW9Y¢9YY9[ ±![j SZINERGIKUS 

KAPCSOLATA ! ¢;w{;D.9b (W#w#{.!b, !DD[ha9w#/Lj, STB.) 

Fejlesztési program neve Projekt neve Hely 

KEOP-3.1.2/2F/09-11 A keszthelyi Festetics-kastély parkjának történeti rekonstrukciója Keszthely 

KEOP-6.2.0/A/11 A Pannon Egyetem Georgikon Kar dolgozói és hallgatói mindennapos, az 
intézménybe irányuló kerékpáros közlekedése infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

Keszthely 

NYDOP-2.1.1/F-12 Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton parton II. 
ütem 

Keszthely 

NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 
KESZTHELY TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁNAK MEGÚJÍTÁSA a gyalogos 
térrendszer kiterjesztésével - I. ütem 

Keszthely 

NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2009-
0001 

KESZTHELY TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁNAK MEGÚJÍTÁSA a gyalogos 
térrendszer kiterjesztésével - II. ütem 

Keszthely 

NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0018 Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése 
 

Keszthely 

NYDOP-4.3.1/C-09-2009-0006 Belterületi utak fejlesztése 
 

Keszthely 

NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0023 Belterületi vízrendezés: 
Büdösárok záportározó fejlesztése - Keszthely város belterületét védő 
csapadékvíz elvezetése 

Keszthely 

NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0013 Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása Keszthely 

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0007 Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton parton I. 
ütem 

Keszthely 

NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0016 Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton parton III. 
ütem 

Keszthely 

 tervezett Útmenti fasorok felújítása Fenékpusztán Keszthely 

 tervezett Szendrey-telep rehabilitációja Keszthely 

NYDOP-2.1.1/F-12 Korok és Borok - Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében Hévíz 

NYDOP-3.2.1/B-12 Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése Hévíz 

  Hévíz Nagyparkoló rekonstrukció Hévíz 

NYDOP-2.1.1/F-12 A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége 
nyomán 

Gyenesdiás 

NYDOP-2.1.1/F-12 A Wellness Hotel Katalin fejlesztése Gyenesdiás 

NYDOP-2.1.1/F-12 Balatongyörök élmény-sétány fejlesztése Balatongyörök 
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2.2 TERVEZETT FEJLESZTÉS  

2.2.1 A TERVEZETT FEJLESZTÉS ÉS A FELHÍVÁSBAN JELÖLT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA  
 

I.) ¢#ahD!¢I!¢j ¢9±;Y9b¸{;D9Y 

a.) Önállóan támogatható tevékenységek 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 

 Önállóan támogatható tevékenységek 

 

A beavatkozásban 
tervezett tevékenység  

Felhívásban szereplő, illeszkedő 
Főtevékenység  

A felhívásban szereplő 
főtevékenységhez kapcsolódó 

támogatható tevékenység  

Kastély utca – 
zöldfelület-hálózatának 
fejlesztése 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése 

Sétáló utca – 
zöldfelületeinek 
rehabilitációja 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése 

Zeppelin tér és 
kapcsolódó térrészek 
zöldfelületének 
rekonstrukciója  

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése 

Zeppelin téren 
csapadékvíz helyben 
történő összegyűjtését 
szolgáló rendszer 
kialakítása 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 

f) a településre hulló csapadékvíz 
fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő 
hasznosítására alkalmas infrastruktúra 
kiépítése; 
 
g) a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a 
fejlesztésre kerülő zöldterületen, 
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igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

önfenntartó-képességének fokozása 
érdekében 

Zeppelin téren 
olvasókert és játszótér 
kialakítása 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

d) városi aktív rekreációs zöldterületek 
(városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri 
tornapálya stb.) kialakítása; 

Zeppelin téri parkoló 
átalakítása, kialakítása a 
tér zöldfelületeinek 
érdemi növelése 
érdekében 
 

C) Főtevékenység:  
az akcióterületen önkormányzat vagy 
önkormányzati többségi tulajdonban 
lévő gazdasági társaság tulajdonába 
kerülő szolgáltató épület kialakítása 

c) olyan díjfizetés ellenében használható 
parkolási infrastruktúra kialakítása és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növekszik a 
közösség által igény bevehető tér, ill. a 
zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított 
parkolólemez, mélygarázs). 

Főtér zöldfelületének-
lombfelületének 
növelése 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése 

Helikon park zöldfelület 
–hálózatának fejlesztése 
(egyszeri ápolási 
munkák, koros/beteg 
fák irtása, invazív fajok 
irtása; minőségi 
zöldfelületek 
létrehozása, bővítése) 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése 

Helikon park –
zöldfelületi 
megújításához 
kapcsolódva szabadtéri 
rekreációs funkciók 
telepítése a parkba 
(városi tanösvény, 
futópálya, játszóterek, 
kutyafuttató, 
sportpályák, erdei 
játszótér, stb.) 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

d) városi aktív rekreációs zöldterületek 
(városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri 
tornapálya stb.) kialakítása; 
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KRESZ park - zöldfelület 
–hálózatának fejlesztése 
(egyszeri ápolási 
munkák, koros/beteg 
fák irtása, invazív fajok 
irtása; minőségi 
zöldfelületek 
létrehozása, bővítése 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése 
 
f) a településre hulló csapadékvíz 
fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő 
hasznosítására alkalmas infrastruktúra 
kiépítése; 
g) a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a 
fejlesztésre kerülő zöldterületen, 
önfenntartó-képességének fokozása 
érdekében. 

KRESZ park - zöldfelületi 
megújításához 
kapcsolódva szabadtéri 
rekreációs funkciók 
telepítése 

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

d) városi aktív rekreációs zöldterületek 
(városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri 
tornapálya stb.) kialakítása; 

KRESZ Park – sport és 
rekreációs létesítmény 
kialakítása 

B) Főtevékenység:  
az akcióterületre eső, többségi 
önkormányzati tulajdonban, vagy 
önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaság tulajdonában lévő, 
illetve legkésőbb a vonatkozó 
mérföldkő teljesítéséig legalább 
többségi önkormányzati tulajdonba 
kerülő, továbbá a konzorciumi 
partner tulajdonában lévő területek 
és épületek klímatudatos, 
energiahatékony üzemeltetést 
biztosító módon történő megújítása, 
azok fenntartható üzemeltetése 
érdekében, nem épület jellegű 
építmények, létesítmények 
fenntartható, energiahatékony 
üzemeltetését biztosító megújítása. 

c) alulhasznosított vagy használaton 
kívüli többségi önkormányzati 
tulajdonban lévő épület megújítása, 
hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: 
 
2. profittermelő módon üzemeltetett 
sport- és szabadidős létesítmény 
kialakítása és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés, 

Kristály tömbkörüli 
zöldfelületek rendezése 
– díszpark kialakítása  

A) Főtevékenység – zöld város 
kialakítása. A főtevékenységen belül a 
kijelölt akcióterületen támogatható a 
városi zöld infrastruktúra hálózat 
rekonstrukciója / kialakítása 
közterületeken, ill. a támogatást 
igénylő vagy konzorciumi partnere 
tulajdonában lévő területeken. 

a) növényfelület, élőhelyek és 
biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, 
egyszeri beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, 
valamint ápolási munkák; 
 
c) városklíma, hősziget-hatás ellen 
árnyékoló lombhullató, klímatűrő 
fasorok, cserjesávok, több szintes 
zöldfelületek létesítése; 
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Projekt részét képező gazdasági tevékenységek 

Kötelező gazdasági 
tevékenység opciói  

 Funkció részletezése  

A) esetben a kötelezően 
elvárt gazdaságélénkítő 
tevékenység 
önkormányzati 
tulajdonú fejlesztésként 
jelenik meg a projekt 
részeként; 

igen/ nem Fizetős parkoló kialakítása valósul meg a Zeppelin téren, amely 
egyben a zöldfelületek érdemi növekedését vonja maga után 
(1155 m2) és lehetővé teszi a belvárosi tér közösségi térként való 
működését (városi könyvtár előtti téren olvasókert, a 
gyermekkönyvtárhoz kapcsolódva játszótér kialakítása) 
 
όƳŜƎƧŜƎȅȊŞǎΥ ŀ ½ŜǇǇŜƭƛƴ ǘŞǊ łǘŀƭŀƪƝǘłǎŀ ŀ ǇŀǊƪƻƭƽƘŜƭȅŜƪ 
ƘŀǘŞƪƻƴȅŀōō ƪƛƻǎȊǘłǎŀ Ƴƛŀǘǘ ǘǀǊǘŞƴƛƪ ŀƴƴŀƪ ŞǊŘŜƪŞōŜƴΣ ƘƻƎȅ ŀ 
ǘŞǊŜƴ ŀ ƪǀȊǀǎǎŞƎ ǎȊłƳłǊŀ ǾƻƴȊƽ ŦǳƴƪŎƛƽƪ ƪŀǇƧŀƴŀƪ ƘŜƭȅŜǘΣ ŜƎȅ 
ŞƭƘŜǘǃ ǘŞǊ ƧǀƧƧǀƴ ƭŞǘǊŜΦ YŞǊŜƎƎŀǊłȊǎ ŞǇƝǘŞǎŜ ƛƴŘƻƪƻƭŀǘƭŀƴ Şǎ 
ŀǊłƴȅǘŀƭŀƴ ƪǀƭǘǎŞƎƎŜƭ ǘŜǊƘŜƭƴŞ ƳŜƎ ŀ ǇǊƻƧŜƪǘŜǘΣ ƝƎȅ ŀȊǘ ƴŜƳ 
ƛǊłƴȅƻȊǘǳƪ ŜƭǃΦ !Ȋ ǵƧ ǇŀǊƪƻƭłǎƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǵǊłǾŀƭ ŀ ƳŜƎǵƧǳƭƽ 
1310m2 ȊǀƭŘŦŜƭǸƭŜǘ ƳŜƭƭŜǘǘ ǘƻǾłōōƛ ммрр Ƴ2-ǊŜƭ ƴǃ ŀ ȊǀƭŘŦŜƭǸƭŜǘ ŀ 
ǘŞǊŜƴΣ ŀƳŜƭȅƴŜƪ Řǀƴǘǃ ǊŞǎȊŜ ŀ ōǳǊƪƻƭŀǘǘƽƭ ƳŜƎǎȊŀōŀŘǳƭƽ ǘŜǊǸƭŜǘŜƴ 
ƪƛŀƭŀƪƝǘŀƴƛ ǘŜǊǾŜȊŜǘǘ ƻƭǾŀǎƽƪŜǊǘ-ƧłǘǎȊƽǘŞǊΦύ 

  KRESZ Parkban található jelenleg alulhasznosított önkormányzati 
tulajdonban lévő épület rekonstrukciója és sport-és szabadidős 
funkciókkal való megtöltése 

B) esetben magántőke 
bevonásával valósul 
meg a 
gazdaságélénkítés: 
legkésőbb a projekt 
fenntartási időszakának 
végéig, nem közvetlenül 
a támogatott 
tevékenységeken 
keresztül, hanem 
támogatásban nem 
részesülő kísérő 
tevékenységként valósul 
meg a gazdaságélénkítő 
tevékenység  

igen/ nem   

 

 

A beavatkozásban 
tervezett tevékenység  

Felhívásban szereplő, illeszkedő 
Főtevékenység  

A felhívásban szereplő 
főtevékenységhez kapcsolódó 

támogatható tevékenység  

Zeppelin tér – Parkoló  
C) Főtevékenység: az akcióterületen 
önkormányzat vagy önkormányzati 
többségi tulajdonban lévő gazdasági 
társaság tulajdonába kerülő 
szolgáltató épület kialakítása  

c) olyan díjfizetés ellenében használható 
parkolási infrastruktúra kialakítása és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés, amelynek 
megvalósításával egyben növekszik a 
közösség által igény bevehető tér, ill. a 
zöldfelület (pl.: zöldtetővel kialakított 
parkolólemez, mélygarázs).  

KRESZ Park - 
Sportközpont 

B) Főtevékenység: az akcióterületre 
eső, többségi önkormányzati 
tulajdonban, vagy önkormányzati 

2. profittermelő módon üzemeltetett 
sport- és szabadidős létesítmény 
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többségi tulajdonú gazdasági társaság 
tulajdonában lévő területek és 
épületek klímatudatos, 
energiahatékony üzemeltetést 
biztosító módon történő megújítása, 
azok fenntartható üzemeltetése 
érdekében, nem épület jellegű 
építmények, létesítmények 
fenntartható, energiahatékony 
üzemeltetését biztosító megújítása. 

kialakítása és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés, 

 

b.) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek bemutatása 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A projektben tervezett 
tevékenység 

Felhívásban szereplő önállóan nem támogatható, választható tevékenység 

Kastély utca megújítása 
– burkolatok 
rekonstrukciója, 
csapadékvíz elvezetés 
kialakítása, köz-és 
díszvilágítás és 
kapcsolódó 
közvilágítási kábel, 
egyedi ivókút 
elhelyezése 

 

A-hoz választható: 
i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés 
(környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 
Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület 
felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 

Zeppelin tér és 
kapcsolódó térrészletek 
rekonstrukciója, parkoló 
létesítése-megújítása 

A-hoz választható: 
i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés 
(környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 
Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
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a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
b) meglévő parkolóhelyek felújítása; 
d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület 
felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 

 

Főtér – világítóelem 
kihelyezése 

A tervezett elem többféle tevékenységhez is kapcsolódhat: 
A-hoz választható: 

b) bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével; 
Mindegyikhez választható: 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 
5. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását 
szolgáló infrastrukturális fejlesztések. 

Helikon park északi 
kapujának 
rekonstrukciója: 
gyalogos közlekedési 
felületek megújítása, 
biztonságos gyalogos 
átvezetés kialakítása, 
csapadékvíz elvezetés 
kiépítése; térfigyelő 
rendszer kiépítése; 
egyedi ivókút kihelyezése 

A-hoz választható: 
i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés 
(környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 
Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület 
felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
5. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását 
szolgáló infrastrukturális fejlesztések. 

 

Helikon park belső 
részeinek 
rekonstrukciója: 
gyalogos közlekedési 
felületek megújítása, 
kavicsos burkolatú 
sétányok felújítása, 
központi sétány ellátása 
új, térfigyelő rendszer 
kialakítása  

A-hoz választható: 
g) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics, murva, mulcs-
borítású, stb.) sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása (murva, stabilizált 
zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb vízáteresztő burkolatokkal), teljes 
rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem 
vízáteresztő burkolat cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás; 
i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés 
(környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 
l) teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal 
rekonstrukciója, felújítása geotechnikai indokkal alátámasztott esetekben, vagy 
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akadálymentesítési indokkal alátámasztott esetekben a csapadékvíz helyben 
történő hasznosításának megoldásával. 
Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület 
felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 
5. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását 
szolgáló infrastrukturális fejlesztések. 

Helikon park déli 
kapujának 
rekonstrukciója: 
gyalogos közlekedési 
felületek felújítása, 
meglévő parkolók 
felújítása; csapadékvíz 
elvezetés kiépítése 
olajfogóval, közvilágítás 
kiépítése, térfigyelő 
rendszer kialakítása 

Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
b) meglévő parkolóhelyek felújítása; 
d) a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület 
felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 
5. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását 
szolgáló infrastrukturális fejlesztések. 
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KRESZ Park 
rekonstrukciója: 
gyalogos közlekedési 
felületek felújítása, 
kialakítása; csapadékvíz 
elvezetési rendszer 
kiépítése kiegészítő 
jelleggel (csak azon a 
részeken, ahol a helyben 
történő csapadékvíz 
összegyűjtést és 
hasznosítást szolgáló 
rendszer kiépítése nem 
gazdaságos), közvilágítás 
kialakítása  

A-hoz választható: 
g) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics, murva, mulcs-
borítású, stb.) sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása (murva, stabilizált 
zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb vízáteresztő burkolatokkal), teljes 
rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem 
vízáteresztő burkolat cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás; 
l) teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal 
rekonstrukciója, felújítása geotechnikai indokkal alátámasztott esetekben, vagy 
akadálymentesítési indokkal alátámasztott esetekben a csapadékvíz helyben 
történő hasznosításának megoldásával. 
Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása kapcsán– 
függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály 
alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek, 
amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával 
történik. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 

Kristály tömb 
rekonstrukciója - 
gyalogos közlekedési 
felületek felújítása, 
vízáteresztő burkolattal 
rendelkező parkolók 
kialakítása,  

A-hoz választható: 
i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés 
(környezetbe illő minőségi utcabútorok elhelyezése stb.); 
Mindegyikhez választható: 
1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a 
települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója 
vagy kiépítése. 
2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása kapcsán – 
függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály 
alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek, 
amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával 
történik. 
3.  Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a 
zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a 
zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli 
önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő 
felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő 
úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 
infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre: 
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a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása; 
e) meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési 
övezetek megújítása biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a városklíma 
kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás ellen növényfelületek telepítésével; 
4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési 
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület 
megújítása vonatkozásában. 

 

c.) Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység  

A megfelelő 
válasz aláhúzandó  

Amennyiben releváns és van ilyen tevékenység, 
mely tervezett tevékenységhez kapcsolódóan? 

Amennyiben nem releváns, indokolja  

a) Akadálymentesítés – 
amennyiben releváns, jelen felhívás 
3.2 fejezetében az 
akadálymentesítésre vonatkozó 
feltételek alapján  

nem releváns  --- 

releváns, de nincs 
ilyen tevékenység  

--- 

releváns, van 
ilyen tevékenység  

A megújításra kerülő közterületek, közparkok, a 
megújuló épület tervezése során a cél a minden 
fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesség 
biztosítása. A keszthelyi belváros rehabilitációját 
szolgáló már megvalósult projektekben alkalmazott 
megoldásokhoz igazodva kívánjuk ezt megvalósítani. A 
közparkokba, közterületekre telepíteni tervezett új 
szabadidős funkciók esetében elsődleges célunk az, 
hogy minél több cél-és korcsoport igényeit ki tudjuk 
azokkal elégíteni, így kialakításukban, az azokban 
alkalmazott megoldásokban fokozottan megjelenik az 
akadálymentesség igénye (pl. annak érdekében, hogy 
a senior korcsoport is biztonsággal is használhassa 
azokat) 

b) Szórt azbeszt mentesítése – 
amennyiben releváns, jelen felhívás 
3.2 fejezetében az 
azbesztmentesítésre vonatkozó 
feltételek alapján  

nem releváns  Projektünkben nincs olyan megújításra kerülő épület, 
ahol ez a tevékenység releváns lenne. használtak  

releváns, nincs 
ilyen tevékenység  

--- 

releváns, van ilyen 
tevékenység  

--- 

c.) Energiahatékonysági 
intézkedések – amennyiben 
releváns, jelen felhívás 3.2 
fejezetében az 
energiahatékonysági 
intézkedésekre vonatkozó 
feltételek alapján  

nem releváns  --- 

releváns, nincs 
ilyen tevékenység  

--- 

releváns, van 
ilyen tevékenység  

A megújításra kerülő, sport-és szabadidős célokat 
szolgáló épület az energiahatékonysági szempontok 
figyelembevételével történik.  
Ahol lehetséges és gazdaságos, az újonnan kialakításra 
kerülő közvilágítás esetében napelemes megoldások 
használatát részesítjük előnyben. 

d.) Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF 
c. dokumentum 10 fejezete alapján  

releváns, nincs 
ilyen tevékenység  

--- 

releváns, van 
ilyen tevékenység  

„Infrastrukturális fejlesztés” „500 millió Ft feletti” 
kategóriát kell választani, azaz az 1., 3., 5.,”B”, 9., 10., 
11., 12., 13., „D” számú eszközöket kell megvalósítani 
a projekt egészére vonatkozóan. 
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A projekt költségvetésébe beépítettük a kötelező 
nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységeket, e 
kötelezettségünknek a megvalósítás, ill. a fenntartás 
teljes ideje alatt eleget teszünk. 

e.) Partnerségi tervezés – jelen 
felhívás 3.2 fejezetében a 
partnerségi tervezésre vonatkozó 
feltételek alapján, valamint a 
partnerségi tervezéshez 
kapcsolódó marketing, 
kommunikációs költségek.  

releváns, nincs 
ilyen tevékenység  

--- 

releváns, van 
ilyen tevékenység  

Partnerségi tervezés biztosított az igényfelmérési és 
kihasználtsági terv valamint a tervezés és megvalósítás 
során. Már a pályázat benyújtását megelőző fázisban 
bevontuk az előkészítésbe a célcsoportokat, a 
tervezési elemek konkretizálásával a velük való 
együttműködés egyre intenzívebbé válik. 

 

A projektben tervezett SOFT tevékenységek 

A projektben tervezett soft 
tevékenység  

Felhívásban szereplő önállóan nem 
támogatható, kötelező soft 

tevékenység  

A "soft" tevékenységekbe bevont 
hátrányos helyzetű lakosság száma 

(előzetesen tervezett)  

 Települési arculat és identitás 
fejlesztése, települési arculat 
kialakítását támogató fejlesztések 
(arculat fejlesztése, identitás 
erősítése – keszthelyi street design 
arculat megteremtése) 

 Települési arculat és identitás 
fejlesztése: 
- települési arculat kialakítását 

támogató fejlesztések; 

A SOFT programok keretében 
tervezett intézkedések nem érintik 
direkten a hátrányos helyzetű 
lakosságot, azonban teljes 
településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a 
hátrányos helyzetű lakosság is 
bevonásra kerül. 

 Települési arculat és identitás 
fejlesztése, a település identitását 
fejlesztő workshopok, szakmai és 
közösségi fórumok szervezése 
(Diákpályázat, hallgatói építőtábor 
– street design, helyi akciók 
szervezése) 

Települési arculat és identitás 
fejlesztése: 
- a település identitását fejlesztő 

szemináriumok, workshopok, 
partnertalálkozók, 
konferenciák, szakmai és 
közösségi fórumok szervezése; 
 

Környezettudatosság és integrált 
szemlélet erősítése a lakosság 
körében: 
 
- a zöld város kialakításához 

kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megvalósítása, közösségi 
munka szervezése 

 

A SOFT programok keretében 
tervezett intézkedések nem érintik 
direkten a hátrányos helyzetű 
lakosságot, azonban teljes 
településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a 
hátrányos helyzetű lakosság is 
bevonásra kerül. 

 Környezettudatosság és integrált 
szemlélet erősítése a lakosság 
körében, önkormányzatok által 
vezérelt, szemléletformálási 
kampányok, akciók (pl. közösségi 
kezdeményezések zöldterületek 
fejlesztése érdekében; „zöld” 
fesztivál-program szemléletformáló 
jelleggel) 

 Környezettudatosság és integrált 
szemlélet erősítése a lakosság 
körében: 
 
- a zöld város kialakításához 

kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megvalósítása, közösségi 
munka szervezése 

 

A SOFT programok keretében 
tervezett intézkedések nem érintik 
direkten a hátrányos helyzetű 
lakosságot, azonban teljes 
településre kiterjedő érvényűek, így 
hatásaik valamint a bevonás során a 
hátrányos helyzetű lakosság is 
bevonásra kerül. 
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II.) NEM ¢#ahD!¢I!¢j ¢9±;Y9b¸{;D9YΥ   

Projektünkben nem támogatható gazdasági jellegű tevékenységet megvalósítani nem tervezünk. Az alábbiakban 

azokat a közvetett gazdaságélénkítési hatásokat mutatjuk be, amelyeket reményeink szerint a beruházás 

megvalósítása indukál.    

 

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK INDOKLÁSA 

KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

A belvárosi terek megújítása következtében a belváros vonzóbb betelepedési helyszín 
lehet vállalkozások számára (tekintettel arra, hogy Keszthely gazdasági profiljában a 
turisztikai szektor az domináns), kiemelten a vendéglátó ill. kiskereskedelmi 
szektorban.  

TURISZTIKAI 
TEVÉKENYSÉGEK 

A megvalósuló közterületi, zöldfelületi megújítások valamint az új létesítendő 
funkcióknak köszönhetően növekszik Keszthely turisztikai vonzereje, aminek 
köszönhetően emelkedés várható a látogatószám valamint a vendégéjszakák 
tekintetében. Ennek köszönhetően várhatón indukálódnak további turisztikai jellegű 
vállalkozások és szolgáltatások. 

ÉPÍTŐIPARI 
TEVÉKENYSÉGEK 

A fejlesztés eredményeként remélhető az építőipari szektor erősödésének 
eredményeként további fejlesztéseket indukálhat a fejlesztés. A fejlesztés 
megvalósulása után remélhető, hogy tovább folytatódik a belváros rehabilitációja, 
mely erősödésének eredményeként további fejlesztéseket indukálhat a városban és a 
térségben egyaránt. A beruházás önmagában a térség egyik legnagyobb építőipari 
beruházása lesz, így önmagában munkahelyteremtő/megtartó hatású az építőipar 
vonatkozásában. 

GAZDASÁGI 
ERŐSÖDÉS 

A meglévő vállalkozások jobb kihasználása, a direkt turisztikai célú kereskedelemi, 
szolgáltató és vendéglátó cégek mellett a kiszolgáló és háttér infrastruktúrát nyújtó 
vállalkozásokra is lehet közvetett hatása. A Balaton-part egyik legfontosabb turisztikai 
desztinációja Keszthely, így a városkép javulása, a funkciógazdag terek kialakítása 
következtében reményeink szerint több látogató érkezik a városba hosszabb 
tartózkodási idővel. Bár a projektben tervezett tevékenységek elsődleges 
célcsoportjai a helyi lakosság köréből kerülnek ki, viszont Keszthely esetében nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azoknak a turisztikai trendekre vonatkozó előreláthatóan 
pozitív hatását. A vonzó városkép reményeink szerint egyfajta közvetett 
beruházásösztönző hatással is bír és színvonalas, nagyobb férőhelyszámmal bíró 
kereskedelmi szálláshelyek fejlesztését indukálja. 

 

EGYÉB FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 

A TERVEZETT FEJLESZTÉSÉBEN SZEREPLŐ, DE NEM A TÁMOGATÁSI KÉRELEM KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT 
TEVÉKENYSÉGEKET 

A projektben tervezett tevékenység  Finanszírozás várható módja  

Keszthely jelen pályázat keretében 100%-os 
támogatásintenzitásra pályázik, ennek következében 
NEM TÁMOGATHATÓ FEJLESZTÉSEKKEL nem számol a 
pályázat beadása során. 

 Keszthely jelen pályázat keretében 100%-os 
támogatásintenzitásra pályázik, ennek következében 
NEM TÁMOGATHATÓ FEJLESZTÉSEKKEL nem számol a 
pályázat beadása során. 

 

2.2.2 A FEJLESZTÉS ÉPÍTÉSZETI VONATKOZÁSAI  
A tervezett fejlesztés elsődleges célja a település központi zónájának megújítása, a városközpont és a Balaton part 

közötti kapcsolat erősítése, a település gyalogos közterület hálózatának megújítása.  
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A város központját adó keszthelyi főtér, valamint az ezt keresztező Kossuth Lajos utca jelenti a város központi, észak-

déli irányú tengelyét, ezen keresztül táródik fel a település történeti szerkezete. 

A tervezett Zöld Város program elsődleges célja a meglévő tengely megújítása és kiterjesztése, észak-déli 

irányultságának kiterjesztése, mely hozzájárul a gyalogosbarát közterületek szélesedéséhez valamint hálózatosodás 

elősegítéséhez.  

A központi tengelyre, mint a város alapszerkezetét meghatározó elemre négy fejlesztési zóna csatlakozik. Egyrészt a 

sűrű belvárosi zóna térségében található Zeppelin tér és környezetének fejlesztése, melynek célja a jelenleg erősen 

leromlott állapotú tömbbelsőben található közterület megújítása, a zöldfelületek növelése, valamint a jelenleg 

kezeletlen közlekedési struktúra rendezése. 

A Belvárosban található, nagykiterjedésű Helikon park a második kapcsolódó elem. A historikus park jelenleg erősen 

leromlott állapotban van, nagy kiterjedése ellenére funkcionálisan nem tagolt, az aktív sportolás és rekreáció céljára 

felhasználható területek erősen összeszűkültek, nem kelti rendezettség képét. A fejlesztés célja, hogy kialakuljon egy 

zöldfelület, mely lehetőséget eltérő sport-rekreációs funkciók kielégítésére (pl.: futókör, szabad használatú 

labdapálya, erdei tornapálya), biztonságosan használható, és a keszthelyi településszerkezet értékes és használt 

zöldfelületi eleme. 

Harmadik csatlakozó elem a Helikon parkot a belvárosi zónával összekötő megújításra kerülő gyalogosbarát tengely, 

ami egységgé fűzi össze a két szerkezeti elemet, és biztosít egy, az észak-déli tengelyre kvázi merőleges irányt, ami 

összeköttetési lehetőséget biztosít a belváros és a Balaton parti zónák között. 

A fejlesztés negyedik zónája főtengelyhez keleti oldalról csatlakozó, a zöldfelületi hálózat kiterjedését kihúzó 

fejlesztés, melynek keretében megújításra kerül a Lovassy Sándor utca és az Ady Endre utca közötti parkos zóna. 

Ennek köszönhetően a jelenleg erősen degradált zöldfelületek megújulnak, a jelenleg is jelenlévő gyerek sport és 

rekreációs funkciók erősödnek. 

A fejlesztések illeszkednek Keszthely történeti településszerkezeti adottságaihoz, a fejlesztésnek köszönhetően egy 

használhatóbb, zöldebb, és hálózati szempontból kapcsolódóbb településszövet alakul ki, ami nagyban hozzájárul 

Keszthely élhetőségének javításához. 

A szabályozási tervet tekintve a sűrű belvárosi területeket érintő fejlesztések esetében településközponti vegyes, a 

Kossuth Lajos utca közút területbe tartozik, amire a HÉSZ a Helikon utcáig burkolt közlekedési felületet állapít meg. 

A Zeppelin tér területe a környező tömbökkel együtt szintén településközponti vegyes területfelhasználási 

kategóriába esik és itt is burkolt közlekedési felületet irányoz elő a szabályozás. Emellett a terv tartalmazza a tér 

esetében jelentős térszín alatti gépjárműtároló kialakításának lehetőségét. Mind a két terület beletartozik a 

műemléki jelentőségű területekbe 

A Helikon park zöldfelület kategóriába tartozik, helyi jelentőségű természetvédelmi terület a park teljes területe. Az 

összekötő közterületek esetében közúti besorolás alá tartoznak szintén, a határoló településszövet a Helikon park 

irányába ritkul kisvárosi lakóterületté. 

A Lovassy Sándor utca és az Ady Endre utca közötti terület részben zöldterület, részben különleges beépítésre szánt 

terület, a fejlesztéssel érintett telkeken részben nyilvántartott régészeti lelőhelyet jelöl a szabályozási terv. 
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Összhang az építészeti hagyományokkal 

Keszthely belvárosi területeit meghatározó historikus városkép, a zártsorúan beépített tömbök közötti középkorias 

utcaszerkezet a jellemző. A belváros értékes épületállománya a barokk kortól a historikus időszakig terjed (beszúródó 

modern elemekkel), mely egy összefüggő, a Kossuth Lajos utca mentén végighúzódó eklektikus településszövetté áll 

össze.  
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A tervezett fejlesztés elődlegesen a közterületek és a zöldfelületek megújítását érinti. Ennek köszönhetően hozzájárul 

Keszthely épített környezetének megújításához, a belváros gyalogosbarát megújításához, rendezett közösségi terek 

kialakításához, a korábban megújított elemek hálózatosodásának elősegítéséhez. Tervezett elemek illeszkednek 

korábban megvalósult fejlesztések közterületi elemeihez, segítik a városkép, a települési arculat és az identitás 

fejlesztését.  

 

Táji építészeti jellegzetességekhez való illeszkedés 

A sűrű belvárosi szövetében található, emiatt a környezetre elsősorban a városi növényállomány jellemző. 

Növénykazettákban elhelyezett zöldfelületek, városi faállomány. A Zeppelin tér megújítása nagyban hozzájárul a 

belváros zöldfelületi állományának növeléséhez. A jelenleg kezeletlen parkoló terület szegényes növényállomány a 

fejlesztésnek köszönhetően megújul és egy minőségi, zöld parkosított területté válik. 

A Helikon park, Keszthely történeti parkjának esetében a megújítás során a meglévő környezeti és természeti értékek 

megőrzésre kerülnek, a park értékes növényállománya megmarad, tervezett funkcionális és gyalogos közlekedési 

átalakítások a növényállomány tiszteletben tartásával, és az ahhoz való alkalmazkodással kerülnek kialakításra. 
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A Lovassy Sándor és az Ady Endre utca találkozásánál lévő parkos terület, jelenlegi környezeti, természeti és 

csapadékvíz kezelési gondjainak megoldása hozzájárul a terület zöldfelületi állapotának javulásához egy minőségi 

városi park kialakításához.  

Beavatkozás előkészítettsége 

A tervezett beavatkozás előkészítésének keretében, a projekt leadásának idejéig tervezői oldalról elkészültek a 

beavatkozás jellegét, valamint a pályázat költségoldalának megalapozását nyújtó vázlattervek. Az alábbiakban a „Zöld 

város kialakítása TOP-2.1.2-15” 6. pontjában található Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek 

listája (47-48. Oldal) alapján mutatjuk be a pályázat tartami előkészítettségét.  

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek: 

1. Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és 
Kihasználtsági terv) 

Elkészült a pályázat beadásáig 

2. Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő 
ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció 

Elkészült a pályázat beadásáig 

3. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem 
benyújtásához (amennyiben releváns) 

Nem releváns, a projekt nem konzorciumban valósul 
meg. 

4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (amennyiben 
elkészült, de nem elérhető az önkormányzat 
honlapján) 

Korábban elkészült, csatolásra került.  

 

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: 

1. Akcióterületi terv A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

2. Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns) A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

3. Az ösztönző hatás bemutatása érdekében 
megkötött szándéknyilatkozat(ok) vagy 
együttműködési megállapodás(ok) (amennyiben 
releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni 

4. Közműfejlesztések egyeztetéséről szóló 
jegyzőkönyvek (amennyiben releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

5. Ingatlanvásárlás esetén: a támogatásból 
megvásárolni kívánt ingatlanról szóló hivatalos 
értékbecslés minősített értékbecslőtől (amennyiben 
releváns) 

nem releváns 

6. Képzési terv (amennyiben releváns) nem releváns 

7. Rendezvénynaptár A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

8. Bűnmegelőzési stratégia (amennyiben releváns) nem releváns 

9. A beruházással érintett épület / épületrész 
vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

10. Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és 
fenntartási akcióterv 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

11. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén a 
baleseti gócpontokról készített baleseti elemzés 
(amennyiben releváns) 

nem releváns 

12. Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén 
civil szervezet (melynek alapító okiratában kerékpáros 
közlekedés szerepel) szakmai értékelést is tartalmazó 
támogató nyilatkozata (amennyiben releváns) 

nem releváns  
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13. Egységes településarculati stratégia (amennyiben 
releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

14. Tervpályázat eredménye (amennyiben releváns) nem releváns 

15. A projekt tartalmától függő egyéb szakértői 
tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, hasznosítási 
terv, üzleti terv, helyi cselekvési terv, stb. 

nem releváns 

16. Horizontális szempontok érvényre juttatását 
bemutató dokumentum (amennyiben releváns) 

Az első mérföldkőig a pályázó benyújtja amennyiben 
releváns. 

17. Műszaki tervdokumentáció (Építési/létesítési 
engedély, vagy nyilatkozat hatósági engedély 
mentességről; építési/létesítési tervdokumentáció) 

vázlattervek készülnek fejlesztésre vonatkozóan 

18. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet 
(amennyiben releváns) 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

19. A költségeket alátámasztó dokumentumok A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

20. Lefolytatott (feltételes) közbeszerzési eljárás 
dokumentumai; vagy az építési beruházásokra 
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetmény 

A pályázat előkészítése során fog elkészülni, az első 
mérföldkőig 

21. A beruházással érintett ingatlan(ok) 60 napnál nem 
régebbi, tulajdoni lapja(i), vagy a tulajdonszerzés 
szándékát alátámasztó tartalmú szerződés, 
előszerződés vagy kétoldalú szándéknyilatkozat (pl.: 
adásvételi, ajándékozási) 

csatolásra került 

22. Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására 
(amennyiben releváns) 

nem releváns 

 

A Zöld város kialakítása pályázati felhívás által előírt minimálisan előírt előkészítettségi foknál (Igényfelmérési és 

kihasználtsági terv, helyszínrajz/vázrajz és fotódokumentáció, ITS) magasabb szintű előkészítettséggel rendelkezik 

pályázatunk: jelen pályázat előkészítése során olyan részletes helyszíni tervezői  felmérések történtek, amelyek az 

aktuális pályázati szakasznál sokkal részletesebb tervek elkészítését tették lehetővé. A tervezők a teljes belvárosi 

akcióterületet felmérték, az Önkormányzattal egyetértésben kijelölték azon helyszíneket, amelyek esetében 

beavatkozás, fejlesztés szükséges és a belvárosi akcióterületre vonatkozóan egy komplex döntéselőkészítő terv 

készült. Ez alapján kerültek kiválasztásra a zöld város pályázatba bekerült projektelemek.  

A város 2015 során elkészítette ITS-ét, amelyet 2016 telén a szükséges mértékben aktualizált. Az ITS-ben kijelölésre 

került a pályázatunkban célzott akcióterület.  

A projekt előkészítése során elkészítettük az azt megalapozó igényfelmérési és kihasználtsági terv dokumentumot. 

Az elkészítés során széleskörű partnerség megvalósítására törekedtünk annak érdekében, hogy a megvalósítani 

tervezett fejlesztések valóban a keszthelyi lakosság érdekeit szolgálja. 

A város Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítését egy másik projekt keretében 

tervezi (TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek megújítása), az erre a projektre vonatkozó ütemezést annak 

megfelelően állítjuk össze, hogy a zöld város projekt 1. mérföldkőjének teljesítéséig legkésőbb elkészüljön e 

dokumentum. Mindazonáltal az akcióterv elkészítését még az előkészítési szakasz kezdetén el kívánjuk indítani, 

különös tekintettel arra, hogy az abban megfogalmazásra kerülő megállapítások, a kapcsolódó felmérések mind a 

jelen projekt által érintett zöldfelületekre is vonatkoznak, így nagyban számítunk arra, hogy a projekt tartalmának 

pontosítása során az akcióterv szolgáltatta adatok rendkívül hasznosnak bizonyulnak majd. A költséghatékonyság 

érdekében a megújításra kerülő közparkok esetében az akcióterv késztése során történik meg a növényállomány 

egészségi állapotának pontos feltérképezése, amit aztán becsatornázunk a tervezés folyamatába.  

A megvalósítási helyszíneken érintett közművek kapcsán előzetes egyeztetések megtörténtek, a projekt tartalma ezek 
figyelembevételével került összeállításra. A vonatkozó jegyzőkönyvek a projektfejlesztési szakaszban készülnek el. 
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A beruházás során alkalmazni tervezett korszerű, új megoldások, innovatív városfejlesztési és városrehabilitációs 
gyakorlatok, különös tekintettel a kertépítészeti, energetikai, egyéb építészeti alkalmazott megoldásokra  
 
A zöld város keretében kialakításra kerülő zöldfelületek, kiemelten a Zeppelin tér és a Főtér esetében hozzájárulnak 

a hőszigethatás és a nyári túlmelegedés csökkentéséhez. A fejlesztési elemek keretében kialakításra kerülő 

zöldfelületi elemek hozzájárulnak a települési zöldhálózat fejlesztéséhez. A megvalósításra kerülő zöldfelületek 

hozzájárulnak a biodiverzitás növeléséhez. A Helikon parkban, a környéken úttörő jelleggel tervezzük városi 

tanösvény kialakítását. 

A projekt tervezése során – ahol a költséghatékonysági szempontok és a terület adottságai engedték – előnyben 

részesítettük a csapadékvíz helyben történő összegyűjtését, az összegyűjtött vizet helyben hasznosító rendszerek 

kiépítését. Erre különösen a zöldfelületek mennyiségi növelése végett is szükség volt.  

A rekreációs terek tervezésénél igyekeztünk a meglévő elemek lehetőség szerinti újrahasznosítását beépíteni a 

projektbe – ez egyrészt költségkímélő megoldás is, másrészt csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét, a 

beépítésre kerülő új anyagok mennyiségét (pl. a felújítandó sportpályák esetében ahol nem szükséges, nem bontjuk 

el az egészet, hanem korszerű technológiákat, megoldásokat alkalmazva újítjuk meg a felületüket). 

A megújításra kerülő KRESZ parki épület korszerű módon, az energiahatékonysági előírásoknak megfelelően kerül 

felújításra. Azon térrészleteken, ahol azt a zöldfelület lehetővé teszi és költséghatékonynak bizonyul, napenergiával 

működő világítótestek kihelyezését tervezzük. 

Célcsoport számára vonzóság követelménye 

A hálózatos zöldfelületeket és közterületek megújító tervezett fejlesztés célcsoportja Keszthely teljes lakossága. A 

kialakításra kerülő minőségi felületek hozzájárulnak a település egészének megújulásához, a meglévő, a város 

központját jelentő közösségi terek fejlesztéséhez. A tervezett gazdaságélénkítő fejlesztés (fizetős parkoló) segíti a 

jelenleg zsúfolt belvárosi területek parkolási viszonyainak javulását és hozzájárul a Zeppelin tér minőségi 

megújításához, gyalogosbarát tér kialakításához belvárosi zöldterületek növeléséhez. A Helikon park a zöld város 

programnak köszönhetően új sport-rekreációs funkciókkal bővül, mely jelenleg is hiányos Keszthely belvárosi 

területén.  

 

Társadalmi fenntarthatóság 

A fejlesztés a terület központi elhelyezkedésnek köszönhetően széles társadalmi réteget érint. A gazdasági és 

környezeti szempontok mellett a környezet megújulása, a több növényt tartalmazó közterület kialakítása hozzájárul a 

terület attraktivitásának növekedéséhez.  

A tervezés során a célcsoportoktól érkezett igényeket beépítjük a projektbe, majd visszacsatolások segítségével 

biztosítjuk az igényekhez való illeszkedést, így a sokoldalú használhatóságot. Emellett a prognosztizált gazdasági 

növekedés eredményeként várhatóan javulnak a munkaerő-piaci mutatók, ami hozzájárulhat az elvándorlás 

csökkenéséhez, a település népesség megtartó erejének növekedéséhez. A megvalósuló soft elemek részben a 

fejlesztések helyi társadalmi befogadásának erősítését segítik, amik kiegészülnek a fejlesztéshez kapcsolódó 

társadalmasítási folyamatokkal. 

 

Pénzügyi fenntarthatóság 

A tervezett fejlesztések elsősorban közterületeket érintenek, ezek közvetetten hozzájárulnak a környező épületek 

értéknövekedéséhez, a kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások erősödéséhez, és ezen keresztül a 

város teljes gazdasági teljesítőképességének növekedéséhez.  

A fejlesztés keretében megvalósuló gazdaságélénkítő tevékenység hozzájárul a tervezett projekt fenntartási 

költségeihez, segíti a pénzügyi fenntarthatóságot. Az ezen felül keletkező többletkiadás nem veszélyezteti Keszthely 

város gazdasági stabilitását és fizetőképességét. 
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Környezeti fenntarthatóság 

Környezeti szempontokat tekintve a fejlesztés nagymértékben hozzájárul a Keszthely belvárosának zöldhálózati 

fejlesztéséhez, a terület vízháztartásának javításához és a biodiverzitás növeléséhez. A fejlesztés során a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó szabályok figyelembevétele miatt a Zeppelin téri, Helikon park déli bejáratánál lévő 

parkolók területéről elfolyó csapadékvíz a szükséges tisztítási eljáráson megy keresztül, ezzel is védve a balatoni 

vízgyűjtő területét 

A Zeppelin téren, a sétáló utcán és a Főtéren megújításra kerülő zöldfelület hozzájárul a városi hősziget hatás 

csökkentéséhez köszönhetően elhelyezésre kerülő zöldfelületeknek és faállománynak. A Helikon park megújítása 

hozzájárul a meglévő értékes növényállomány megőrzéséhez valamint a park alapinfrastruktúrájának (gyalogos, sport, 

rekreációs) fejlesztéséhez.  

A fejlesztésnek köszönhetően fejlődik Keszthely zöldfelületi hálózata, növekszik a biológiai aktivitás érték és erősödik 

a biológiailag aktív zöldfelületek aránya. Ezzel támogatva a környezeti fenntarthatóság követelményeit 

 

3. Védett épület épületegyüttes újrahasznosításának ismertetése, tervezett lépések a megőrzés érdekében 

A fejlesztésben nem szerepel védett épületegyüttes újrahasznosítása. 

 

4. Közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek bemutatása, intelligens és fenntartható elemeinek 

bemutatása 

Keszthely közlekedési hálózata erősen túlterhelt. A fejlesztés segíti a belváros közlekedésének rendezését, ezzel 

mérsékelve a belvárosra nehezedő zsúfoltságot, racionalizálja a Zeppelin tér és a kapcsolódó térrészletek parkolási 

rendszerét. A Helikon park déli bejáratánál lévő parkoló rekonstrukciója a part menti területek parkolását 

tehermentesíti és egyben a parkot használni kívánó – valószínűleg megnövekvő célcsoport – számára is parkolási 

felületet biztosít.  A fejlesztés során bővítésre kerül a belváros gyalogos és kerékpáros preferenciájú területe.  

A zöld város program keretében fejlesztésre kerül a belvárosi területeken kerékpáros hálózat kiépítettsége 

elsődlegesen a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (Pl: kerékpártárolók, támaszok), ezzel segítve a biciklis útvonalak 

hálózatosodását és segítve a hivatásforgalmi és rekreációs kerékpározást.  

A KRESZ park rekonstrukciójának keretében megújul maga a KRESZ tanpálya is, amely a gyermekek biztonságos 

közlekedésre oktatásának legideálisabb helyszíne.  

5. Zöldfelületek tervezése során figyelembe vett bűnmegelőzési szempontok (CPTED-elvek) rövid bemutatása. 

A fejlesztés figyelembe veszi a környezeti bűnmegelőzési szempontokat (CPTED-elvek). A közterületek kialakítása 

során fejlesztésre kerülnek a közterületek megvilágítása, melynek során elégséges, de nem túlzottan vakító 

világítótestek kerülnek elhelyezésre. A növényzet telepítések során fásítás kerül elhelyezésre. Több fa alkalmazása 

növeli az attraktivitást és a biztonságérzetet összehasonlítva fákkal nem beültetett terekkel. A terület a megújítás 

során is áttekinthető, átlátható és a tájékozódást segítő marad. Kritikus helyek, sötét zúgok, nem megvilágított zónák 

nem kerülnek kialakításra a fejlesztés során. A megvalósuló projektelemek egy áttekinthető tér kialakulását segítik. 

Megfelelő térvilágítás és minőségi környezet kialakításával, a közlekedési zónák egyértelműsítésével, alacsony, 

átlátható talajtakarók alkalmazásával a közbiztonsági szempontok javulnak. 

6. A zöldfelület fejlesztések során lényeges a klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények 

bemutatása, növényfajták megnevezése, biológiai aktivitás érték növekedésének bemutatása 

Biológiai aktivitás érték növekedése 

Biológiai aktivitásérték növekedés becslése (minimális érték közelítése a zöldfelület növekedések alapján): 
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TERVEZÉSI 
TERÜLET 

ZÖLDFELÜLET 
NÖVEKEDÉS 
(HA) 

ÉRTÉKMUTATÓ (PONT/HEKTÁR) 
változás 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁSÉRT
ÉK 
NÖVEKEDÉSE 

TERVEZETT 
FAÁLLOMÁNY 
NÖVEKEDÉS 
(biológiai aktivitási 
értékmutató 
növekedésén túl) 

Főtér 0,0023 5 (nem vízáteresztő burkolati 
felszínből zöldfelület termőtalajon, 
egyszintű növényzet) 

0,0115 30 

Kastély utca 0,0155 5 (nem vízáteresztő burkolati 
felszínből zöldfelület termőtalajon, 
egyszintű növényzet) 

0,0775 2 

Kossuth utca 
sétáló szakasza 

0,0258 5 (nem vízáteresztő burkolati 
felszínből zöldfelület termőtalajon, 
egyszintű növényzet) 

0,129 0 

Zeppelin tér és 
kapcsolódó 
térrészei 

0,1155 5 (nem vízáteresztő burkolati 
felszínből zöldfelület termőtalajon, 
egyszintű növényzet) 

0,5775 111 

KRESZ Park és 
Kristály tömb 

0,0065 5 (nem vízáteresztő burkolati 
felszínből zöldfelület termőtalajon, 
egyszintű növényzet) 

0,0325 77 

HELIKON PARK 0,237 5 (nem vízáteresztő burkolati 
felszínből zöldfelület termőtalajon, 
egyszintű növényzet) 

1,185 30 

 

Cǃ ǘŞǊ 

A fák megnövekedett számának, és a tájidegen fajok lecserélésének köszönhetően a klímaadaptáció jobban 

megvalósul, a tér a klímabarát környezeti feltételekhez közelít. 

Évelők és több cserjefaj alkalmazásával, homogén egynyári és gyepes felületek csökkenésével a változatosság, 

biodiverzitás nő. 

YŀǎǘŞƭȅ ǳǘŎŀ 

A megújuló Kastély utca zöldfelületében a jelenlegi gyepes területek helyére változatos, virágzó és örökzöld cserjéket 

terveztünk. A meglévő egyfajú fasor és gyep helyett a megújuló fasor alatti vegyes cserjeszint növeli a biodiverzitást. 

A megújuló zöldfelületen – a háromszintűség létrejötte, és a növekvő zöldterület eredményeképpen - a biológiai 

aktivitás értéke nő. 

YƻǎǎǳǘƘ ǳǘŎŀ ǎŞǘłƭƽ ǎȊŀƪŀǎȊŀ 

A fák egészségi állapotának megőrzésével, a fajtaazonosság biztosításával a fasor zöldfelületi értéke nő. 

A fasor alá ültetett talajtakaró és évelő felületek a biodiverzitást növelik, területi növekedés kapcsán a valós 

zöldfelület nő. 

½ŜǇǇŜƭƛƴ ǘŞǊ Şǎ ƪŀǇŎǎƻƭƽŘƽ ǘŞǊǊŞǎȊŜƛ 

A fásítatlan térrészek fásításával, a hiányzó cserjeszint pótlásával, a háromszíntű növényzet kialakításával, a 

zöldfelület növekedésével a terület biológiai aktivitásértéke nő. A telepítésre javasolt fajok és fajták sokfélesége 

biztosítja a biodiverzitás növekedését. A cserjék tömbösített telepítése azok megmaradását segítik, egymást 

ökológiailag támogatva, a talajt árnyékolva, hamarabb alakítanak ki könnyen fenntartható cserjezónákat. A gyepes 

területek lehetőleg nem tagoltak, alacsony, szárazságtűrő fajok keveréke, így karbantartásuk optimálisra 

csökkenthető. 

Helikon park 

A Helikon park egyedüli ökológiai adottságú városon belüli zöldfelület. Képviseli a hajdani Balaton-partot kísérő 

keményfás ligeterdőket, ugyanakkor magán viseli az 1900-as évek meghatározó kertészeti kialakításának nyomait. 

Így egy érdekes kertészeti-természetes erdő keveréke. Egyedi értékének megőrzése érdekében az invazív és 
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ökológiailag nem megfelelő fajok szelektálása, a meglévő értékes növényállomány felmérése, és egészségének 

hosszútávú védelme, növényápolás szükséges. Előtérbe kel helyezni a hazai és Keszthelyre jellemző fajok és fajták 

ültetését.  

A biodiverzitást csökkentő borostyánt cserjeültetésekkel, módszeres karbantartással háttérbe kell szorítani. Az 

erősen hiányzó cserjeállományt pótoljuk.  A háromszintű növényállomány létrehozása biodiverzitás és biológiai 

aktivitás érték növelő volta mellett élőhelybővülést is jelent, mely az itt élő különösen sok madárfaj számára élhető 

feltételeket biztosít. 

A forrás foglalás biológiailag adekvát kialakítása, a magyarországi forrásparti vegetáció megjelenítésével, vizibiotóp 

kialakításával a terület új ökológiai arcát és aspektusát jeleníti meg. A telepített növényzet vízpárologtató és 

vízvisszatartó képessége, a vízlefolyás lassítása a helyi klímában is megjelenik. 

Mindezek összességében kijelenthető, hogy a biológiai aktivitásérték emelkedik, a biodiverzitás nő. 

Yw9{½ tŀǊƪ Şǎ YǊƛǎǘłƭȅ ǘǀƳō 

A fás növényállomány rendezésével, cserjefelületek telepítésével, átláthatóág biztosításával kellemes, biztonságos 

környezet alakul ki. Egyes fásítatlan térrészek fásításával, a hiányzó cserjeszint pótlásával, a háromszintű növényzet 

kialakításával, a zöldfelület növekedésével a terület biológiai aktivitásértéke nő. A telepítésre javasolt fajok és fajták 

sokfélesége biztosítja a biodiverzitás növekedését. 

 

A klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények bemutatása, növényfajták megnevezése 

Javasolt cserjefajok:  

Tamarix fajok     Tamariska 

Cornus fajok    Som 

Corylus avenalla    Mogyoró 

Forsythia intermedia   Aranyvessző 

Ligustrum fajok    Fagyal 

Berberis fajok     Borbolya 

Cotoneaster sp.    Madárbirs  

Cotinus coggygria   Cserszömörce 

Crataegus monogyna   Egybibés Galagonya  

Euonymus sp.    Kecskerágó 

Cornus sanguinea   Veresgyűrű Som  

Prunus spionosa    Kökény 

 

Javasolt fafajok 

Fraxinus ornus       Virágos Kőris 

Tilia cordata       Kislevelű Hárs 

Acer pseudo-platanus, A. platanoides, A. acuminatilobum  Juhar 

Sorbus aucuparia       Madárberkenye  

Crataegus fajok       Galagonya 
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2.2.3 A BEAVATKOZÁSHOZ TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMEZÉSE  
 

Tevékenység 2016 2017 2018 2019 

1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 

TELJES PROJEKT IDŐTARTALMA 
                                

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE 
                

SZAKMAI MEGALAPOZÁS 
                

TERVEZÉS 
                

KÖZBESZERZÉSEK 
                

SZERZŐDÉSKÖTÉS 
                

KIVITELEZÉS                 

HELIKON PARK ELŐKÉSZÍTÉS 
KASTÉLY É SÉTÁLÓ UTCA 

                

HELIKON PARK BEFEJEZÉS 
ZEPPELIN TÉR 

                

KRESZ PARK ELŐKÉSZÍTÉS 
KRISTÁLY TÖMB 

                                

KRESZ PARK BEFEJEZÉS 
FŐTÉR 

                

SOFT PROGRAMOK 
                

 NYILVÁNOSSÁG  
                

 PROJEKTMENEDZSMENT 
                

MŰSZAKI ELLENŐR 
                                

FIZIKAI MEGVALÓSULÁS 
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A tevékenységek részletes bemutatása: 

1 Projekt előkészítése 

  2017. október 31. 

  

Előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése: akcióterületi terv és kapcsolódó 
előkészítési dokumentumok elkészültek. Elkészült a megfelelő eljárás szerint a  zöld 
infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv. Csapadékvízelvezetéshez kapcsolódó 
befogadói nyilatkozatok beszerzésre kerültek. Az előkészítés során a részvételi tervezés 
megvalósult. A soft programok részletes tartalma és ütemezése kidolgozásra került. Soft 
programok részletes tartalmának meghatározása és ütemezése megtörtént 
(megvalósításuk a projektfejlesztési szakasz lezárultát követően kezdődik). 
A műszaki tervdokumentációk elkészítése megtörtént: az engedélyes 
tervdokumentációk, engedélyek, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli 
tervdokumentációk, a tételes tervezői költségvetés elkészült. A kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megtörtént a szerződéskötés. 

  
                                                                                                                                                                                   
69 200 000,00      

2 Kivitelezés - 25 % 

  2018. április 31. 

  

Helikon park rendezését előkészítő lépések megtörténnek: bontások, földmunkák. A 
kertészeti munkák szezonjának megfelelően megtörténik a gyomirtás, egyes egyszeri 
jellegű ápolási beavatkozások, idegen fajok irtása. A zöldfelületek rekonstrukcióját 
megelőzően megtörténnek a szükséges építési munkák, ezt követően indul meg a 
zöldfelületek rekonstrukciója, növények betelepítése illetve a megvalósul a szabadtéri 
rekreációs funkciókhoz kapcsolódó építési munkák nagy része is. A közművek kiépítése, 
szükség szerinti felújítása is megtörténik. Az utcabútorok beszerzése és kihelyezése 
megtörténik. 
Megvalósul a Kastély utca rekonstrukciója: bontási munkák majd új burkolatok, a 
zöldfelületeket határoló elemek kiépítése majd ezt követően a zöldfelületek felújítása 
illetve bővítése (a kertészeti munkák szezonjának megfelelően). A soft elemek 
megvalósítása megindul.  

  
                                                                                                                                                                                 
397 600 000,00      

3 Kivitelezés - 50 % -  OP Teljesítményindikátor teljesítése 

  2018. október 31. 

  

Helikon park rekonstrukciója befejeződik: helyére kerül minden sport-és rekreációs ill. 
pihenő funkciót szolgáló elem, befejeződött a déli és északi gyalogos közlekedési 
kapcsolatok rendezése, biztonságosabbá tétele.  
A Zeppelin tér és kapcsolódó tér-és utcarészletek rekonstrukciója megvalósul: 
kialakításra kerül a Zeppelin téri parkoló, elbontásra kerülnek megújítandó ill. 
zöldfelületté változó burkolt területek. Kihelyezésre kerül az egyedi játszótér, kialakításra 
kerül az olvasópark. Végső lépésként megtörténik a zöldfelületek rekonstrukciója a 
kertészeti munkák szezonjának megfelelően. A Pethő utca, Bakacs utca, Nádor utca és 
Árpád-házi Szent Erzsébet tér Zeppelin térhez kapcsolódó részei megújulnak. A soft 
elemek megvalósítása szintén 50%-ban megvalósult. Az OP teljesítményindikátor ( városi 
területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek) kapcsán tett vállalás teljesül.  

  
                                                                                                                                                                                 
308 200 000,00      

4 Kivitelezés - 75 % 
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  2019. február 28. 

  

A KRESZ park rendezésének első szakasza lezárul: a leromlott, felújítandó illetve 
zöldfelületté változó burkolatok elbontása megtörténik. A sport-és rekreációs 
létesítmény felújítása, kialakítása megindul. A zöldfelületek rekonstrukciója 
vonatkozásában az irtási, egyszeri ápolási munkák megtörténnek, a későbbi építési 
jellegű beavatkozásokkal nem érintett térrészleteken a zöldfelületek telepítési munkái 
megtörténnek.  
A Kristály tömb körüli zöldfelület rendezése megtörténik, a megcélzott 
zöldfelületnövekedéshez szükséges bontási munkák lezajlanak. A KRESZ Park és a Kristály 
tömb közötti kavicsos parkoló kialakítása megtörténik. A soft elemek megvalósítása 
folyamatosan zajlik a projekt kivitelezési munkáival párhuzamosan. 

  
                                                                                                                                                                                   
38 000 000,00      

5 Soft elemek megvalósítása 75% 

  A beruházást kísérő, kiegészítő soft elemek megvalósítása 75%-ban megtörténik. 

  2019. április 30. 

  
                                                                                                                                                                                      
2 400 000,00      

6 Kivitelezés - 100 % 

  2019. május 31. 

  

A KRESZ Park felújítása, a sport-és rekreációs létesítmény kialakítása teljes egészében 
lezárul: lezajlanak az épület külső-belső építési munkálatai, a szabadtéri sportpályák, a 
KRESZ tanpálya, a szabadtéri tornapálya illetve a játszótér felújítása, telepítése 
megtörténik. Befejeződnek a zöldterület rekonstrukcióját célzó kertészeti munkák. 
Kiépül a csapadékvíz helyszíni hasznosítását lehetővé tevő elvezetési-öntözési rendszer, 
a hiányos közvilágítási rendszer is pótlásra kerül.  
A Főtér árnyékolását elősegítő növénytelepítések (faültetések) megtörténnek, 
elhelyezésre kerül a Várkertben a tervezett egyedi világító elem. A soft elemek 
megvalósulása folyamatosan történik. 

  
                                                                                                                                                                                 
161 500 000,00      

7 Projekt zárás 

  2019. augusztus 31. 

  

A projekt adminisztratív, pénzügyi zárása megtörténik. Elhelyezésre kerülnek a 
megvalósítást jelző kötelező tájékoztató táblák. Megtartásra kerül az átadás kapcsán a 
zárórendezvény. A soft elemek megvalósítása teljes mértékben megvalósult és lezárult. 

  
                                                                                                                                                                                   
23 100 000,00      
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2.3 A FEJLESZTÉS SORÁN LÉTREHOZOTT FUNKCIÓK  
 

FUNKCIÓK ÖSSZEGZÉSE 

A projektünk célja a keszthelyi belváros rehabilitációjának továbbvitele, különös tekintettel a belváros 
zöldfelületeinek minőségi és mennyiségi fejlesztésére, azok hiánypótló funkciókkal történő megtöltésére. A 
zöld város fejlesztése keretében megújul a Helikon park, Zeppelin tér, a KRESZ park, a Sétáló utca és a Kastély 
utca, e megújulás következtében az érintett területek újra élettel telnek meg, használatuk kiteljesedhet. A 
fejlesztés során megújulnak a belváros arculatát meghatározó zöldfelületek és új aktív-rekreációs időtöltést 
lehetővé tevő funkciók települnek azokba. Ezek a fejlesztésekkel elsődleges célunk az itt élők 
életminőségének javulása, Keszthely, mint élettér, potenciális letelepedési helyszín vonzerejének növelése. A 
közösségi, sport-és rekreációs funkciókon túlmenően a fejlesztés a belváros közlekedési rendszerét is 
átalakítja, amely egyrészt a közlekedő felületek megújításában, a sétáló utca mögötti tömbök parkolási-
közlekedési rendjének racionalizálásában, a gyalogos preferencia fokozottabb érvényre juttatásában 
nyilvánul meg.  

 

Fő funkció  Mérete (nettó 
épületterület)  

Fő funkción belüli 
alfunkció 

Mérete  Célcsoport  

Kulturális, 
közösségi 

nem épület Zeppelin téri olvasókert kb. 100 m2 könyvtár és 
gyermekkönyvtár 
látogatói 
belváros látogatói 
(helyi lakosok, turisták 
egyaránt) 

Kulturális, 
közösségi, 
rekreációs 
egyaránt 

nem épület Helikon park tanösvény kb 5-10 db 
információs 
táblával 

környező iskolai 
tanulók és 
pedagógusok, helyi 
lakosok, látogatók 

Rekreációs nem épület Zeppelin téri játszótér kb. 100 m2 gyermekkönyvtár 
látogatói, családok 

Rekreációs nem épület Sétáló utca zöldfelületi 
rendszerének megújítása 

5 700 m2 helyi lakosok, 
látogatók, szolgáltatók 

Rekreációs nem épület Főtér hősziget hatás 
csökkentése 

18 320 m2 helyi lakosok, látogatók 

Rekreációs nem épület Helikon park 
természetközeli elem, 
keményfás ligeterdő táji 
jellegének megőrzése: 
kutyafuttató, játszóterek, 
aktív rekreációs elemek 

96 310 m2 helyi lakosok, környező 
iskolákba és óvodákba 
járó gyermekek és 
pedagógusaik, 
sportolni vágyók 
(sportszervezetek), 
kutyatartók, látogatók 

Rekreációs nem épület KRESZ park zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása, parkká 
alakítása 

14 510 m2 helyi lakosok, környező 
iskolákba és óvodákba 
járó gyermekek és 
pedagógusaik, 
sportolni vágyók 
(sportszervezetek) 

Rekreációs kb 93 m2 KRESZ parkban az ifjúsági 
park épületegyüttesét 
kiegészítve egy közösségi 
helyiséggel, mely 
alkalmassá válhat 
gyerekrendezvények, 

kb 93 m2 helyi lakosok – 
családosok, 
pedagógusok 
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nyári sport napközis 
táborok megrendezésére 

Üzleti és 
vállalkozói 
tevékenységet 
szolgáló 

kb 150 m2 KRESZ park ifjúsági 
épületegyüttes felújított 
épületei 

kb 150 m2 sportszolgáltatók, 
sportszervezetek 

Közlekedési nem épület Kastély utca és 
környezetében 
közlekedésbiztonsági, 
gyalogos közlekedést 
szolgáló fejlesztések 

4 164 m2 helyi lakosok és 
látogatók 

Közlekedési nem épület Zeppelin tér parkolási és 
gyalogos közlekedést 
biztosító fejlesztések 

9 055 m2 könyvtár és 
gyermekkönyvtár 
látogatói, helyi 
lakosok, látogatók 

Közlekedési nem épület Helikon park déli 
kapujában felújított 
parkoló 

1400 m2 helyi lakosok, látogatók 

Közlekedési nem épület KRESZ park – Kristály 
tömb között kialakított 
parkoló 

max. 800 m2 helyi lakosok, sport 
funkciót igénybe vevők 

Sport-rekreáció nem épület Helikon park: futóút, 
sportpályák, játékterek, 
erdei tornapálya 
 

futóút, 2 200 m2 
sportpálya, 800 
m2 
játékterek, 1 000 
m2 
erdei 
tornapálya, 1 
500 m2 

helyi lakosok, környező 
iskolákba és óvodákba 
járó gyermekek és 
pedagógusaik, 
látogatók 

Sport-rekreáció nem épület KRESZ park szabadtéri 
sportfelületei 

17 570 m2 helyi lakosok, 
sportszolgáltatók, 
sportszervezetek 

Sport-rekreáció nem épület KRESZ park, kerékpáros 
KRESZ tanpálya 

kb 10 777 m2 a 
kapcsolódós 
zöldfelületekkel 

helyi lakosok – 
családosok, 
pedagógusok, 
sportszolgáltatók, 
sportszervezetek 

 

 

 
 

2.4 IGÉNYEK ÉS KIHASZNÁLTSÁG  

2.4.1 AZ IGÉNYFELMÉRÉS – MÓDSZERTAN, VÉGREHAJTÁS, DOKUMENTÁLÁS ÉS 

EREDMÉNYEK  

 

Bevezetés: célok, és az információtípusra vonatkozó igény meghatározása,  

A tervezett fejlesztések a városközpontban akkor lehetnek sikeresek, ha azok az érintettek 

igényeihez igazodnak, a hosszú távon fenntartható használatot teszik lehetővé. Ennek az 

igénynek a mentén történhetett meg az ITS-ben az akcióterület lehatárolása, mely 

összhangban van a helyiek elképzeléseivel, érdekével. A következő lépésben jelen pályázat 

kereteihez igazodó, már korábban megfogalmazódott városfejlesztési elképzelések 
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konkretizálására került sor. Ennek mentén tervezők segítségével szakmai szempontok szerint 

kerültek kiválasztásra a fejlesztendő városi tere, épületek. Az eredeti elképzelések minden 

esetben lehetőséget adtak a zöld infrastruktúra, hálózatok fejlesztésére is, mely a város 

hosszú távú érdeke. Az alapos tervezői munka eredményeként meghatározott 

beavatkozásokat az azonosított érintett csoportok véleménye, meglátása szerint szükséges 

tovább finomítani. Ennek érdekében 2016 tavaszán, több fórumon is bevonásra kerültek a 

releváns érintettek: lakossági kérdőív, kerekasztal beszélgetés, mélyinterjúk formájában. Az 

események elsődleges motivációja, hogy a fejlesztések funkciót az érintettek igényeihez 

igazítsuk. 

 

Célcsoportok bemutatása 

A funkciók azonosítását követően egyértelműen kirajzolódott, hogy az elsődleges felhasználók 

a helyi lakosok. Ezen belül megkülönböztethetünk csoportokat, akik a fejlesztési helyszínek 

vagy a fejlesztés jellege miatt külön figyelmet érdemelnek: 

Helyi lakosságon belül: 

¶ könyvtár és gyermekkönyvtár potenciális látogatói 

¶ családok 

¶ pedagógusok 

¶ sportolni, aktív időtöltésre vágyók  

¶ kutyabarátok 

Fontosnak tartottuk a fentieken túl megkérdezni azokat a szervezetek, intézményeket, melyek 

érintettek a fejlesztés tematikája miatt. A következő területekről kerestük meg az érintetteket: 

¶ gazdaság, turisztika 

¶ kultúra – közösségi élet 

¶ élhető környezet: természetvédelem, egészséges életmód, sport 

¶ egyéb: minden olyan szereplő, aki aktív szerepet vállal Keszthely fejlődésében, pl.: 

oktatás, intézmények, civil szervezetek 

Emellett természetesen másodlagos érintett Keszthely Város Önkormányzata.  

Az igényfelmérés szereplőinek körét úgy határoztuk meg, hogy a fent említett szempontokat 

képviselni képes szereplők véleménye hitelesen tükröződjön a tervekben. Ebből kifolyólag 

civil szervezetek, helyi közösségi életében központi szerepet játszó intézményeik vezetőivel 

vettük fel a kapcsolatot. A lakossági igények megismerése során a minél szélesebb elérésre 

törekedtünk. Az helyi igazgatási szereplők segítségével az azonosított célcsoportok körének 

bővítésére is sor került. Az igényfelmérésben részt vevők kiválasztása a következő 

módszerekkel történt: 

¶ internetes keresés 

¶ önkormányzati ajánlás 

¶ interjúk során érkezett további javaslatok 

 

Az igényfelmérés során azonosított célcsoportok közül számos szervezet vezetőjével 

készítettünk mélyinterjút. Természetesen a felmérésben való részvételt önkéntessé tettük, de 

a nagy aktivitásnak köszönhetően elenyésző azon szervezetek száma, akik nem kívánták 

véleményüket megosztani. A lakossági igényfelmérés során 60 válasz érkezett, ami ugyan 

szakirodalom alapján nem tekinthető reprezentatívnak, de a város életében eddig végzett 

megkérdezések tekintetében példaértékű aktivitásnak tekinthető. 
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Lekérdezés célcsoportjai és bevonás módszere: 

¶ YŞǊŘǃƝǾŜȊŞǎΥ helyi lakosság, egyetemisták, városba látogatók  

¶ {ǘǊǳƪǘǳǊłƭǘ ƛƴǘŜǊƧǵƪΥ helyi vállalkozások, térségi gazdasági szereplők, civil szervezetek 
képviselői, turisztikai szervezetek képviselői 

¶ CƽƪǳǎȊŎǎƻǇƻǊǘΥ partnerségi szereplők (megvalósításban és üzemeltetésben 
együttműködő, partnerek), szakmai/civil szervezetek, politikai szereplők 
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1. TÁBLÁZAT: A FEJLESZTÉSEK ÉS TERVEZETT FUNKCIÓK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT CÉLCSOPORT SZEREPLŐI, KIVÁLASZTÁS INDOKLÁS ÉS A MINTAVÉTEL JELLEGE 

Célcsoportok és a felmérésben résztvevők köre 

Ki(k) a 
célcsoport(ok)? 

Hogyan történt a 
célcsoport kijelölése? 

A célcsoporton belül lehetséges partnerek közül kiket vontak 
be az igényfelmérés folyamatába? Ennek indoka? 

A mintavétel jellege:  
o teljes körű, 
o reprezentatív (milyen paraméterek 
mentén: kor, iskolai végzettség stb.), 
o nem reprezentatív – ez esetben mi 
volt a szelekció szempontrendszere? 

Pontosan hányan 
kapcsolódtak be 
ténylegesen a 
(lehetséges) 
célcsoportból az 
igényfelmérési 
folyamatba? 

helyi lakosság funkciók elsődleges 
használóinak azonosítása 

mindenki számára elérhetővé tett kérdőív segítségével 
önkéntes válaszadás 

nem reprezentatív 60 fő 

Sportszervezetek, 
sportegyesületek 

kialakítandó funkciók 
alapján 

összes releváns szereplő meghívása kerekasztal beszélgetésre 
– megjelenés önként 
mélyinterjú a Keszthely életében jelentős és fejlesztések 
szempontjából releváns sportszervezetekkel: Keszthelyi 
Kilométerek, Termál-út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület, 
Mazsola Kerékpáros Sport Egyesület 

minden aktív szervezet 
lehetőséget kapott a 
részvételre 

3 szervezet képviselői 

Turisztikai 
szervezetek 

kialakítandó funkciók 
alapján 

Tourinform, mint központi szereplő, Keszthelyi Turisztikai 
Egyesület 

minden aktív szervezet 
lehetőséget kapott a 
részvételre 

2 fő képviselő 

Kulturális 
intézmények, 
szervezetek 

kialakítandó funkciók 
alapján 

Goldmark Károly Művelődési Központ, Balaton Színház 
Keszthely, Keszthelyi Városvédő Egyesület, Balatoni Múzeum, 
építész szakértők 

minden aktív szervezet 
lehetőséget kapott a 
részvételre 

1-1 fő képviselő és 
szakértő 

Környezet és 
természetvédelem 

Zöld város tematika 
érdekében 

Keszthelyi Környezetvédő Egyesület minden aktív szervezet 
lehetőséget kapott a 
részvételre 

1 fő 

Oktatásban érintett 
szereplők 

általuk is használható 
funkciók miatt 

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Fejlesztési területek környező 
óvodái, iskolái 

minden partner lehetőséget 
kapott a részvételre 

5 fő 

Egyéb aktív szereplők a város 
életében 

önkormányzati képviselők 
 

minden partner lehetőséget 
kapott a részvételre 

6 fő 

Egyéb aktív szereplők a város 
életében 

Városvédő Egyesület minden partner lehetőséget 
kapott a részvételre 

3 fő 
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FŐFUNKCIÓ FEJLESZTÉSI CÉL FUNKCIÓ CÉLCSOPORT   BEVONT PARTNEREK (ELSŐDLEGES 
CÉLCSOPORT) 

CÉLCSOPORT 
KIJELÖLÉSE 

KIVÁLASZTÁS 
INDOKLÁSA 

MINTAVÉTEL 
JELLEGE, 
ALKALMAZOTT 
MÓDSZER 

RÉSZTV. 
 SZÁMA 

Kulturális és 
közösségi 

Zeppelin téri 
olvasósarok, Helikon 
park tanösvény 

rekreációs
, oktatási 

helyi lakosság,  elsődleges teljes lakosság nem került sor 
szegmentálásra 

a fejlesztések 
Keszthely 
teljes 
lakosságának 
szólnak 

bárki számára 
elérhető, internetes 
kérdőíves felmérés 

60 

kulturális 
intézmények, 
szervezetek,  

másodlagos Goldmark Károly Művelődési 
Központ, Balaton Színház Keszthely, 
Keszthelyi Városvédő Egyesület, 
Balatoni Múzeum, építész szakértők 

kulturális élet 
aktív szereplői 

fejlesztés 
területén 
aktív 
intézmények, 
szervezetek 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

7 

oktatásban 
érintett szereplők 

elsődleges Pannon Egyetem Georgikon Kar, 
Fejlesztési területek környező 
óvodái, iskolái 

minden 
környező 
oktatási 
intézmény és az 
egyetem 

fejlesztés 
területén 
aktív 
intézmények, 
szervezetek, 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

5 

Rekreációs Zeppelin téri 
játszótér, Sétáló utca 
zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása, Főtér 
hősziget hatás 
csökkentése, Helikon 
park zöldfelületei, 
KRESZ park 
zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása, parkká 
alakítása, Kristály 
tömb parkosítása 

sport, 
gazdaságö
sztönző, 
fenntarth
ató 
városfejle
sztés – 
fenntarth
ató 
környezet 

helyi lakosság,  elsődleges teljes lakosság nem került sor 
szegmentálásra 

a fejlesztések 
Keszthely 
teljes 
lakosságának 
szólnak 

bárki számára 
elérhető, internetes 
kérdőív es felmérés 

60 

Turisztikai 
szervezetek 

másodlagos Tourinform, mint központi szereplő, 
Keszthelyi Turisztikai Egyesület 

szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

Önkormányza
ti ajánlás 
alapján a két 
meghatározó 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

2 

Sportszervezetek, 
sportegyesületek 

másodlagos összes releváns szereplő meghívása 
kerekasztal beszélgetésre – 
megjelenés önként 
mélyinterjú a Keszthely életében 
jelentős és fejlesztések 
szempontjából releváns 
sportszervezetekkel: Keszthelyi 
Kilométerek, Termál-út Kis-Balaton 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

4 
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Kerékpáros Egyesület, Mazsola 
Kerékpáros Sportegyesület 

Környezet és 
természetvédele
m 

másodlagos Keszthelyi Környezetvédő Egyesület, 
tájépítész szakértők 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

Önkormányza
ti ajánlás 
alapján a két 
meghatározó 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

2 

Város életében 
aktív szakértők 

másodlagos építészek, szakértők, önkormányzati 
képviselők, főépítész, Keszthelyi 
Városvédő Egyesület, VÜZ Nonprofit 
Kft. 

 Aktív közéleti 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

10 

Sport-és 
rekreáció 
(gazdasági) 

KRESZ park ifjúsági 
épületegyüttes 
felújított épületei 

gazdaságö
sztönző, 
sport 

helyi lakosság,  másodlagos teljes lakosság nem került sor 
szegmentálásra 

a fejlesztések 
Keszthely 
teljes 
lakosságának 
szólnak 

bárki számára 
elérhető, internetes 
kérdőíves felmérés 

60 

Sportszervezetek, 
sportegyesületek 

elsődleges összes releváns szereplő meghívása 
kerekasztal beszélgetésre – 
megjelenés önként 
mélyinterjú a Keszthely életében 
jelentős és fejlesztések 
szempontjából releváns 
sportszervezetekkel: Keszthelyi 
Kilométerek, Termál-út Kis-Balaton 
Kerékpáros Egyesület, Mazsola 
Kerékpáros Sportegyesület 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

4 

Közlekedési Kastély utca és 
környezetében 
közlekedésbiztonsági, 
gyalogos közlekedést 
szolgáló, Zeppelin tér 
parkolási és gyalogos 
közlekedést biztosító 
fejlesztések, Helikon 
park parkoló, KRESZ 
park – Kristály tömb 
parkoló 

gazdaságö
sztönző 

helyi lakosság,  elsődleges teljes lakosság nem került sor 
szegmentálásra 

a fejlesztések 
Keszthely 
teljes 
lakosságának 
szólnak 

bárki számára 
elérhető, internetes 
kérdőíves felmérés 

60 

Város életében 
aktív szakértők 

másodlagos építészek, szakértők, önkormányzati 
képviselők, főépítész, Keszthelyi 
Városvédő Egyesület, VÜZ 
Nonprofiti Kft. 

 Aktív közéleti 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

10 

Turisztikai 
szervezetek 

másodlagos Tourinform, mint központi szereplő, 
Keszthelyi Turisztikai Egyesület 

szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

Önkormányza
ti ajánlás 
alapján a két 
meghatározó 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

2 
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Gazdasági 
érdekképviseleti 
szervezetek 

másodlagos Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja 
Egyesület, Zala Megyei 
Kereskedelmi Iparkamara Keszthely 
és Térsége Helyi Szervezete 

szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

Önkormányza
ti ajánlás 
alapján a két 
meghatározó 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

2 

Sport-
rekreáció 

Helikon park aktív 
szabadidő eltöltést 
szolgáló 
létesítményei: futóút, 
sportpályák, 
játékterek, erdei 
tornapálya, stb., 
KRESZ park szabadtéri 
sportfelületei, 
kerékpáros KRESZ 
tanpálya 

gazdaságö
sztönző, 
rekreációs
, oktatási 

helyi lakosság,  elsődleges teljes lakosság minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

a fejlesztések 
Keszthely 
teljes 
lakosságának 
szólnak 

bárki számára 
elérhető, internetes 
kérdőíves felmérés 

60 

Turisztikai 
szervezetek 

másodlagos Tourinform, mint központi szereplő, 
Keszthelyi Turisztikai Egyesület 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

Önkormányza
ti ajánlás 
alapján a két 
meghatározó 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

2 

oktatásban 
érintett szereplők 

elsődleges Pannon Egyetem Georgikon Kar, 
Fejlesztési területek környező 
óvodái, iskolái 

minden 
környező 
oktatási 
intézmény és az 
egyetem 

fejlesztés 
területén 
aktív 
intézmények, 
szervezetek, 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

5 

Város életében 
aktív szakértők 

másodlagos építészek, szakértők, önkormányzati 
képviselők, főépítész, Keszthelyi 
Városvédő Egyesület, VÜZ Nonprofit 
Kft. 

 Aktív közéleti 
szereplők 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

10 

 

Sportszervezetek, 
sportegyesületek 

elsődleges kerekasztal beszélgetésre – 
megjelenés önként 
mélyinterjú a Keszthely életében 
jelentős és fejlesztések 
szempontjából releváns 
sportszervezetekkel: Keszthelyi 
Kilométerek, Termál-út Kis-Balaton 
Kerékpáros Egyesület, Mazsola KSE 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

minden aktív 
szervezet 
lehetőséget 
kapott a 
részvételre 

kerekasztal 
beszélgetés és 
mélyinterjú 

4 
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KESZTHELY LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE 

A lakossági kérdőívezés a keszthelyi zöld város fejlesztési projekthez kapcsolódóan április 26-a és május 9-e között 

zajlott le. Tekintettel arra, hogy jelen projekttel párhuzamosan a belvárosban található Reischl-féle sörház 

rekonstrukcióját célzó projekt (Barnamezős területek rehabilitációja felhívás keretében) előkészítése is zajlott, az 

egységes városi kommunikáció érdekében a két – egymással szorosan összefüggő, egymást erősítő – fejlesztés 

vonatkozásában egyszerre (egységes kérdőívvel) kérdeztük meg a keszthelyi lakosságot. A kérdőívet az önkormányzat 

honlapján keresztül on-line formában tölthette ki a lakosság, bárki számára elérhető felületen. A kérdőívet 60-an 

töltötték ki, amelyből 1 kitöltő csak részlegesen végezte el a kitöltést, míg 59 kitöltő teljes körűen válaszolt a 

kérdésekre.  

Keszthely fő erősségei kapcsán a kitöltők 68%-a – 33 kitöltő – úgy vélekedett, hogy a város legnagyobb erőssége a 

turizmus, ami magába foglalja a város természeti értékeit és a Balatont is. A kérdőívet kitöltők 6%-a – 3 kitöltő – a 

helyi munkaerőben rejlő potenciált jelölte meg a város fő gazdasági erősségének. Az egyéb kategóriában a nyugdíjasok 

és a kereskedelem tartozik, amelyet kitöltők 4%-a – 3 kitöltő – jelölte meg, mint a város gazdasági erősségének. A 

nincs válaszlehetőséget a válaszadók 4%-a, vagyis 2 fő választotta. A kitöltők 16%-a – 8 fő – kihagyta ezt a kérdést. 

 

 

1. ÁBRA: KESZTHELY ERŐSSÉGEI A KITÖLTŐK ALAPJÁN 

A válaszadókat nyitott kérdés formájában megkérdeztük arról, hogy milyen programokat szerveznének a 

multifunkcionális terekre annak érdekében, hogy azok folyamatosan kihasználtak legyenek. A nyitott kérdésben egy 

válaszadó több programot is említett, ezért több a válasz, mint ahány válaszadó kitöltötte a kérdőívet. A válaszadók 

körében 13-szor jelent meg a koncertek, ezen belül is a könnyűzenei, és egyéb koncertek szervezése, így azt lehet 

mondani, hogy a kitöltők elsősorban koncertekkel szeretnék biztosítani a multifunkcionális terek folyamatos 

kihasználtságát. Emellett jelentős mennyiségű szavazatot kapott a kulturális rendezvények, előadások, kiállítások és 

sportprogramok csoportja is. 

A válaszok között a multifunkcionális terek folyamatos kihasználtságával kapcsolatban lehetőségként megjelentek 

továbbá a játszóházak, a klubok, a borfesztivál, a sörfesztivál, a gasztronómiai programok, a közösségi tér, a kertmozi, 

a természetgyógyászat, a könyvklub, a kereskedelem, a diák és család programok, és a civil programok. A kitöltők közül 

18-an nem válaszoltak, és 3-an pedig nem tudom választ adták meg a kérdésre. 

68%

6%

4%

6%

16%

Turizmus

Helyi munkaerő

Nincs

Egyéb

Nem válaszolt
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2. ÁBRA: A KITÖLTŐK PROGRAMTERVEI. 

A válaszadókat egy zárt kérdés formájában megkérdeztük arról, hogy milyen funkciókat is hiányolnak igazán a város 

zöldfelületeiről. Ebben a zárt kérdésben több válaszlehetőséget is megjelölhettek a válaszadók. A válaszadók jelentős 

hányada szerint Keszthely városának zöldfelületei nem elég esztétikusak ahhoz, hogy kikapcsolódási lehetőséget 

nyújtsanak az emberek számára, ezért a legfontosabbnak azt tartják, hogy a zöldfelületek úgy alakítsák ki, hogy azok 

pihenésre alkalmasak és esztétikusak legyenek. Nem csak a zöldfelületek esztétikus és pihenésre alkalmas kialakítása 

fontos a kitöltők számára, hanem a szabadtéri rendezvényhelyszín, és a turisztikai látványosságokhoz vezető sétányok 

hiánya miatt ezek kialakítása is szükséges. 

Jelentős igény mutatkozik a kerékpártárolók, a gyermekjátszótér és a parkolók mennyiségi növelésére is a válaszadók 

körében. A válaszadók egy részének az a véleménye, hogy kevés vagy nem megfelelő minőségű szabadtéri sportolási 

lehetőséget biztosít a város, ezért igény mutatkozik egy új sportpálya, egy futókör és egy szabadtéri edzőterem iránt 

is. A kitöltők egy kisebb hányada úgy gondolja, hogy a kutyás családoknak biztosítani kéne egy kutyás futópályát, míg 

a művészet iránt érdeklődők a városban található emlékművek felújítását, illetve újak kihelyezését szorgalmaznák. 

Az egyéb válaszlehetőségek között, megjelenik a műfüves focipálya, az élménypark, a szökőkút, a kisállatkert, a 

nyilvános mosdó, a térfigyelőrendszer és egy köztéri szeméttároló kialakítása, illetve a lakótelepi zöldfelületek 

megújítása, új zöldfelületek létrehozása és járdák felújítása is. Egy válaszadó kiemelte, hogy lokális példamutató 

személyek is kellenének a városba.  
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3. ÁBRA: A KITÖLTŐK SZERINT HIÁNYZÓ FUNKCIÓK A ZÖLDTERÜLETEKRŐL. 

A kérdőívet kitöltők egy zárt kérdés formájában arra kértük, hogy a megadott válaszlehetőségek közül jelöljék meg azt 

a kettőt, amelyek véleményük szerint a leginkább rászorulnak a felújításra. A válaszadók szerint a leginkább felújításra 

váró zöldfelület a Sörház környékén található zöldfelület. A Kossuth Lajos utca zöldfelületeinek felújítása szintén 

kiemelt jelentőséggel bírnak a kérdőív kitöltők számára. A másik három, a kérdőívben feltüntetett zöldfelületet – a 

Kastély utca, a Sopron utca és a Várkertet körülvevő utcák zöldfelületei – a válaszadók kevésbé érzik annyira fontosnak, 

mint az előző kettőt 

Az egyéb válaszlehetőséget megjelölők között kettő válasz a Helikon park felújítására, egy válasz a Szent Miklós temető 

parkolójának felújítására, egy válasz a Helikon park környékén lévő volt katonai terület rehabilitációjára, egy válasz a 

Balaton Múzeum környezetének felújítására és egy válasz pedig az egész város felújítására érkezett. 

 
4. ÁBRA: A VÁLASZADÓK SZERINT LEGINKÁBB FEJÚJÍTÁSRA SZORULÓ ZÖLDFELÜLETEK. 

A kérdőívet kitöltők személyeket arra kértük nyitott kérdésben, fejtsék ki, hogy milyen fejlesztéseket hajtanának végre 

a Helikon parkban. A legtöbb fejlesztési igény a sport funkciók, ezen belül a futópálya és a sportpálya fejlesztése, 
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kialakítása iránt mutatkozott. A sportfunkciókat a közösségi és rekreációs funkciót kielégítő fejlesztések, mint a 

játszóterek kialakítása, a zöldfelületek rekonstrukciója, közösségi terek fejlesztése, padok, mosdók és hulladékgyűjtők 

kihelyezése követték. A térkövezés is megjelent a fejlesztési igények között, hiszen a válaszadók egy kis része szerint a 

park épített környezeti elemei nem elég esztétikusak jelenlegi állapotukban.  

A további válaszok között egyéni igények jelentek meg, mint például a sakkozási lehetőség létrehozása, a térfigyelő 

rendszer kialakítása, a kilátó építése, a lakóházak építése, a görkorcsolyapálya létrehozása, a halastó környékének 

rendezése, az információs tábla kihelyezése és a buszgarázs elköltöztetése. Egy válaszadó átépítené az egész parkot, 

míg másik válaszadó szerint jelenlegi állapotában megfelelő a park. 16 kérdőívkitöltő ezt a kérdést kihagyta. 

 

5. ÁBRA: A HELIKON PARKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT IGÉNYEK. 

INTERJÚK ÉS FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ ÉRTÉKELÉSE 

A projekt előkészítési időszakban lefolytatott személyes interjúk, beszélgetések az alábbi személyek, szervezetek körét 
fedik le: 

¶ Keszthelyi Városvédő Egyesület 

¶ Keszthelyi Kilométerek Egyesület 

¶ Termál-út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület,  

¶ Mazsola Kerékpáros Sportegyesület 

¶ Keszthelyi Turisztikai Egyesület 

¶ Goldmark Károly Művelődési Központ, Balaton Színház 

¶ Balatoni Múzeum 

¶ Pannon Egyetem Georgikon Kar 

¶ VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 

¶ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 

¶ Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület 
 

Keszthelyen a korábbi évek szokásait követve, a nagyobb tervezésekhez (pl. ITS, településfejlesztési koncepció), 
projektek előkészítéséhez kapcsolódva összehívtuk a Keszthely életében meghatározó szereplőket. A beszélgetés 
elején sor került a TOP zöld város fejlesztési és a barnamezős területek rehabilitációját célzó pályázati kiírások 
ismertetésére és  városvezetés előzetes elképzeléseinek körvonalazására. Bemutattuk továbbá azt, hogy eddig milyen 
előkészítési lépések történtek és a következő év, évek projektfejlesztési-megvalósítási ütemtervét is. 
A meghívottak listája: 
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Az interjúk és a kerekasztal beszélgetés összefoglalásaképpen az alábbiakban mutatjuk be, hogy az egyes megkeresett 
szereplők véleményét (a részletes összefoglaló, interjúvázlat, stb. mellékletek között található meg) 
 

1. Keszthely legyen a parkok és ligetek városa – minden adottsággal rendelkezik ehhez, viszont a 

városvezetésnek, városüzemeltetésnek magáévá kell tennie ezt a gondolatot és ehhez igazodva tervezni 

a jövőbeni fejlesztéseket. Kiemelt jelentőségű a városi zöldfelületek növelése, minőségi fejlesztése, hogy 

azok klímavédelmi, természetvédelmi, madárvédelmi rendeltetésüknek eleget tegyenek.  

A zöldfelületek esetében jelenleg az egyik legnagyobb probléma a szakszerű kezelés hiánya, illetve a 

zöldfelületek nehezen fenntartható összetétele. Éppen ezért az őshonos, a helyi klímát jól bíró fajták 

választása kell, hogy irányadó legyen a parkok, ligetek, utcai zöldfelületek tervezése során, amely a 

jövőbeni fenntartást is leegyszerűsíti és olcsóbbá is teheti azt (kevesebb pótlási, kevesebb gondozási 

feladat). A városnak tekintettel kell lennie lehetőségeire: ne olyan bonyolult, túlzottan egzotikus 

zöldterületek jöjjenek létre, amelyeket aztán szakértelem vagy anyagi fedezet hiányában nem tud 

fenntartani.  

Többen is hangsúlyozták, hogy ne csak a lábunk előtt heverő zöldfelületek növelése legyen a cél, hanem 

– a sokkal hosszabb távú gondolkodást, tervezést igénylő – lombfelületek növelése is. 

 

2. A KRESZ Park helyzetének rendezését minden megkérdezett szerepelő kiemelt fontosságúnak tartotta. 

Kiemelték, hogy nem csak a turistákra koncentráló közterületi fejlesztések kellenek, hanem az itt élők 

igényeire is figyelni kell: a KRESZ park pontosan nekik biztosít olyan kereteket, ahol a családok, kicsi-

nagyok egyaránt tartalmasan, biztonságosan tudják szabadidejüket eltölteni. 

Értelemszerűen a megkérdezett sportszervezetek kiemelték magának a KRESZ pálya felújításának és 

mindennapos üzemeltetésének szükségességét: a kerékpározás egyre népszerűbb a városban, a 

térségben és a szülők között is szerencsére egyre nagyobb az igény arra, hogy gyermekeiket megtanítsák 

a biztonságos közlekedés alapjaira.  

 

3. A Helikon Park tulajdonképpen az egész város szívügye: minden megkérdezett szereplő üdvözölte a 

felújítás lehetőségét és talán az összes zöld város projekthez kapcsolódó tervezett projektelem közül e 

vonatkozásban volt a legnagyobb egyetértés. A legfontosabb fejlesztendő elemek között az alábbiakat 

sorolták fel: a park közbiztonságának fejlesztése (tereprendezéssel, világítással, térfigyelő rendszerrel) 

amely egyrészt használhatóságát is fokozza, másrészt pedig gátat szabhat a vandalizmusnak (ami 

sajnálatos módon – különösen a nyári hónapokban – jellemző, mivel a park kedvelt közlekedési útvonal 

a part menti éjszakai szórakozóhelyek és a belváros között; park esztétikus megjelenésének biztosítása 

(méltó legyen híréhez), a benne található emlékművek felújítása, környezetük rendbetétele; rekreációs 

lehetőségek kialakítása (amik jelenleg találhatók a parkban sem méretüket, sem állapotukat tekintve 

nem felelnek meg a kor követelményeinek), rendes télen-nyáron használható - futópálya kialakítása; 

játszóterek betelepítése. 

 

4. A Fő tér árnyékolása valóban nagy probléma – a korábbi városrehabilitációs projekttel kapcsolatban a 

legtöbb megkérdezettnek az jut eszébe, hogy az elkészült Főtér a nyári hónapokban „használhatatlan”, 

mivel a burkolt felületek sugározzák a meleget magukból.  

 

5. A belváros kiemelt jelentőségű tengelye – mint azt a korabeli városépítészek is hangsúlyozni kívánták, 

csak egyes nem átgondolt beépítések következtében e tengely megtört – a kastélytól húzódik a Balaton 

partig a sétáló utcán, Főtéren, Helikon utcán – Helikon parkon át. A következő lépésnek a Fő tér – Helikon 

utca egyértelmű gyalogos összekapcsolásának kell lennie, erre tekintettel érdemes megtervezni jelen 

fejlesztés tartalmát is. 

 

6. A belvárosi parkolás tulajdonképpen gond is meg nem is: a nyári hónapokban a város túlzsúfolt, főként 

a városközponti, ill. a part menti területek túlterheltek a gépjárművekkel. Az év többi szakaszában 
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azonban nem gond parkolóhelyet találni. Annak érdekében, hogy a turisták, a helyi lakók visszatérjenek 

a belvárosba, és itt vegyenek igénybe szolgáltatásokat (pl. éttermek, kávézók, kisebb boltok, stb.) a 

Főtérhez és a sétáló utcához közeli parkolási rendszer racionalizálása szükséges.  

MÁSODLAGOS ADATFELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK 

A szekunder információk felhasználásánál a jelenlegi és a korábbi önkormányzati fejlesztési javaslatokat vettük 

figyelembe, nevezetesen a következőket: 

2015 során került sor a város ITS-ének és településfejlesztési koncepciójának elkészítésére. A két dokumentum 

elkészítése párhuzamosan zajlott széleskörű partnerség bevonásával. Ehhez kapcsolódva több ízben is a város vezető 

személyiségeit, intézményvezetőit, elismert szakembereit meghívva fókuszcsoport-jellegű beszélgetésekre, 

megkérdezésekre került sor. Az ezek során elhangzott vélemények jelen anyagba beépítésre kerültek. 

2013-14 során a Zala Megyei Önkormányzat megrendelésére átfogó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült 

a keszthelyi belváros rehabilitáció lehetséges folytatási irányait illetően. Az tanulmány elkészítése során a korábbi 

fejlesztésekben részt vett közel összes szereplő megkeresésre került. 

Jelen projekt előkészítésével párhuzamosan zajlik a keszthelyi zöld város fejlesztési projekt valamint a keszthelyi 

befektetési kézikönyv elkészítése. Mindkét munkafolyamat része a különböző szektorokban tevékenykedő szereplők 

bevonása. Mivel a projektek előkészítésében résztvevő szereplők átfedésben vannak egymással, így azon szereplők 

véleményét is kikérték, amelyek esetleg adott projektben közvetlenül nem érintettek. 

 

AZ IGÉNYFELMÉRÉS EREDMÉNYÉNEK KONKLÚZIÓI  

Az igényfelmérés keretében elvégezett primer és szekunder információforrások feldolgozását követően az alábbi 
fejlesztési lehetőségek-igények körvonalazódnak. 
 
Az igényfelmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy Keszthely legnagyobb erőssége a turizmus, és a város 

környezetének természeti értékei, emellett a Balaton. A kerekasztal beszélgetés során a ligetek parkok jelentős számát 

szintén értékként említették. A fentiek alapján kirajzolódik a zöld infrastruktúra fejlesztés jelentősége, mely az 

esztétikus környezet, turisztikai vonzerő mellett a természetközeli környezetet adhatja meg az itt élőknek. Ez a 

fejlesztési irány a város jövőjét alapozza meg. 

A felmérés során nyilvánvalóvá vált, hogy az erős közösségekkel rendelkező város nyílt terei nem megfelelő állapotúak, 

nem felelnek meg a mai generációk igényeinek, megújításuk időszerű. Ebben a tekintetben a sétáló utca és a belvárosi 

parkok, utcai zöldterületek kiemelt jelentőséggel bírnak. A város aktív sportélete megkívánja a korszerű sportolási 

infrastruktúrát, kulturális közege, pedig a megfelelő helyszíneket. A kerekasztal beszélgetés további fontos tanulsága 

a városi „zöld” igénye, meglévő elemek megfelelő fenntartásának szükségessége, mely egyaránt jelenti a szükséges 

faápolási munkákat, de a növények megfelelő életterének biztosítását is. 

Az igényfelmérés kezdetekor a lehetséges projektelemek köre sokkal tágabb volt, a beszélgetések során azonban 

letisztult a kép, hogy melyek azok a belvárosi gócpontok, problémákkal terhelt területek, amelyek megújulása a 

legidőszerűbb, legsürgősebb – mind a lakosság, mind a városi intézmények vezetői, a város vezető személyiségei 

véleménye szerint. Tekintve azt, hogy a lakossági kérdőív eredményei tulajdonképpen szinte teljesen egybeesnek az 

interjúk, a kerekasztal beszélgetés, a fókuszcsoportos beszélgetések eredményeivel, így nincs kétségünk afelől, a jelen 

projektben tervezett elemek – azok megfelelő minőségben történő megvalósítása esetén – valósi városi igényeket 

elégítenek ki és kihasználtságuk megfelelő lesz.  
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2.4.2 KIHASZNÁLTSÁGI TERV  
 

1. A ¢9w±9½9¢¢ {½h[D#[¢!¢#{hY YhbY¦w9b/L!±L½{D#[!¢! 

Szabadidő aktív eltöltését szolgáló terek (sport, rekreáció, pihenés) 

A városban számos játszótér működik, melyek közül a Főtéren található a városközponti területhez közel. A többi 

bemutatott játszótér a lakóterületek családjai számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A projekt keretében 

létesítendő játszóterek a Helikon parkban és a KRESZ parkban a városközponti területeken észlelhető hiányt 

orvosolják, emellett a közeli oktatási intézmények infrastrukturális ellátottságát is növelik. 

A sport funkción belül futópályaként egyedül a Balaton parti kerékpárút szolgál, viszont ez számos konfliktust szül a 

kerékpárosok és futók között (különösen, mivel egyes helyeken igen keskeny a kerékpárút). Tekintettel Keszthely 

sport iránti elköteleződésére (Keszthelyi Kilométerek) a hagyományok ápolását segítendő, bárki számára könnyen 

elérhető futási lehetőségre igény mutatkozik. A Helikon Park sétányait már most is sokan használják futásra a 

belvárosi lakók és a turisták közül, azonban ezek használhatósága a kedvezőtlen felület kialakítás ill. a hiányzó 

közbiztonság miatt igen korlátozott. Szabadtéri tornapálya található ugyan a Balaton parton, annak célcsoportjai 

azonban sokkal inkább a turisták, így ennek a tervezett létesítményeknek valódi konkurenciája nincs. Hasonlóan a 

KRESZ parkban található kerékpáros oktatópályához, mely szintén egyedülálló sportolási lehetőséget nyújt a 

gyermekek számára. Keszthely a térség számára oktatási központként is működik: a környező községekből számos 

család ide hozza már általános iskolába is gyermekeit, a KRESZ – pálya kihasználtsága így várhatóan túlmutat a város 

határain is, konkurenciája nincs.  

A mellékelt térképen látható, hogy a városközponti terület kiterjedt zöldfelületei a projekt keretében megújításra 

kerülnek. Kimaradó elem az akcióterületen kívül található kemping melletti zöldfelület, mely használata elsősorban 

turisztikai célú. 

Tornapályák tekintetében a város jól ellátott. Ezen létesítmények többsége oktatási intézményekben és a Balaton 

parton található. A Helikon parkban is találunk meglévő pályát, azonban ennek állapota meglehetősen leromlott, 

jelenleg használhatatlan. A KRESZ Park sportpályái ugyan jelenleg használatban vannak, azonban állapotuk miatt 

(repedezett burkolaton átbújó növényzet, hiányzó kiegészítők, vandalizmus áldozatául esett elemek, stb.) nem 

igazán vonzó aktív időtöltési helyszínek.  

Parkolás 

A város parkolási lehetőségekkel ellátott, egyedül a nyári időszakban a látogatók miatt lehet probléma a 

parkolóhelyek száma. A projekt elsődleges célja azonban nem új parkolóhelyek létesítése, mindinkább a meglévő 

rendszerek racionalizálása, a spontán használat miatti eklektikus funkciók letisztultságának megteremtése, illetve a 

parkolóhelyek racionalizálása révén a zöld infrastruktúra bővítése a cél. 

A vizsgálat alapján az újonnan létesítendő kulturális és közösségi funkcióknak nincs konkurenciája a városban. 

Fejlesztendő funkció VIZSGÁLAT 
kiterjedése 

Hasonló funkciót ellátó 
intézmények 

Hasonló 
funkciót 
ellátó 
intézmények 
profilja 

Megjegyzés 

Zeppelin téren, Helikon parkban és KRESZ Parkban kialakítandó játszóterek 

Rekreációs, játszótér Települési szint Libás strand rekreációs Belvárostól távol esik 

Rekreációs, játszótér Települési szint Semmelweis Ignác utca rekreációs Belvárostól távol esik 

Rekreációs, játszótér Települési szint Móló és Balaton part rekreációs Belvároshoz közel esik, 
modern, felújított, viszont 
önmagában nem képes 
lefedni az igényeket, a nyári 
hónapokban túlzsúfolt, rossz 
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időben kevésbé használható 
(a part közelsége miatt 
sokszor vízzel borított a 
terület) 

Rekreációs, játszótér Települési szint Múzeum kert rekreációs Belvárosban található, 
inkább csak helyi igényeket 
elégít ki, nem biztosít 
komplex időtöltési 
lehetőséget, nem céloz 
külön korosztályokat 

Rekreációs, játszótér Települési szint Várkert rekreációs Kicsi az igényekhez képest, 
nem működik találkozási 
helyként a keszthelyi 
családok számára, inkább a 
Főtérre látogató turisták 
használják 

Helikon Parkba és KRESZ Parkba telepítendő sport-és rekreációs funkciók 

Sport, futópálya Települési szint Balaton-part rekreációs Nem kiépített a Balaton-
parti futópálya – inkább a 
spontán használat jellemzi; 
kerékpáros-futó 
konfliktusok gyakoriak, 
közbiztonság a központi 
parti területektől távolodva 
kétséges 

Sport, KRESZ 
tanpálya 

Települési szint KRESZ parkban egyetlen sport és 
oktatás 

Térségben egyedi 

Sport, sportpálya Települési szint oktatási intézményekben oktatás korlátozottan igénybe 
vehető, szűk célcsoport, 
szervezettség hiánya 

Sport, sportpálya Települési szint strandon turisztikai korlátozottan igénybe 
vehető, szervezettség 
hiánya 

Kulturális, közösségi, 
rekreációs: városi 
tanösvény 

Települési szint nem található ilyen 
szolgáltatás 

Nemzeti Park 
– lakott 
területen 
kívüli 
részeken 
(turisztikai 
profil) 

létesítés szerepel a 
projektben, a környéken 
nincs ehhez hasonló  

Zeppelin tér környéki parkolási rendszer átalakítása, Helikon Park déli bejáratánál lévő parkoló felújítása, KRESZ 
Park – Kristály tömb közti parkoló kialakítása 

Közlekedési, 
parkolás 

Települési szint Sörház utcai parkoló közlekedési Egy része az OTP Bank 
kizárólagos használatában 
van; a fejlesztésre kerülő 
Sörház komplexumot fogja 
döntően kiszolgálni 

Közlekedési, 
parkolás 

Települési szint Bem utcai parkoló közlekedési Kis befogadóképesség, 
általában tele van 
(Városháza, Színház 
közvetlen közelében 
található) 

Közlekedési, 
parkolás 

Települési szint Szent Erzsébet tér parkoló közlekedési Kis befogadóképesség 
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Közlekedési, 
parkolás 

Települési szint Kastély utca parkoló közlekedési Kis befogadóképesség, 
döntően a Kastély látogatói 
használják 

Közlekedési, 
parkolás 

Települési szint Rákóczi tér parkoló közlekedési Magas kihasználtság, 
általában a helyi lakosok 
körében kedvelt, a 
turistáknak távol esik a 
célpontjaiktól 

Helikon Park felújítása 

Rekreáció, park Városközpont 
tágabb 
környezete 

Balaton-parti 
zöldfelületek, sétányok 

reprezentatív 
turisztikai 

Belvároshoz közel esik, 
modern, felújított, viszont 
önmagában nem képes 
lefedni az igényeket, a nyári 
hónapokban túlzsúfolt, rossz 
időben kevésbé használható 
(a part közelsége miatt 
sokszor vízzel borított a 
terület), nem egy kompakt, 
meghitt környezetet sugárzó 
tér, hanem egyenes 
vonalvezetés jellemzi, ahol a 
telepített funkciók 
egymástól távol 
helyezkednek el 

Rekreáció, park Városközpont 
tágabb 
környezete 

Kemping melletti park turisztikai távol esik a városközponttól 

Rekreáció, park Városközpont 
tágabb 
környezete 

Várkert reprezentatív 
turisztikai 

inkább díszkertként 
funkcionál téralkotó 
elemként, kis játszótérrel 
egészül ki 

Rekreáció, park Városközpont 
tágabb 
környezete 

Fő tér reprezentatív 
turisztikai 

felújítása a projektben 
szerepel 

Kulturális és 
közösségi, 
olvasósarok 

Települési szint nem található ilyen 
szolgáltatás 

- létesítés szerepel a 
projektben 
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6. ÁBRA: KESZTHELYEN TALÁLHATÓ JÁTSZÓTEREK ELHELYEZKEDÉSE 

 

7. ÁBRA: KESZTHELY PARKJAINAK ELHELYEZKEDÉSE A VÁROSKÖZPONTHOZ KÖZELI TERÜLETEKEN 
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8. ÁBRA: KESZTHELYEN TALÁLHATÓ SPORTPÁLYÁK 

q
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2. A C9W[9{½¢9¢¢ I9[¸{½Nb C¦bY/LjbY;b¢L YLI!{½b#[¢{#DL ¢9w±9 

Főfunkció Fejlesztés Tervezett tevékenységek 
és programok 

Tervezett tevékenységek és 
programokhoz tartozó célcsoportok és 
azok nagysága, 

Az adott funkciót 
szolgáló helyiségek, 
létesítmények 
tervezett éves 
szintű 
kihasználtsága: az 
év hány napján, 
jellemzően 
hétköznap vagy 
hétvégén stb., 

Bérbeadási szándék: hány helyiség esetében 
és mekkora alapterületen (minkét adat 
szükséges) – kik képezik a bérbeadás konkrét 
célcsoportját (pl. KKV-k). 

Kulturális és 
közösségi 

Zeppelin téri 
olvasósarok 

Könyvtár rendezvényei 
során igénybe vett 

Könyvtárba beiratkozottak száma 
Keszthelyen 5446 fő (2014) 

Egész év  nincs bérbeadási szándék 

Kulturális, 
közösségi, 
rekreációs 

Helikon park városi 
tanösvény 

Iskolák és óvodák oktatási 
programjába 
integrálható, látogatók 
számára könnyen 
megközelíthető 

Óvodába beíratott gyermekek száma 
618 fő,  
Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő, összes vendég száma 
kereskedelmi szálláshelyeken 52660 fő 
(2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Rekreációs Zeppelin téri játszótér nincs tervezett program Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Rekreációs Sétáló utca zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása 

Városi ünnepségek, sétáló 
utca 

helyi lakosok száma 20076 fő (2014), 
összes vendég száma kereskedelmi 
szálláshelyeken 52660 fő (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Rekreációs Fő tér hősziget hatás 
csökkentése 

Városi ünnepségek, piac, 
sétáló utca főtere 

helyi lakosok száma 20076 fő (2014), 
összes vendég száma kereskedelmi 
szálláshelyeken 52660 fő (2014) 

Egész év 150 nm parkolóhely, ami parkoló díj ellenében 
használható bárki számára 

Rekreációs Helikon park 
természetközeli elem, 
keményfás ligeterdő 
táji jellegének 
megőrzése: 
kutyafuttató, 
játszóterek, aktív 
rekreációs elemek 

Helikon Ünnepségek, 
Iskolák és óvodák oktatási 
programjába 
integrálható, látogatók 
számára könnyen 
megközelíthető 

helyi lakosok száma 20076 fő (2014), 
összes vendég száma kereskedelmi 
szálláshelyeken 52660 fő (2014) 
Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Rekreációs KRESZ park zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása, parkká 
alakítása 

hiányzó, szabadon 
látogatható zöldfelületi 
elem  

helyi lakosok száma 20076 fő (2014), Egész év nincs bérbeadási szándék 

Rekreációs KRESZ parkban az 
ifjúsági park 
épületegyüttesét 

rendszeres sportolási 
lehetőség biztosítása 

Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő 
helyi lakosok száma 20076 fő (2014), 

Egész év nincs bérbeadási szándék 
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kiegészítve egy 
közösségi helyiséggel, 
mely alkalmassá válhat 
gyerekrendezvények, 
nyári sport napközis 
táborok 
megrendezésére 

Sport-
rekreáció 
(gazdasági) 

KRESZ park ifjúsági 
épületegyüttes 
felújított épületei 

rendszeres sportolási 
lehetőség biztosítása, 
sportrendezvények 

Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő 
helyi lakosok száma 20076 fő (2014), 

Egész év Kb. 150 nm-es területen több helység 
(előreláthatóan 2db) kiadása sportszolgáltatók 
részére 

Közlekedési Kastély utca és 
környezetében 
közlekedésbiztonsági, 
gyalogos közlekedést 
szolgáló fejlesztések 

nincs rendszeres tervezett 
program 

személygépkocsik száma Keszthelyen 
5651 db (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Közlekedési Zeppelin tér parkolási 
és gyalogos 
közlekedést biztosító 
fejlesztések 

nincs rendszeres tervezett 
program 

személygépkocsik száma Keszthelyen 
5651 db (2014) 

Egész év Fizetős parkoló 

Közlekedési Helikon park déli 
kapujában felújított 
parkoló 

nincs rendszeres tervezett 
program 

személygépkocsik száma Keszthelyen 
5651 db (2014) 

Egész év Az év egy részében (nyári hónapok) fizetős 
parkolóként működik 

Közlekedési KRESZ park – Kristály 
tömb között kialakított 
parkoló 

nincs rendszeres tervezett 
program 

személygépkocsik száma Keszthelyen 
5651 db (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Sport-
rekreáció 

Helikon park: futóút, 
sportpályák, 
játékterek, erdei 
tornapálya 

Iskolák és óvodák oktatási 
programjába 
integrálható, látogatók 
számára könnyen 
megközelíthető 
ingyenes rendszeres 
mozgás lehetőségét 
biztosító 

Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő 
helyi lakosok száma 20076 fő (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Sport-
rekreáció 

KRESZ park szabadtéri 
sportfelületei 

ingyenes rendszeres 
mozgás lehetőségét 
biztosító 

Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő 
helyi lakosok száma 20076 fő (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 

Sport-
rekreáció 

KRESZ park, 
kerékpáros KRESZ 
tanpálya 

rendszeres kerékpáros 
KRESZ oktatás 
gyermekeknek, 
gyermeknapi programok 

Állandó lakosságból a 0-14 évesek 
száma 2411 fő 
helyi lakosok száma 20076 fő (2014) 

Egész év nincs bérbeadási szándék 
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3. P;b½«D¸L C9bb¢!w¢I!¢j{#D ς a¯Ym5¢9¢;{ {hw#b ¢9w±9½9¢¢ .9±;¢9[9Y ;{ YL!5#{hY 

 

A fejlesztés megvalósítását követő öt évben hozzávetőlegesen a működtetés / fenntartás költségei 

  egység 
egységár 

(Ft) 
teljes 

mennyiség 
ÖSSZÁR/év 

Önkormányzati adat         

önkormányzati tulajdonban lévő közterület, közlekedési 
felületek és parkolók fenntartási költsége (tehát összes 
tervezett burkolt felület) 

m2 56 46891 2 625 896 Ft  

önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelület fenntartási 
költsége 

m2 86 101068 8 691 848 Ft  

játszótér éves fenntartási költsége (ha egyben van meg az 
összeg, akkor fontos a területe) 

db 69 700 4 278 800 Ft  

sportpályák fenntartásának éves költsége m2 64 12920 826 880 Ft  

Épület fenntartási költség m2 10 000 243 2 430 000 Ft  

Összesítve évente       14 853 424 Ft  

Összesítve fenntartási időszak 5 éve       74 267 120 Ft  

 

A működtetéshez / fenntartáshoz szükséges források 

A projekt pénzügyi fenntarthatóság szempontjából két részre bontható. A zöldfelületek, a közterületek a jelenlegi 

állapothoz hasonlóan nem termelnek állandó jelleggel bevételt, a fenntartásuk a települési önkormányzat feladata, 

amit a VÜZ Nonprofit Kft. segítségével lát el. Emellett a fejlesztés keretében megvalósulnak bérbe adható funkciók, 

melyek a fejlesztést követő első időszakban fenntartási áron kerülnek kiadásra, ezzel is támogatva a megtelepedő 

vállalkozásokat valamint terület fejlődését. Másik bevételteremtő funkció a megújuló parkolási felületek. A parkolási 

infrastruktúra üzemeltetése a VÜZ Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik, a parkolásból származó bevételek fedezik 

a fenntartás költségeit. Tekintettel arra, hogy a városban a parkolási igény a nyári hónapokban a rendes működéshez 

képest megsokszorozódik, így az ilyenkor keletkező bevételek tulajdonképpen a (lakosságszámhoz képest) pluszként 

jelenlévő parkolók fenntartási költségeinek fedezéséhez járulnak hozzá.  A működtetéshez és a fenntartáshoz 

szükséges költségek finanszírozása három fő forrásból történik: 

1. Önkormányzati, városüzemeltetési források: A megvalósuló fejlesztések döntő részben önkormányzati 

közterületet érintenek, amelyek jelenleg is önkormányzati fenntartás keretében működnek. A megújítást 

követően kis mértékben ugyan, de növekvő forrásigényt továbbra is helyi forrásokból kerül finanszírozásra. 

Feltételezhetően a fejlesztés eredményeként jelentkező közvetlen-közvetett gazdaságfejlesztő hatás 

következtében növekedni fognak az önkormányzati bevételek (pl.: IFA, bérleti díjak, helyi adók és 

visszaosztott források) 

2.Közvetlen bevételek: a fejlesztés keretében megvalósuló bérelhető, bérbe adható helyiségekből direkt 

források folynak be, ami visszaforgatható a fenntartási és üzemeltetési költségek fedezésére. A közelítő 

nagyságrendje a következő pontban kerül kifejtésre. A bérbeadott területekre es fenntartási költség nagy 

része a bérlőt terheli (pl. rezsi költségek), így azok mentén csökken az önkormányzatra háruló teher.  

3. Közvetett bevételek: a megújuló közterületek reményeink szerint számos vállalkozás, civil szervezte 

számára teremtenek vonzó rendezvényszervezési, kitelepülési célterületet, így eseti jelleggel közvetett 

bevételként a területhasználatért járó díjak is bevételként jöhetnek szóba. Ezek nagysága előre nem igen 

becsülhető. Mindenképp meg kell azonban jegyezni, hogy a városi közösségi élet színesítése érdekében, a 

civil szervezetektől, illetve az általa támogatott események kapcsán általában nem kér területhasználati 

díjat.  
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Bevételek forrása és közelítő nagyságrendje 

Bevétel forrása (miből) közelítő nagyságrendje éves 
szinten 

Bevétel forrása (honnan) 

Parkolási díj, Zeppelin tér 2 937 486 Ft (a már meglévő 
parkolási infrastruktúra bevételei 
2015-ben) 

parkoló autósok (helyi lakosok és 
látogatók) 

Parkolási díj, csak a strandszezonban működik 
fizetős parkolóként, előzetes 
becslés alapján: 400 000 Ft 

parkoló autósok (helyi lakosok és 
látogatók) 

Parkolási díj, Kastély utca utca kis szakaszát érinti, előzetes 
becslés alapján 

kb. 750 000 Ft 

parkoló autósok (helyi lakosok és 
látogatók) 

Bérbeadás, KRESZ park 
felújítandó épületrészek 

előzetes becslés alapján 10 000 
Ft/hó bérleti díjjal számolva, két 
terem esetében: 

240 000 Ft 

sportszervezetek, szolgáltatók 

A közvetett bevételek a Projekt előkészítési szakasz során készülő CBA (költség-hasznon) elemzés során kerülnek 

kifejtésre.  

 

4. A ¢9w±9½9¢¢ C9W[9{½¢;{ a¯Ym5¢9¢;{;b9Y ;{ C9bb¢!w¢#{#b!Y {½!Y;w¢pL ;{ Lb¢;½a;b¸L I#¢TERE (5 ;±9{ 

¢#±[!¢.!b). 

A projekt lebonyolításáért felelős szervezet a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. A 100 %-

os önkormányzati tulajdonú Kft.-n belül Városfejlesztési Divízió működik, melynek feladata a város által elnyert 

projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátása.  

A projektben minden alapvető döntést az önkormányzat hoz meg. A projektmenedzsment és a külső szakértők 

közvetlenül a polgármesternek tartoznak beszámolással. Ennek megfelelően folyamatos az operatív munkakapcsolat 

a polgármesteri hivatal és a projektmenedzsment között. Ennek zökkenőmentességének érdekében a polgármesteri 

hiavatlabna is kijelölésre kerül egy kapcsolattartó személy.  

Amennyiben probléma merül fel, a projektmenedzsment szervezet projektmenedzsere azonnal felveszi a kapcsolatot 

a jegyzővel. A projektmenedzsment szervezet havonta beszámolót készít a polgármester részére a projekt 

megvalósításáról, majd a projektmenedzser személyesen is konzultál a polgármesterrel. (szükség esetén soron kívűli 

egyeztetésre is van lehetség – mivel a városvezetés jelen projekt megvalósulását kiemelten fontos kérdésként kezeli.) 

A projektmenedzsment feladatainak teljesítés igazolására a polgármester jogosult. Amennyiben az önkormányzatot a 

projektmenedzsmenttel megbízott szervezet hibájából éri kár, vagy a tevékenységét nem az elfogadott nemzetközi 

gyakorlat szerint, legjobb szakmai tudása szerint, határidőre, 100 százalékosan, I. osztályú minőségben végzi, úgy a 

szükséges lépések megtételéről a képviselő-testület dönt. 

A menedzsment szervezet tagjai: 1 fő általános projektmenedzser, 1 fő pénzügyi menedzser és egy fő, a beruházás 

szakszerű lebonyolításáért felelős műszaki ellenőr (aki a Hivatatól függelten személy, költségei önálló költségvetési 

soron kerülnek elszámolásra). A menedzsment szervezet kijelölése célfeladat meghatározásával történik a 

megvalósítás majd a fenntartási időszak teljes időtartamára. 

Projektmenedzser feladatai: TSZ előzetes egyeztetése, aláírás előkészítse; TSZ módosítások, változás bejelentések 

intézése; PM-szervezet irányítása; kapcsolattartás az IH felé; beszámolás a projektgazda képviselői felé; projekt 

megvalósításában résztvevők munkájának összehangolása; tervezés összefogása, irányítása; projekt módszertani 

előkészítése, egységes mintadokumentumok elkészítése; kapcsolattartás a projekt célcsoportját jelentő személyekkel, 
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szervezetekkel; kapcsolattartás a megbízott külső vállalkozókkal; szükséges projektdokumentumok, előrehaladási 

jelentések elkészítése; projektadminsiztráció egyes feladatai. 

Pénzügyi menedzser feladatai: TSZ és pénzügyi mellékletek előkészítése, naprakész ismerete; elszámolási rend 

ismerete, kacsolódó feladataok elvégzése; projekt költségvetésének állandó nyomonkövetése; egyes kifizetések 

nyilvántartása; ifizetési kérelmek elkészítése; közreműködés a jelentések, változásbejeltések, módosítási kérelmek 

előkészítésében; pénzügyi kontorlling; pénzügyi dokumentumok kezelése (pl. ajánlatok, kifizetési bizonylatok, 

teljesítésigazolások, stb.). 

A két menedzser munkáját a Kft. adminisztratív munkatársai segítsik a háttérben.  

A projekt keretében létesített funkciókat és infrastrukturális elemek fenntartási feladatait a VÜZ Keszthelyi 

Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (VÜZ Nonprofit Kft.) látja el. A szervezet 100%-ban Keszthely Város 

Önkormányzatának tulajdona. Célja a tulajdonos önkormányzat által rábízott feladatok ellátása, strandok, parkolók, 

piac, temetők, üzemeltetésének, vagyonkezelésének ellátása, szabad kapacitásaival vállalkozói tevékenységet 

folytat. 

A városüzemeltetésen belül a fenntartási feladatokat a Műszaki osztály 20 fővel látja el. A szervezet felépítését a 

következő oldalon lévő organigram ábrázolja. 

A fentiekben fel nemsorolt városüzemeltetési feladatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (rövidített neve: 

GESZ Keszthely)  végzi el az alábbiak szerint:  

±łǊƻǎǸȊŜƳŜƭǘŜǘŞǎƛ ŦŜƭŀŘŀǘƻƪ όȊǀƭŘǘŜǊǸƭŜǘ ŦŜƴƴǘŀǊǘłǎΣ ǾƛǊłƎƻǎƝǘłǎΣ ƪǀȊǘƛǎȊǘŀǎłƎύ 

¶ A város közterületein, parkjaiban hulladék begyűjtése, elszállítása 

¶ Utak, járdák kézi és gépi tisztítása 

¶ Autóbusz megállók takarítása 

¶ Városszemlén előírt feladatok elvégzése 

¶ Nemzeti ünnepein alkalmával a zászlók, lobogók kihelyezése 

¶ Szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése 

¶ Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése (hó- és síkosságmentesítés) 

¶ A város közterületein zöldterületi, kertészeti feladatok ellátása. Ennek keretében: 
o A város területén növények, virágok, fák, cserjék kiültetése, gondozása 
o Terek, sétautak fenntartása, gyomnövényzet eltávolítása 
o A fenntartásába tartozó területek, nyílt árkok fűnyírása, tereprendezése 
o Kiszáradt fák kivágása 
o Villanyvezetékbe nőtt fák metszése 
o Falomb gyűjtése 

aǼǎȊŀƪƛ - ƪŀǊōŀƴǘŀǊǘłǎƛ ŦŜƭŀŘŀǘƻƪ 

¶ Biztosítja a kezelésben lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések folyamatos karbantartását, ezek 
elvégzésének ellenőrzését és műszaki felülvizsgálatát. 

¶ Az önállóan működő intézmények parkjainak fűnyírását, parkosítását. 

¶ Az önállóan működő intézmények karbantartási igényeinek fogadása, a munkák elvégzése. 

¶ Az intézmények felújítási munkaigényeinek felmérése, pályáztatása, a munkák koordinálása, műszaki 
ellenőrzése, dokumentálása, átvétele. 

¶ Eseti jelleggel a város közterületein parkrendezést, valamint hulladékgyűjtést. 

¶ Biztosítja az intézmények területén és az odavezető járdaszakaszokon a hó eltakarítását, síkosság 
mentesítését, valamint a lehullott falomb összegyűjtését. 

¶ Elvégzi a köztéri berendezések javítását, cseréjét 

¶ Gondoskodik a játszóterek karbantartása, korszerűsítése, kötelező minőségi felülvizsgálata felől 

¶ Gondoskodik a munka – és balesetvédelmi szabályzatban foglaltak megtartásáról és a szabályzat hatálya 
alá tartozó dolgozók munka és balesetvédelmi oktatásáról. Ennek keretében elvégzi az operatív 
munkavédelmi tevékenység irányítását, koordinálását és ellenőrzését. 
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¶ Ellátja az üzemeltetésében lévő épületek, építmények tűzrendészeti teendőit, elkészíti a 
jogszabályokban előírt tűzrendészeti terveket, gondoskodik a tűzoltó készülékek beszerzéséről, 
kihelyezéséről, karbantartásáról. 
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Szakértői és intézményi háttér bemutatása funkciónként 

Főfun
kció 

ellátott 
funkció 

tervezett 
tevékenységek és 
programok 

szervezeti keretek felelős fennt
artás 

speciális 
szakértelem a 
fenntartáshoz 

Kulturá
lis és 
közöss
égi 

Zeppelin téri 
olvasósarok 

Könyvtár rendezvényei 
során igénybe vett 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos 

Kulturá
lis és 
közöss
égi 

Helikon park 
tanösvény 

Iskolák és óvodák 
oktatási programjába 
integrálható, látogatók 
számára könnyen 
megközelíthető 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos 

Rekreá
ciós 

Zeppelin téri 
játszótér 

nincs tervezett program Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos 

Rekreá
ciós 

Sétáló utca 
zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása 

Városi ünnepségek, 
sétáló utca 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
kertész 

Rekreá
ciós 

Fő tér hősziget 
hatás 
csökkentése 

Városi ünnepségek, 
piac, sétáló utca főtere 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
kertész 

Rekreá
ciós 

Helikon park 
természetköze
li elem, 
keményfás 
ligeterdő táji 
jellegének 
megőrzése: 
kutyafuttató, 
játszóterek, 
aktív 
rekreációs 
elemek 

Helikon Ünnepségek, 
Iskolák és óvodák 
oktatási programjába 
integrálható, látogatók 
számára könnyen 
megközelíthető 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
kertész, asztalos, 
lakatos 

Rekreá
ciós 

KRESZ park 
zöldfelületi 
rendszerének 
megújítása, 
parkká 
alakítása 

hiányzó, szabadon 
látogatható zöldfelületi 
elem  

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
kertész, asztalos, 
lakatos 

Rekreá
ciós 

KRESZ 
parkban az 
ifjúsági park 
épületegyütte
sét kiegészítve 
egy közösségi 
helyiséggel 

rendszeres sportolási 
lehetőség biztosítása 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos 
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Üzleti 
és 
vállalk
ozói 
tevéke
nysége
t 
szolgál
ó, sport 

KRESZ park 
ifjúsági 
épületegyütte
s felújított 
épületei 

rendszeres sportolási 
lehetőség biztosítása 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ 
és a 
majd
ani 
bérlő(
k) 

Karbantartás: 
kertész, asztalos, 
lakatos 

Közlek
edési 

Kastély utca és 
környezetébe
n 
közlekedésbizt
onsági, 
gyalogos 
közlekedést 
szolgáló 
fejlesztések 

nincs rendszeres 
tervezett program 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

VÜZ 
Kft. 

Karbantartás: 
útkarbantartó 

Közlek
edési 

Zeppelin tér 
parkolási és 
gyalogos 
közlekedést 
biztosító 
fejlesztések 

nincs rendszeres 
tervezett program 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

VÜZ 
Kft. 

Karbantartás: 
útkarbantartó 

Közlek
edési 

Helikon park 
déli kapujában 
felújított 
parkoló 

nincs rendszeres 
tervezett program 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

VÜZ 
Kft. 

Karbantartás: 
útkarbantartó 

Közlek
edési 

KRESZ park – 
Kristály tömb 
között 
kialakított 
parkoló 

nincs rendszeres 
tervezett program 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

VÜZ 
Kft. 

Karbantartás: 
útkarbantartó 

Sport-
rekreác
ió 

Helikon park: 
futóút, 
sportpályák, 
játékterek, 
erdei 
tornapálya 

Iskolák és óvodák 
oktatási programjába 
integrálható, látogatók 
számára könnyen 
megközelíthető 
ingyenes rendszeres 
mozgás lehetőségét 
biztosító 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos 

Sport-
rekreác
ió 

KRESZ park 
szabadtéri 
sportfelületei 

ingyenes rendszeres 
mozgás lehetőségét 
biztosító 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos 

Sport-
rekreác
ió 

KRESZ park, 
kerékpáros 
KRESZ 
tanpálya 

rendszeres kerékpáros 
KRESZ oktatás 
gyermekeknek, 
gyermeknapi 
programok 

Önkormányzati 
tulajdonban, 
megvalósulást 
követően 
önkormányzati 
kezelésben 

Keszthely 
Város 
Önkormán
yzata 

GESZ Karbantartás: 
asztalos, lakatos, 
útkarbantartó 
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2.5 KOCKÁZATOK ELEMZÉSE  

2.5.1 KIEMELT KOCKÁZATI TÉNYEZŐK  
1. Tulajdonviszonyok bemutatása  

Projektazonosító HRSZ  Tulajdonos (ok)  A 
tulajdonviszonyok 

kockázatot 
jelentenek a 

fejlesztés 
megvalósítására 

Igen/ Nem  

A 
tulajdonviszonyokat 
érintő megoldandó 

probléma 
felszámolásának 
módja és előre 

látható időigénye  

Kastély utca Hrsz.2033. Keszthely Város 
Önkormányzata 

Nem Nincs 

Sétáló utca /Kossuth 
utca sétáló szakasza 

Hrsz.995/10. Keszthely Város 
Önkormányzata 

Nem Nincs 

Zeppelin tér és 
kapcsolódó térrészei 

Hrsz. 1119/5, 
1119/4, 
1121/2, 
1118/6, 
1118/8, 
1116/1, 1104, 
1131, 1143, 
1146, 1155 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

Nem Nincs 

Fő tér Hrsz. 714/2 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Nem Nincs 

Helikon park Hrsz. 303, 302, 
295, 304, 305, 
754, 298,  

Keszthely Város 
Önkormányzata 

Nem Nincs 

Helikon park 271,296 Magyar Állam Nem ld. a táblázat alatt 
kifejtve 

KRESZ park és Kristály 
tömb környezete 

Hrsz. 223/16, 
231, 236, 
222/1, 223/9, 
230, 226 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

Nem Nincs 

 

A 271 és 296 hrsz-ben érintett ingatlanok állami tulajdonban lévő közút. A felhívás értelmében „állami tulajdonban 

lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. alapján, az 

általa megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és valósíthatja meg a felhívás támogatható tevékenységei 

szerint. A felhívásból nem támogathatók azok a közúton megvalósuló beruházásrészek, amelyek megvalósítására 

kizárólag a jogszabályban meghatározott építtetők (MK NZrt., mint közútkezelő, ill. NIF Zrt.) jogosultak. A projektekbe 

konzorciumi partnerként sem vonhatók be az MK NZrt. és NIF Zrt. építtetők." 

A hivatkozott törvény alapján az esetünkben tervezett tevékenység vonatkozásában (forgalomcsillapítás) az 

Önkormányzat építtetőnek minősül. A kapcsolódó egyeztetéseket a KKK-val megkezdtük, e projektelem kapcsán. 

Korábbi városrehabilitációs projektek során hasonló beruházásra már volt példa, az együttműködés abban az esetben 

is gördülékenyen ment.  

2. Szennyezettség – mint kiemelt kockázati tényező 

Keszthely történelmi belvárosában problémát jelent a levegő szennyezettsége, mely a gépjármű közlekedésre 

vezethető vissza. Az értékek nem haladják meg a kritikus értékhatárt, azonban a várostervezés szempontjából fontos 

a tényezők változását figyelemmel kísérni és kockázatot csökkentő megoldásokat alkalmazni. A város 
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Környezetvédelmi Programja 2011-2016 tartalmaz erre vonatkozó javaslatokat: a kockázatot enyhíti a Fő utca 

környékén a közlekedési problémák felszámolása, parkolóhelyek kialakítása, megfelelő zöldfelület kialakítása, mely 

védelmet jelent a szennyezés ellen. A tervezett fejlesztés a következő területeken alkalmazza a környezetvédelmi 

megoldásokat: Zeppelin tér, Kastély utca, Helikon park, KRESZ park. Emellett a kerékpáros közlekedés megfelelő 

kialakítása a KRESZ parkban a fiatal generáció oktatása a kerékpáros közlekedésre, szintén hozzájárul a szennyezés 

hosszú távú csökkentéséhez. A szennyezés csökkentésének külön költsége nem merül fel. 

3. Kapcsolódó fejlesztések 

Projekt neve  

Tartalma és 
megvalósulásnak helyszíne 

magán/közszféra által 
kezdeményezett  

Megvalósulása  Elmaradása  

miként befolyásolja jelen projekt elvárt eredményeit, 
hatását  

Helyi termékek piacra 
jutását segítő 

agrárlogisztikai 
fejlesztések gyűjtőpont 

(hub) létesítésével 
 

 Helyi 
gazdaságfejlesztés 

megvalósítása a 
keszthelyi Reich Sörház 

barokk szárnyában 
 
 

Helyi 
gazdaságfejlesztés  

A felhívás kódszáma: 
TOP-1.1.3-15 

A fejlesztés során a helyi 

termelők helyi piacra 

jutásának támogatása a cél, 

üzlethelység, szövetkezeti 

bolt kialakításához 

kapcsolódó infrastruktúra 

kiépítésével. Ezzel 

összefüggésben a helyi 

termékek piacra jutását 

segítő agrárlogisztikai 

gyűjtőpont (hub) jellegű 

funkció is megvalósul. 

Helyszín: a Reischl féle 

Sörház Deák F. utcai 

elkülönülő barokk 

szárnyában valósul meg. 

Megvalósulása pozitív módon 
befolyásolja a Sörház projekt helyi 
termék gasztro vonal funkcióinak 
hatékony működését, amelyek a 
tipikus keszthelyi/zalai/Balaton 
térségből származó nyersanyagok, 
ételek sokrétű felhasználásának 
bemutatását és népszerűsítését 
hivatottak szolgálni, hozzájárulva ezzel 
a helyi identitás és a társadalmi 
kohézió javításához. 
 

Elmaradása nem 
hátráltatja a 
projektet, viszont a 
helyi-termék gaszto 
vonal funkciókhoz 
kapcsolódó 
alapanyagok 
beszerzése kevésbé 
hatékonyan 
valósulhat meg. 

Barnamezős területek 
fejlesztése 

TOP 

A Reischl-féle sörház 
rekonstrukciója, 
látványsörfőzde kialakítása, 
közösségi terek létrehozása, 
az épülethez tartozó udvar 
rekonstrukciója, a Sörház 
utcai parkoló felújítása a 
zöldfelületek növelésével, a 
sörház gyalogos közlekedési 
kapcsolatainak fejlesztése. 

A zöld város fejlesztési projekt és a 
Sörház felújítása egymást kiegészítik. 
Mindkettő célja, hogy a keszthelyi 
lakosoknak nyújtson értelmes, 
színvonalas kikapcsolódási 
lehetőséget, találkozótereket alakítson 
ki (szabadtéren és beltérben egyaránt). 
A két projekt keretében a belváros 
meghatározó terei, épületei kerülnek 
felújításra és mindkét projekt 
tervezése során figyeltünk arra, hogy 
valódi igényeket tükröző funkciókkal 
töltsük meg az új, felújított területeket 

Elmaradása nem 
hátráltatja a projekt 
működését, viszont az 
egységes (zöld) 
városszövet 
kialakulása későbbi 
időpontban 
valósulhat csak meg. 

TOP – Fenntartható 
turizmus fejlesztése e 

A városi strand komplex 
fejlesztése a szolgáltatói 
környezet fejlesztésével, 
zöldterületek, parti sáv 
rekonstrukciójával 

Ideális kiegészítése a belvárosi 
fejlesztéseknek, bár elsődleges 
célcsoportja a turisták. 

Elmaradása nem 
hátráltatja a projekt 
megvalósulását, 
sikerét 

TOP fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

Keszthelyi belvárosi parkolási 
infrastruktúra bővítése a 
Georgikon utcai parkoló 
fejlesztése révén 

Ideális kiegészítése a belvárosi 
fejlesztéseknek, a projektünkben 
érintett területek parkolási-
közlekedési rendjének racionalizálása 
során figyelembe vettük e parkoló 
megvalósulását. 

Elmaradása nem 
hátráltatja a projekt 
megvalósulását, 
sikerét 
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Norvég Alap 

Phoenix gálya kiállítótér a 
művelődési központhoz 
kapcsolódva 
 

Ideális kiegészítése a belvárosi 
fejlesztéseknek, bár elsődleges 
célcsoportja a turisták. 

Elmaradása nem 
hátráltatja a projekt 
megvalósulását, 
sikerét 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 EGYÉB KOCKÁZATI ELEMEK  

Kockázati 
típus  

Kockázati tényezők, amelyek a 
fejlesztés megvalósulását 

veszélyeztetik  

Milyen 
valószínűséggel 
következhetnek 

be  
1-2-3-4-5  

Milyen 
hatást 

gyakorolnak 
a 

fejlesztésre  
1-2-3-4-5  

A kockázati tényezők kivédése  

TÁRSADALMI  
 

A fejlesztések társadalmi 
támogatottsága alacsony 
maradt 

3 1 A fejlesztés során partnerségi 
bevonással erősíteni Keszthely 
lakosságának elfogadottságát 

Az építés során közlekedési 
problémák adódnak  

3 3 Tervezett forgalomszervezés a 
kivitelezés során, folyamatos 
visszacsatolásokkal 

SZERVEZETI 
/INTÉZMÉNYI  
  

Az engedélyeztetési eljárás 
elhúzódás 

1 1 Előzetes egyeztetés, alapos 
előkészítés, tervezői konzultáció 
az engedélyező hatósággal, 
szakhatóságok előzetes 
tisztázása 

Nyertes pályázat esetén a 
szerződéskötés elhúzódása. 

1 1 gyors hiánypótlás és előkészítési 
munka, valamint a 
lehetőségekhez mért előkészítési 
munka megkezdése már a 
szerződéskötést megelőzően 

Közműveket érintő 
szakhatósági eljárás elcsúszása 

3 5 Erős projektmenedzsment 
kiépítése, előkészítési 
munkálatok megindítása, kellő 
mértékű puffer tartalék 
beépítése az ütemezésbe 

MŰSZAKI  
 

Tervezési pontatlanságok 
okozta módosítások miatti 
csúszás 

3 3 Alapos tervezés és előkészítés a 
pályázat elnyerését követő 
szakaszban az első ütemtervig. 
Elegendő tapasztalattal 
rendelkező tervezői csapat 
összeállítása 

A megvalósítás időbeni 
csúszása (műszaki okok vagy a 
kivitelező nem megfelelő 
teljesítése miatt). 

3 3 A megvalósítás ütemezése során 
alapos előkészítés, megfelelő 
mennyiségű puffer beépítése az 
ütemtervbe, műszaki ellenőr 
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bevonása már az előkészítés 
folyamatába is 

A kivitelező késedelmes 
teljesítése (időjárás, speciális 
eszközök beszállítási ideje, 
eszközök és berendezések 
meghibásodása miatti csúszás) 

3 5 Műszaki ellenőr bevonása, alapos 
előkészítés és kellő mennyiségű 
puffer beépítése 

Vis maior események miatti (pl. 
elemi, balesetből, 
szándékosságból adódó) károk  

3 5 Vis major helyeztek elhárítása, 
megfelelő menedzsment 
szervezet kialakítása, folyamatos 
kooperáció a megvalósítás során, 
forráskeretek megállapításakor 
kellő mértékű rugalmasság 
hagyása 

Előre nem látható műszaki 
probléma merül fel  

2 4 Előkészítés a lehető legnagyobb 
mértékben, folyamatos 
kooperáció a megvalósítás során, 
műszaki ellenőr bevonása, 
forráskeretek megállapításakor 
kellő mértékű rugalmasság 
hagyása 

Nem tud minden projektelem 
megvalósulni és ennek 
eredményeként csökken a 
szinergia 

2 4 Alapos előkészítés és 
projekttámogatás, rugalmas 
program összeállítás 
megvalósítása 

PÉNZÜGYI  
 

Az erősödő kereslet miatt a 
tervezettnél jóval magasabb 
kivitelezői árak. 

5 3 A projekt megvalósításának 
előkészítése során az esetleges 
drágulás figyelembe vétele, 
tájékozódás az aktuális piaci 
viszonyokról 

A pályázati forrás 
lehívhatóságának csúszása.  

5 5 Kellő mennyiségű puffer 
beépítési az ütemezési és 
finanszírozási tervezésbe 

Az igényeltnél kisebb 
támogatási összeg megítélése. 

1 5  Rugalmas program összeállítás 
megvalósítása, alapos előkészítés 
és projekttámogatás, 

A kivitelező csődbe megy, és 
időlegesen megáll a kivitelezés. 

1 5 Kivitelező kiválasztásának 
megalapozott előkészítése, 
finanszírozás és vis major 
helyzetek kezelése, megfelelő 
projektmenedzsment 

Építés negatív hatása a 
turisztikai forgalomra és a 
vállalkozások bevételeire. 

3 3 Folyamatmenedzsment, negatív 
hatások minimalizálása, a teljes 
építési folyamat tudatos 
irányítása 

Külső gazdasági körülmények 
negatívan befolyásolják a 
fejlesztést és annak hatásait 

2 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős 
projektmenedzsment szervezet 
kialakítása, kellő értékű 
rugalmasság beépítése 

JOGI  
  
 

Építési napló nem megfelelő 
vezetése okozta problémák 
helyszíni ellenőrzés során. 

2 3 Műszaki ellenőr alkalmazása, 
rendszeres ellenőrzés 

Esetleges pótmunka 
felmerülése (pl. előre nem 
látható események) 

2 4 Alapos projekt előkészítés, kellő 
mértékű rugalmasság beépítése 
a projektfinanszírozásba 
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Műszaki átadásnál és 
használatbavételi 
engedélyezési eljárás során 
speciális szakhatósági 
követelmények, engedélyek 
kiadásának csúszása, esetleg 
visszavonása. 

1 5 Erős projektmenedzsment 
kiépítése, előkészítési 
munkálatok megindítása, kellő 
mértékű puffer tartalék 
beépítése az ütemezésbe 

Előre nem látható szakhatóság 
bevonásának kötelezettsége és 
ezzel az eljárás eltolódása 

2 4 Kellő mértékű puffer tartalék 
beépítése az ütemezésbe, Erős 
projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok kellő 
időben megindítása 

Építésfelügyeleti ellenőrzés 
során talált szabálytalanság 
lassítja az építést 

1 3 Műszaki ellenőr alkalmazása, 
rendszeres ellenőrzés 

Előre nem látható jogszabályi 
változás 

3 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős 
projektmenedzsment szervezet 
kialakítása, kellő értékű 
rugalmasság beépítése 

 

2.6 HATÁSOK  
Tématerületek  Változás tendenciájának 

leírása, vizsgálandó 
szempontok  

Változás leírása a kiinduló állapothoz képest – hatások  

népességmegtartó 
képesség  

a település 
lakónépességének 
változása pozitív (lassuló 
csökkenés vagy 
növekedés) tendenciát 
mutat  

Keszthely város népességszáma 2000 óta folyamatosan 
csökken vagy stagnál, így a város egyik elsőszámú célkitűzése a 
város népességének megtartása, majd növelése. A város 
zöldfelületeinek, sportlétesítményeinek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése egy egészségesebb környezetet biztosít 
az itt lakók számára. Az egészségesebb, vonzóbb környezet új 
vállalkozásokat és családokat is hozhat a városba és a 
városrészbe egyaránt, így Keszthely népességének csökkenését 
a fejlesztés meg fogja állítani, sőt növekedését fogja előidézni.  

funkcióellátottság  korábban létezett /nem 
létezett az adott a 
funkció a városrészben 
(funkciónként); ha már 
meglévő volt az javul, 
bővül  

A fejlesztés során az akcióterületen belül a zöldfelületek és 
sportlétesítmények jelentős része megújul és újak is létesülnek, 
ami a meglévő közösségi, rekreációs és sport funkciókat 
felerősíti és kibővíti.  
1.1 Kastély utca: kulturális, vállalkozói tevékenységet segítő és 
közlekedési funkció, gyalogos tér kiterjesztése, zöldfelületi háló 
növekedése 
1.2. Sétáló utca: közösségi és vállalkozói tevékenységet 
szolgáló funkció, klímastratégia erősítése 
1.3. Zeppelin tér (tömb): vállalkozói tevékenységet segítő és 
közösségi kulturális funkció 
1.4. Fő tér: vállalkozói tevékenységet segítő és közösségi 
kulturális funkció, klímastratégia 
1.5. Helikon-park: közösségi, kulturális, rekreációs és sport 
funkció 
1.6. KRESZ-park: sport, rekreációs és közösségi funkció 
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elérhető 
szolgáltatások köre 
és minősége  

bővül / javul  Az elérhető szolgáltatások minősége javulni fog, hiszen egy 
vonzóbb környezet a vállalatok számára is fontos tényező, ami 
új cégek betelepülését eredményezheti. Továbbá az 
akcióterület közterületei, az akcióterületen lévő 
közműhálózatok és sportlétesítmények felújítása és újak 
kialakítása várható a fejlesztés keretében, ezért minden 
bizonnyal javulni fognak az akcióterületen lévő szolgáltatások 
köre és mennyisége is.  
1.1 Kastély utca: Sétáló utcával való aktív kapcsolat, vonzó 
üzleti környezet kialakítása, turista vonzerő megteremtése 
1.2. Sétáló utca: vonzó üzleti környezet biztosítása, árnyékos 
felületek megőrzése 
1.3. Zeppelin tér (tömb): kulturált könyvtár és üzleti környezet, 
játszó és olvasópark 
1.4. Fő tér: klímastratégia megvalósulásával aktívabb 
térhasználat 
1.5. Helikon-park: rekreáció, aktív sportfunkció, családbarát 
pihenés, közbiztonság javulása, Helikon ünnepségek 
színvonalának emelkedése 
1.6. KRESZ-park: sport funkció növekedése, közlekedési 
ismeretek oktatás révén közlekedés-biztonság javulása 

zöldfelületek  pl. nagysága nő/ 
csökken, minősége javul; 
burkolt felületek aránya 
csökken / növekszik a 
városban; aktív 
közösségi gazdálkodást 
segítő új zöldfelületek 
jönnek létre  

ld. Zöldfelületek nagyságának és minőségének változásáról 
készült kimutatás táblázata 
 

gazdaságélénkítés  forgalom növekedése/ 
meglévő vállalkozások 
bővülése (alkalmazotti 
létszám) / további 
befektetések / gazdasági 
központi szerepkör 
erősödik / vállalkozási 
zónához való 
kapcsolódás / VP-ből 
finanszírozott / fennálló 
kapcsolat HACS 
irányában / GINOP 
kedvezményezetti 
kapcsolódás; 
gazdaságélénkítési célú 
jó gyakorlat 
bevezetésére kerül sor  

Mivel egy vonzóbb, élhetőbb környezet kialakítására kerül sor 
a városrészben, ezért fiatal családok fognak a városrészbe 
költözni, aminek hatására megnövekszik a városrészben élők 
száma, így növekednek a helyi igények, aminek kielégítésére új 
vállalatok fognak érkezni. Gazdaságélénkítő tevékenységként a 
Zeppelin térnél kialakítandó parkoló megvalósítása szerepel a 
projektben. 
1.1 Kastély utca: az utca üzleteinek felértékelődése, 
"kézművesek utcája" kialakítási lehetőség, vásárlói forgalom- 
és múzeumi látogatottság növekedése 
1.2. Sétáló utca: utcához kapcsolódó fogyaszóterek és üzletek 
forgalmának élénkülése 
1.3. Zeppelin tér (tömb): területen lévő vállalkozások 
élénkülése, hátsó tömbterületek Sétáló utcába kapcsolása, 
rendezett parkolási feltételek biztosítása 
1.4. Fő tér: a tér forgalmának növekedése 
1.5. Helikon-park: nem várható 
1.6. KRESZ-park: területen lévő városi sportcsarnok 
kihasználtágának növekedése, helyi vállalkozó tevékenységi 
körének bővülése  (sportfunkciók) 

munkahelyteremtés  új munkahelyek jönnek 
létre, megyei 
foglalkoztatási 
paktumokkal való 
kapcsolat  

A zöld város fejlesztésben konkrét munkahelyteremtés nem 
valósul meg, de közvetett hatásként számolhatunk a 
gazdaságélénkítés mellett munkahelyek létesítésével. 

fenntarthatóság  javulnak a 
fenntarthatósági 
mutatók pl. energetikai 

1.1 Kastély utca: Zöldterület és biodiverzitás növekedése, 
fasorok összekapcsolása 
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besorolás javul, 
zöldhulladék 
hasznosításra kerül; 
megújuló energia kerül 
hasznosításra; integrált 
csapadékvíz gazdálkodás 
történik; a 
növénytelepítés 
kifejezetten a talajerózió 
megakadályozását, 
megfékezését szolgálja; 
alkalmazott megoldások 
hozzájárulnak a 
hatékonyabb 
településüzemeltetéshez 

1.2. Sétáló utca: Zöldterület és biodiverzitás növekedése, fasor 
állapotának hosszú távú megőrzése, talajjavítás természetes 
anyagokkal, növénykazetták kialakítása csapadékmegtartó 
módon 
1.3. Zeppelin tér (tömb): biodiverzitás növekedése, 
klímastratégia, zöldfelület növekedése, csapadékvíz helyben 
hasznosítása 
1.4. Fő tér: klímastratégia, klímaadaptáció, biodiverzitás 
növekedése 
1.5. Helikon-park: egészséges növényállomány, biodiverzitás 
növekedése, aktív zöldfelület-használat növekedése, 
hőszigethatás csökkentése parkoló felületen, növény 
egészségügyi beavatkozások esetén korszerű megoldások 
alkalmazása, természetközeli "zöld" játszótér kialakítása, 
vízáteresztő burkolatok alkalmazása 
1.6. KRESZ-park: zöldterület minőségi javulása, biodiverzitás 
növekedése, szabadtéri sportfunkció növekedése, csapadékvíz 
helyben hasznosítása 
A közműhálózat fejlesztése, az új hulladéktárolók kihelyezése 
és a KRESZ park térvilágításának napelemmel történő 
működtetése mind hozzájárul a település 
fenntarthatóságához. 

életminőség  javul a szűkebb / tágabb 
környezetben élők 
életminősége  

A városközponti akcióterületen belül kialakítandó vonzóbb és 
természet közeli környezethatására, növekedni fog a lakosság 
életminősége. 

esélyegyenlőség - 
beavatkozási 
területen / 
akcióterületen  

hátrányos helyzetűek 
bevonása a projekt 
megvalósításába; 
megváltozott 
munkaképességű 
személyek / inaktívak 
foglalkoztatási 
arányának növekedése, 
alacsony státuszú 
lakosság arányának 
változása  

A megvalósuló fejlesztéseknek minden esetben 
akadálymentesen hozzáférhetőek. 
 

esélyegyenlőség - 
beavatkozási 
területen / 
akcióterületen kívül 
a városban  

alacsony státuszú 
lakosság arányának 
változása  

Várhatóan csökken az alacsony státuszú lakosság aránya, mivel 
a fejlesztések hatására számos fiatal család költözik a megújuló 
városrészbe. 

A fejlesztés súlyos 
társadalmi 
konfliktus 
kezelését, vagy 
környezeti kockázat 
megszüntetését 
segíti elő  

igen/ nem  nem 

A beruházás hatása 
az agglomerációs/ 
térségi és megyei 
szinten  

más projekt 
kapcsolatokat 
eredményez a 
térségben; javítja az 
életminőséget a 
település közig. határain 
túli területeken is; javítja 
a munkahelyi 
ellátottságot a 

Abban az esetben javítja a környező településen élők 
életminőségét, ha sűrűn látogatják a város megújuló 
zöldfelületeit vagy ezekhez kapcsolódó programokat. 
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településhatáron túli 
területek lakói számára is  
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Zöldfelületek nagyságának és minőségének változásáról készült kimutatás 

  meglévő 
zöldfelület 

/m2 

kivágandó, 
átültetendő, 

beteg, 
csonkolt 

fa/db 

új, 
tervezett 

zöldterület 
/ m2 

ültetendő 
fa/ db 

meglévő 
zöldfelület 
megújítása

/m2 

zöldterület 
növekedés/ 

m2 

faáll. 
növeke

dés/ 
db 

  

Kastély utca 355 18 510 20 355 155 2 egységes fasor 
kialakítása 

Sétáló utca 200 3 458 3 0 258 0 fajazonosság 
biztosítása 

Zeppelin tér 1310 0 2465 141 1310 1155 111 rendezett 
használható 
zöldfelület 

Fő tér 4190 0 4213 30 100 23 30 klímastratégia 
alkalmazása 

Helikon park 77170 8 79540 25 6160 2370 77 parkhasználat 
kialakítása 

KRESZ park 14510 0 14575 30 4575 65 30 rekreációs 
sportterület 

ÖSSZESÍTÉS 97735 29 101761 249 12500 4026 250   
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2.7 PARTNERSÉG  

Partner(ek) Bevonás módja A folyamat mely szakaszában 

Keszthely Város Önkormányzata  projektgazda pályázati szakasz, üzemeltetés 

Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. 
 szakmai együttműködő 
partner megvalósítás, üzemeltetés 

Gazdasági Ellátó Szervezet 
szakmai együttműködő 
partner megvalósítás, üzemeltetés 

 Pannon Egyetem Georgikon Kar  együttműködő partner  üzemeltetés 

Tourinform 
 szakmai együttműködő 
partner üzemeltetés 

Zala Megyei Kereskedelmi 
Iparkamara Keszthely és Térsége 
Helyi Szervezete 

 szakmai együttműködő 
partner  üzemeltetés 

Keszthelyi Városvédő Egyesület 
 szakmai együttműködő 
partner 

pályázati szakasz, megvalósítás, 
üzemeltetés 

Keszthelyi Turisztikai Egyesület  támogató partner 
 pályázati szakasz, megvalósítás, 
üzemeltetés 

Balaton Színház és Goldmark Károly 
Művelődési Központ együttműködő partner  pályázati szakasz, üzemeltetés 

Építéstudományi Egyesület 
Keszthelyi Szervezet együttműködő partner pályázati szakasz, megvalósítás 

Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulás együttműködő partner pályázati szakasz, megvalósítás 

Zala Megyei Építész Kamara együttműködő partner pályázati szakasz, megvalósítás 

 

Elkésztési szakasz: érintettek bevonása már elindult a projekt elkészítésének megindulásával. A következő 

projektfejlesztési szakaszban sokkal szorosabb együttműködést irányoztunk el az ebbe bevonni kívánt szervezeteket 

szerepeltettük a fenti táblázatban. Várhatóan 2016 júliusától számítunk e szervezetek szorosabb részvételére. Az 

előkészítés további szakaszában rendszeres workshop-jellegű találkozókat irányoztunk elő, ahol a bevont szervezetek 

képviselői, szakemberei javaslataikkal segíthetik a projekt megfelelő előkészítését és azt, hogy a megvalósításával 

valóban a célcsoportok igényeit kiszolgáló funkciók jöjjenek létre. 

Megvalósítási szakasz: a megvalósítás (kivitelezési szakaszban) is tervezünk rendszeres találkozókat, főként a 

szakemberek véleményére, meglátásaira leszünk ekkor kíváncsiak – ezáltal is biztosítva a megvalósítás magas 

színvonalát. A soft elemek megvalósításába egyes partnereket közvetlenül is bevonni tervezünk (pl. művelődési ház, 

Városvédő Egyesület). 

Fenntartási időszak – üzemeltetés: a partnerek folyamatos visszajelzéseinek gyűjtése, feldolgozása, a kivitelezés 

kapcsán esetleges garanciális javítások, pótlások időben történő jelzése érdekében; a megújult, újonnan létrejött terek 

élettel való megtöltése a nagyrészt a partnerek „feladata”.  

2.8 EREDMÉNYESSÉG  
A tervezett fejlesztés illeszkedik a Zöld város kialakítása pályázati kiírásban megfogalmazott pályázati célokhoz, a 

tervezett fejlesztések figyelembe veszik a pályázat kiírását valamint a meghatározott támogatható tevékenységek 

körét. A fejlesztés keretben megvalósuló projektelemek reálisan járulnak hozzá az adott területi szereplőre 

vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A fejlesztés keretében létrehozásra / helyreállításra kerülnek 

nyitott terek, meghatározásra került az integrált városfejlesztési stratégiába bevont lakosság száma, megújításra 

kerülnek kereskedelmi épületek, valamint megújításra kerülnek zöldfelületek. 
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TOP kiemelt indikátorok    TOP 
célérték 
(2023) 

megyei 
célérték 
(2018) 

megyei 
célérték 
(2023) 

A kérelmező 
vállalása/célértéke a 
tervezett fejlesztés 
kapcsán  

1.Városi területeken 
létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek  

m2  1395000 10 200 44 667  2500 

2.Integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek 
lakossága  

személy  1240000 ITP nem 
tesz 
vállalást 

ITP nem tesz 
vállalást 

 20116 

3.Bel- és csapadék-vízvédelmi 
létesítmények hossza  

m  558000 ITP nem 
tesz 
vállalást 

ITP nem tesz 
vállalást 

 1000 

4.Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek  

m2  168000 ITP nem 
tesz 
vállalást 

ITP nem tesz 
vállalást 

 nem tesz vállalást 

5.Megújult vagy újonnan 
kialakított zöldfelület nagysága  

m2  1468000 ITP nem 
tesz 
vállalást 

ITP nem tesz 
vállalást 

 16000 

 

1. indikátor elérési ideje: 2018. október 31. 

2.9 A PÁLYÁZÓ PÉNZÜGYI EGYENSÚLYA. 
A fejlesztés nem jár hitelfelvétellel, kölcsönigényléssel, ilyen jellegű extra terhek nem veszélyeztetik Keszthely Város 

Önkormányzatának pénzügyi egyensúlyát. A megvalósuló Infópont valamint a zöldfelületek és közterületek 

fenntartásának költsége biztosított.  

A fejlesztés keretében megvalósuló fejlesztés után is biztosított a pályázó pénzügyi egyensúlya, a nagyarányban 

közterület és zöldfelület jellegű beruházások esetében növekszik a fenntartási költség, azonban ennek mértéke ez 

nem jelent kockázatot az önkormányzati költségvetésre.  

A projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvétele nem szükséges. 

A pályázó által a 2007-2013-as időszakban uniós költségvetési forrásból finanszírozott operatív programból elnyert 

valamennyi pályázati támogatás összesen több mint 15 %-át kellett visszafizetnie szabálytalan felhasználás miatt. 
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3. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK  

3.1 RENDEZÉSI TERV BEAVATKOZÁSI TERÜLETRE, VÁROSRÉSZRE VONATKOZÓ RÉSZE. 
Átnézeti kép 
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3.2 VÁROSKÉPI ARCULATI SZABÁLYZAT/KÉZIKÖNYV (TESTÜLET ÁLTAL ELFOGADOTT), VAGY ENNEK 

HIÁNYÁBAN A HÉSZ VONATKOZÓ RÉSZE. 
3.2.1 ±#wh{Y;tL ARCULATI {½!.#[¸½!¢κY;½LYmb¸± 

 Keszthely jelenleg nem rendelkezik településarculati kézikönyvvel. 

3.2.2 KESZTHELY HELYI ;tN¢;{L {½!.#[¸½!¢ 

A Keszthely HÉSZ nem tartalmas a fejlesztési területre vonatkozó városarculati szabályokat. A növényalkalmazásra 

vonatkozó elveket az 1. sz. Függelék tartalmazza: 

Függelék 1.  

Növényalkalmazás elvei:  

1. A faj kiválasztás szempontjai:  

a) ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítően azonos ökológiai viszonyok közül származó növények általában 

harmonikus egységet alkotnak;  

b) műemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkező udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez igazodó, azt 

hangsúlyozó fajok alkalmazása;  

c) funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elősegítő vagy legalább azt 

nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;  

d) bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlődéssel; e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, 

szakmai felkészültségéhez, színvonalához, anyagi lehetőségeihez való alkalmazkodás.  

2. A faj kiválasztás szempontjai:  

a) ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítően azonos ökológiai viszonyok közül származó növények általában 

harmonikus egységet alkotnak;  

b) műemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkező udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez igazodó, azt 

hangsúlyozó fajok alkalmazása;  

c) funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elősegítő vagy legalább azt 

nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;  

d)  bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlődéssel;  

e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, szakmai felkészültségéhez, színvonalához, anyagi 

lehetőségeihez való alkalmazkodás.  

3. Alkalmazandó őshonos növényállomány:  

- Természetközeli területeken, ill. közelükben telepíthető erdők, zöldterületek fás növényzete a természetest 

közelítő kell legyen. E területeken elsősorban fűzfélék (Salix purpurea, Salix triandra, Salix fragilis, stb.), 

nyárfélék (Populus alba, Populus nigra, stb.), éger (Alnus glutinosa), magyar kőris (Fraxinus angustifolia sps. 

pannonica), vénic szil (Ulmus laevis), kocsányos tölgy (Quercus robur), cserjeszintben Vibunum opulus, Acer 

tatricum, Cornus sanguinea, Crataegus oxiacantha, Frangula alnus telepítendő.  

- Frekventált területeken a felsorolt növényzet mellett ezek nagy díszértékű változatai (nyárak oszlopos 

változatai, fűzek közül: szomorúfűz, a keskenylevelű parti fűz, stb.), a terület jellegzetes növényei, valamint a 

vízparti fürdő jelleget hangsúlyozó nagy díszértékű (elsősorban nyáron virágzó) fás növényzet alkalmazandó. 

Ennek megfelelően tömegesen ültethetők a platánfélék (Platanus sp.), vadgesztenye (Aesculus 

híppocastanum), hársak (Tilia sp.), tölgyek (Quercus sp.), kőrisek (Fraxinus sp.), mint a századfordulón 

létesített patinás parkállomány alkotó növényei, de javasolt a virágzó csörgőfa (Koelrutheria paniculata), 

japán akác (Sophora japonica), tulipánfa (Liriodendron tulipifera), császárfa (Paulovnia tomantosa) mellett, a 
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papíreperfa (Brussonecia papirifera), berkenyék (Sorbus sp.), májusfa (Prunus padus), csepleszmeggy 

változatok (Pr. cearifera), de a mocsári ciprus (Taxodium distichuum) telepítése is.  

- Cserjeszintben a virágos cserjék: nyári rogona (Buddleia), mályvacserje (Hybiscus), gyöngyvirág cserje 

(Exochorda), jezsamen (Phyladelpeus), a Spiraea-félék és Lonicera-félék, valamint színes, ill. örökzöld 

lomblevelű, illetve mediterrán cserjék: vörös mogyoró (Coryllus), babérmeggy (Lanoscerasus), védett 

helyeken: füge (Ficus carica), gránátalma, időszakosan az oleanderek alkalmazandók.  

- Örökzöldek elsősorban kiemelt pontokon kaphatnak helyet. Délies hatásuk miatt a lomblevelű örökzöldek 

ültetése javasolt, fenyőfélék telepítését kerülni kell.  

- Virágfelületek intenzív színfoltok a legexponáltabb területken alkalmazandók. Uralkodó növénynek a rózsa 

(tömegesen és hosszan virágzó parkrózsa) javasolható. A rózsaágyak szegélynövényekkel (tatárvirág, 

sarkantyúvirág, viola, cipruska, stb.) gazdagíthatók.  

- Évelők közül a vízjelzőek, főképp a díszfüvek, dísznádak gazdagíthatják a közterületeket. E területeken nem 

szabad megfeledkezni a mediterrán jelleget erősítő omló, kúszó növények (vadszőlők, borostyán, stb.), de 

elsősorban a virágos kúszó növények (loncfélék, klemátisok, a lila akác, a trombita folyondár és a futórózsák, 

stb.) tömeges telepítéséről.  

- A sekély vízparti területek, a kikötők képét a vízkedvelő sások, íriszek, tavirózsák, stb. gazdagíthatják. 
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3.2 AZ IGÉNYFELMÉRÉS DOKUMENTÁCIÓJA. 
 

NÉV / SZERVEZET NEVE JELLEGE BEVONÁS MÓDJA 

Ruzsics Ferenc polgármester Önkormányzat  

Cservenka Dóra Veronika Önkormányzat adatszolgáltató 

Krupla Marcell pályázati referens 
Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal adatszolgáltató 

Dr. Csite András 

HÉTFA Kft. (igényfelmérés 

elkészítésével megbízott 

vállalkozás)  

fórum moderátor 

Dr. Mike Friderika 

HÉTFA Kft. (igényfelmérés 

elkészítésével megbízott 

vállalkozás)  

interjúk lefolytatása, 

igényfelmérési 

dokumentáció 

elkészítése 

Dr. Cser János 

HÉTFA Kft. (igényfelmérés 

elkészítésével megbízott 

vállalkozás)  

interjúk lefolytatása, 

igényfelmérési 

dokumentáció 

elkészítése 

Iváncsics Vera HÉTFA Kft. (igényfelmérés 

elkészítésével megbízott 

vállalkozás)  

kérdőív összeállítása, 

igényfelmérési 

dokumentáció 

elkészítése 

Szendrei Zsolt HÉTFA Kft. (igényfelmérés 

elkészítésével megbízott 

vállalkozás)  

kérdőív összeállítása és 

kiértékelése, 

igényfelmérési 

dokumentáció 

elkészítése 

Az interjúk, kerekasztal beszélgetések során közvetlenül bevont szereplők és az általuk képviselt szervezetek:  

NÉV SZERVEZET 

Alföldi Zoltán  Keszthelyi Nemzeti Kör Egyesület elnöke 

Béres Attila  építész, a várost jól ismerő szakember  

Bezerics Dániel vállalkozó - a város egyik meghatározó, vendéglátással 

foglalkozó vállalkozója 

Dr. Bóka Péter orvos, a város vezető értelmiségijeinek egyike 

Bubla Zoltán Keszthelyi Turisztikai Egyesület 
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Építéstudományi Egyesület Keszthelyi Szervezet 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 

Zala Megyei Építész Kamara 

Csengei Ágota Goldmark Károly Művelődési Központ vezetője 

Dósa Csaba OTP Bank keszthelyi fiókjának vezetője 

Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, a Georgikon Kar volt dékánja 

Fatér Csaba a város meghatározó építőipari vállalkozója 

Fekete György turisztikai szakember, a Danubius Hotels volt 

régióigazgatója 

Havasi Bálint  Balatoni Múzeum igazgatója 

Horváth Imre vállalkozó, a Pelso Kör elnöke 

Horváth Tihamér nagyvállalkozó, a város egyik legnagyobb adófizetője, a 

Keszthely Térségi Vállalkozók Egyesületének vezetője 

Dr. Horváth Viktória turisztikai szakember, nagykövet 

Jankovics Tibor építész, a várost jól ismerő szakember  

Dr. Kató Csaba főorvos, a keszthelyi Városi Kórház orvos-igazgatója 

Dr. Kvarda Attila Keszthelyi Kórház főigazgatója 

Németh Gábor építészmérnök, a város volt főépítésze 

Németh Ferenc  Keszthelyi Városvédő Egyesület vezetője 

Pálinkás Róbert Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. 

igazgatója 

Polgár J. Péter  Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja 

Rácz Tamás építész FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt. 

építész, a várost jól ismerő szakember 

Riedl Tamás főépítész Keszthely Város Önkormányzata   

Dr. Szabó István professzor, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem volt 

rektor-helyettese 

Dr. Szutrély Péter főorvos, „Teréz - egy nap a holnapért” Alapítvány 

kuratóriumi elnöke 

Tál Zoltán plébános, Magyarok Nagyasszonya Plébánia, Keszthely 

Tar László TOURINFORM iroda vezetője 

Marton Zsolt Mazsola Kerékpáros Sportegyesület 
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Karádi Szabolcs Termál-út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület 

Bedő Beáta Keszthelyi Kilométerek Egyesület elnöke 

Bangó László MVM Hotel Panoráma Kft. ügyvezető, a Városstratégiai 

Bizottság külsős tagja 

Csótár András önkormányzati képviselő, az Asbóth Szakközépiskola 

igazgatója 

Dósa Zsolt önkormányzati képviselő, a Csány-Szendrey ÁMK 

igazgatója 

Gachályi András Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője 

Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető 

Dr. Horváth Teréz Keszthely Város Jegyzője 

Kovács Viktória önkormányzati képviselő 

Mohácsi József önkormányzati képviselő 

Nagy Bálint alpolgármester 

Riedl Tamás főépítész   

Ruzsics Ferenc  polgármester 

Szák-Kocsis László turisztikai szakember, a Városstratégiai Bizottság külsős 

tagja 

Vozár Péterné  önkormányzati képviselő 
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3.3.2 Y;w5pN± 

 

A kérdőív együttesen tartalmazta a zöld város kialakítására, fejlesztésére és a barnamezős területek megújítására 

vonatkozó kérdéseket. Mivel mindkét projekt Keszthely történelmi belvárosában valósul meg, előkészítésük 

párhuzamosan zajlott és megítélésünk szerint együttesen hatékonyabban tudtuk kommunikálni a lakosság felé 

elképzeléseinket. 

 

K®rdŖ²v 

¥nkorm§nyzati honlapra 
 

Keszthely V§ros ¥nkorm§nyzata v§rosrehabilt§ci·s p§ly§zatok keret®ben tervezi felfriss²teni a belv§ros 

zºldter¿leteit, illetve meg¼j²tani az egykori sºrh§zat, azaz a Sºrh§z utcai ipari mŤeml®ki ®p¿letegy¿ttest.  

A projektek elŖk®sz²t®se sor§n fontosnak tartjuk megismerni az itt ®lŖk elk®pzel®seit, ig®nyeit arr·l, hogy 

mire lenne sz¿ks®ge ahhoz a v§rosnak, hogy lak·helyk®nt vonz·bb§ v§ljon, gazdas§ga erŖsºdjºn. K®rj¿k, 

hogy az al§bbi k®rdŖ²v kitºlt®s®vel seg²tse munk§nkat! A v§laszad§s anonim m·don tºrt®nik. 

1. Mit gondol, mi Keszthely fŖ gazdas§gi erŖss®ge? ¥n szerint mik®pp lehetne ezt az erŖss®get 

jobban kiakn§zni? 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

2. Az al§bbi, helyi gazdas§g®l®nk²tŖ funkci·k kºz¿l ¥n szerint mely tev®kenys®gekre lenne ig®ny 

Keszthely belv§ros§ban? Tºbb v§laszlehetŖs®g is jelºlhetŖ 

 Egy§ltal
§n nincs 
r§ ig®ny 

Nincs 
r§ 
ig®ny 

Lehet 
r§ 
ig®ny 

Van r§ 
ig®ny 

Egy®rtel
mŤen 
van r§ 
ig®ny 

Nem 
tudo
m 

feldolgozott helyi term®kek §rus²t§sa (pl. delik§t 
¿zlet, vinot®ka) 

1 2 3 4 5 0 

helyi term®kek fogyaszt§s§t lehetŖv® tevŖ 
vend®gl§t§s (pl. k·stol·helyis®g, p®ks®g, 
rendezv®nyhelysz²n) 

1 2 3 4 5 0 

helyi hagyom§nyok fel®leszt®se (pl. helyi sºr 
k®sz²t®se) 

1 2 3 4 5 0 

oktat§si ®s kultur§lis c®l¼ kºzºss®gi terek 
l®trehoz§sa 

1 2 3 4 5 0 

irodahelyis®gek biztos²t§sa helyi v§llalkoz§sok 
sz§m§ra, az egy¿ttmŤkºd®sek elŖseg²t®s®re 

1 2 3 4 5 0 

¼j ¿zlethelyis®gek kialak²t§sa 1 2 3 4 5 0 

Egy®b, ®spedig: ...... 1 2 3 4 5 0 

 

3. A Sºrh§z utca ®s a De§k F. utca sarok, valamint a Ranolder iskola §ltal behat§rolt telken §ll· ®p¿let 

egy¿ttes egykor Reischl f®le sºrh§zk®nt mŤkºdºtt egy ®vsz§zadon §t. A Georgikon/Gazdas§gi 

Akad®mia v®gzŖs di§kjainak s§rgul§si felvonul§sa is itt v®gzŖdºtt, a tan§rok ®s di§kok kºzºs 

sºrºz®s®vel. A keszthelyi Sºrh§z k¿lºnleges mŤeml®ke a v§rosnak, ®s orsz§gos viszonylatban is 

egyed¿l§ll·, §llapot§t tekintve azonban a v®g®t j§rja, ter¿lete alulhasznos²tott, kºrnyezetszennyez®s 

nyomait mutatja. Egyet ®rt-e ¥n a mŤeml®k egy¿ttes helyre§ll²t§s§val? 

¶ igen 
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¶ nem 

¶ nem tudom 

 

 

4. Mennyiben j§rul hozz§ a fejleszt®s (fentiekben felsorolt funkci·k) a versenyk®pes, fenntarthat·, 

tºbb l§bon §ll·, helyi gazdas§g erŖs²t®s®hez a foglalkoztatotts§g bŖv²t®s®vel? 

1-5-ig sk§l§n jelezze v®lem®ny®t:  1     2 3 4 5 

5. A belv§rosban tal§lhat·, pusztul·f®lben l®vŖ mŤeml®k egy¿ttes fel¼j²t§sa, mennyiben j§rul hozz§ a 

v§ros egy®bk®nt is gazdag ®p²t®szeti ºrºks®g®nek gyarap²t§s§hoz? 

1-5-ig sk§l§n jelezze v®lem®ny®t:  1     2 3 4 5 

6. A mŤeml®k ®p¿let ®s j§rul®kos ter¿leteinek rekonstrukci·ja mennyiben csºkkenti a v§rosi 

barnamezŖs (kºrnyezetszennyez®ssel terhelt) ter¿letek volumen®t, hozz§j§rulva ez §ltal az 

eg®szs®ges, emberkºzpont¼ ®p²tett- ®s term®szeti kºrnyezet kialak²t§s§hoz ®s fenn tart§s§hoz. 

1-5-ig sk§l§n jelezze v®lem®ny®t:  1    2 3 4 5 

7. A meg¼jul· ®p¿letben kºzºss®gi c®lokra kialak²tand· multifunkcion§lis terek oktat§si tev®kenys®gre 

val· hasznos²t§sa mennyiben j§rul hozz§ a jºvŖ ipar§gainak (IT, kreat²v ipar, stb.) ®s a hagyom§nyos 

§gazatokat (mezŖgazdas§g, turizmus) t§mogat· rugalmas k®pz®si rendszer hat®kony 

mŤkºd®s®hez? 

1-5-ig sk§l§n jelezze v®lem®ny®t:  1    2 3 4 5 

8. Milyen programokat tervezne ¥n a multifunkci·s kºzºss®gi terek folyamatos kihaszn§lts§g§nak 

biztos²t§s§ra? K®rj¿k, sorolja fel! 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

9. Milyen t²pus¼ funkci·k hi§nyoznak legink§bb a belv§rosi zºldter¿letekrŖl? Tºbb v§laszlehetŖs®g is 

jelºlhetŖ  

¶ gyermekj§tsz·t®r 

¶ fut·kºr 

¶ sportp§lya 

¶ szabadt®ri edzŖterem 

¶ pihen®sre alkalmas, megtiszt²tott zºldter¿letek, padok 

¶ turisztikai c®lpontokra r§vezetŖ s®t§nyok 

¶ szabadt®ri rendezv®nyhelysz²n 

¶ parkol· 

¶ ker®kp§rt§rol· 

¶ eml®kmŤvek, szobrok 

¶ kutyafuttat· 

¶ Egy®b, ®spedig: ...... 

 

10. K®rj¿k jelºlje, hogy ¥n szerint mely belv§rosi parkok, zºldfel¿letek szorulnak legink§bb 

fejleszt®sre? Legfeljebb k®t helysz²nt jelºljºn!  

¶ Helikon park 

¶ KRESZ park (Lovassy S§ndor utca ®s Ady Endre utca kºzºtti t®r) 

¶ S§gv§ri kºz 
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¶ Zeppelin t®r ®s kºrny®ke 

¶ FŖ t®r 

¶ Kast®ly utca  

¶ Kossuth Lajos utca 

¶ Sopron utca ï Eg®szs®g¿gyi Alapell§t§si Int®zet kºrnyezete 

¶ Sºrh§z utca 

¶ V§rkertet kºr¿lvevŖ utc§k (Helikon utca, Kacs·h Pongr§c utca) 

¶ Egy®b, ®spedig: ...... 

 

11. A Helikon park meg¼j²t§sa sor§n mit tart felt®tlen¿l sz¿ks®gesnek? Milyen fejleszt®ssel v§lhatna 

kihaszn§ltabb§ a park? 

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

 

Bemutatkozás 

HÉTFA Kft. bemutatása 
 
LƴǘŜǊƧǵ ŎŞƭƧŀΥ A következőn kb. 1 órában interjút készítünk a szervezet képviselőjével, ismertetjük a tervezett fejlesztést 
és ezzel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, melyek alapján egy interjú összefoglalót írunk. Az összes interjúból egy 
összefoglalót készítünk, mely anonim, és ezt a pályázati anyaghoz csatoljuk. Az egyes interjú összefoglalóit megőrizzük 
a pályázati kiírásnak megfelelően. 
 

Mélyinterjú tartalma 

 

Helyszín:  

Időpont:  

Érintett témakörök 

Keszthelyi zöld város fejlesztésével kapcsolatos elképzelések, 

Kapcsolódás más pályázatokhoz 

Interjú alanya: szakmai/civil szervezet megnevezése, elérhetősége 
 
Képviselője: szervezet vezetője/képviselője 
 
Mikor alakult az egyesület: Mióta létezik? Mi hívta életre/Hogyan alakult? 
 

Mi a egyesület célja::Mivel foglalkozik a szervezet/egyesület/szervezeti egység? Mivel járul hozzá Lenit fejlődéshez? 

Kapcsolódási pontok a projekthez, álláspont: Mit javasolna a kezdődő fejlesztésekkel kapcsolatban? 

3.3.4 Cjw¦a W9D¸½pYmb¸± 

 
TÉMA:  KESZTHELYI ZÖLD VÁROS FEJLESZTÉS ÉS A BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA PÁLYÁZATHOZ 

KAPCSOLÓDÓANIGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERVET megalapozó adatgyűjtés, vélemények 
összegyűjtése, dokumentálása 
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HELYSZÍN:  Balaton Színház, Keszthely, Fő tér 3, 8360 

IDŐPONT:  2016. 04. 20. 18:00 – 21.00 

KÉSZÜLT:  jelenléti ív és digitális jegyzet 

Meghívottak listája: 

NÉV SZERVEZET 

Alföldi Zoltán  Keszthelyi Nemzeti Kör elnöke 

Béres Attila  építész, a várost jól ismerő szakember  

Bezerics Dániel vállalkozó -  a város egyik meghatározó, vendéglátással 
foglalkozó vállalkozója 

Dr. Bóka Péter orvos, a város vezető értelmiségijeinek egyike 

Bubla Zoltán Keszthelyi Turisztikai Egyesület 

Építéstudományi Egyesület Keszthelyi Szervezet 

Keszthely-Hévízi Többcélú Kistérségi Társulás 

Zala Megyei Építész Kamara 

Csengei Ágota Goldmark Károly Művelődési Központ vezetője 

Dósa Csaba OTP Bank keszthelyi fiókjának vezetője 

Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, a Georgikon Kar volt dékánja 

Fatér Csaba a város meghatározó építőipari vállalkozója 

Fekete György turisztikai szakember, a Danubius Hotels volt 
régióigazgatója 

Havasi Bálint  Balaton Múzeum igazgatója 

Horváth Imre vállalkozó, a Pelso Kör elnöke 

Horváth Tihamér nagyvállalkozó, a város egyik legnagyobb adófizetője, a 
Keszthely Térségi Vállalkozók Egyesületének vezetője 

Dr. Horváth Viktória turisztikai szakember, nagykövet 

Jankovics Tibor építész, a várost jól ismerő szakember  

Dr. Kató Csaba főorvos, a keszthelyi Városi Kórház orvosigazgatója 

Dr. Kvarda Attila Keszthelyi Kórház főigazgatója 

Németh Gábor építészmérnök, a város volt főépítésze 

Németh Ferenc  Keszthelyi Városvédő Egyesület vezetője 

Pálinkás Róbert Helikon Nonprofit Kft. (Festetics Kastély igazgatója) 

Polgár J. Péter  Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánja 

Rácz Tamás építész FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt. 
építész, a várost jól ismerő szakember 

Riedl Tamás főépítész Keszthely Város Önkormányzata   

Dr. Szabó István professzor, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem volt 
rektorhelyettese 

Dr. Szutrély Péter főorvos, „Teréz - egy nap a holnapért” Alapítvány 
kuratóriumi elnöke 

Tál Zoltán plébános, Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia 

Tar László TOURINFORM iroda vezetője 

További résztvevők:  

Bangó László MVM Hotel Panoráma KFT. ügyvezető, a Városstratégiai 
Bizottság külsős tagja 

Csótár András önkormányzati képviselő, az Asbóth Szakközépiskola 
igazgatója 

Dósa Zsolt önkormányzati képviselő, a Csány-Szendrey ÁMK 
igazgatója 

Gachályi András Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője 
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Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető 

Dr. Horváth Teréz Keszthely Város Jegyzője 

Kovács Viktória önkormányzati képviselő 

Mohácsi József önkormányzati képviselő 

Nagy Bálint alpolgármester 

Szák Kocsis László turisztikai szakember, a Városstratégiai Bizottság külsős 
tagja 

Vozár Péterné  önkormányzati képviselő 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 

Keszthelyen a korábbi évek szokásait követve, a nagyobb tervezésekhez (pl. ITS, településfejlesztési koncepció), 

projektek előkészítéséhez kapcsolódva összehívtuk a Keszthely életében meghatározó szereplőket. A 

meghívottak listáját ld. az összefoglaló után. 

A beszélgetésen elején sor került a TOP zöld város fejlesztési és a barnamezős területek rehabilitációját célzó 

pályázati kiírások ismertetésére és  városvezetés előzetes elképzeléseinek körvonalazására. Bemutattuk továbbá 

azt, hogy eddig milyen előkészítési lépések történtek és a következő év, évek projektfejlesztési-megvalósítási 

ütemtervét is. 

Az alábbiakban a beérkezett hozzászólásokat foglaljuk össze. A mivel mind  a barnamezős, mind a zöld város 

fejlesztési projekt a belvárosrehabilitáció egy-egy következő lépése, így együtt került tárgyalásra a két fejlesztési 

terv. 

YƻǾłŎǎ ±ƛƪǘƽǊƛŀ (önkormányzati képviselő) – sajnálatos, hogy már hosszú évek óta nincs mozi a városban, nem 

gazdaságos annak üzemeltetése. Mégis jó lenne, ha lenne egy olyan közösségi hely, ahol alkalomszerű kisebb 

vetítésekre lehetne sort keríteni. 

Csengei Ágota (Goldmark Károly Művelődési Központ vezetője) kapcsolódó hozzászólása: mozi üzemeltetését a 

város nem tudja felvállalni (mindig ráfizetéses), vállalkozói alapon voltak próbálkozások, de a hévízi mozi 

konkurenciája miatt ekkora térség nem képes két mozit eltartani.  

Bubla Zoltán (építész, turisztikai egyesület vezetője) –a sörház korábban is sok építészt inspirált, diplomatervek 

készültek róla, amelyeket alapos feltáró munka előzött meg, ezeket érdemes lenne újra előszedni. A helyi 

termékek, gasztronómia, közösségi terek összekapcsolása remek gondolat, számos hasonló kisebb 

kezdeményezés indult meg Keszthelyen, amelyeknek remek táptalajt biztosít majd egy ilyen komplexum. 

Mindazonáltal a Sörház-projekt kulcskérdése a megfelelő üzemetetési modell felállítása (és ebben van a 

legnagyobb kockázat is). 

Havasi Bálint (Balaton Múzeum igazgatója) – mindenképp figyelembe kell venni a sörház-projekt előkészítése, 

tervezése kapcsán, hogy az udvar fontos régészeti lelőhely. Habár új építés ott nem tervezett, a parképítési 

munkák során kiemelt figyelemmel kell erre lenni, minél hamarabb be kell vonni a munkába a Múzeum 

szakembereit. 

A Sörház kapcsán nem szabad elfelejteni a tartalomfejlesztést sem – ne üres épületet építsünk, hanem már a 

pályázat keretében töltsük meg lehetőség szerinti tartalommal. 

{Ȋŀōƽ LǎǘǾłƴ – kiemelt jelentőségű a városi zöldfelületek növelése, minőségi fejlesztése, hogy azok klímavédelmi, 

természetvédelmi, madárvédelmi rendeltetésüknek eleget tegyenek. A szakszerű gondozás hiánya sokszor 

végzetes eredményekhez vezet. Az őshonos, a helyi klímát jól bíró fajták választása a zöldterületek tervezésénél 

legyen kiemelt szempont. 
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Korábban a Sörházban kuglipálya is működött. Hosszútávon lehetne ezzel is tervezni. 

A KRESZ Park leromlott állapotú, részben üresen álló hatszögletű épületei valóban jobb sorsra érdemesek (az 

egész parkkal együtt).  

Javasolja, hogy a későbbi városrehabilitációs ütemek vonják be a Rákóczi téri „Kiskastélyt”, a mögötte fellelhető 

régi tangazdaságot is a fejlesztési területekbe. 

A z egykori sörkert/kertmoziban található parkoló bejáratainak 4 oszlopa egy régi keszthelyi szabadtéri színpad 4 

oszlopa volt (rezi homokkő) – ezeket őrizzük meg, legyenek a mesélő keszthelyi építészeti örökség részei. 

!ƭŦǀƭŘƛ ½ƻƭǘłƴ (Keszthelyi Környezetvédő Egyesület) – elkészítették Keszthely zöld térképét, értéktárát, ezt 

szívesen a tervezők rendelkezésére bocsájtják. 

±ƻȊłǊ tŞǘŜǊƴŞ (önkormányzati képviselő) –a Főtér árnyékolását nagy dézsákba ültetett nagy fákkal is ki lehet 

egészíteni, amelyek egyes rendezvények idején arrébtehetők. A Helikon Parkba tervezett 64 vármegye emlékhely 

jó lenne, ha megvalósulna végre. 

CŜƪŜǘŜ DȅǀǊƎȅ – Sörház kapcsán a legnagyobb kihívás az üzemeltetés lesz. Amíg a keszthelyi belvárosban nincs 

egy színvonalas szálloda, addig nem érdemes komoly gasztronómiai-vendéglátó beruházást csinálni a 

belvárosban.  

A belváros fejlesztése szempontjából nem szabad elfelejteni a Várkert – Helikon utca közti áttörést. 

Ruzsics Ferenc polgármester ehhez fűzött kiegészítése: a Várkert áttörése csak azért nem szerepel a zöld város 

projektben, mert ahhoz kisajátítás szükséges, annak végső időpontja bizonytalan és nem akartuk kockáztatni a 

projekt sikerét annak esetleges elhúzódása miatt. Amint lezajlik a kisajátítás, a város önerőből megvalósítja azt. 

włŎȊ ¢ŀƳłǎ (építész) – a sörház kapcsán a helyi termék vonal nagyon jó, érdemes lenne hosszú távon belevenni 

a borrégiós adottságokból származó előnyöket is. 

bŞƳŜǘƘ CŜǊŜƴŎ (Városvédő Egyesület) – a Sörház mint közösségi tér kialakítása során mindenképp az új 

generációk igényeit kell figyelembe venni, ahhoz, hogy megfelelő legyen a kihasználtság. A Városvédő Egyesület 

elindított a „beszélő épületek” kezdeményezését, ahol a híres keszthelyi családok, a hozzájuk kapcsolódó 

építészeti örökség történetét tárja fel, teszi elérhetővé, bemutathatóvá. Ez remekül kapcsolódik a sörház 

felújításához (Reischl család hagyatéka), a felújított közösségi terek akár az e munka során feltárt hagyatékok 

bemutatóhelyévé is válhat (eseti jelleggel). 

Az üzemeltés során mindenképp vállalkozói szemlélet érvényre juttatását javasolja. 

Keszthely tulajdonképpen a parkok, ligetek városa – ez egyfajta brand is lehetne, főleg, ha valóban megújulnak a 

legnagyobb közparkok. A tervezés során nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a földön található zöldfelület 

növelése legyen a cél, hanem a lombfelület növelése is.  

Sörkert udvarán kerülhetne kialakításra a keszthelyi gyermekek ligete (minden gyermek születésekor egy fa 

ültetése) vagy egyfajta sajátos közösségi kert, ahol minden évben az érintett civil szervezetek ültetnek egy-egy 

fát, így mindenki valamennyire a magáénak érezné.  

wƛŜŘƭ ¢ŀƳłǎ főépítész válasza – a gyermekek ligetének túl kicsi a kert, viszont jó ötletnek tartja egyfajta közösségi 

szemlélet érvényrejuttatását. 

/ǎŜƴƎŜƛ #Ǝƻǘŀ – amikor a Főtéri fák elhelyezési helyének tervezésére (pontos meghatározására)) kerül sor, kéri 

a művelődési ház, mint a város elsődleges rendezvényszervezője bevonását, hogy azok ne akadályozzák a 

jövőbeni rendezvényeket (pl. színpad elhelyezése). 
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Az sörház élettel való megtöltésében, a soft programokban szívesen közreműködik a művelődési ház. 

.ŞǊŜǎ !ǘǘƛƭŀ (építész) – A Helikon parkban a letisztultságot, eleganciát kellene érvényre juttatni. A Főteren a fák 

ideális telepítési helye az egyetlen kirívó modern átriumos épület előtt kellene hogy legyen, mert elcsúfítja a tér 

képét. A Zeppelin tér fejlesztése jó gondolat, talán megindul ezzel az épületek átrendeződése is – most olyan, 

mintha mindennek a hátulja lenne.  

A Sörház közösségi termeiben jó lenne ha helyet kapna egyfajta közösségi vetítő – régen szokás volt, hogy 

családok, baráti társaságok összejönnek, élménybeszámolókat tartanak. De remek helyszín lehetne a keszthelyi 

történetek bemutatására is. 

{9D;5±#½[!¢ ! [9Ch[¸¢!¢h¢¢ Lb¢9wW¨YIh½ 

Ib¢9wW¨±#½[!¢ 

 

Bemutatkozás 

HÉTFA Kft. bemutatása 
 
LƴǘŜǊƧǵ ŎŞƭƧŀΥ A következőn kb. 1 órában interjút készítünk a szervezet képviselőjével, ismertetjük a tervezett 

fejlesztést és ezzel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, melyek alapján egy interjú összefoglalót írunk. Az összes 
interjúból egy összefoglalót készítünk, mely anonim, és ezt a pályázati anyaghoz csatoljuk. Az egyes interjú 
összefoglalóit megőrizzük a pályázati kiírásnak megfelelően. 

 

Mélyinterjú tartalma 

 

Helyszín:  

Időpont:  

Érintett témakörök 

Keszthelyi zöld város fejlesztésével kapcsolatos elképzelések, 

Kapcsolódás más pályázatokhoz 

Interjú alanya: szakmai/civil szervezet megnevezése, elérhetősége 
 
Képviselője: szervezet vezetője/képviselője 
 
Mikor alakult az egyesület: Mióta létezik? Mi hívta életre/Hogyan alakult? 
 

Mi a egyesület célja::Mivel foglalkozik a szervezet/egyesület/szervezeti egység? Mivel járul hozzá Lenit 
fejlődéshez? 

Kapcsolódási pontok a projekthez, álláspont: Mit javasolna a kezdődő fejlesztésekkel kapcsolatban? 
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3.4 A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT ÉPÜLET VÉDETTSÉGSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM. 
Nem releváns, a fejlesztés keretében nem kerül sor védettséggel rendelkező épület megújítására 

3.5 VÁLLALKOZÁSOK SZÁNDÉKNYILATKOZATAI ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A FEJLESZTÉS 

EREDMÉNYEKÉNT AZ AKCIÓTERÜLETEN MEGTELEPSZENEK (LÁSD NYILATKOZATOK 7. PONT). 
Nem releváns, a szándéknyilatkozatokat a projektfejlesztési szakaszban csatoljuk. 

3.6 TOVÁBBI, EGYES MEGYEI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES CSATOLÓDÓ 

DOKUMENTUMOK  
Nem releváns, a megyei útmutatóban kiemelt szempontok mindegyikére vonatkozóan tartalmaz adatot a tanulmány. 

 

 

 

  



KESZTHELY ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

116 

 

4.NYILATKOZATOK  
Nyilatkozatok 

Az alábbi táblázatban a terület specifikus értékelési szempontok megítélését segítő nyilatkozatok olvashatók. A 

kérelmezők a felhívásban a rájuk vonatkozó megyei értékelési szempontrendszer értelmezését követően 

nyilatkozzanak az IGEN vagy NEM RELEVÁNS jelölésekkel.  

 

Nyilatkozat tárgya 

IGEN / megyém 

esetében NEM 

RELEVÁNS 

Fejtse ki szövegesen a 

vállalás részleteit beleértve a 

számszerűsített értéket is, 

amennyiben releváns 

1. 
Támogatást igénylő vállalja helyi hátrányos 

helyzetű lakosok bevonását a kivitelezési 

munkákba: ±łƭƭŀƭłǎǘ ǘŜǎȊ ŀǊǊŀΣ ƘƻƎȅ ŀ YōǘΦ Ƙŀǘłƭȅŀ 

ŀƭł ǘŀǊǘƻȊƽ ōŜǊǳƘłȊłǎ ŜǎŜǘŞōŜƴ ǵƎȅ ŀƭŀƪƝǘƧŀ ƪƛ ŀȊ 

ŀƧłƴƭŀǘǘŞǘŜƭƛ ŦŜƭƘƝǾłǎǘΣ ƘƻƎȅ ŀȊ ŀƧłƴƭŀǘǘŜǾǃ ǎȊłƳłǊŀ 

ŜȊ ƪǀǘŜƭŜȊǃ ƭŜƎȅen. 

IGEN  

 

Keszthely Város 

Önkormányzata úgy alakítja ki 

a Kbt. hatálya alá tartozó 

beruházás esetében az 

ajánlattételi felhívást, hogy az 

ajánlattevő számára kötelező 

legyen helyi hátrányos 

helyzetű lakosok bevonása a 

kivitelezési munkákba 

2. 
Támogatást igénylő vállalja helyi, hátrányos 

helyzetű lakosok bevonását a fejlesztés fenntartási 

időszakában 

IGEN  

A város közterületeinek, 

zöldfelületeinek gondozója az 

Önkormányzat 100 %-os 

tulajdonában álló VÜZ 

Nonprofit Kft. A Kft. nevesített 

tevékenységeit helyi, 

hátrányos helyzetű lakosok 

foglalkoztatásával végzi. A 

fejlesztéssel érintett felületek 

fenntartásába a szervezetet, 

rajta keresztül a helyi, 

hátrányos helyzetű lakosokat 

vonja be az Önkormányzat. 

3. 
A projekt országos vagy a felhívás megjelenése 

előtt már helyi védelem alatt álló, természeti vagy 

épített örökségi érték méltó és fenntartható 

hasznosítását, megőrzését szolgálja. 

IGEN 

A projektben érintett védett 

természeti értékek azokhoz 

méltó és fenntartható 

hasznosítását, megőrzését a 

projektgazda vállalja, 

biztosítja.  



KESZTHELY ZÖLDVÁROS KIALAKÍTÁSA - IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERV 

117 

 

Nyilatkozat tárgya 

IGEN / megyém 

esetében NEM 

RELEVÁNS 

Fejtse ki szövegesen a 

vállalás részleteit beleértve a 

számszerűsített értéket is, 

amennyiben releváns 

4. 
A fejlesztés eredményének hasznosításában a 

kérelmező együttműködik helyi/térségi 

vállalkozásokkal/ gazdasági szereplőkkel.  

IGEN 

A keszthelyi belváros 

rehabilitációjának folytatása  

gazdaságélénkítő hatással jár, 

mely a városi és az 

agglomerációban élő vidéki 

népesség számára közvetlen 

és közvetett módon a 

munkahelyteremtés 

lehetőségét biztosítja. Már a 

projektelőkészítési szakaszban 

felvettük a kapcsolatot a 

városban működő gazdasági 

szervezetekkel, azok 

érdekképviseleti szervezetivel 

és a projektben közvetlenül 

érintettek is bevonásra 

kerülnek a projektfejlesztés 

további lépései során annak 

érdekében, hogy a projekttől 

elvárt gazdaságfejlesztési 

hatások a valóságban is 

realizálódjanak. 

5. 
A fejlesztés megvalósításához kölcsön/hitel 

felvétele nem szükséges. 

NEM  A fejlesztés tervezése során 

nem számolunk hitelfelvétellel 

6. 
A pályázó által a 2007-2013-as időszakban uniós 

költségvetési forrásból finanszírozott operatív 

programból elnyert valamennyi pályázati 

támogatásából szabálytalan felhasználás miatt 

NEM kellett visszafizetnie. Amennyiben igen, az 

nem haladta meg ezen teljes támogatási összeg 15 

%-t. 

NEM RELEVÁNS A pályázó által a 2007-2013-as 

időszakban uniós költségvetési 

forrásból finanszírozott 

operatív programból elnyert 

valamennyi pályázati 

támogatásából szabálytalan 

felhasználás miatt NEM kellett 

visszafizetnie. 

7.  
A fejlesztés eredményeként új vállalkozások 

kapnak lehetőséget az akcióterületen (piac, 

kereskedelmi, szolgáltató tér).  

Megj: vállalkozások szándéknyilatkozatai 

alátámasztásként csatolandók  

IGEN A felújításra kerülő 

épületegyes funkcióit 

vállalkozókkal kívánjuk 

üzemeltetni. A potenciális 

vállalkozásokkal a tárgyalások 

folyamatban vannak, 

szándéknyilatkozatokat azok 

konkretizálásakor bocsájtjuk 

rendelkezésre. 
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Nyilatkozat tárgya 

IGEN / megyém 

esetében NEM 

RELEVÁNS 

Fejtse ki szövegesen a 

vállalás részleteit beleértve a 

számszerűsített értéket is, 

amennyiben releváns 

8. 
A fejlesztés megvalósításával továbbra is 

biztosított a kérelmező pénzügyi egyensúlya. 

IGEN 

Az kérelmező a fejlesztések 

megvalósításánál olyan 

összegű pályázatok beadását 

és az elnyerés esetén 

megvalósítását vállalja, 

amelyek nem veszélyeztetik az 

önkormányzat működését és 

pénzügyi stabilitását. 

9. 
A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés 

jövőbeni fenntartásával/működtetésével 

változatlanul biztosított a kérelmező pénzügyi 

egyensúlya. IGEN 

Jelen pályázat elnyerése 

esetén a projekt 

eredményeként megvalósuló 

fejlesztés jövőbeni fenntartása 

biztosított és változatlanul 

nem veszélyezteti az 

önkormányzat pénzügyi 

egyensúlyát. 

10. 
A fejlesztéssel érintett épület épületenergetikai 

besorolása AA vagy jobb minősítésű lesz. 
IGEN 

Igen. 

 

 

 

 


